PROGRAMACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-452-2023
OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA: CONSORCIO GHW SUMAPAZ
NIT: 901.768.486-0 **REP. LEG.:** GUIDO OMAR MAYA DURANGO
VALOR DEL CONTRATO: $ 509.254.708,00
VALOR ADICIÓN: $ 224.915.667,00
VALOR TOTAL: $ 734.170.375,00

FECHA DE INICIO: 19 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO OBRA FISICA: 26 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 18 de marzo de 2024
PRORROGA No. 1, 2 Y 3: 120 días
FECHA DE TERMINACION FINAL: 18 de julio de 2024

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | SEMANAS DE EJECUCION | EJECUCION | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | | |