


Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 17:15:26
CONSORCIO INTER 1
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Cancelar
VER CONTRATO
Modificación del Contr
Ref. de Modificación
CO1.CTRMOD.15636402
CO1.CTRMOD.15560588
CO1.CTRMOD.15280229
CO1.CTRMOD.15017725
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Estado
Versión
Versión previa
Publicado 5 Ver Detalle
Publicado 4 Ver Detalle
Publicado 3 Ver Detalle
Publicado 2 Ver Detalle
Evaluación de la Entidad Estatal
X
Información general
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.15560588
ID del contrato en SECOP
CO1.SLCNTR.11715620
Estado
Publicado
Tipo
Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
14 días de tiempo transcurrido (16/05/2024 5:33:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO POR UN MES, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS
Documentos de la modificación
Documento
Nombre del documento
Detalle
4. MODIFICACION CONTRACTUAL INTERVENTORIA.zip
4. MODIFICACION CONTRACTUAL INTERVENTORIA.zip
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 30 hasta 31
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 12 días de tiempo transcurrido (19/05/2024 12:00:00 PM(UTC-
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Colombia Compra Eficiente
Aumentar el contraste
UTC -5 17:15:44
CONSORCIO INTER 1
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos
Cancelar
VER CONTRATO
Modificación del Contra
Ref. de Modificación
CO1.CTRMOD.15636402
CO1.CTRMOD.15560588
CO1.CTRMOD.15280229
CO1.CTRMOD.15017725
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Estado
Versión
Versión previa
Ver
Detalle
X
Información general
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.15636402
ID del contrato en SECOP
CO1.SLCNTR.11715620
Estado
Publicado
Tipo
Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
7 días de tiempo transcurrido (24/05/2024 3:09:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
ADICIÓN Y PRÓRROGA POR DOS MESES AL CONTRATO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO
Documentos de la modificación
Documento
Nombre del documento
Detalle
ADICION 1 PRORROGA 4 CIN 456 2023.zip
ADICION 1 PRORROGA 4 CIN 456 2023.zip
(detalle)
2. ACTA_FIJACION_PRECIOS_NO_PREVISTOS_No.1-1.pdf
2. ACTA_FIJACION_PRECIOS_NO_PREVISTOS_No.1-1.pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 31 hasta 61
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.