INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: PS 917 DE 2024

1. NOMBRE CONTRATISTA: MARIA CRISTINA SERNA MURILLO
2. OBJETO: Prestación de Servicios Profesionales, como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para desarrollar acciones requeridas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo 4600100790 de 2024, celebrado entre Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín - Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
3. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 22.360.634
4. PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) meses y SIETE (7) días
5. FECHA DE ACTA INICIO: 2024-04-23
6. FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: 2024-09-30
7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: 22.360.634

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 2024-05-01 y 2024-05-30, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

- El equipo de la Red de iniciación artística de la UAEBC realizó un encuentro para Fortalecer el proyecto desde el conocimiento del talento humano que hace parte de ella, el día 9 de mayo.El equipo de la Red de iniciación artística de la UAEBC, realizó un encuentro en el cual se realizaron las observaciones Individuales de los ajustes a la propuesta el día 10 de mayo.Se realizó el encuentro con el fin de socializar los ajustes al proyecto de la Red de iniciación artística y paralelamente se dividido el equipo en subgrupos para la ejecución del diagnóstico del laboratorio de imaginarios realizado en los centros infantiles priorizados el día 14 de mayo.Se realizó el encuentro con el fin de socializar los ajustes al proyecto de la Red de iniciación artística, concluir criterios de la tabla de descripción metodológica para los laboratorios, planeación de asistencia,

técnica, socialización del anexo 4 Perfiles y funciones o actividades del talento humano.
- Se realizó la planeación del laboratorio.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Se elaboró el cronograma del mes de mayo para implementar el desarrollo de las funciones.
Se realizó la planeación de la asistencia técnica dirigida a los y las artistas mediadores el día viernes 16 de mayo

- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Se asistió a la reunión convocada por la entidad contratante al encuentro de orientaciones inspiradoras en la Institución Universitaria Pascual Bravo el día 15 de mayo al encuentro de Experiencias inspiradoras.

- Se realizó el Informe mensual del mes de mayo donde se dio respuesta a las obligaciones contractuales de manera digital.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Se realizó de manera identificación de los Centros Infantiles para proyectar acompañamiento.

Debe contener el detalle de:
- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril	70197506 - 71058030	49.600	63.500	9.700	122.800

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:
Para el mes Mayo de la vigencia 2024 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:
Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:
- El equipo de la Red de iniciación artística de la UAEBC realizó un encuentro para Fortalecer el proyecto desde el conocimiento del talento humano que hace parte de ella, el día 9 de mayo.El equipo de la Red de iniciación artística de la UAEBC, realizó un encuentro en el cual se realizaron las observaciones Individuales de los ajustes a la propuesta el día 10 de mayo.Se realizó el encuentro con el fin de socializar los ajustes al proyecto de la Red de iniciación artística y paralelamente se dividido el equipo en subgrupos para la ejecución del diagnóstico del laboratorio de imaginarios realizado en los centros infantiles priorizados el día 14 de mayo.Se realizó el encuentro con el fin de socializar los ajustes al proyecto de la Red de iniciación artística, concluir criterios de la tabla de descripción metodológica para los laboratorios, planeación de asistencia, técnica, socialización del anexo 4 Perfiles y funciones o actividades del talento humano.
- Se realizó la planeación del laboratorio.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Se elaboró el cronograma del mes de mayo para implementar el desarrollo de las funciones.
Se realizó la planeación de la asistencia técnica dirigida a los y las artistas mediadores el día viernes 16 de mayo

- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no

fue requerido por la unidad administrativa.

- Se asistió a la reunión convocada por la entidad contratante al encuentro de orientaciones inspiradoras en la Institución Universitaria Pascual Bravo el día 15 de mayo al encuentro de Experiencias inspiradoras.

- Se realizó el Informe mensual del mes de mayo donde se dio respuesta a las obligaciones contractuales de manera digital.
- Durante el periodo no se ejecutó ninguna actividad referente a esta obligación debido a que no fue requerido por la unidad administrativa.
- Se realizó de manera identificación de los Centros Infantiles para proyectar acompañamiento.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22.360.634
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.360.634
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.236.351
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 990.661
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 4.245.690
SALDO DEL CONTRATO	$ 17.124.283

Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
		$ 990.661

INFORME JURÍDICO

MODIFICACIONES

PRORROGAS: SI_____ NO __X__

ADICIONES: SI_____ NO __X__

MODIFICACIONES: SI_____ NO __X__

SUSPENSIONES: SI_____ NO __X__

Debe contener el detalle de:

- Proceso sancionatorio: Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio

- Multas: El contrato no ha sido objeto de multas

- Garantías: No se solicitaron garantías en el contrato

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR:

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista MARIA CRISTINA SERNA MURILLO ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 4.245.690

Por lo anterior se firma el mes de Mayo del 2024

ORIGINAL FIRMADO

KAROL JULIETH FORERO PAEZ

DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Supervisor

Proyectó: -	Revisó: -	Aprobó: Karol Julieth Forero Paez - Directora De Extensión Y Proyección Social
Firma:	Firma:	Firma: