INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6223217 del 19/04/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JAIRO ORLANDO ROJAS BUITRAGO y HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO, actuando como representante legal de MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS, cuyo objeto es: CONTRATAR LAS ADECUACIONES DEL BLOQUE DE NUESTRO CENTRO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA FONDOEMPRENDER Y LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO -APE DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición de recursos del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL GUAINIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6223217
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIO DE OBRA
OBJETO:	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DEL BLOQUE DE NUESTRO CENTRO QUE PRESTA EL SERVICIO PARA FONDOEMPRENDER Y LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO -APE DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
VALOR:	CIENTO DOCE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS(112.060.307)
CONTRATISTA:	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS
NIT:	901684043-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA REGIONAL GUAINÍA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/04/2024
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Señale el mismo en tiempo. (Días, meses o años)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CIENTO DOCE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS(112.060.307)
PRÓRROGA No x:	(Si aplica) Cree una línea por cada prórroga.
ADICIÓN No. x:	(Si aplica) Cree una línea por cada adición.
SUSPENSIÓN No. x:	(Si aplica) Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo.
FORMA DE PAGO:	ÚNICO PAGO FINAL/SIN ANTICIPO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTIAS CONFORME ACEPTACION DE LA OFERTA.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	620-47-994000052631		
CERTIFICADO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	29/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/04/2024	30/12/2024	$11.206.030,70
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	19/04/2024	30/08/2027	$5.603.015,35
Calidad del servicio	19/04/2024	28/02/2025	$11.206.030,70

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	620-74-994000012213		
CERTIFICADO O No. ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	25/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	29/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	19/04/2024	30/08/2024	$260.000.000,00

GARANTIAS CONFORME ACTA DE INICIO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	620-47-994000052631		
CERTIFICADO	ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN	03/05/2024		
FECHA APROBACIÓN	04/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	19/04/2024	02/01/2025	$11.206.030,70
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	19/04/2024	02/09/2027	$5.603.015,35
Calidad del servicio	19/04/2024	02/03/2025	$11.206.030,70

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA
No. PÓLIZA	620-74-994000012213
CERTIFICADO O No. ANEXO	ANEXO 1

FECHA EXPEDICIÓN	03/05/2024		
FECHA APROBACIÓN	04/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	30/08/2024	02/09/2024	$260.000.000,00

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	620-47-994000052631		
CERTIFICADO	ANEXO 2		
FECHA EXPEDICIÓN	03/05/2024		
FECHA APROBACIÓN	04/06/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/05/2024	02/01/2025	$11.206.030,70
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	02/05/2024	02/09/2027	$5.603.015,35
Calidad del servicio	02/05/2024	02/03/2025	$11.206.030,70

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato (si aplica), que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO, actuando como representante legal de MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS, con Nit. 901684043-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de

pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato (Si aplica), que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA con comunicación/mediante SECOP II de fecha 19 de abril de 2024, desde el 19 de abril de 2024 hasta la liquidación del contrato.

(Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato)

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	112.060.307
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$**
Valor ejecutado	**$**
Valor total de pagos	**$**
Saldo a favor del contratista **(Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)**	**$**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	90%
Financiera	90%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6223217 DE 2024

Conforme a los comités realizados dentro de la ejecución del contrato, se hace necesario realizar un adición en recursos, los cuales son necesarios y prioritarios para dar mayor alcance a lo contratado inicialmente, justificando la necesidad de cubrir una mayor área con la instalación del cielo raso en pvc (22,56m2) en la sala de juntas de emprendimiento, teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el proceso precontractual para la instalación de aires acondicionados en todo el centro, para lo cual, se necesita tener los espacios completamente adecuados para la ejecución de nuevos proyectos en aras de garantizar el bienestar de funcionarios y de toda la población que hace uso de ellos.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.992.054,00)

El anterior informe de ejecución se rinde a los cuatro (04) días de junio de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

SUPERVISOR



HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ

APOYO A LA SUPERVISIÒN

Cargo

Proyectó: Holmer ricardo erazo ortiz

Revisó: Héctor Mauricio Páez Gaviria