| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **ACTA DE RECIBO** | Código: FO-M7-P6-013<br>Versión: 02<br>Fecha de aprobación: 22/04/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE RECIBO No.** | **1** | **PARCIAL** | ☐ | **FINAL** | X |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | NÚMERO: | | 4600016374 DE 2023 | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | | 17/08/2023 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | | | | 28/08/2023 | |
| **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA. | | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP** | | | | 14962 | |
| **ORGANISMO CONTRATANTE** | | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE EDUCACION | |
| **CONTRATISTA** | | NOMBRE | | MARIO DE JESÚS GIL CARDONA | |
| | | C.C. / NIT | | 8.291.216 | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL | | $116.426.030 IVA INCLUIDO. | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICIÓN** |
| | | | 1 | $31.422.206 | 27% |
| | | VALOR TOTAL | | $147.848.236 IVA INCLUIDO. | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | | "N/A" | |
| **PLAZO** | | INICIAL | | Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2023. | |
| | | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** |
| | | | | 28/08/2023 | 15/12/2023 |
| | | PRÓRROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | 1 | 60 días | 13/02/2023 |
| **HISTÓRICO DE SUSPENSIONES** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | 1 | 26/01/2024 | 1/03/2024 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | | | | 19/03/2024 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO** | | NUMERO: | | 4500061066 y 4500062088 | |
| | | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): | | 09/08/2023 y 13/12/2023 | |
| **TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)** | NOMBRE(S): | JAVIER EDUARDO REYES GERMAN<br>CC No 15.647.223 |

| | | |
|---|---|---|
| | | JULIETH NATALIA VALENCIA ROJO<br>CC No 39.454.520<br>DAVID FELIPE FRANCO URIBE<br>CC No 71.319.758 |
| | NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR: | "N/A" |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCIÓN FÍSICA** | 100% |
| **% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS** | 80%* |

*Este porcentaje corresponde al valor de las actas que se han pagado al contratista a la fecha.

## 2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

| | | |
|---|---|---|
| **GARANTIA** | **No.** | 530 47 994000039513 |
| | **No. ANEXO:** | 4 |
| | **FECHA EXPEDICION:** | 4/03/2024 |
| | **ASEGURADORA:** | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **No.** | 530 74 994000016083 |
| | **No. ANEXO:** | 4 |
| | **FECHA EXPEDICION:** | 4/03/2024 |
| | **ASEGURADORA:** | ASEGURADORA SOLIDARIA |

| **AMPAROS** | **VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| Devolución Pago anticipado | | | |
| Cumplimiento | 19 | 09 | 2024 |
| Calidad del servicio | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | 19 | 03 | 2027 |
| Estabilidad y calidad de la obra | 19 | 03 | 2029 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 20 | 03 | 2024 |

## CONSIDERANDO:

- Que, la actividad objeto del contrato N°4600016374 de 2023 que se recibe a satisfacción es la siguiente:

  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA.

- Que, la actividad objeto del contrato se ejecutó según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

**ACUERDAN:**

- Que, el contratista MARIO DE JESÚS GIL CARDONA realiza la entrega del contrato de: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION quien recibe el objeto del contrato N°4600016374 de 2023 a satisfacción.

- Que, el contratista deberá en el término de cinco (5) días calendario realizar la actualización de las garantías que amparan el contrato.

- Que, el recibo de las actividades en esta fecha, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal.

- Que, el recibo de las actividades en esta fecha, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad del servicio objeto del contrato principal.

Para constancia, el 20/06/2024 se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

**JAVIER EDUARDO REYES GERMAN**
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y TECNICO

**MARIO DE JESUS GIL CARDONA**
CONTRATISTA
CC N°8.291.216.