ENERCA S.A E.S.P.

Yopal, 18 JUN. 2024

ENERCA
SA ESP
Te da más que Energía
RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha 19/6/24 Hora 8:00am

Doctora
MARJA BELÉN BELTRÁN LEÓN.
Asesora Jurídica ENERCA S.A. E.S.P.
ENERCA S.A. E.S.P

Referencia: Contrato de Obra No. 050 de 2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: Solicitud de elaboración de prórroga al plazo No. 1 del Contrato de Obra No. 050 de 2024.

Cordial saludo, Doctora Marja.

Una vez analizadas las razones expuestas en la solicitud realizada por el supervisor, se requiere se adelanten todas las acciones administrativas suficientes y necesarias para elaborar prórroga al plazo No. 1 por **DOS (02) MESES** más, al Contrato de Obra No. 050 de 2024 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Atentamente;

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General
ENERCA S.A. E.S.P

Elaboró: DISNEY SANCHEZ ARANGO
Tec. de Apoyo a la Gerencia de Distribución OPS 036-2024