GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	ACTA MODIFICATORIA PROPUESTA ECOMOMICA	CAQUETÁ SOMOS TODOS
	Gobernación de Caquetá	
Código: F-CBS-075	**Versión:** 2009	

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29/09/2023	CONTRATO No.	202300000553	AÑO	2023

Tipo de contrato	Consultoría	X	Construcción		Mantenimiento						
Contratista	**ENGINEERS S.A.S R/L JESUS ROBERTO PENAGOS ROA**										
	PN		PJ	X	UT		C				
Objeto del contrato	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.**										
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C				
Supervisor	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - PDA GOBERNACION DEL CAQUETA										
Funcionario supervisor de interventoría	**LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**				Cargo	Profesional Universitario					

F/ suscripción	29/09/2023										
Publicación	Si		No	X	Fecha			Valor			
Plazo inicial del contrato	Tres (03) meses, contando a partir de la legalización del mismo y suscripción del acta de Inicio por el contratista y supervisor del contrato.		F/Inicio	28/11/2021	F/Terminación normal	30/12/2021					
Adicional											
Valor del contrato	$48.012.120		Plazo adicional	N/A	Valor final del contrato	$48.009.217					

En la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación DEL DEPARTAMENTO del Caquetá se reunieron: La Doctora SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.575.788 expedida en el Municipio de Sahagún – Córdoba, mayor de edad y vecina de esta ciudad, en su calidad de Directora Técnica de Contratación encargada, según decreto N° 001168 del

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29/09/2023	CONTRATO No.	202300000553	AÑO	2023

10/11/2023, delegada como ordenadora del gasto, mediante decreto N° 000411 del 27/05/2020 en uso de sus facultades otorgadas actuando para suscribir contratos siguiendo las disposiciones de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y demás normatividad vigente, el señor JESUS ROBERTO PENAGOS ROA, representante legal de ENGINEERS S.A.S, identificado a pie de firma, actuando en calidad de INTERVENTOR de la obra y el ingeniero LUIS ANTONIO VESGA RUEDA, en su calidad de SUPERVISOR del contrato 202300000553 de 2023, identificado a pie de firma, actuando en las calidades descritas, para dejar constancia en la presente acta modificatoria de la propuesta económica.

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS				
	Costos de personal profesional y Administrativo	A	B	C	D	J	Nº MESES	CANTIDAD	VALOR MES	DEDICACION	VALOR TOTAL
		Remuneración Mensual	ETAPA DE EJECUCION			VALOR TOTAL					
Ítem	CARGO / OFICIO (1)		Cantidad de Personas	% De Dedicación	Tiempo Total en meses						
1	Director de Interventoría	$ 3.500.000,00	1	20%	3,00	$ 2.100.000,00	1	1	$ 3.500.000,00	55%	1.925.000,00
2	Residente de Interventoría	$ 2.500.000,00	1	100%	3,00	$ 7.500.000,00	1	1	$ 2.500.000,00	100%	2.500.000,00
3	Ingeniero Ambiental	$ 1.500.000,00	1	20%	3,00	$ 900.000,00	1	1	$ 1.500.000,00	90%	1.350.000,00
4	Profesional Seguridad y Salud en el trabajo	$ 1.500.000,00	1	20%	3,00	$ 900.000,00	1	1	$ 1.500.000,00	90%	1.350.000,00
5	Secretaria	$ 1.300.000,00	1	50%	3,00	$ 1.950.000,00	1	1	$ 1.300.000,00	90%	1.170.000,00
6	Técnico electricista	$ 1.800.000,00	1	50%	3,00	$ 2.700.000,00	1	1	$ 1.800.000,00	100%	1.800.000,00
7	Técnico electricista	$ 1.800.000,00					1	2	$ 1.800.000,00	100%	3.600.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)					$ 16.050.000,00					13.695.000,00
	AJUSTES DE SALARIO POR CAMBIO DE VIGENCIA Y OTROS					$ -					$ -
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,04					2,04
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 32.742.000,00					27.937.800,00

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29/09/2023	CONTRATO No.	202300000553	AÑO	2023

	COSTOS OTROS	K	L	M			Nº MESES	CANTIDAD	VALOR MES	DEDICACION	VALOR TOTAL
		Costos asociados necesarios para el cumplimiento del contrato									
		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	MESES	VALOR TOTAL (L*M)					
8	Dotación oficina (puestos de trabajo, sillas,)	GL	$400.000,00	1		$ 400.000,00		1	$400.000,00	N/A	400.000,00
9	Papelería, fotocopias, heliografías, informes y otros	mes	$ 200.000,00	1	3,00	$ 600.000,00	1	1	$ 200.000,00	N/A	200.000,00
10	Arriendo oficina	mes	$ 700.000,00	1	3,00	$ 2.100.000,00	1	1	$ 700.000,00	N/A	700.000,00
11	Servicios públicos	mes	$ 170.000,00	1	3,00	$ 510.000,00	1	1	$ 170.000,00	N/A	170.000,00
12	Adquisición plan telefonía celular e internet	mes	$ 136.080,00	1	3,00	$ 544.319,00	1	1	$ 136.080,00	N/A	136.080,00
13	Alquiler se vehículos	día	$ 200.000,00	12		$ 2.400.000,00		40	$ 200.000,00	N/A	8.000.000,00
14	Viáticos	día	$ 70.000,00	15		$ 1.050.000,00		40	$ 70.000,00	N/A	2.800.000,00
					TOTAL, OTROS COSTOS	$ 7.604.319,00			TOTAL, OTROS COSTOS		$ 12.406.080,00
					COSTO BÁSICO)	$ 40.346.319,00			COSTO BÁSICO)		$ 40.343.880,00
					IVA = 19%	$ 7.665.801,00			IVA = 19%		$ 7.665.337,00
					COSTO TOTAL	$ 48.012.120,00			COSTO TOTAL		$ 48.009.217,00

Conforme a lo expuesto es preciso establecer que la firma interventora en común acuerdo con las partes firmantes, realizara el control integral y de calidad a los ítems construidos y por construir y las demás actividades que se deriven en cumplimiento del contrato de interventoría inicialmente suscrito, lo anterior no ocasionara costos adicionales a la entidad contratante.

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29/09/2023	CONTRATO No.	202300000553	AÑO	2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, en Florencia (Caquetá), a los diez (10) días del mes de diciembre del 2023.

Por El CONTRATISTA	Por el SUPERVISOR	Por el DEPARTAMENTO
ENGINNES S.A.S.	**LUIS ANTONIO VESGA RUEDA**	**SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT**
NIT N° 900.279.930-4 JESUS ROBERTO PENAGOS ROA C.C Nº 1.117.516.343 Florencia (Caquetá)	C.C Nº 91.073.126 San Gil (Santander)	DIRECTORA TECNICA DE CONTRATACION ENCARGADA, SEGUN DECRETO N° 001168 DEL 10/11/2023, DELEGADA ORDENADORA DEL GASTO, MEDIANTE DECRETO N° 000411 DEL 27/05/2020

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista