Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	MESA DE TRABAJO EQUIPO ESTRUCTURADOR PARA INICIATIVAS DE PROYECTOS PARA ASIGNACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA (VIVIENDA NUEVA, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA)EN EL AREA URBANA Y RURAL.
LUGAR:	Direccion de Vivienda Departamental FECHA: 20 - 05 - 2024
OBJETIVO:	IDENTIFICAR LAS INICIATIVAS PARA SUBSIDIOS EN MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y RURAL

AGENDA/ACTIVIDADES

1.
2.
3.

DESARROLLO: Se da inicio a la reunión por parte de la Arq Liliana Valbuena, donde se realizara la identificación de las diferentes iniciativas que tienen los municipios y se delegaran los lideres y responsables, para poder estructurar y ejecutar posteriormente y darle cumplimiento a la metas del PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.

Toma el uso de la palabra el Ing Giovanny Duran y expone los diferentes proyectos de la siguiente forma:

ITEM	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD	RESPONSABLES
1	YOPAL	URBANIZACION TORRES DEL SILENCIO	MULTIFAMILIAR	ARQ ALEXANDER / ING GIOVANNY
2	YOPAL	PROYECTO MULTIFAMILIAR CRA 21 CALLE 30	MULTIFAMILIAR	ING GIOVANNY
3	YOPAL	VILLA DAVID	UNIFAMILIAR	ING GIOVANNY
4	AGUAZUL	URBANIZACION CAMINO REAL ETAPA 2	MULTIFAMILIAR	ARQ KAREN
5	PORE	URBANIZACION LA INDEPENDENCIA	VIVIENDA UNIFAMILIAR	ING FRANCISCO / ARQ KAREN
6	MONTERREY	PROYECTO VILLA INES	UNIFAMILIAR	ARQ ALEXANDER / ARQ YINETH
7	VILLANUEVA	PROYECTO FLOR AMARILLO		ING GIOVANNY

8	SABANALARGA	PROYECTO CAMINO REAL ADICIONAL	UNIFAMILIAR	ARQ ALEXANDER
9	OROCUE	PROYECTO INDIGENAS	UNIFAMILIAR	ARQ ANDRES / ARQ KAREN
10	NUNCHIA	PROYECTO LA CHARCA Y OTROS	UNIFAMILIAR	ING YELMER / ARQ ADRIANA
11	MANI	PROYECTO MULTIFAMILIAR LA FLORIDA	MULTIFAMILIAR VIP	ARQ ANDRES / ARQ YINETH
12	TAMARA	URBANIZACION SANTA BARBARA	UNIFAMILIAR	ING GIOVANNY / JULIAN / SOFIA
13	CASANARE	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CIRCULAR 003 MIN VIVIENDA	MEJORAMIENTOS	ARQ ALEXANDER / ING YELMER / ARQ KAREN
14	CASANARE	CONVENIO MINUTO DE DIOS	MEJORAMIENTOS	ING GIOVANNY
15	CASANARE	CONVENIO 074 DE 2021	MEJORAMIENTOS	ING GIOVANNY
16	HATOCOROZAL		UNIFAMILIAR	ING GIOVANNY/ ING YELMER
17	YOPAL	**15 DE OCTUBRE**	MULTIFAMILIAR	ARQ ALEXANDER

Según el cuadro anterior se tiene 17 iniciativas laa cuales consisten en los siguiente:

ITEM	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE
1	YOPAL	URBANIZACION TORRES DEL SILENCIO	CONSTRUCCION DE 400 APTOS EN CUMPLIMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES
2	YOPAL	PROYECTO MULTIFAMILIAR CRA 21 CALLE 30	CONSTRUCCION DE 300 A 400 APARTAMENTOS EN MODALIDAD VIS
3	YOPAL	VILLA DAVID	CONSTRUCCION DE 180 FAMILIAS UNIFAMILIAR

4	AGUAZUL	URBANIZACION CAMINO REAL ETAPA 2	CONSTRUCCION DE 100 A 120 APARTAMENTOS MULTIFAMILIAR	
5	PORE	URBANIZACION LA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE 100 A 120 VIVIENDAS UNIFAMILIAR	
6	MONTERREY	PROYECTO VILLA INES	UNIFAMILIAR	
7	VILLANUEVA	PROYECTO FLOR AMARILLO	POR DEFINIR	
8	SABANALARGA	PROYECTO CAMINO REAL ADICIONAL	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS NUEVAS	
9	OROCUE	PROYECTO INDIGENAS	POR DEFINIR VIVIENDA TIPICAS NUIEVAS	
10	NUNCHIA	PROYECTO LA CHARCA Y OTROS	CONSTRUCION DE 120 VIVIENDA NUEVAS	
11	MANI	PROYECTO MULTIFAMILIAR LA FLORIDA	CONSTRUCCION DE 56 APARTAMENTOS MULTIFAMILIAR VIP	
12	TAMARA	URBANIZACION SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS NUEVAS	
13	CASANARE	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CIRCULAR 003 MIN VIVIENDA	250 MEJORAMIENTOS	
14	CASANARE	CONVENIO MINUTO DE DIOS	POR DEFINIR	
15	CASANARE	CONVENIO 074 DE 2021	85 VIVIENDAS RURALES	
16	HATOCOROZAL		POR DEFINIR	
17	YOPAL	**15 DE OCTUBRE**	POR DEFINIR	

Compromisos:
*proyecto camino real etapa 2, 21 de mayo citar al municipio y banco de proyectos para el dia 27 de mayo entregando resolucion 070. *proyecto villa david, requerir al municipio de acciones e inicitivas 22 de mayo *proyecto pore la independencia para el 24 de mayo entregar estimado de presupuesto *proyecto monterrey villa ines, el dia 31 de mayo el municipio entrega implantacion *proyecto villanueva flor amarillo, 21 de mayo citar al municipio para el 29 de mayo *proyecto sabanalarga camino real, contestar pqr y citar al municipio a mesa para el dia 29 de mayo 2pm *proyecto orocue indigenas mesa de trabajo virtual 24 de mayo *proyecto nunchia la charca, para el 24 de mayo esquema urbanistico segun la implantacion de servicios publicos *proyecto santa barbara tamara 23 de mayo mesa defensa judicial y 3 de junio estado de beneficiarios *proyecto la florida mani enviar esquema urbanistico 21 de mayo y fachadas 24 de mayo *proyecto mejoramientos minvivienda 29 de mayo entrega de modulos tipos diseñados y presupuestados *proyecto victimas hatocorozal 27 de mayo entregar informacion del proyecto *DISEÑOS, PRESUPUESTO TIPO URBANO 24 DE MAYO *DISEÑOS PRESPUESTO TIPO RURAL APROXIMA SEMANA

ASISTENTES			
Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA			

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

LISTA ASISTENCIA GENERAL
FO-GD-12
2014-01-02
V. 03

TEMA: Mesa de trabajo Equipo de Estructuración

FECHA: 20/05/2024 HORA: ____ a ____

DEPENDENCIA/LUGAR: Dirección Vivienda Departamental CIUDAD/MCIPIO: ____

QUIEN DIRIGE y/o EXPONE: Arq Liliana Valbuena FIRMA: ____

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN: ____
DIVULGACIÓN: ____
OTRO: ____

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO (CEL)	FIRMA
1	Geovanny Diran	Prof Apoyo.	Vivienda	geovannyjdiran@yahoo.com	3123104537.	
2	Francisco Sandoval	Prof. Apoyo	DTV	fasandor@outlook.com	3102882199	
3	Karen J. Prieto C.	Prof. Apoyo	D.T.V.	arquitecta.karenprieto@gmail.com	3125936484	
4	Diego Andres Chocontá Aponte	Prof Apoyo	D T V	andrescas090@gmail.com	3143092215	
5	Yelmer Mayorga K.	Prof Apoyo	D TV	Yelmer10@hotmail.com	3125713161	
6	Adriana Carolina Sánchez Monguí	Pasante	D.T.V	adrsm1010@gmail.com	3105933544	
7	Yineth Alexandra Salazar P.	Practicante	D.T.V	Yineth12345@hotmail.com	3192587554	
8	ALEXANDER ALCARES	PROF. ESPECIALIZADO	VIVIENDA	a.alcaresbecerra@gmail.com	3197572226	
9	Liliana Valbuena K.	Dir Vivienda	D.T.V	vivienda@casanare.gov.co	3167579137	
10						
11						
12						
13						
14						
15						