Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	032 DE 2023
	20	6	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 032 DE 2023 **PROGRAMACIÓN INICIAL** ☐ **REPROGRAMACIÓN** ☑

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
INTERVENTOR	CONSINTER DEL ORIENTE E.U. - RL **JOSE NICOLAS ROSO BERNAL**
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS**
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P" - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 945.980.168,40	4,86%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 8.070.157.242,20	41,47%
3	Transporte de materiales	$ 5.664.950.421,00	29,11%
4	Maquinaria y equipos	$ 1.945.980.168,60	10,00%
5	Contratos de Mano de obra	$ 1.859.743.599,80	9,56%
6	Contribución seguridad 5% democratica	$ 972.990.084,00	5,00%
		$ 19.459.801.684,00	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos
c) El Anticipo a Entregar es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma) Nicolas Roso
(Nombre) **JOSE NICOLAS ROSO BERNAL**
R/Legal CONSINTER DEL ORIENTE E.U
Interventor

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma) Yudith Sanchez.
(Nombre) **YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS**
R/Legal Profesional de apoyo a la supervisión

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Gerente General (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Resolución No. 100.6.4.64 16 de mayo de 2024
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

Powered by CamScanner

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Obra No. 032 de 2023 cuyo objeto es: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
20 / 06 / 2024	2:30 pm	3:30pm

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Sala de juntas ACUATODOS SA ESP.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	María Diomy Barrera Alfonso	Representante Legal Obra	SYNERGIA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.S
2	José Nicolas Roso Bernal	Representante Legal Interventoría	CONSINTER DEL ORIENTE E.U.
3	Julio Cesar Cuevas	Subgerente técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P.
4	Yudith Yajaira Sánchez Riveros	Profesional de apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A. E.S.P.

Powered by CamScanner

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Aprobación Reprogramación del Plan de Inversión de Anticipo

ORDEN DEL DÍA
• Presentación de los participantes. • Análisis solicitud de Reprogramación del Plan de Inversión de Anticipo • Conclusiones

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Yopal – Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de junio de 2024, se reunieron JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 86.085.437 expedida en Villavicencio, Gerente General (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P.", Resolución No. 100.6.4.64 16 de mayo de 2024 y Subgerente Técnico y Operativo, en calidad de SUPERVISOR, MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, con Nit. 844.004.840-0, quien actúa en calidad de CONTRATISTA, JOSE NICOLAS ROSO BERNAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.432.549 expedida en Yopal, representante legal de CONSINTER DEL ORIENTE E.U., con Nit. 900.326.145-4, quien actúa en calidad de INTERVENTOR, YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS, identificada con cédula de ciudadanía 47.437.055 expedida en Yopal, quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de hacer revisión de la solicitud de aprobación de la reprogramación del plan de inversión del anticipo presentada por la interventoría mediante oficio 0623 de fecha 05 de junio de 2024.

La Interventoria inicia la intervención manifestando que de acuerdo a solicitud del contratista de obra de fecha 05 de junio de 2024, donde solicitan la evaluación y aprobación de la reprogramación del plan de inversión del anticipo basada en:

- Incluir en el valor los descuentos de ley realizados al desembolso del anticipo, relacionados como Contribución seguridad 5% democrática, debido a esto, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos y contratos de mano de obra.
- Debido a la evolución en la ejecución del proyecto, se hace necesario, la variación en los porcentajes del plan de inversión del anticipo inicial, particularmente en los ítems de compra de materiales y accesorios, y transporte de materiales, ya que de acuerdo a la inversión realizada en el proyecto se ha evidenciado que estos ítems son los más representativos, como es el caso de la tubería para la red de saneamiento básico, es por esto que, se requiere el incremento de estos ítems en el plan de inversión, como consecuencia, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos y contratos de mano de obra.

Cabe aclarar que, a la fecha, el anticipo se han autorizado pagos de proveedores y demás hasta el porcentaje de 89%, y este no afecta los ítems del plan de inversión del anticipo en su totalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza por parte de la supervisión la reprogramación del plan de inversión del anticipo avalada por la interventoría y se suscribe la correspondiente acta.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Powered by CamScanner

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yaira Diomy Barrera Alfonso	R/Legal	
Nicolas Roso	R/Legal.	Nicolas Roso
Yudith Pajaro Sanchez	Prof. Apoyo Supervisor Acuatodos SAESP	Yud. H Sánchez
Julio Cesar Cuevas S	Acuatodos Gerente(E)	

Powered by CamScanner

Yopal, 05 de Junio del 2024

MEDIO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 05 / Junio / 2024
HORA 8:30am CANTIDAD DE FOLIOS: 3
RECIBIDO POR: Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

OF-PROY-TIL

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar que sea evaluada y aprobada la reprogramación del plan de inversión del anticipo debido a que en la ejecución del proyecto se ha evidenciado la necesidad de variar la inversión de los recursos en las diferentes actividades del plan de inversión del anticipo presentado inicialmente y a los descuentos de ley efectuados de acuerdo al desembolso realizado a la Fiduciaria Bancolombia.

- Plan de inversión inicial:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Pago de salarios y mano de obra	$ 1.945.980.168,40	10,00%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 5.837.940.505,20	30,00%
3	Transporte de materiales pétreos	$ 4.864.950.421,00	25,00%
4	Alquiler de maquinaria y equipos	$ 2.918.970.252,60	15,00%
5	Contratos de mano de obra	$ 3.891.960.336,80	20,00%
		$ 19.459.801.684,00	**100%**

Powered by CamScanner

Se solicita la evaluación y aprobación de la reprogramación del plan de inversión del anticipo basado en:

- Incluir en el valor los descuentos de ley realizados al desembolso del anticipo, relacionados como Contribución seguridad 5% democrática, debido a esto, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos, y contratos de mano de obra.
- Debido a la evolución en la ejecución del proyecto, se hace necesaria la variación en los porcentajes del plan de inversión del anticipo inicial, particularmente en los ítems de compra de materiales y accesorios, y transporte de materiales, ya que de acuerdo a la inversión realizada en el proyecto se ha evidenciado que estos ítems son los más representativos, como es el caso de la tubería para la red de saneamiento básico, es por esto que, se requiere el incremento de estos ítems en el plan de inversión, como consecuencia, se disminuyen los valores asignados a los ítems de pago de salarios, maquinaria y equipos y contratos de mano de obra.

A continuación, se evidencia la reprogramación del plan de inversión del anticipo:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
N°	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	Pago de salarios	$ 945.980.168,40	4,86%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 8.070.157.242,20	41,47%
3	Transporte de materiales	$ 5.664.950.421,00	29,11%
4	Maquinaria y equipos	$ 1.945.980.168,60	10,00%
5	Contratos de mano de obra	$ 1.859.743.599,80	9,56%
6	Contribución seguridad 5% democratica	$ 972.990.084,00	5,00%
		$ 19.459.801.684,00	**100%**

Agradezco su atención prestada y respuesta positiva a la solicitud.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Powered by CamScanner

NIT 900.326.145-4

Yopal, junio 5 de 2024

Ingeniero
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3.
Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD APROBACIÓN REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Cordial saludo;

La empresa **CONSINTER DEL ORIENTE E.U**. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, dando cumplimiento al objeto establecido contractualmente, de acuerdo a la solicitud de Reprogramación del Plan de Inversión del Anticipo realizada por el contratista del contrato de obra de la referencia, de acuerdo al oficio recibido por la presente interventoría el 5 de junio de 2024, luego de corroborar la información suministrada en dicho oficio con respecto al control mensual realizado por la interventoría a los recursos entregados en calidad de anticipo, la presente interventoría considera viable dicha solicitud.

Una vez REVISADA, AVALADA y APROBADA por parte de la presente interventoría en su contenido técnico, financiero y legal la solicitud hecha por SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, contratista de la obra objeto de esta interventoría, me permito remitir a su despacho la Reprogramación del Plan de Inversión del Anticipo del citado contrato de obra; para revisión y aprobación por parte de la supervisión de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P".

Agradeciendo su amable atención.

Atentamente,
Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE EU
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201
Ciudad: Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

acuatodos s.a. E.S.P
GERENCIA
FECHA: 05-06-24
HORA: 5:02 Pm
FIRMA: Julieth D.
(4 folios)
0623

Anexo: Reprogramación Plan de Inversión Anticipo de Obra y Solicitud realizada por el contratista de obra, Tres (3) folios

Powered by CamScanner