ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	Junio 18 de 2024
CONTRATO №	2402290421
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS.
CONTRATISTA	AFS SERVICE S.A.S.
SUPERVISOR	LEONARDO LEAL GARCIA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Manizales
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Marzo 7 de 2024

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	Junio 6 de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$84.000.000,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	$84.000.000,00		
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales de supervisión de recibo a satisfacción expedida por el supervisor	№ cuenta	
VALOR ANTICIPO	0		
VALOR EJECUTADO	$83.994.531,00		
VALOR NO EJECUTADO	$5.469,00		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN
	1	Marzo 7 de 2024	Abril 6 de 2024
	2	Abril 7 de 2024	mayo 6 de 2024

OBRA EJECUTAR	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
	1	Reparación de CPU para controlador CD-RD ETRA	UN	9	$ 2.002.204	$ 18.019.836,00
	3	Reparación de fuente para controlador CD-RD ETRA	UN	7	$ 2.016.847	$ 14.117.929,00
	5	Reparación módulos de salida para controlador CD-RD ETRA	UN	5	$ 922.599	$ 4.612.995,00
	7	Suministro e instalación de trasformadores para controlador CD-RD ETRA	UN	2	$ 713.575	$ 1.427.150,00
	29	suministro e Instalación de acometida eléctrica con cable antifraude	ML	65	$ 18.373	$ 1.194.245,00
	30	Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 16	ML	115	$ 15.399	$ 1.770.885,00
	50	Suministro e instalación de módulo LED	UN	5	$ 969.164	$ 4.845.820,00
	61	Mantenimiento preventivo	MES	3	$ 11.130.892	$ 33.392.676,00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	Se recibió a satisfacción por parte de la supervisión todas las obras de mantenimiento tanto preventivo como correctivo	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	Al día 6 de junio de 2024 se entregan todo el sistema semafórico funcionando adecuadamente	

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio: TIPO DE OBRA

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros	X	Cuales	Mantenimiento de semáforos	Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 6 dias del mes de junio de 2024 se recibió el contrato de obra № 2402290421 por parte del Contratista AFS SERVICE S.A.S. y el Supervisor LEONARDO LEAL GARCIA, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: LEONARDO LEAL GARCIA

C.C. 10.268.292

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE: EIVER FERNANDO ALONSO MORENO

C.C. 79,758,983

CONTRATISTA

NOMBRE: ANIBAL FRANCO SOTO

C.C. 10,274,097

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.