Entre los suscritos, a saber: **YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ.**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 de Bogotá, D.C., en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **PAOLA ANDREA GUTIERREZ CAMACHO** Identificada con la C.C. No. 52.352.729 de Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal de la empresa **MEDIREX** con Nit 830.091.676-9, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 29 de marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el **CONTRATISTA** celebró el Contrato de Suministro No. **042 de 2019** cuyo objeto es: Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000,000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del 1 de abril de 2019, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2019. **c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha nueve (9) días del mes de mayo del año 2019, el contrato fue objeto de modificación en el sentido de excluir dentro del contrato los ítems 637-638-640-641 Placas rectas 2-4 orificios, placas de adaptación 5-8 orificios, las placas en x/yy la placa en y. **d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 17 de junio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) M/CTE,** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **CINCO (5) MESES** más, contados a partir del **1 de julio de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019. e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 18 de julio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/CTE. f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 29 de agosto de 2019, se adiciono el contrato en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) M/CTE., quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($168.000.000) M/CTE. g)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 30 de septiembre de 2019, se modificó el contrato excluyendo los ítem 657 malla de 100*100 MM - 120*120 MM, 659 fresas para craneotomía/columna diferentes medidas, 660 aceite lubricante, 661 cuchillas para craneotomía diferentes medidas de la marca MIDAS-MEDTRONIC, por la terminación de la relación comercial entre el contratista y la firma Medtronic. **h)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 23 de octubre de 2019, se modificó la cláusula referente al control y supervisión designando a la Subgerente de Servicios de Salud y a la directora de servicios hospitalarios con el apoyo del profesional especializado de la Subgerencia de servicios de salud. **i)** Que existe informe de seguimiento del contrato de fecha

6 de noviembre de 2019, suscrito por el supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato y dentro del cual se requiere prorrogar el contrato para garantizar la continuidad en el suministro de material de osteosíntesis. j) Que el informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en un término de **UN (1) MES** más, contado a partir del **1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. CLAUSULA SEGUNDA:** El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 042-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente otrosí al contrato **No. 042 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica, aprobado dentro de la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá DC., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año 2019.

EL CONTRATANTE

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRÍGUEZ
Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

EL CONTRATISTA

PAOLA ANDREA GUTIERREZ CAMACHO
Representante legal
MEDIREX SAS

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por: Proyectado por	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			