Entre los suscritos, a saber: **JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.610.292 de Medellín, en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Número 096 del treinta (30) de marzo de dos mil veinte (2020) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha primero (01) de abril de dos mil veinte (2020), quien para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **PAOLA ANDREA GUTIERREZ CAMACHO** Identificada con la C.C. No. 52.352.729 de Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal de la empresa **MEDIREX** con Nit 830.091.676-9, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 29 de marzo de 2019, **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el Contrato de Suministro No**. 042 de 2019** cuyo objeto es*: Insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.,* y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000,000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **TRES (3) MESES**, contados a partir del 1 de abril de 2019, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del contrato hasta el 30 de junio de 2019**. c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha nueve (9) días del mes de mayo del año 2019, el contrato fue objeto de modificación en el sentido de excluir dentro del contrato los ítems 637-638-640-641 Placas rectas 2-4 orificios, placas de adaptación 5-8 orificios, las placas en x/yy la placa en y. **d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 17 de junio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000) M/CTE,** y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de **CINCO (5) MESES** más, contados a partir del **1 de julio de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019. e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha 18 de julio de 2019, se adiciono el contrato en la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/CTE. f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 29 de agosto de 2019, se adiciono el contrato en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) M/CTE., quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($168.000.000) M/CTE. g)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 30 de septiembre de 2019, se modificó el contrato excluyendo los ítem 657 malla de 100*100 MM - 120*120 MM, 659 fresas para craneotomía/columna diferentes medidas, 660 aceite lubricante, 661 cuchillas para craneotomía diferentes medidas de la marca MIDAS-MEDTRONIC, por la terminación de la relación comercial entre el contratista y la firma Medtronic. **h)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 23 de octubre de 2019, se modificó la cláusula referente al control y supervisión designando a la Subgerente de Servicios de Salud y a la directora de servicios hospitalarios con el apoyo del profesional especializado de la Subgerencia de servicios de salud. **i)** Que mediante **OTROSI No. 7** de fecha 28 de noviembre de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución el contrato en un término

de UN (1) MES más, contado a partir del **1 de diciembre de 2019** hasta el **31 de diciembre de 2019**. **j)** Que mediante **OTROSI No. 8** de fecha 12 de diciembre de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución el contrato en un término de UN (1) MES más, contado a partir del **1 de enero de 2020 hasta el 31 de enero de 2020. k)** Que mediante **OTROSI No. 9** de fecha 13 de diciembre de 2019, se adiciono el contrato en la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($173.000.000) M/CTE. l)** Que mediante **OTROSI No. 10** de fecha 21 de enero de 2020, se adiciono el contrato en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($183.000.000) M/CTE y se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un** en un término de TRES (3) MESES más, contados a partir del **1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. m)** Que existe informe de seguimiento del contrato, suscrito por el supervisor del contrato donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato y dentro del cual se requiere **prorrogar** el contrato para garantizar la continuidad en el suministro de material objeto del contrato dicho informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato en un término de DOS (2) MESES más, contados a partir del **1 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. CLAUSULA SEGUNDA:** El CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 042-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente otrosí al contrato **No. 042 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica, aprobado dentro de la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en Bogotá DC., a los veintiocho **(28) días del mes de abril del año 2020.**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Proyectado por			
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			