ACTA FINAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° MC-048-2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO | MC-048-2023 |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DE SUCRE |
| CONTRATISTA | ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON |
| CEDULA | 77.010.802 |
| VALOR DEL CONTRATO | $50.251.474 |
| PLAZO | DOS (02) MESES |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| FECHA FINAL | 17 DE MARZO DE 2024 |

En el municipio de Sincelejo, se reunieron los señores **ARMANDO SOLORZANO DANGON**, como interventor contratado, **CRISTIAN ANDRÉS RAMÍREZ RAMÍREZ**, Secretario de Energías y supervisor, con el fin de dar por finalizadas las obligaciones del contrato en referencia. Para mayor constancia se firma el día 17 de marzo de 2024.

**CRISTIAN ANDRES RAMIREZ RAMIREZ**
SECRETARIO DE ENERGIAS
SUPERVISOR

**ARMANDO SOLORZANO DANGON**
INTERVENTOR

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Armando Tobar | Ingeniero- contratista | Armando T |
| Revisó: | Miguel Peinado | Asesor jurídico - Contratista | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente. | | | |