Entre los suscritos, a saber: **YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ**., mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 de Bogotá, D.C., en su calidad de **GERENTE** de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con NIT 900971006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil diecisiete (2017), de una parte quien para efectos del presente **OTROSI** se denominará **EL CONTRATANTE** y de la otra parte **JORGE FERNANDO VELAZCO PEINADO,** Identificado con la C.C. No. 88.244.655 de Cúcuta, en su calidad de Representante Legal de la empresa **DIPROMEDICOS S.A.S.** con Nit 900.493.018-1, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: a)** Que el día 27 de Marzo de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y el **CONTRATISTA** celebró el Contrato de Suministro **No. 047 de 2019** cuyo objeto es**: *insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,*** y cuyo valor inicial se pactó por la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE. b)** Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **Tres (3) meses** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se llevó a cabo a partir del **08 de Abril de 2019** hasta el **07 de Julio de 2019**. **c)** Que mediante **OTROSI No. 1** de fecha 6 de junio de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato **en** un término de CINCO (5) MESES MÁS contados a partir del **08 de Julio de 2019** hasta el **07 de diciembre de 2019. d)** Que mediante **OTROSI No. 2** de fecha 12 de junio de 2019, el contrato fue objeto de modificación en el sentido de cementos óseos con antibiótico y sin antibiótico anexo al kit de reemplazos articulares. **e)** Que mediante **OTROSI No. 3** de fecha TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE. f)** Que mediante **OTROSI No. 4** de fecha 23 de octubre de 2019**,** se modificó la CLAUSULA CONTROL Y SUPERVISION, designando como supervisor del contrato a la Subgerente de servicios de salud y a la directora del servicios de hospitalización con apoyo del profesional especializado de la subgerencia de servicios de salud**. g)** Que mediante **OTROSI No. 5** de fecha 6 de diciembre de 2019, se prorrogo el plazo de ejecución del contrato **en** un término de **UN (1) MES Y VEINTICUATRO (24) DIAS MÁS** contados a partir del **08 de diciembre de 2019** hasta el **31 de enero de 2020. h)** Que mediante **OTROSI No. 6** de fecha 13 de diciembre de 219, se adiciono el contrato en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000) M/CTE. i)** Que mediante **OTROSI No. 7** de fecha 21 de enero de 2020, se adiciono el contrato SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE**,** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000) M/CTE,** y se prorrogo el plazo de ejecución en un término de ejecución de **TRES (3) MESES** más, contados a partir del **1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. j)** Que existe informe de seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato, donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución financiera y presupuestal del contrato, y dentro del cual se requiere adicionar el contrato para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de material para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de

mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía de columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos necesarios para la prestación de los servicios de salud a los usuarios de la Subred Norte E.S.E, dicho informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior las partes de mutuo acuerdo hemos **ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor del presente contrato en un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA:** Que como consecuencia de la presente adición el valor del contrato, para todos los efectos quedara en la suma de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($330.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta **adición,** se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 321020102, Nombre del Rubro: Material Médico Quirúrgico del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2020, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **398 del 12 de febrero de 2020**, expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la entidad. **CLAUSULA CUARTA: El CONTRATISTA** se obliga a ajustar la póliza en valor y cargarla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato **No. 047-2019**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA SEXTA:** El presente Otrosí al contrato **No. 047 de 2019**, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de forma electrónica dentro de la plataforma SECOP II. Para constancia se firma en Bogotá DC., a los dieciocho **(18) días del mes de febrero de 2020.**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista	
Proyectado por			
Aprobado por:	Lidia Hemilet Cala Celis	Directora de la oficina de contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			