ACTA ACLARATORIA No. 2 DEL ACTA PARCIAL N° 002

CONTRATO N° 4163-23

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	CONSULTORIA
CONTRATO/CONVENIO N°	4163-23
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**
NIT	900.571.397-2
REPRESENTANTE LEGAL	**RICHARD YASER HEREDIA MONTES**
IDENTIFICACIÓN	1.096.200.607 de Barrancabermeja
TELÉFONO	3178714391
DIRECCIÓN	CARRERA 22 #65-15 Barrio el Parnaso, Barrancabermeja
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**
VALOR DEL CONTRATO	**QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 ($510.336.995,42 COP) incluye IVA**
VALOR DEL ADICIONAL	**NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($90.053.057,82)**
VALOR TOTAL	**SEISCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($600.390.053,24)**
DURACIÓN INICIAL	***DOS (02) MESES***
DURACION ADICIONAL	***CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO***
DURACIÓN TOTAL	***TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO*** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	CDP N°. 23-05824 del 28 de Julio de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	CDP N° 24-02991 del 23 de mayo de 2024
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL	CERTIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, CEPAA NUMERO 5368 del 25 de julio de 2023.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ADICIONAL	CERTIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, CEPAA NUMERO 2613 DEL 22 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO	27 de Octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN SIN SUSPENSIÓN	26 de Diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN	25 de Mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIONAL	10 de Julio de 2024

En Barrancabermeja, en las instalaciones de la Secretaria de Educación Distrital de Barrancabermeja, se reunieron los señores **ARTURO FABIAN RUEDA ARANGO** Profesional Universitario Grado II, quien actúa como supervisor del contrato 0483-23 y el señor **RICHARD YASER HEREDIA MONTES,** identificado con la cedula de ciudadanía 1.096.200.607 de Barrancabermeja, representante legal de la **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**, identificado con el Nit. 900.571.397-2, se suscribe la presente acta aclaratoria del acta parcial:

CONSIDERANDO:

1. Que el día 18 de junio de 2024, se suscribió el Acta aclaratoria No. 1 del Acta Parcial No. 2 del Contrato N° 4163-23, se encuentra debidamente perfeccionado por las partes.

2. Que una vez revisada el Acta aclaratoria No. 1 del Acta Parcial No. 2 del Contrato N° 4163-23, se evidenció un error de digitación en el nombre del contratista resultando correcto **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**.

3. Que, en virtud de lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: ACLARAR una vez revisada el Acta aclaratoria No. 1 del Acta Parcial No. 2 del Contrato N° 4163-23, se evidenció un error de digitación en el nombre del contratista resultando correcto **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de junio de 2024.

El Contratante,

ARTURO FABIAN RUEDA ARANGO
Profesional Universitario Grado II
Supervisor

El Contratista

RICHARD YASER HEREDIA MONTES
C.C. 1.096.200.607 de Barrancabermeja
R.L.: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS
NIT. 900.571.397-2

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó-Revisó Aspectos jurídicos	Jorge Villamizar- Prof. Apoyo SED		