INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 02 DEL CONTRATO 476

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				476 DEL 26 DE MARZO 2024		
CONTRATISTA:				CLÍNICA GIRON E.S.E- Rep-Maria del Pilar Flórez Galvis C.C 63.479.160 de Bucaramanga CLÍNICA GIRÓN E.S.E -Contratista/CPS 476 DEL 26 DE MARZO DEL 2024		
Nit o C.C. No.				890.203.242-7		
OBJETO:				**"DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, EN ARTICULACIÓN CON EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2022-2031 DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER"**		
VALOR INICIAL:				$221.999.800,00		
VALOR ADICIONAL:				0		
PLAZO INICIAL:				TRES (03) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				0		
SUPERVISOR:				JENY MAYERLIN RIVERO GÓMEZ Directora Operativa de Salud Pública y Autoridad Sanitaria		
FECHA DE INICIACIÓN:				26 DE MARZO 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº Nº	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				25 DE JUNIO 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				No Aplica		
MUNICIPIO:				Girón – Santander		
OFICINA GESTORA:				Secretaria Local de Salud		
VALOR A PAGAR				$ 114.820.542		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 26/04/2024	HASTA: 25/05/2024	

Con base en los informes presentados por el Contratista CLÍNICA GIRÓN E.S.E- Rep-Maria del Pilar Flórez Galvis C.C 63.479.160 de Bucaramanga- Rep-leg CLÍNICA GIRÓN E.S.E -Contratista/CPS 476 DEL 26 DE MARZO DEL 2024
respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo No. 02 por valor de $ 114.820.542

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	EVIDENCIAS
1	**<u>Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental:</u>** Realizar un ciclo educativo de 9 sesiones en 2 colegios del Municipio de Girón, con los estudiantes de bachillerato de 3 grados	El contratista desarrolló Para el mes de mayo ejecutó y realizó el avance del **66.67%** equivalente a 8 sesiones. • Con los alumnos de la institución educativa colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría, contando con la	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión salud mental: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo

	priorizados por el Rector (6-7-8-9-10-11), desarrollando la estrategia habilidades para la vida y liderazgo y finalizando con la clausura de la actividad.	participación de un total de 361 alumnos de los grados sextos (6-A,6-B,6-C), Séptimos (7-A,7-B,7-C), y Octavos (8-A,8-B,8-C). • Con los alumnos de la institución educativa colegio Mario Morales Delgado Fe y Alegría, contando con la participación de un total de 361 alumnos de los grados sextos (6-A,6-B,6-C), Séptimos (7-A,7-B,7-C), y Octavos (8-A,8-B,8-C).	• Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
2	Realizar un ciclo educativo de 9 sesiones en 2 colegios del Municipio de Girón, con los estudiantes de bachillerato de 3 grados priorizados por el rector (6-7-8-9-10-11), desarrollando la estrategia habilidades para la vida y liderazgo con prevención de violencia de genero-violencia sexual y finalizando con la clausura	El contratista desarrolló, ejecutó la actividad planeada en el **88.8% en el mes de mayo** de 2024 en las instituciones educativas priorizadas. • Se realizaron un total de 3 sesiones en la institución educativa Facundo Navas con los alumnos de los grados sextos (6-1,6-2. 6-3), séptimos (7-1,7-2, 7-3) y novenos (9-1, 9-2. 9-3) contando con un total de 336 estudiantes. • Se realizaron un total de 3 sesiones en la institución educativa colegio Francisco Serrano Muñoz con los alumnos de los grados sextos (6-3,6-5), séptimos (7-4,7-3) y octavo (8-3, 8-4) contando con un total de 192 estudiantes.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión salud mental: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
3	**Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales Y Reproductivos:** Estrategia " Mi Proyecto de Vida es " Realizar 7 sesiones de información en salud mediante el desarrollo de Talleres enfocados en los temas relacionados con educación sexual y reproductiva, derechos sexuales, prevención de enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos enfocados en la prevención de embarazo adolescente, así mismo en cada intervención dar a conocer los SSAAJ mediante el uso de material educativo llamativo que incentive la participación y la captación de la información que se va a impartir, adicionalmente se dejara en cada institución una infografía con los temas socializados según lineamiento impartido por la referente de salud sexual y reproductiva a fin de favorecer la consolidación y sostenibilidad del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía como parte del Proyecto Educativo Institucional, con énfasis en habilidades para la vida. Esto se desarrollará desde el grado 8 hasta el grado 11 en 2 colegios públicos urbanos, 2 colegios rurales.	El contratista planeó y ejecutó 99 de las 126 sesiones para este 2024, concertadas bajo el **acta aclaratoria** N°3 firmada en el mes de mayo 2024, con un **avance del 78.57%** de las actividades planteadas para el mes de mayo. • En el colegio Llanadas se intervino el día **28 de mayo a las 7:00 am** en el grado 5° con la realización de 3 sesiones educativas (tema: Sesión 1: Autoconocimiento, Sesión 2: Autoestima, Sesión 3: Manejo de emociones) con una participación de 6 estudiantes. • En el colegio aguada de ceferino se intervino el dia **28 de mayo a las 10:00 am** en los grados 10° y 11° con la realización de 6 sesiones educativas (tema: Sesión 1: Autoconocimiento, Sesión 2: Autoestima, Sesión 3: Manejo de emociones) con una participación de 32 estudiantes • En la institución educativa facundo navas mantilla se intervinieron en **jornada de la mañana** los días **15 de mayo** (tema: Sesión 1: Autoconocimiento, Sesión 2:	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión sexualidad: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.

		Relaciones interpersonales y métodos de planificación familiar), **22 de mayo** (tema: Sesión 3: Manejo de emociones, Sesión 4: Solución de Conflictos), **29 de mayo** (tema: Sesión 5: Toma de decisiones, Sesión 6: Comunicación asertiva, trabajo en equipo) los grados 6-1, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 9-1, 9-2 y 9-3, con una participación de 336 estudiantes • En el instituto integrado Francisco Serrano Muñoz se intervino en **jornada de la tarde** los días **15 de mayo** (tema: Sesión 1: Autoconocimiento), **16 de mayo** (Sesión 2: Relaciones interpersonales y métodos de planificación familiar), **20 de mayo** (Sesión 3: Manejo de emociones), **24 de mayo** (Sesión 4: Solución de Conflictos), **28 de mayo** (Sesión 5: Toma de decisiones, Comunicación asertiva, trabajo en equipo), **30 de mayo** (Sesión 6: Riesgos de inicio de vida sexual E infecciones de transmisión sexual) los grados 6-3, 6-5, 7-3, 7-5, 8-3 y 8-5, con una participación de 192 estudiantes **Actividad:** con una participación de 565 estudiantes en total de las instituciones educativas intervenidas. • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **78.57%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del **78.57%** de la actividad durante el desarrollo del PIC 2024	
4	Realizar dos jornadas de información en salud por medio de taller educativo con alumnos y padres de familia en 2 Colegios de sectores rurales y 4 colegios urbanos que incluya población migrante, con mínimo 60 personas en cada intervención realizada, los temas a abordar serán: planificación familiar e ITS utilizando juegos didácticos para dictar la capacitación, abordando población general, se tendrán pruebas de tamizaje de VIH, sífilis y hepatitis con previo consentimiento informado y entrega de preservativos a los mayores de edad .	El contratista planeó y ejecutó 3 de los 12 talleres para este 2024, con un avance del 25% de las actividades planteadas para el mes de mayo. **Actividad:** Se realizó los días 22, 27 y 30 de mayo en horarios de la tarde, con una participación de: Padres de familia 27, estudiantes 109 • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **25%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del **25%** de la actividad durante el desarrollo del PIC 2024	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión sexualidad: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos por las instituciones educativas.
5	Realizar 2 cursos de preparación para la maternidad y paternidad a las gestantes del municipio incluyendo población migrante, desarrollándolos en el área urbana, cada	El contratista planeó y ejecutó el **100%** de las actividades en el mes de mayo. realizado 2 cursos de los 2 planificados	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión sexualidad:

	uno tendrá 9 sesiones, así mismo este contará con un equipo multidisciplinario entre ello las referentes de sexualidad, nutrición, salud mental y fisioterapia. Teniendo como objetivo fortalecer los conocimientos de ellas y sus parejas: frente a los temas de: cuidados básicos del embarazo, lactancia materna, aspectos emocionales, vacunas , taller de relajación y respiración, ejercicios piso pélvico , trabajo de parto , cuidados post parto y del recién nacido . entrega de refrigerio en cada sesión.	para lograr el cumplimiento del anexo técnico. **1° curso: de preparación para la maternidad y paternidad mayo 2024** • **1° sesión:** Sembrando amor • **2° sesión:** Gestando contigo • **3° sesión:** ¡Mamá es hoy, es hoy! Y **4° sesión:** Intervención de psicología • **5° sesión:** Paso a Paso para un mejor cuidado • **6° sesión:** Nutriendo vínculos y **7° sesión:** Intervención de psicología • **8° sesión:** Amor en crecimiento • **9° sesión:** ''Creciendo juntos'' **2° curso: de preparación para la maternidad y paternidad mayo 2024** • **1° sesión:** "Protegiéndote desde el primer momento" • **2° sesión:** "Conoce y cuida tu cuerpo comprendiendo los cambios" • **3° sesión:** Intervención de psicología y **4° sesión:** "El esfuerzo para verte" • **5° sesión:** "Renacer materno: cuidados, plenitud y protección" • **6° sesión:** Intervención de psicología y **7° sesión:** "Sembrando raíces fuertes con amor" • **8° sesión:** "Pequeños grandes secretos de tu recién nacido" • **9° sesión:** "Forjando el futuro de tu hijo con amor"	• Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia.
6	**<u>Dimensión Seguridad Alimentaria Y Nutricional:</u>** Realizar 1 intervenciones de información en salud en entorno comunitario con material educativo tipo rotafolio, que permita minimizar el Parasitismo o Geohelmintiasis en los niños, abordando 40 personas en cada uno de los siguientes sectores: , los paraisos entregando 40 cartillas con material informativo didáctico con crucigramas y sopas de letras, impreso en material resistente (14x21 cm full color) el cual debe ser concertado con referente.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO
7	Realizar 1 ronda durante el segundo trimestre del año de Desparasitación antihelmíntica (desparasitantes suministrados por el departamento) cuatrocientos (400) niños en edad escolar (5 a 14 años), en las diferentes instituciones educativas oficiales en sectores urbano *cien (100) niños en edad escolar (5 a 14 años), en las diferentes instituciones educativas oficiales en sector rural y también a través de recorridos casa a casa	El contratista realizó la desparasitación de 250 niños del área urbana, de las edades de 5 a 14 años del área urbana de la Institución Educativa Facundo Navas sede D San Antonio del Carrizal, de la cual se realizó en una jornada a los grupos de primaria (preescolar, primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo). Durante el mes de **mayo se ejecutó un 70%** de avance de la actividad	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión nutrición: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Certificados de asistencia emitidos

	de jornadas de salud. Hacer entrega de reporte de número de niños y niñas desparasitados por medio de formato establecido por departamento.	Se realizó la desparasitación de 100 niños del área rural de la Institución Educativa Ángulo y la sede del Pantano, de las edades de 5 a 14 años, de los grupos de primaria y sexto y séptimo de secundaria.	por las instituciones educativas.
8	Realizar un (2) ciclos educativo de nueve (9) sesiones 1 urbano conformado por (30) beneficiarios de programas sociales del municipio concertado con referente 1 rural con un grupo conformado por (25) beneficiarios de programas sociales del municipio concertado con referente que incluya preparación de recetas y fomento de hábitos alimentarios saludables, enfatizando en temas como: (1) Alimentación- Plato Saludable: Estrategias para mejorar la alimentación saludable en Niños. (2) Buenas prácticas de manipulación de alimentos; (3) Aprendiendo a preparar alimentos con fruta - Aprendiendo a preparar alimentos con verduras Demostración (incluir temas 5 al día); (4) Por su salud reduce el consumo de sal/sodio; (5) El azúcar en la alimentación, reducción del consumo de bebidas gaseosas o con azucares añadidos, (6) Reducción del consumo de grasas trans y saturadas, (7) Lectura de etiquetado nutricional, (8) Prevención de anemia, (9)Clausura: Feria gastronómica con exposición de una preparación saludable - Apliquemos lo aprendido con recetas saludables, realizando un corto video de 3 minutos de la actividad, el cual será difundido en las redes de la administración y del PIC. Se debe hacer entrega de un Recetario en material resistente (14x21 cm full color) a cada participante del proceso, que contengan mínimo 10 recetas para promover la alimentación saludable rica en frutas y verduras y entrega de certificación. El proceso educativo debe ser dirigido por un profesional en Nutrición.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO
9	Realizar 3 acciones de información en salud con material educativo tipo rotafolio, en prevención y control de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), abordando 100 viviendas en 3 sectores. Realizar entrega de 100 calendarios con los cuidados para la prevención de EDA y ETA (12x20 cm full color) con previa aprobación del referente.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO
10	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - IRA:</u>** Ejecutar acciones de información en salud a actores sociales de 6 sectores del municipio que incluya (madres comunitarias, ICBF, comités de salud de las juntas de acción comunal, WORL VISION) en los tres mensajes del Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la IRA	El contratista planeó y ejecutó 2 sectores de los 6 planificados para este 2024, con un avance del 33.33% de las actividades planteadas para el mes de mayo. **Actividad:** Se realizó los días 24 y 27 de mayo en horarios de la tarde, con una participación de 27 habitantes de los barrios ubicados en el municipio de girón	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión IRA: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

	(¿Cómo evito que mi hijo, mi hija se enferme?, ¿cómo lo/la cuido en casa?, ¿cuándo debo consultar a un servicio de Salud?). Se entregará un kit por persona que incluya gel antibacterial, jabón líquido y toalla de papel para el correcto lavado de manos y prevención de infecciones respiratorias.	• Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **33.33%** Se ha planeado y ejecutado un **acumulado** del **33.33%** de la actividad durante el desarrollo del PIC 2024	
11	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - TBC:</u>** Realizar 1 campaña educativa institucional con mínimo 80 personas por actividad para el cumplimiento del objetivo "SÍ, PODEMOS PONER FIN A LA TUBERCULOSIS" en instituciones como colegios públicos y privados, grupos de adulto mayor y estaciones de policía, donde se den a conocer los síntomas, etiología de la enfermedad, los factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, tratamiento. Enfocado en estrategias comunitaria ENGAGE TB y RBC (Rehabilitación Basada en comunidad). Durante las jornadas deberá utilizarse material didáctico (folletos) que permita a la comunidad recibir la información de forma sencilla, dinámica y clara.	El contratista en el mes de mayo educó e informó sobre la tuberculosis, sus síntomas, etiología de la enfermedad, los factores de riesgo, factores protectores, diagnóstico, tratamiento, a 50 adultos mayores por medio de una charla dirigida; se hizo entrega de 50 folletos, uno por cada adulto mayor. Actividad realizada en la secretaria del adulto mayor. • Durante el mes de **mayo 14/2024** se logró un avance del **62.50%**	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión TBC: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
12	Realizar seguimiento a través de visitas domiciliarias a 10 pacientes afectados por tuberculosis y Hansen con baja adherencia de tratamiento en situación de alta vulnerabilidad. dar información sobre programas: de adulto mayor, seguridad alimentaria, empleo y / emprendiendo, así mismo brindar apoyo en la vinculación a dichos programas.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO
13	Realizar y difundir (4) piezas publicitarias con temática de Tuberculosis y Hansen con énfasis en sintomatología, factores de riesgo, factores protectores, diagnostico. Las imágenes deben circular por medio de redes sociales oficiales (Instagram - Facebook - Intranet, entre otros del orden municipal, incluidas las redes sociales del PIC 2024 y demás aliados estratégicos descentralizados. Las imágenes deberán tener aprobación por parte de la oficina de prensa de la alcaldía municipal para poder ser difundido.	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO
14	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - PAI:</u>** Realizar acciones de información en salud durante el RECORRIDO PUERTA A PUERTA en Avanzadas por la Vacunación canalizando la población objeto a la vacunación Enfocados en población susceptible de Biológicos trazadores (menores de 6 meses, 12 meses, 18 meses, 5 años y 9 años). Se debe recorrer el SUR ORIENTE del área urbana, incluyendo sectores subnormales (asentamientos) que se encuentren allí ubicados. Se debe llegar	Durante el **mes de mayo** se realizaron 32 avanzadas de las 60 programadas para el cumplimiento del anexo técnico, realizando un **avance del 53.33%** del desarrollo de la actividad. **FECHA** / **LUGAR** / **BIOLÓGICO ADMINISTRADO** 30/04/2024 — Nuevo Girón — 25 influenza adulto, 3 toxoide tetánico	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión PAI: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

a 10 veredas. Los recorridos son diarios, alcanzando así, 5 días a la semana.
Se debe contar con Profesional de Enfermería y auxiliares de enfermería capacitadas y certificadas en competencias laborales en administración de inmunobiológicos.
Se incluirán dentro de estos recorridos la participación de dicho personal en el desarrollo de las jornadas de encuentros e intervención intersectorial dirigidos a la comunidad, que se programan desde la administración municipal.

		1 DPT acelular 3 influenza niño 2 triple viral 1 Sinovac (COVID)
07/05/2024	Puesto de salud Nuevo Girón	1 influenza niño 1 triple viral 1 toxoide tetánico
07/05/2024	Barrio Villa de los Caballeros	8 influenza adulto 2 VPH
08/05/2024	Barrio riveras del río	7 influenza adulto 1 influenza niño 1 toxoide tetánico 1 polio 1 pentavalente 1 triple viral 1 fiebre amarilla 1 VPH 2 fiebre amarilla adulto
08/05/2024	Barrio Mirador de Arenales, Zona Diag 6 a Diag 10	3 influenza adulto
09/05/2024	Barrio Mirador de Arenales, Zona Dg 8a a Tr 8c	2 influenza adulto
09/05/2024	Vereda chocoita	5 influenza adulto 1 toxoide tetánico 3 VPH
10/05/2024	Recrear el poblado Habitantes de calle	5 influenza adulto
10/05/2024	Barrio Jardín de arenales	2 influenza adulto 1 triple viral
11/05/2024	Barrio Mirador de Arenales, Zona Dg 9 a Calle 22	2 influenza adulto 1 VPH

14/05/2024	Secretaria del adulto mayor	72 influenza adulto
15/05/2024	Barrio Mirador de Arenales, zona Dg 6b a Carrera 20	0 Biológicos
16/05/2024	Puesto de salud Nuevo Girón	1 toxoide tetánico 1 influenza adulto 1 triple viral 1 VPH
16/05/2024	Fundación Esperanza y vida	38 influenza adulto
18/05/2024	Barrio Altos de Arenales Zona Tr 6b a Carrera 12	4 influenza adulto
21/05/2024	Puesto de salud Nuevo Girón	2 influenza adulto 2 fiebre amarilla 2 triple viral 1 neumococo 1 rotavirus 3 pentavalente 3 antipolio
22/05/2024	Vereda El Pantano	1 influenza niño 7 influenza adulto
22/05/2024	Barrio Altos de Arenales, zona Cra 20a a Cra 13	3 influenza adulto
23/05/2024	World Vision	6 VPH 7 triple viral 1 neumococo 2 pentavalente 3 influenza niños
23/05/2024	World Vision	2 varicela 1 rotavirus 4 antipolio 2 DPT 7 influenza adulto
23/05/2024	World Vision	2 VPH 3 influenza niño 1 triple viral

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>1 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>24/05/2024</td><td>Asentamiento Altos de Andina</td><td>2 VPH
1 triple viral
1 varicela
12 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>25/01/2024</td><td>Barrio Villas de San Juan Calle 10b a Cra 20</td><td>4 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>27/05/2024</td><td>Barrio Meseta 1</td><td>2 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>27/05/2024</td><td>Barrio Meseta 2</td><td>2 influenza adulto
1 toxoide tetánico</td></tr>
<tr><td>28/05/2024</td><td>Vereda Chocoa</td><td>2 influenza adulto
1 VPH</td></tr>
<tr><td>29/05/2024</td><td>Barrio Altos de Arenales, zona Dg 8b a Tr 20</td><td>3 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>29/05/2024</td><td>Barrio Altos de Arenales, Zona Calle 10a a Tr16</td><td>0 biológicos</td></tr>
<tr><td>30/05/2024</td><td>Secretaria del Adulto Mayor</td><td>16 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>30/05/2024</td><td>Secretaria del Adulto Mayor</td><td>15 influenza adulto</td></tr>
<tr><td>30/05/2024</td><td>Vereda Boca</td><td>6 influenza adulto
2 fiebre amarilla
1 triple viral
1 pentavalente
1 antipolio</td></tr>
<tr><td>30/05/2024</td><td>Vereda Altos de Aldea</td><td>1 triple viral
1 VPH
2 influenza adulto</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Realizar información en salud por medio de acciones de sensibilización y promoción de la vacunación contra VPH en espacios de reunión de padres y cuidadores de niños y niñas de 9 años escolarizados en 2 Instituciones Educativas Oficiales Urbanas que cuenten con el mayor número de niños y niñas de 9 años de edad matriculadas; canalizando esta población para ser vacunadas durante la ejecución de jornadas</td>
<td>El contratista realizó 2 de las 3 jornadas en educación programadas para el cumplimiento del anexo técnico PIC 2024, con un avance en el mes de mayo del 66.67%, jornada de educación y vacunación contra el VPH el día:

• 12/05/2024 en el Colegio Luis Carlos Galán sede b, donde se administraron 12 biológicos contra</td>
<td>Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión PAI:
• Actas de realización de la actividad
• Ficha técnica
• Informe ejecutivo
• Cronograma
• Certificados emitidos por las</td>
</tr>
</table>

	de vacunación en dichas instituciones educativas. Coordinar y articular con la secretaria Local de Salud, secretaria de Educación y Directivos Académicos y responder por la organización, logística y ejecución de dichas jornadas. Se deberá garantizar en cada jornada el Recurso Humano capacitado para el desarrollo de estrategia, para logística de organización y registro de la población a intervenir; proveer los EPP, formatos de papelería, lápiz y lapiceros, insumos para la disposición de residuos, sillas, mesas, carpas, transporte y en general todos los insumos y materiales que se requieran para un efectivo desarrollo de las jornadas.3 Instituciones Educativas Oficiales que cuenten con el mayor número de niños y niñas de 9 años de edad matriculados. Las instituciones a intervenir deben contar con el mayor número de niños y niñas de 9 años de edad matriculados, en comparación con todas las demás instituciones del municipio.	el VPH (4 niños y 8 niñas). Y 23/05/2024 en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento sede B, donde se administraron 30 biológicos contra el VPH (17 niñas, 13 niños) • 21/05/2024 en el Colegio Francisco Serrano Muñoz, donde se administraron 21 biológicos contra el VPH (todas niñas)	instituciones educativas
16	Coordinar en articulación con secretaria Local de Salud y responder por la organización, logística y ejecución de 1 jornada de vacunación, que se programa desde el nivel nacional. En la jornada se acordarán con el Profesional Referente PAI municipal las estrategias y tácticas de atención extramural en el área urbana y/ó rural del municipio. Se deberá garantizar en cada una de las jornadas la articulación con aliados estratégicos como perifoneo (donde se encuentre habilitado) por medio de los líderes de JAC, operadores de ICBF, sector educativo, ONG entre otros; además de garantizar el Recurso Humano capacitado para la logística de organización, canalización, registro de población a intervenir con el esquema de vacunación de Colombia; proveer los EPP, formatos de papelería, lápiz y lapiceros, insumos para la disposición de residuos, sillas, mesas, carpas, transporte, decoración y materiales que se requieran para un efectivo desarrollo de las jornadas. En cada jornada se instalarán estratégicamente puntos de atención extramural los cuales serán ubicados en el área urbana del municipio y en centros poblados del área rural y se debe disponer de personal que realice recorrido casa a casa en el sector donde se instalen los puntos de vacunación para canalizar la población objeto a la vacunación.	El contratista realizo dentro del desarrollo de la presente actividad en el **mes de abril 2024 con un avance del 100%**	Se anexaron evidencias en CD carpeta dimensión PAI: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
17	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Enfermedades Transmisibles - ETV:</u>**	El contratista desarrolló la actividad de barrido sanitario en cuatro barrios priorizados por el SIVIGILA los días 3, 9, 24 y 30 de mayo del 2024; en estos se	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV: • Actas de realización de la actividad

INFORME DEL SUPERVISOR

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Realizar 4 actividades mensuales de prevención y control de las ETV, mediante la "Estrategia limpiando y con el dengue acabando" con visita a 40 viviendas y/o establecimientos especiales en cada actividad, implementando actividades de comunicación e información a la comunidad de la exposición a factores de riesgo de las ETV para la transmisión de las arbovirosis, con el fin de minimizar el factor de riesgo, con entrega de material educativo.</td>
<td>realizaron 182 visitas las cuales representan un avance del 33.33% para el mes de mayo.
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>TIEMPO ESTIMADO</th><th>HORARIO</th><th>N° PARTICIPANTES</th></tr>
<tr><td>03/05/2024</td><td>Estrella de chocoa</td><td>8:00 am 12:00 pm</td><td>20</td></tr>
<tr><td>09/05/2024</td><td>Vereda chocolita</td><td>8:00 am 12:00 pm</td><td>37</td></tr>
<tr><td>24/05/2024</td><td>El laguito</td><td>8:00 am 12:00pm</td><td>36</td></tr>
<tr><td>30/05/2024</td><td>Vereda Bocas</td><td>8:00 am 1:30 pm</td><td>89</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>182</td></tr>
</table>
</td>
<td>

Ficha técnica
Informe ejecutivo
Cronograma
Asistencias

</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Realizar 8 intervenciones mensuales en el entorno educativo (colegios) mediante la "Estrategia protégete como un experto contra el Dengue" incluyendo acciones preventivas y de sensibilización de la exposición a factores de riesgo de las ETV y transmisión de las arbovirosis con abordaje a 3 grados priorizados en cada institución y eliminación de criaderos en los establecimientos educativos intervenidos, objetivo específico de la jornada es instituciones libres de vectores, acompañado de entrega de material educativo.</td>
<td>El contratista desarrolló la actividad de educación, promoción y prevención a 23 de mayo del 2024, en 24 de las 24 instituciones educativas priorizadas del municipio de Girón, las cuales equivalen a un 100% de la ejecución destinada para los 3 meses.
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>NOMBRE INSTITUCIÓN</th><th>TIEMPO ESTIMADO</th><th>HORARIO</th><th>N° PARTICIPANTES</th></tr>
<tr><td>8/5/2024</td><td>Colegio Roberto García Peña</td><td>3 horas</td><td>7:00 am-10:00 am</td><td>328</td></tr>
<tr><td>8/5/2024</td><td>Colegio liceo señor de los milagros sede A</td><td>2 horas</td><td>10:00 am-12:00am</td><td>105</td></tr>
<tr><td>14/05/2024</td><td>Colegio Portal campestre norte</td><td>2 horas</td><td>7:00 am-9:00am</td><td>91</td></tr>
<tr><td>14/05/2024</td><td>Colegio Santa Cruz</td><td>2 horas</td><td>9:00 am-11:00 am</td><td>293</td></tr>
<tr><td>14/05/2024</td><td>Colegio Nieves Cortes Picon sede A</td><td>2 horas</td><td>11:00 am- 1:00 pm</td><td>96</td></tr>
<tr><td>15/5/2024</td><td>Colegio San Juan de Girón sede A</td><td>2 horas</td><td>7:00 am-9:00am</td><td>104</td></tr>
<tr><td>15/5/2024</td><td>Colegio San Juan de Girón sede B</td><td>2 horas</td><td>7:00 am-9:00am</td><td>204</td></tr>
<tr><td>15/5/2024</td><td>Colegio Liceo señor de los milagros sede B</td><td>2 horas</td><td>10:00 am-12:00am</td><td>91</td></tr>
<tr><td>16/5/2024</td><td>Colegio Facundo Navas Mantilla sede Carrizal</td><td>2 horas 45 minutos</td><td>6:15 am- 9:00 am</td><td>179</td></tr>
<tr><td>16/5/2024</td><td>Colegio Luis Carlos Galan sede B</td><td>2 horas</td><td>7:00 am -9:00 am</td><td>172</td></tr>
<tr><td>16/5/2024</td><td>Colegio Luis Carlos Galan Sarmiento sede E</td><td>2 horas</td><td>10:00 am-12:00am</td><td>130</td></tr>
<tr><td>17/5/2024</td><td>Colegio Nuestra señora de Belén</td><td>2 horas</td><td>7:30 am-9:30 am</td><td>110</td></tr>
<tr><td>17/5/2024</td><td>Colegio Villas de San Juan sede A</td><td>2 horas</td><td>7:00 am-9:00 am</td><td>130</td></tr>
<tr><td>17/5/2024</td><td>Colegio Villas de San Juan sede Colmena</td><td>2 horas</td><td>10:00 am-12:00am</td><td>124</td></tr>
<tr><td>17/5/2024</td><td>Colegio Nieves Cortes Picon sede B</td><td>2 horas</td><td>2:30 pm-4:30 pm</td><td>110</td></tr>
<tr><td>17/5/2024</td><td>Colegio Jean Piaget</td><td>2 horas</td><td>12:00 pm - 2:00pm</td><td>86</td></tr>
<tr><td>20/5/2024</td><td>Colegio Niño Jesus de Praga</td><td>3 horas</td><td>7:00 am - 10:00am</td><td>543</td></tr>
<tr><td>20/5/2024</td><td>Colegio Pablo Vi</td><td>3 horas 35 minutos</td><td>9:55 am - 1:30 pm</td><td>85</td></tr>
<tr><td>21/5/2024</td><td>Colegio Francisco Serrano Muñoz A</td><td>3 horas</td><td>7:00 am -10:00 am</td><td>467</td></tr>
<tr><td>21/5/2024</td><td>Colegio Facundo Navas Mantilla A</td><td>2 horas</td><td>7:30 am -9:30 am</td><td>350</td></tr>
<tr><td>22/5/2024</td><td>Colegio Francisco Serrano Muñoz- Paraiso</td><td>2 horas</td><td>7:00 am -9:00 am</td><td>144</td></tr>
<tr><td>22/5/2024</td><td>Colegio Francisco Serrano Muñoz- Bellavista</td><td>2 horas</td><td>10:00 am-12:00pm</td><td>184</td></tr>
<tr><td>22/5/2024</td><td>Colegio San Juan Bosco</td><td>3 horas</td><td>6:30 am-9:30 am</td><td>85</td></tr>
<tr><td>23/5/2024</td><td>Colegio Francisco Serrano Muñoz- las Torres</td><td>2 horas</td><td>7:00 am -9:00 am</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="4">total de estudiantes</td><td>4.359</td></tr>
</table>
</td>
<td>Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV:

Actas de realización de la actividad
Ficha técnica
Informe ejecutivo
Cronograma
Asistencias

</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Realizar una (1) jornada mensual de movilización social, mediante la estrategia de recolección de inservibles (llantas u objetos que acumulen agua por más de 8 días y que sean criaderos de las formas inmaduras del vector) en los barrios priorizados o establecimientos especiales priorizados y que influyan con el aumento de la incidencia de casos de Dengue.</td>
<td>El contratista desarrolló 1 de las 3 actividades de recolección de llantas el 10 de mayo, en 7 establecimientos priorizados del municipio de Girón, representando un 33,33% de la ejecución en el mes de mayo.
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>NOMBRE ESTABLECIMIENTO</th><th>HORARIO</th></tr>
<tr><td rowspan="7">10/05/2024</td><td>Montallantas el Palenque</td><td rowspan="7">7:00 am a 1:00pm</td></tr>
<tr><td>Neollantas</td></tr>
<tr><td>Montallantas Lubricantes</td></tr>
<tr><td>Montallantas Rafael</td></tr>
<tr><td>Transportes Girón</td></tr>
<tr><td>Montallantas el pocorro</td></tr>
<tr><td>Montallantas Willa</td></tr>
</table>
</td>
<td>Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV:

Actas de realización de la actividad
Ficha técnica
Informe ejecutivo
Cronograma
Asistencias

</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Entrega de 350 kits de aseo a la secretaría de salud municipal programa ETV para intervención Entorno Hogar mediante estrategias de implementación de métodos físicos o de saneamiento del medio y control de arbovirosis, en el marco de los lineamientos técnicos para jornadas de lavado y cepillado de tanques de almacenamiento de agua de uso doméstico y depósitos de agua, como medida de</td>
<td>Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.</td>
<td>NO APLICA EN ESTE PERIODO</td>
</tr>
</table>

	prevención ante la infestación por Aedes aegypti para dengue, chikungunya, zika, los cuales serán distribuidos en sectores con altos factores de riesgo de la transmisión de las arbovirosis acompañado de sensibilización y charlas de información - educación sobre las ETV por el programa ETV. El kit de aseo a entregar consistirá en: * paquete de cinco (5) pastillas de clorox *cepillo de mano, plástico, cerdas duras. *botella de clorox *bolsa de detergente x 250 Grms. * esponja de fibra dura. * bolsa ziploc cierre fácil, marcada con los logos de la entidad. *folleto de promoción y prevención de las ETV Dengue.		
21	Realizar acciones de información en salud frente a la prevención de las arbovirosis Dengue, Zika y Chicunguña mediante la "Estrategia Trabajemos en conjunto" dirigido a los barrios priorizados donde se focalizan las acciones de promoción y prevención de las ETV, a través de la entrega de material didáctico: *4000 Folletos a doble cara con medidas de 23 cms* 33 cms, con información de prevención de la arbovirosis (dengue, zika, chicunguña).	El contratista realizó la actividad de educación, promoción y prevención trabajemos en conjunto, hasta el día 30 de mayo de 2024 entregando un total de 2052 folletos sobre el tema del dengue, repartidos de la siguiente manera: • 1500 folletos para la secretaría de salud del municipio de Girón, • 463 folletos entre las 4 instituciones educativas priorizadas por el sivigila del municipio • 89 folletos restantes se entregaron en las veredas Con porcentaje de **avance de 50.5%** durante el mes de **mayo.**	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión ETV: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
22	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – BUCAL:</u>** Realizar 1 actividades de información en salud bucal a través de la Estrategia Soy Generación Más Sonriente en 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, dirigido a estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, hacer entrega de material informativo.	El contratista en el mes de Mayo de 2024 realizó 5 de las 9 Capacitaciones en salud bucal a través de la Estrategia soy Generación Más Sonriente dirigida a 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, de las cuales se trabajaron con los estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, de las siguientes instituciones: **Colegio Villas de San Juan** 2 Grados de Tercero Primaria y 2 Grado Cuarto primaria, **Colegio Facundo Navas** 3 Grados de Tercero Primaria y 3 Grado Cuarto primaria, **Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento** 2 Grados de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto primaria, **Colegio Villas de San Juan (Colmena) sede B** 2 Grados de Tercero Primaria y 2 Grado Cuarto primaria jornada mañana y 1 Grado de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto primaria jornada tarde, **Colegio Angulo (Pantano)** 1 Grados de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto. Logrando un avance de 5 actividades con un porcentaje en el de **mayo del 55%** del desarrollo de la	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Salud bucal: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

		actividad cumpliendo con las actividades PIC-2024.	
23	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – AUDITIVA:</u>** Realizar 1 capacitaciones en salud auditiva a través de la Estrategia Audición segura (todos somos oídos) en 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, dirigido a estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, hacer entrega de material informativo.	El contratista en el mes de Mayo de 2024 realizo 5 de las 9 Capacitaciones en salud auditiva a través de la Estrategia Audición segura (todos somos oídos) dirigida a 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, de las cuales se trabajaron con los estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, de las siguientes instituciones: **Colegio Nuestra Señora de Belén:** 3 Grados de Tercero Primaria y 3 Grado de 4º, **Colegio Diana Turbay** 2 grados de tercero y 3 grados de 4°, **Colegio Portal campestre Norte:** 3 grados de 3° y 3 grados de 4° Primaria, **Colegio integrado llano grande Chocoita:** 1 grado de 3° y 1 grado de 4° primaria, **Colegio Aguada de Ceferino**, 1 grado de 3° y 1 grado de 4° de primaria, logrando un avance de 5 actividades con un **avance del 56% en el mes de mayo** del desarrollo de la actividad cumpliendo con las actividades PIC-2024 **5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y 4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN:** Colegio Nuestra Señora de Belén (Urbano), Diana Turbay (Urbano) Portal campestre norte (urbano), colegio integrado llano grande Chocoita (Rural) Colegio Aguada de Ceferino (Rural) Se hace entrega del material informativo en salud auditiva (pendón) a las siguientes Instituciones Educativas del área Urbana: Colegio Nuestra Señora de Belén, Diana Turbay, Portal campestre norte, y a las siguientes instituciones educativas del área Rural: Colegio integrado llano grande Chocoita, Colegio Aguada de Ceferino del Municipio de Girón	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Salud auditiva: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
24	**<u>Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – VISUAL:</u>** Realizar 1 actividades de información en salud visual a través de la Estrategia Veo Bien Aprendo Bien en 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, dirigido a estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, hacer entrega de material informativo.	El contratista en el mes de Mayo de 2024 realizo 4 de las 9 Capacitaciones en salud visual a través de la Estrategia Veo Bien Aprendo Bien dirigida a 5 instituciones educativas urbanas y 4 instituciones educativas rurales del Municipio de Girón, de las cuales se trabajaron con los estudiantes de los grados tercero y cuarto primaria, de las siguientes instituciones: **Colegio Nuestra Señora de Belén** 3 grados de Tercero Primaria y 3 grados de Cuarto Primaria, **Colegio Facundo Navas** 3 Grados de Tercero Primaria y 3 Grados Cuarto primaria, , **Colegio Portal Campestre Norte** 3 Grados de Tercero primaria y 4 Grados de Cuarto Primaria **Colegio Angulo (Pantano)** 1 Grados de Tercero Primaria y 1 Grado Cuarto. Logrando un avance de 4 actividades con	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Salud visual: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias

INFORME DEL SUPERVISOR

		un **avance del 50% en el mes de mayo** del desarrollo de la actividad cumpliendo con las actividades PIC-2024.	
25	**Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – CRONICOS:** Realizar (1) acciones de información en salud dentro de la semana mundial de la prevención del tabaquismo, en los siguientes entornos educativo (2), entorno laboral (1) y entorno comunitario (2), promoviendo espacios 100% libres de humo, hábitos estilos de vida saludable, consejería breve para la cesación de consumo de tabaco. finalizando con entrega de (100) folletos. De acuerdo al lineamiento dado por el ministerio de salud.	El contratista planeó y ejecutó 4 de las 5 acciones programadas para el desarrollo del anexo técnico 2024, lo cual equivale a un **80%** de las actividades planteadas para el presente año, con una participación de 260 personas. • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **80%** Actividad: Se realizó actividades los días 22 y 30 de mayo, en el colegio Facundo Navas Mantillas, Barrio Mirador de Arenales, Barrio primero de mayo, la empresa PETROCO.	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Enfermedades crónicas: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
26	**Dimensión Vida Saludable Y Condiciones No Transmisibles – VULNERABLES:** Realizar un ciclos educativos de 9 sesiones (tres sesiones mensuales en uno de los centros de bienestar de adulto mayor, señor de los milagros dirigido a 70 adultos mayores, en Orientación psicosocial y promoción de estilos de vida saludable; actividad física, ocupación del tiempo libre y promoción de la salud mental, de acuerdo con las características de las personas adultas mayores, con el objetivo de preservar la calidad de vida y la funcionalidad, en base en la promoción de la independencia funcional, la autonomía, la participación y el autocuidado, incluyendo la promoción de los servicios de salud; actividades y tamizajes de la resoluciòn 3280 del 2018. con apoyo de material didáctico. (refrigerio, 70 personas por sección de acuerdo a la necesidad nutricional de población) (70 sopas de letras y 70 rompecabezas).	El contratista realizó durante el mes de mayo 6 de las 9 sesiones, planteadas para el desarrollo del anexo técnico 2024: **27 de mayo de 2024** 1. Proceso de envejecimiento 2. Ejercicios físicos para adultos mayores 3. Ejercicios mentales para adultos mayores **29 de mayo de 2024** 4. Sesión de dibujo y relajación 5. Bailoterapia 6. Juegos de mesa • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **66.67%**	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Vulnerables: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
27	Realizar 3 jornadas de salud (una mensual) donde se fortalezca el autocuidado personal y detección temprana de VIH donde se garantice su tratamiento fortaleciendo su autocuidado integral de los habitante de calle.	El contratista en el mes de mayo realizó 1 jornada de salud donde se fortaleció el autocuidado personal a los habitantes de calle. • Durante el mes de **mayo** se logró un avance del **33.33%**	Se anexan evidencias en CD carpeta dimensión Vulnerables: • Actas de realización de la actividad • Ficha técnica • Informe ejecutivo • Cronograma • Asistencias
28	Realizar tres capacitaciones dirigido a 30 personas de la población LGTBIQ+ del municipio de girón, con los siguientes objetivos: * capacitar sobre temas de salud mental, los cuales son: *diversidad sexual, La cual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género —distintas en cada cultura y persona. *endodiscriminacion en escenarios	Esta actividad no se ejecutó en este periodo, ya que fue programada, para el tercer espacio de ejecución del anexo técnico plan de intervenciones colectivas 2024.	NO APLICA EN ESTE PERIODO

	educativos y laborales la cual se define como una forma de discriminación interna que puede afectar a las personas que integran un mismo sistema o grupo(PREFERIBLEMENTE CITAR A LA POBLACION EN HORARIO DE 4 A 6 DONDE ELLOS CUENTAN CON DISPONIBILIDAD)		

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	04-2024	05-2024
	Fecha de pago	2024-04-12	2024-05-06
	N.º de Planilla	29496171	29784482
	Ingreso Base de Cotización	$88.087.701	$87.110.973
	Valor cotizado	$11.040.200	$10.889.800
	EPS	Sanitas-Salud total-Nueva Eps-Sura-Famisanar	Sanitas-Salud total-Nueva Eps-Sura-Famisanar
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	03-2024	04-2024
	Fecha de pago	2024-04-12	2024-05-06
	Nº de Planilla	29496171	29784482
	Ingreso Base de Cotización	$88.087.701	$87.110.973
	Valor cotizado	$14.809.700	$14.407.500
	Fondo de Pensiones	Colpensiones-Porvenir - Colfondos	Colpensiones-Porvenir - Colfondos
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	03-2024	04-2024
	Fecha de pago	2024-04-12	2024-05-06
	Nº de Planilla	29496171	29784482
	Ingreso Base de Cotización	$88.087.701	$87.110.973
	Valor cotizado	$2.152.100	$2.122.700
	A.R.L.	Positiva	Positiva
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	$1.767.000	$1.743.100
	I.C.B.F.	$2.650.400	$2.614.200
	Caja de Compensación	$3.533.200	$3.485.300

Se adjunta el soporte de pago correspondiente.

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los 20 días del mes de junio del 2024.

JENY MAYERLIN RIVERO GÓMEZ
Supervisor