| | | |
|---|---|---|
| Municipio<br>El Carmen de Viboral | **ACTA DE PAGO No. 2**<br>**CONTRATO DE SUMINISTRO Nº: 190-CS-05-2024**<br>**Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020 | [redacted] |

**NÚMERO DEL CONTRATO:** CONTRATO DE SUMINISTRO 190-CS-05-2024.

**CONTRATANTE**: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

**SUPERVISOR:** OSCAR SÁNCHEZ BELLO

**CONTRATISTA:** EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS **($286.239.154)** DISTRIBUIDOS ASÍ:

**RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** doscientos ochenta y seis millones doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos **($286.239.154)**

**PLAZO INICIAL:** SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

**FECHA ACTA DE INICIO**: Uno (01) de abril de 2024.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** treinta (30) de septiembre de 2024

**FECHA DE CORTE:** Del veinte (20) de abril al (13) de junio de 2024.

**VALOR DEL CORTE**: Ciento once millones trecientos siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos con cuarenta y cinco centavos M/L ($111.307.548,45): disponible en el código presupuestal:

| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. | Código Presupuestal. | Valor por Código. |
|---|---|---|
| 421 | 05.2.3.2.02.01.003.21.01 | $111.307.548,45 |
| **TOTAL** | | $111.307.548,45 |

**NOTA:** El pago se realizará de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal relacionado anteriormente y al registro presupuestal No. 635 del 22 de marzo de 2024. Por ende, es necesario afectar el código relacionado anteriormente en el cuadro en columna código para afectar.

El día 14 de junio de 2024, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron las siguientes personas: el señor **JUAN JOSÉ MORENO SOTO,** identificado con cédula de ciudadanía **Nº71.117.457** quién actúa como Secretario de Infraestructura y ordenador del gasto, quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO-CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra el señor **ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE** identificado con cédula de

| Municipio El Carmen de Viboral | **ACTA DE PAGO No. 2**<br>**CONTRATO DE SUMINISTRO Nº: 190-CS-05-2024**<br>**Código:** F-CT-032 **Versión:** 05 **Fecha:** 02-01-2020 | [redacted] |
|---|---|---|

ciudadanía **N°71.117.457,** quien actúa como representante legal de la empresa **EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO,** identificado con NIT: 71117007-3, con el fin de proceder a legalizar el pago del ACTA DE PAGO N°2 por un valor de ***Ciento once millones trecientos siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos con cuarenta y cinco centavos M/L ($111.307.548,45)***

**CUADRO DE PAGOS**

| Nº ACTA DE PAGO | FECHA | VALOR PAGADO | |
|---|---|---|---|
| Total, pagado a la fecha, incluida esta acta. | 22/04/2024 | | $136.951.298.75 |
| Total, pagado a la fecha, incluida esta acta. | 14/06/2024 | | $111.307.548,45 |
| **Pendiente por pagar** | | | $37.980.306,8 |

Se anexa soportes suministrados por parte de la EMPRESA EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO, en el que se relacionan los procesos FEV. Factura de venta, Certificación bancaria, Tarjeta profesional contador, Certificado JCC, Cedula de Ciudadanía contador, Paz y salvo, Cedula de Ciudadanía Representante Legal, seguridad social y parafiscales y registro fotográfico, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Nota: Para efectos de la presente acta, el supervisor del contrato sugiere realizar el respectivo pago. Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados.

**ARLEY JHOANY GÓMEZ ALZATE**
CONTRATISTA
R.L. EL PUNTO ELÉCTRICO Y FERRETERO

Juan José Moreno S.
**JUAN JOSÉ MORENO SOTO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

| **Elaboró:** Oscar Sánchez Bello – Técnico Operativo, Secretaría de Infraestructura | **Revisó:** Juan José Moreno Soto – Secretario de Infraestructura |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** Juan José Moreno S. |