MEMORANDO

522

Bogotá D.C, 19 de junio del 2024

PARA: **ÁNGELA MARÍA QUIROGA CASTRO**
Alcalde Local de Chapinero (E)

DE: **MARIA PAULA BRAVO OROZCO**
Apoyo a la supervisión del CPS-273-2023

ASUNTO: Solicitud de prórroga No 1 del contrato FDLCH-CPS-273-2023

Cordial saludo,

Conforme al asunto y con el fin de dar respuesta a la solicitud que el operador GREMCOIN S.A.S allega a la Alcaldía Local de Chapinero prórroga de quince (15) días, el día 19 de junio del 2024 bajo el radicado **20245210063702,** en el cual se solicita modificaciones al contrato:

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato:	FDLCH-CPS-273-2023
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
Contratista:	Grupo Empresarial de Consultores e Interventores (GREMCOIN) S.A.S
NIT	No. 901.548.963-5
Objeto:	"PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER UNIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR RURAL, HUERTAS URBANAS Y PERIURBANAS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FOMENTO EN AGRICULTURA URBANA, ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y AGROECOLÓGICA EN EL MARCO DE LA EXTENSIÓN RURAL ENTORNO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO"
Plazo del contrato:	Siete (7) meses.
Fecha Iniciación:	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación:	30 de junio del 2024
Nueva fecha de terminación:	15 de julio del 2024
Valor Inicial Pactado:	$ 455.087.686 (Cuatrocientos cincuenta y cinco millones ochenta y siete mil seiscientos ochenta y seis pesos)

Powered by CamScanner

En la solicitud, el contratista justifica la prórroga de la siguiente manera:

Cordial saludo.

Por medio de la presente, Gremcoin S.A.S. se dirige a ustedes con el propósito de solicitar formalmente una prórroga para el contrato número CPS 273-2023, el cual abarca los proyectos 1631 "Chapinero Siembra Esperanza" y 1827 "Chapinero Rural y Productivo" debido a los motivos siguientes:

1. Ingreso de insumos al almacén del FDLCH: Durante la ejecución del contrato, hemos enfrentado dificultades para asegurar la entrega de los insumos debido a la disponibilidad variable de los mismos en el mercado. Esta situación ha generado retrasos en los tiempos de entrega inicialmente previstos.

2. Logística de entrega a los beneficiarios: La entrega de insumos directamente a los beneficiarios de los proyectos es fundamental para el fortalecimiento de sus unidades de producción y huertas urbanas. No obstante, esta tarea depende de la disponibilidad y el horario que cada uno de los 52 beneficiarios puede coordinar para la recepción de dichos insumos.

3. Extensión del plazo del proyecto: En virtud de lo expuesto, solicitamos una extensión del plazo de ejecución del proyecto por un periodo adicional de quince (15) días calendario, contados a partir del 1 de julio de 2024. Por consiguiente, la nueva fecha de terminación del contrato sería el 15 de julio de 2024

Con base a lo expuesto anteriormente, los argumentos presentados por el contratista, y adjuntando cronograma actualizado que hace parte integral de este documento con las actividades a ejecutar en el tiempo solicitado, desde el apoyo a la supervisión del FDLCH se determina la viabilidad de esta prórroga teniendo en cuenta que es de vital importancia la finalización de entrega de insumos aprobados en comité técnico, y que se requieren de este tiempo adicional para finalizar las actividades del contrato, en este caso, finalizar la entrega de insumo, verificación de la implementación de los insumos (visita 3) a los beneficiarios.

Agradezco su atención.

MARIA PAULA BRAVO OROZCO
Apoyo a la supervisión

Anexos: Solicitud de modificación contractual
Cronograma
Carta de solicitud del contratista
Proyectó: Maria Paula Bravo O – Referente Agricultura Urbana
Revisó y Aprobó: Daniel Villarreal - Líder de planeación de la inversión
Revisó y Aprobó: Elmer Ricardo Rincón Plaza - Abogado de contratación

Powered by CamScanner