	Proceso: Gestión Contractual	**F-GC-004**
		Página:1 de 2
	Formato Acta de Iniciación de Contrato	**Versión: 1**
		Fecha de Aprobación: 21/05/2024

DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

ACTA DE INCIO

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	11	06	2024	**102/2023**	03	11	2023

TIPO DE CONTRATO	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
☒**Contrato de Obra** ☐**Contrato de Consultoría** ☐**Contrato de Interventoría** ☐**Prestación de Servicios**	**Municipio / ANM / Comunidad**	• **Municipio de Leticia:** • **Comunidad Km 6** • **Comunidad Km 11** • **Comunidad San Antonio de los lagos.**
	Latitud	
	Longitud	

OBJETO:

OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
CUATRO (4) MESES	$ 1.691.971.681,00	**CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al CINCUENTA (50%) del valor básico del contrato. **CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO:** PAGOS PARCIALES de hasta el 90% de valor del contrato. La primera acta parcial de ejecución se pagará con avance superior al 20% de ejecución de la obra. No obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, **PAGO FINAL**, equivalente al 10% del valor del contrato. Una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
11	06	2024	10	10	2024	**Nombre Contratista**	**CONSORCIO KILOMETROS** NIT 901.767.505-8
						Nombre Representante Legal	R/L WILLIAM ANDRES RESTREPO MOLINA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER_KM	**NIT:** 901.794.963-2
Representante Legal: R/L. ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO	**C. C.:** 52274164

SUPERVISOR: JHEFEERSSON SALAZAR MUÑOZ

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	11	06	2024	Se reunieron el Contratista, el Interventor y el Supervisor antes mencionados, para dejar constancia por medio de la presente acta que la fecha de inicio y terminación del plazo son las antes mencionadas. Que el valor inicial del contrato, el valor del anticipo, su porcentaje y el saldo son los que a continuación se relacionan:

Desarrollo Reunión Inicial:

- El Supervisor del contrato en uso de sus facultades, exhorta al Contratista a presentar programación de ejecución contractual, en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a la firma de esta Acta de Inicio.
- El Supervisor del contrato en uso de sus facultades, exhorta al Contratista a presentar el plan de inversión del anticipo con los soportes documentales establecidos en el contrato.

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$ 1.691.971.681,00	$ 845.985.840,50	50 %	$ 845.985.840,50

El anticipo se encuentra estipulado en la Cláusula Número:	6	Del presente contrato.

ESTADO LEGAL

GARANTÍAS

Pólizas aprobadas mediante acta, de fecha 14 Dia del marzo del 2024

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
GARANTÍA ÚNICA No.	3044101057159-0

AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA DEL AMPARO	FECHA DE INICIO (DD/MMM/AA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MMM/AA)	VALOR A ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	20%	VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	01/02/2024	01/10/2024	$338.394.336,20
BUEN MANEJO ANTICIPO	100%	VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	01/02/2024	01/10/2024	$845.985.840,50
PAGO DE SALARIOS, PRES. SOC. E IND	20%	VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS	01/02/2024	01/06/2027	$338.394.336,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD	15%	VIGENTE POR CINCO (05) AÑOS A PARTIR DEL RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS	05/06/2024	05/06/2029	$253.795.752,15
RESPONSAB. CIVIL EXTRACONTRAC.	200SMMLV	VIGENTE POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	01/02/2024	05/06/2024	$260.000.000,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ___11___ días del mes de _____JUNIO_____ del Año _____2024_____.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORÍA
CONSORCIO KILOMETROS R/L WILLIAM ANDRES RESTREPO MOLINA c.c. 1.083.022.865	**CONSORCIO INTER_KM** R/L ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO c.c. 52.274.164

FIRMA SUPERVISOR
JHEFEERSSON SALAZAR MUÑOZ
c.c. 1.075.240.990
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS ADI SAS ESP

Original: Dirección Jurídica	Copia: Supervisor Contrato