ADI AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE	FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA	
	Código:	Versión: 1
	Dependencia o Área: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL**	

DEPENDENCIA O ÁREA: INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	19	09	2023	**089**	06	09	2023

TIPO DE CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		INTERVENTORIA:	**X**

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA DOTACIÓN DE CUATRO SISTEMAS NO CONVENCIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA (PLANTAS POTABILIZADORAS Y BEBEDEROS

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES	$ 40.380.096 M/CTE	Anticipo del 50% y el resto se pagarán por actas parciales así: -Pagos conforme avance de actas parciales hasta el 90% de ejecución de avance de la consultoría al cual se le amortizara el anticipo (si aplica) en porcentaje establecido. -Un 10% final contra liquidación.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
19	09	2023	18	12	2023	ERNESTO CRUZ MUÑOZ EU NIT: 809.011.510-7 R.L. ERNESTO CRUZ

PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA PSI SAS NIT 901.324.861-4 R/L ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO

SUPERVISOR: ALEJANDRO PINEDA GUERRA – DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL

En Leticia a los	DÍA	MES	AÑO	Se reunieron el interventor y el supervisor antes mencionados, para dejar constancia por medio de la presente acta que la fecha de inicio y terminación del plazo son las antes mencionadas.
	19	09	2023	

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Entrega de información de manera formal por parte de ADI SAS ESP referente al sistema de plantas potabilizadoras y bebederos.

Además, Que el valor inicial del contrato, el valor del anticipo, su porcentaje y el saldo son los que a continuación se relacionan:

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$40.380.096	$20.190.048	50%	$20.190.048

GARANTÍA

Pólizas aprobadas mediante ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS, con fecha 19 de septiembre del 2023

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	**380-47-994000137927**	09	09	2023	10	04	2024
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E IND	**380-47-994000137927**	09	09	2023	10	04	2024
	CALIDAD DEL SERVICIO	**380-47-994000137927**	09	09	2023	09	12	2028
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**380-47-994000137927**	09	09	2023	10	04	2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de septiembre del Año 2023.

FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR
PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA PSI SAS NIT 901.324.861-4 R/L ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO	**ALEJANDRO PINEDA GUERRA** DIRECTOR INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL ADI SAS ESP
Original:	Copia:

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@ADIESP.COM.CO