MEMORANDO

210

Bogotá D.C., junio 13 de 2024

PARA: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local – Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal

DE: DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

ASUNTO: Respuesta a los radicados SIPSE No. 111188, 111189, 111190, 111191, 111192, 111193, 111194, 111195, 111196 y 111197 de 2024 - Solicitud de adición y prórroga Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión.

Respetado Doctor Triana.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 411 de 2016 y de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus Artículos 2, 3, 4 y sus Decretos Reglamentarios, los principios de la función administrativa y lo establecido en el Decreto 768 de 2019; parcialmente modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021, ha efectuado la revisión técnica y jurídica a las solicitudes de Adición y Prórroga de los Contratos de Prestación de Servicios remitidas mediante los radicados relacionados en el asunto y que exponemos a continuación:

Si los contratos se encuentran vigentes y las prórrogas y adiciones solicitadas por el Alcaldes Local de San Cristóbal cumple con lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local afectado, es posible continuar con el trámite de modificación del siguiente contrato; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el termino estrictamente indispensable.

SIPSE 111188

Contrato	**CPS-207-2024**
Nombre	**SALAZAR PERILLA MAYERLI JOHANNA**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL FDLSC PARA APOYAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1811 SAN CRISTÓBAL TE CUIDA, PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN AFECTADA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD*
Fecha de Inicio	13 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Diecinueve millones doscientos mil pesos m/cte. ($19.200.000)
Fecha Inicial de Terminación	12 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte. ($9.600.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	12 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111188 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111189

Contrato	**CPS-208-2024**
Nombre	**CHIQUITO TORRES MARIA DEL PILAR**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL FDLSC PARA APOYAR LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1811 SAN CRISTÓBAL TE CUIDA, PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN AFECTADA POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O SEXUAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD*
Fecha de Inicio	14 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Diecinueve millones doscientos mil pesos m/cte. ($19.200.000)
Fecha Inicial de Terminación	13 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte. ($9.600.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	13 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111189 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111190

Contrato	**CPS-211-2024**
Nombre	**ESCOBAR ROA JUAN PABLO**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL FDLSC PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE TEMAS DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y LOS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADOS PARA LA PLANEACIÓN*
Fecha de Inicio	13 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Veintidós millones ochocientos mil pesos m/cte. ($22.800.000)
Fecha Inicial de Terminación	12 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Once millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($11.400.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	12 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111190 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111191

Contrato	**CPS-212-2024**
Nombre	**VINCHIRÁ FERNANDEZ ANGIE LIZETH**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES AL FDLSC PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYAR LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE TEMAS DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, Y LOS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADOS PARA LA PLANEACIÓN*
Fecha de Inicio	13 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Veintidós millones ochocientos mil pesos m/cte. ($22.800.000)
Fecha Inicial de Terminación	12 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Once millones cuatrocientos mil pesos m/cte. ($11.400.000)

Fecha terminación con prórroga No. 1	12 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111191 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111192

Contrato	**CPS-213-2024**
Nombre	**LEON GALINDO JESUS DAVID**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.*
Fecha de Inicio	1 de abril de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte. ($9.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	31 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte. ($4.800.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	30 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111192 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111193

Contrato	**CPS-214-2024**
Nombre	**PATARROYO MONTAÑA ARISTOBULO**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.*
Fecha de Inicio	1 de abril de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte. ($9.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	31 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte. ($4.800.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	30 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111193 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111194

Contrato	**CPS-215-2024**
Nombre	**CASTIBLANCO RODRIGUEZ JEFERSON MANUEL**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.*
Fecha de Inicio	22 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Nueve millones seiscientos pesos m/cte. ($9.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	21 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte. ($4.800.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	21 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111194 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111195

Contrato	**CPS-216-2024**
Nombre	**JIMENEZ ROJAS JAIME**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR LA GESTIÓN LOCAL Y TERRITORIAL DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024.*
Fecha de Inicio	1 de abril de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Nueve millones seiscientos mil pesos m/cte. ($9.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	31 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte. ($4.800.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	30 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111195 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111196

Contrato	**CPS-218-2024**
Nombre	**BRICEÑO VARGAS IVAN IGNACIO**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR LA CONDUCCIÓN, REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y CORROBORAR SU FUNCIONAMIENTO A LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y/O MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL.*
Fecha de Inicio	19 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Quince millones seiscientos mil pesos m/cte. ($15.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	18 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Siete millones ochocientos mil pesos m/cte. ($7.800.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	18 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111196 del FDL San Cristóbal

SIPSE 111197

Contrato	**CPS-219-2024**
Nombre	**MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS**
Objeto	*PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR LA CONDUCCIÓN, REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y CORROBORAR SU FUNCIONAMIENTO A LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y/O MAQUINARIA PESADA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL.*
Fecha de Inicio	19 de marzo de 2024
Plazo Inicial	Cuatro (4) meses
Valor Inicial del Contrato	Quince millones seiscientos mil pesos m/cte. ($15.600.000)
Fecha Inicial de Terminación	18 de julio de 2024
Solicitud prorroga No. 1	Dos (2) meses
Solicitud Adición No. 1	Siete millones ochocientos mil pesos m/cte. ($7.800.000)
Fecha terminación con prórroga No. 1	18 de septiembre de 2024

Fuente: SIPSE 111197 del FDL San Cristóbal

Es deber del FDL garantizar que los servicios a prestar por los contratistas durante el término de la adición y prórroga solicitadas cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso.

Es importante tener en cuenta que para suscribir la adición y prórroga de los contratos en mención se expidan, posteriormente a la presente revisión y respuesta por parte de esta Dirección, los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de conformidad al procedimiento establecido en el sistema SIPSE.

Por ello, en aras de continuar con el proceso contractual en su Despacho, se sugiere realizar la extensión de las pólizas correspondientes, en consonancia con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, Subsección 1, una vez se hayan suscrito las modificaciones expuestas.

De otra parte, revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, se observa respecto de los Contratos de Prestación de Servicios:

- **CPS 207 y 208 de 2024:** En Secop se encuentran bajo el proceso FDLSC-CD-109-2024. No se encuentran publicados a la fecha informe alguno de actividades, soportes y evidencias correspondiente a la totalidad de la ejecución contractual (es decir, se encuentra pendiente de cargue lo correspondiente a los días de marzo en proporción a la fecha del acta de inicio y de los meses de abril y mayo de 2024); se cargaron únicamente los comprobantes de los pagos 1, 2 y 3. Respecto a las evidencias, es importante recordar e indicar que cuando se trate de informes, listados Excel, presentaciones, fotografías y/o pantallazos, se identifique a que corresponde-tema, nombre del contratista y fecha de realización de la(s) actividad(es), así mismo se determine en carpetas separadas las obligaciones contractuales con sus respectivas actividades y cargar las evidencias correspondientes en cada una. Al momento de la aprobación de las cuentas la información debe ser revisada y verificada tanto por el contratista como por el apoyo a la supervisión y/o supervisor, teniendo en cuenta que es información relevante como resultado de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual. Se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación completa y ordenada de la información concerniente a la ejecución del contrato.

CPS 207-2024


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 1 CPS207-2024	-	1/04/2024 3:25 AM (UTC -5 horas)	3/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.880.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 2 CPS-207-2024	-	6/05/2024 7:00 AM (UTC -5 horas)	19/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Aceptada	Detalle
3	PAGO 3 CPS 207-2024	-	4/06/2024 3:17 AM (UTC -5 horas)	4/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA INICIO 207 2024.pdf	ACTA INICIO 207 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Afilac ARL CPS 207-2024 MAYERLI JOHANNA SALAZAR PERILLA R1.pdf	Afilac ARL CPS 207-2024 MAYERLI JOHANNA SALAZAR PERILLA R1.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP-207.pdf	CRP-207.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS 208-2024


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO Nº 1 CPS 208 - 2024	-	1/04/2024 4:01 AM (UTC -5 horas)	3/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.720.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO Nº 2 CPS 208 - 2024	-	6/05/2024 8:13 AM (UTC -5 horas)	7/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Aceptada	Detalle
3	PAGO Nº 3 CPS 208 - 2024	-	4/06/2024 4:21 AM (UTC -5 horas)	6/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.800.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA INICIO 208 2024.pdf	ACTA INICIO 208 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Afilac ARL CPS 208-2024 MARIA DEL PILAR CHIQUITO TORRES R1.pdf	Afilac ARL CPS 208-2024 MARIA DEL PILAR CHIQUITO TORRES R1.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP-208.pdf	CRP-208.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **CPS 211 y 212 de 2024:** En Secop se encuentran bajo el proceso FDLSC-CD-074-2024. No se encuentran publicados a la fecha informe alguno de actividades, soportes y evidencias correspondiente a la totalidad de la ejecución contractual (es decir, se encuentra pendiente de cargue lo correspondiente a los días de marzo en proporción a la fecha del acta de inicio y de los meses de abril y mayo de 2024); se cargaron únicamente los comprobantes de los pagos 1, 2 y 3. Respecto a las evidencias, es importante recordar e indicar que cuando se trate de informes, listados Excel, presentaciones, fotografías y/o pantallazos, se identifique a que corresponde-tema, nombre del contratista y fecha de realización de la(s) actividad(es), así mismo se determine en carpetas separadas las obligaciones contractuales con sus respectivas actividades y cargar las evidencias correspondientes en cada una. Al momento de la aprobación de las cuentas la información debe ser revisada y verificada tanto por el contratista como por el apoyo a la supervisión y/o supervisor, teniendo en cuenta que es información relevante como resultado de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual. Se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación completa y ordenada de la información concerniente a la ejecución del contrato.

CPS 211 de 2024


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Es
1	Pago 01 CPS-211-2024	-	1/04/2024 4:54 AM (UTC -5 horas)	7/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.420.000 COP	Ace
2	Pago 02 CPS-211-2024	-	6/05/2024 9:09 AM (UTC -5 horas)	15/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.700.000 COP	Ace
3	Pago 003	-	5/06/2024 2:43 PM (UTC -5 horas)	4/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.700.000 COP	Rec

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ACTA INICIO 211 2024.pdf	ACTA INICIO 211 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Afiliac ARL CPS 211-2024 JUAN PABLO ESCOBAR ROA R1.pdf	Afiliac ARL CPS 211-2024 JUAN PABLO ESCOBAR ROA R1.pdf	Entidad Estatal	Descargar
CRP-211.pdf	CRP-211.pdf	Entidad Estatal	Descargar
MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar
Pago_03 CPS-211-2024.zip (Archivado)	Pago_03 CPS-211-2024.zip	Proveedor	Descargar

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.15553139	Modificar el contrato	15/05/2024 5:11 PM (UTC -5 horas)	15/05/2024 8:15 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

CPS 212 de 2024:


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	PAGO 1 CPS 212-2024	-	1/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.420.000 COP	Aceptada	Detalle
2	PAGO 2 CPS 212-2024	-	6/05/2024 8:38 AM (UTC -5 horas)	7/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.700.000 COP	Aceptada	Detalle
3	PAGO 3 CPS 212-2024	-	4/06/2024 8:46 AM (UTC -5 horas)	31/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.700.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ACTA INICIO 212 2024.pdf	ACTA INICIO 212 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Afiliac ARL CPS 212-2024 ANGIE LIZETH VINVHIRA FERNANDEZ R1.pdf	Afiliac ARL CPS 212-2024 ANGIE LIZETH VINVHIRA FERNANDEZ R1.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP-212.pdf	CRP-212.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	MEMO DESIGNACION DE APOYO A LA SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **CPS 213, 214 y 216 de 2024:** En Secop se encuentran bajo el proceso FDLSC-CD-111-2024. No se encuentran publicados a la fecha informe alguno de actividades, soportes y evidencias correspondiente a la totalidad de la ejecución contractual (es decir, se encuentra pendiente de cargue lo correspondiente a los meses de abril y mayo de 2024); se cargaron únicamente los comprobantes de los pagos 1 y 2. Respecto a las evidencias, es importante recordar e indicar que cuando se trate de informes, listados Excel, presentaciones, fotografías y/o pantallazos, se identifique a que corresponde-tema, nombre del contratista y fecha de realización de la(s) actividad(es), así mismo se determine en carpetas separadas las obligaciones contractuales con sus respectivas actividades y cargar las evidencias correspondientes en cada una. Al

momento de la aprobación de las cuentas la información debe ser revisada y verificada tanto por el contratista como por el apoyo a la supervisión y/o supervisor, teniendo en cuenta que es información relevante como resultado de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual. Se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación completa y ordenada de la información concerniente a la ejecución del contrato.

CPS 213 de 2024:




Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	PAGO # 1 CPS 213-2024	-	6/05/2024 10:33 AM (UTC -5 horas)	8/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	A
2	PAGO # 2 CPS 213 2024	-	4/06/2024 1:13 AM (UTC -5 horas)	6/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	A

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245420006973.pdf	20245420006973.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA INICIO 213 2024.pdf	ACTA INICIO 213 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL 213-2024.pdf	ARL 213-2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP 213 2024.pdf	CRP 213 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000668083.pdf	PSMFormato_CRP5000668083.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS 214 de 2024:



Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	PAGO 01-CPS-214-2024	-	6/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	25/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	Ace
2	PAGO 02 CPS 214-2024	-	4/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	Ace
3	PAGO 02 CPS214-2024	-	4/06/2024 12:12 PM (UTC -5 horas)	22/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	Rec

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245420006973.pdf	20245420006973.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO 214 2024.pdf	ACTA DE INICIO 214 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL 214-2024.pdf	ARL 214-2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP 214 2024.pdf	CRP 214 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000668765.pdf	PSMFormato_CRP5000668765.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS 216 de 2024:



Facturas del contrato


Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	CPS-216-2024 PAGO UNO	-	25/04/2024 5:14 PM (UTC -5 horas)	8/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	A
2	CPS-216-2024 PAGO 02	-	4/06/2024 2:03 AM (UTC -5 horas)	6/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	A

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245420006973.pdf	20245420006973.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA INICIO 216 2024.pdf	ACTA INICIO 216 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL 216-2024.pdf	ARL 216-2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP 216 2024.pdf	CRP 216 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
PSMFormato_CRP5000668095.pdf	PSMFormato_CRP5000668095.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

- **CPS 215 de 2024:** En Secop se encuentran bajo el proceso FDLSC-CD-111-2024. No se encuentran publicados a la fecha informe alguno de actividades, soportes y evidencias correspondiente a la totalidad de la ejecución contractual (es decir, se encuentra pendiente de cargue lo correspondiente a los días de marzo en proporción a la fecha del acta de inicio y de los meses de abril y mayo de 2024); se cargaron únicamente los comprobantes de los pagos 1, 2 y 3. Respecto a las evidencias, es importante recordar e indicar que cuando se trate de informes, listados Excel, presentaciones, fotografías y/o pantallazos, se identifique a que corresponde-tema, nombre del contratista y fecha de realización de la(s) actividad(es), así mismo se

determine en carpetas separadas las obligaciones contractuales con sus respectivas actividades y cargar las evidencias correspondientes en cada una. Al momento de la aprobación de las cuentas la información debe ser revisada y verificada tanto por el contratista como por el apoyo a la supervisión y/o supervisor, teniendo en cuenta que es información relevante como resultado de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual. Se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación completa y ordenada de la información concerniente a la ejecución del contrato.


Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
1	cuenta 1 CPS - 215 - 2024	-	6/05/2024 5:20 AM (UTC -5 horas)	6/05/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	640.000 COP	A
2	Cuenta 2 CPS- 215-2024	-	6/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	A
3	Cuenta 3 CPS- 215-2024	-	4/06/2024 8:42 PM (UTC -5 horas)	7/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.400.000 COP	A

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
20245420006973.pdf	20245420006973.pdf	Entidad Estatal	Descarg
ACTA INICIO 215 2024.pdf	ACTA INICIO 215 2024.pdf	Entidad Estatal	Descarg
Afiliac ARL CPS 215-2024 JEFERSON CASTIBLANCO RODRIGUEZ R4.pdf	Afiliac ARL CPS 215-2024 JEFERSON CASTIBLANCO RODRIGUEZ R4.pdf	Entidad Estatal	Descarg
CRP 215 2024.pdf	CRP 215 2024.pdf	Entidad Estatal	Descarg
CRP JEFERSON.pdf	CRP JEFERSON.pdf	Entidad Estatal	Descarg

- **CPS 218 y 219 de 2024:** En Secop se encuentran bajo el proceso FDLSC-CD-113-2024. No se encuentran publicados a la fecha informe alguno de actividades, soportes y evidencias correspondiente a la totalidad de la ejecución contractual (es decir, se encuentra pendiente de cargue lo correspondiente a los días de marzo en proporción a la fecha del acta de inicio y de los meses de abril y mayo de 2024); se cargaron únicamente los comprobantes de los pagos 1, 2 y 3. Respecto a las evidencias, es importante recordar e indicar que cuando se trate de informes, listados Excel, presentaciones, fotografías y/o pantallazos, se identifique a que corresponde-tema, nombre del contratista y fecha de realización de la(s) actividad(es), así mismo se determine en carpetas separadas las obligaciones contractuales con sus respectivas actividades y cargar las evidencias correspondientes en cada una. Al momento de la aprobación de las cuentas la información debe ser revisada y verificada tanto por el contratista como por el apoyo a la supervisión y/o supervisor, teniendo en cuenta que es información relevante como resultado de las actividades realizadas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual. Se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación completa y ordenada de la información concerniente a la ejecución del contrato.

CPS 218 de 2024:


Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 1 218-2024 Marzo	-	1/04/2024 7:39 AM (UTC -5 horas)	3/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.560.000 COP	Aceptada	Detalle
2	Pago 2 218-2024 Abril	-	1/05/2024 9:12 AM (UTC -5 horas)	7/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.900.000 COP	Aceptada	Detalle
3	Pago 3 218-2024 Mayo	-	4/06/2024 5:04 AM (UTC -5 horas)	4/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.900.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245420004843 (1).pdf	20245420004843 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA INICIO 218 2024.pdf	ACTA INICIO 218 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Afiliac ARL CPS 218-2024 IVAN BRICEÑO VARGAS R5.pdf	Afiliac ARL CPS 218-2024 IVAN BRICEÑO VARGAS R5.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP IVAN IGNACIO BRICEÑO.pdf	CRP IVAN IGNACIO BRICEÑO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

CPS 219 de 2024:



Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Pago 1 219-2024 Marzo	-	1/04/2024 7:54 AM (UTC -5 horas)	2/04/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.560.000 COP	Aceptada	Detalle
2	Pago 2 219-2024 Abril	-	1/05/2024 5:27 AM (UTC -5 horas)	7/05/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.900.000 COP	Aceptada	Detalle
3	Pago 3 219-2024 Mayo	-	4/06/2024 10:13 AM (UTC -5 horas)	2/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.900.000 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
20245420004843 (1).pdf	20245420004843 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA INICIO 219 2024.pdf	ACTA INICIO 219 2024.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Afiliac ARL CPS 219-2024 JUAN CARLOS MARTINEZ R5.pdf	Afiliac ARL CPS 219-2024 JUAN CARLOS MARTINEZ R5.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
CRP JUAN CARLOS MARTINEZ.pdf	CRP JUAN CARLOS MARTINEZ.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Es importante recordar y resaltar que los informes de ejecución, soportes y pagos son documentos esenciales para los órganos de control y la ciudadanía en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad del proceso contractual y en atención al expediente contractual electrónico en donde debe reposar todo lo concerniente al contrato, se trata de información que debe incorporarse en la plataforma como evidencia del estado mismo de los contratos y las solicitudes de modificación contractual remitidas.

Por lo anterior, es de recordar y recalcarle al FDL tener en cuenta lo indicado en el memorando No. 20234000279093 de la Subsecretaria de Gestión Institucional – SGI de la SDG**,** *con asunto: "Recomendaciones para la presentación de informes de actividades y evidencias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión".*

De otro lado, revisado el acápite de Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición de las solicitudes de modificación contractual se encuentra que, para efectos de determinar la conveniencia de adicionarlos y prorrogarlos, merecería el esfuerzo de que el Fondo de Desarrollo Local estableciera las actividades que se encuentran bajo la responsabilidad de cada contratista en pro de alcanzar el cumplimiento de objetivos propuestos toda vez que, de la manera como se encuentra planteada la "conveniencia y justificación de la modificación contractual", no se logra identificar la necesidad en la continuidad de la prestación de los servicios de los diferentes contratistas.

Por su parte, la necesidad y conveniencia de adelantar adiciones y prórrogas debe corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada profesional durante el término de la prórroga solicitada, pues sólo de tal forma cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las diferentes necesidades.

Verificada la Solicitud de Modificación Contractual en cuanto al plazo de la prórroga y adición de los CPS Nos. 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218 y 219 de 2024, desde la Dirección no se tienen recomendaciones adicionales más allá de las contempladas en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de tal suerte que el proceso de adición y prórroga se adelante con total respeto a lo consagrado en la normatividad referida y en consecuencia proseguir con el trámite pretendido.

Igualmente, sea esta la oportunidad de recordar la importancia de cargar y remitir correctamente y en tiempo los procesos mediante el Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL, por cuanto todos los Fondos de Desarrollo Local hacen parte del equipo que contribuye

a fortalecer dicha dinámica operacional, tal y como lo refiere el memorando Rad. No. 20202100175793, que tiene por asunto SISTEMA SIPSE LOCAL - PROCEDIMIENTO VIGENTE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS) Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

Aquí, es importante señalar que los procesos Sipse 111188, 111189, 111190, 111191, 111192, 111193, 111194, 111195, 111196 y 111197fueron creados, por el FDL San Cristóbal, en el aplicativo institucional SIPSE el 11 de junio de 2024, siendo asignados a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local el mismo día 11 de junio de 2024 a las 8:48 horas. Y reasignado para revisión el 11 de junio de 2024 a las 11:40 horas.

De igual manera, resulta pertinente recordar al FDL tenga en cuenta las RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS brindadas por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante memorando radicado 20242100139783 del 30 de abril de 2024.

Dicho lo anterior, revisada la justificación a la necesidad de las adiciones y prórrogas firmadas por el Alcalde Local de San Cristóbal y de acuerdo con las recomendaciones, sugerencias y alertas dadas, el Fondo de Desarrollo Local deberá analizar la continuidad del trámite pertinente, haciendo la salvedad que es responsabilidad del mandatario local, como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, acorde con la facultad delegada por el artículo 1° del Decreto 374 de 2019 adelantar el trámite previsto, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el presente memorando.

Cordial saludo,

MANUEL CALDERÓN RAMÍREZ
Director para la Gestión del Desarrollo Local
manuel.calderon@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Catalina Hernández Vera - Profesional DGDL
Revisó: Gustavo A. Forero Ramírez – Profesional DGDL
Aprobó: Yuly Katherine Alvarado C. - Profesional DGDL