INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO	**CÓDIGO:** FLT-02-01 **EDICIÓN:** 1 **FECHA:** 24-Mar-2011	FUNDACIÓN LUKER

Informe parcial_X__ **Informe Final_____** **Periodo reportado: Mayo**

Fecha de presentación: Mayo 31 de 2024

1. Información General	
1.1 Nombre de la propuesta	PROYECTO LA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO
1.2 Nombre de la organización	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1.3 Interventor	JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ

2. Informe técnico

2.1 Breve presentación del informe

El presente informe parcial relaciona las actividades del convenio cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA QUE SE GARANTICE EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICA, TECNOLÓGICA) UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO"

Describe las acciones implementadas en el mes de mayo de 2024, acciones que se enfocaron al desarrollo de las actividades necesarias para el proceso de focalización de grupos para la vigencia 2023, la gestiones con las Universidades e IFTDH para la firma de los nuevos convenios, el inicio de actividades académicas y las actividades de dotación, seguimiento y acompañamiento al proceso.

2.2 Población beneficiada

Beneficiarios Potenciales	**Número de beneficiados Potenciales**
Instituciones Educativas EAU que solicitaron participar en el proyecto La Universidad en TU Colegio en el 2024	33
Número de estudiantes **inscritos** en programas Técnicos – UTC 2024	1735
Número de estudiantes inscritos en programas tecnológicos – UTC 2024	21

2.3 Descripción de las actividades realizadas

Actividades	**Descripción**
La Universidad en Tu Colegio	
Firma de Convenios con las	Durante el mes de mayo se avanzó en la negociación y validación de presupuestos con las Universidades e IETDH, en este periodo se firmaron los siguientes convenios:

<table>
<tr><td></td><td>Universidades</td><td>Universidad Autónoma: técnicos
Universidad de Manizales: técnicos
Universidad Católica: técnicos
Universidad de Caldas: técnicos y tecnólogos
Andap: técnicos
Unitécnica: técnicos
Asociación educativa: técnicos
Colegiatura del Café: técnicos
Politécnico Nacional: técnicos
Batuta: técnicos</td></tr>
<tr><td></td><td>Implementación de programas T & T – Matrícula de estudiantes e inicio de actividades académicas.</td><td>Una vez firmados los convenios se procedió a la recolección, validación y entrega a las universidades de los documentos de matrícula de los estudiantes.

Actualmente cada universidad e letdh está realizando los procesos de legalización de las matrículas.

A la fecha ya iniciaron clases todos los programas técnicos, salvo los de la facultad de Ingeniería de La Universidad de Caldas, que se encuentran adelantando los procesos de matrícula y contratación de los docentes. Se espera que inicien clase la primera semana de junio.

Para el caso del grupo del Técnico Profesional en Operación de la Cadena Logística del Inem, en el cual están inscritos algunos estudiantes con discapacidad auditiva, no se dará inicio a las clases, hasta tanto se cuente con el intérprete requerido.

EL pasado 23 de mayo la Fundación Luker se reunió con el Secretario de Educación para revisar varios temas y en dicha reunión el Secretario manifestó su compromiso de asignar una partida presupuestal para la contratación de dicho intérprete. En la misma reunión se sostuvo una conversación telefónica con el rector de la universidad de Caldas. Se definió entonces que la Secretaría de Educación a través de la ampliación de uno de los convenios interadministrativos que actualmente tenga con la Universidad de Caldas o de la figura legal que sea más pertinente, transferirá a la universidad los recursos para el pago del intérprete requerido.

A la fecha se tiene la siguiente relación de estudiantes inscritos por institución:

<table>
<tr><th>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th><th>N° DE ESTUDIANTES MATRICULADOS</th></tr>
<tr><td>IE Adolfo Hoyos Ocampo</td><td>18</td></tr>
<tr><td>IE Andres Bello</td><td>23</td></tr>
<tr><td>IE Bosques del Norte</td><td>76</td></tr>
<tr><td>IE Chipre</td><td>36</td></tr>
<tr><td>IE Colegio de Cristo</td><td>70</td></tr>
<tr><td>IE Escuela Nacional Auxiliar de Enfermeria</td><td>87</td></tr>
<tr><td>IE Estambul</td><td>35</td></tr>
<tr><td>IE Eugenio Pacelli</td><td>29</td></tr>
<tr><td>IE Fe y Alegría La Paz</td><td>123</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

IE Francisco José de Caldas	128
IE Gran Colombia	19
IE Inem Baldomero Sanín Cano	61
IE Instituto Latinoamericano	57
IE Instituto Manizales	15
IE Instituto Universitario de Caldas	113
IE La Asunción	58
IE La Sultana	44
IE León de Greiff	65
IE Leonardo Da Vinci	68
IE Liceo Isabel La Catolica	41
IE Liceo Mixto Sinai	25
IE Malabar	62
IE Marco Fidel Suarez	25
IE Mariscal Sucre	61
IE Normal Superior de Caldas	73
IE Pablo VI	41
IE San Jorge	84
IE San Juan Bautista La Salle	61
IE San Pio X	59
IE San Sebastian	13
IE Santo Domingo Savio	20
IE Siete de Agosto	26
IE Villa del Pilar	19
Total general	**1735**

Estudiantes inscritos para iniciar proceso en el nivel tecnológico:

U DE CALDAS	Tecnología en Gestión Ambiental	**21**

Es posible que el dato final de inscritos se ajustes, toda vez que algunos estudiantes duplican su registro en el sistema Almera y se presentan retiros o nuevos ingresos en las instituciones educativas. El dato final de estudiantes beneficiados se reportará una vez se legalicen las matrículas.

	Seguimiento a la implementación	El equipo de seguimiento UTC desplegó una estrategia de acompañamiento a todas las instituciones educativas, con el fin de acompañar reuniones con acudientes, recolección de documentos de matrícula y resolución de inquietudes frente al proceso, en especial en las instituciones educativas que ingresan este año.
	OTROS COMPROMISOS DEL CONVENIO	✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de $1.200.000.000 ✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma.

		✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación. ✓ El presente corresponde al primer informe de avance ✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación. A la fecha se ha realizado una capacitación y el soporte de asistencia se presenta en un formato de Excel dado que se hizo de manera virtual y se obtuvo a través de un formulario de Google ✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

LOGROS PARCIALES	DIFICULTADES	OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO	Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta
1735 jóvenes Inscritos con recursos del convenio a programas técnicos con recurso del convenio	Demoras en la firma del convenio que dilataron el inicio de actividades académicas. Se ha dilatado el inicio de uno de los grupos de logística debido a que en este grupo están matriculados 4 estudiantes con discapacidad auditiva. Se espera la asignación por parte de la Secretaría de Educación de los recursos para la contratación del intérprete.		La Fundación Luker renovó convenio con la CDC para fortalecer el proceso de seguimiento y acompañamiento con miras a mejorar la permanencia de los estudiantes en el proceso.
21 jóvenes inscritos programas tecnológicos. Se proyecta pagar su matrícula con recursos del convenio			
ANEXOS	Base de datos de jóvenes inscritos a la fecha.		

ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ
Nombre del responsable
Fecha de presentación: Mayo 31 de 2024