INFORME FINANCIERO

PERÍODO: 26/03/2024 – AL 25/04/2024
CONTRATO CPS-0115-2023

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PRESENTADO A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

RIOHACHA, 25 DE ABRIL DEL 2024

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	CPS-0115-2023
OBJETO:	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20233218000008
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES
NIT:	901.779.424-1
REPRESENTANTE LEGAL:	NOHEMY ESTHER MEJÍA PAREJA
CEDULA DE CIUDADNÍA:	40943538 de Riohacha
DIRECCIÓN:	CALLE 21 # 12a - 08, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	fund.estrategiasparalavida@gmail.com
VALOR:	1.361.099.441,00
PLAZO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR:	KAREN MARGARITA LÓPEZ CASTILLO

PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO CPS-0115-2023 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
1.0 Desarrollar acciones participativas de desarrollo ambiental sostenible en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Numero	1	$ 12.268.800,00	$ 12.268.800,00
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Número	1	$ 987.408.663,48	$ 987.408.663,48
				Subtotal 1	**$ 999.677.463,48**
2.0 Mejorar los procesos de educación sobre el cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del departamento de La Guajira					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. PARCIAL**
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Numero	39	$ 771.184,80	$ 30.076.207,20
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Numero	156	$ 684.612,00	$ 106.799.472,00
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	Numero	1	$ 7.227.900,00	$ 7.227.900,00
				Subtotal 3	**$ 144.103.579,20**
Subtotal del Proyecto					**$ 1.143.781.042,68**
Iva 19%					**$ 217.318.398,11**
Valor total del proyecto					**$ 1.361.099.441,00**

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CPS-0115-2023					
OBJETO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR ACTIVIDAD**	**PERIODO**	**FUENTE DE LA INVERSIÓN**	
				ANTICIPO CORPOGUAJIRA	
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	$ 14.599.872,00	Mes 1	$	4.866.624
			Mes 2	$	4.866.624
			Mes 3	$	4.866.624
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	$ 1.175.016.309,54	Mes 1	$	582.159.636
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios.	$ 35.790.686,57	Mes 1	$	35.790.687
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	$ 127.091.371,68	Mes 2	$	39.398.325
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	$ 8.601.201,00	Mes 1	$	8.601.201
TOTAL				**$**	**680.549.721**

EJECUCIÓN DEL ANTICIPO DEL 50%					
1.0 Desarrollar acciones participativas de desarrollo ambiental sostenible en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Numero	1	$ 12.268.800,00	$ 12.268.800
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Número	1	$ 489.209.777,84	$ 489.209.778
Subtotal 1					**501.478.578**
2.0 Mejorar los procesos de educación sobre el cuidado del medio ambiente en las instituciones educativas del departamento de La Guajira					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Numero	39	$ 771.184,80	$ 30.076.207
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Numero	48	$ 684.612,00	$ 33.107.837
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	Numero	1	$ 7.227.900,00	$ 7.227.900
Subtotal 2					**$ 70.411.944**
SUBTOTAL					**$ 571.890.522**
Iva 19%					**$ 108.659.199**
VALOR TOTAL					**$ 680.549.721**

EJECUCIÓN DEL 75% DEL CONTRATO				
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**VALOR ACTIVIDAD**	**PERIODO**	**FUENTE DE LA INVERSIÓN** **ANTICIPO CORPOGUAJIRA Y PAGO DE FACTURA EMITIDA**
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	$ 14.599.872	Mes 1	$ 4.866.624
			Mes 2	$ 4.866.624
			Mes 3	$ 4.866.624
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	$ 1.175.016.310	Mes 1	$ 582.159.636
			Mes 4	$ 300.876.534
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	$ 35.790.687	Mes 1	$ 35.790.687
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	$ 127.091.372	Mes 2	$ 39.398.325
			Mes 4	$ 39.398.325
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	$ 8.601.201	Mes 1	$ 8.601.201
TOTAL				$ 1.020.824.580

PRESUPUESTO A EJECUTAR DETALLADO POR ACTIVIDAD												
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA												
ACTIVIDADES	**TALENTO HUMANO E INSUMOS**	**UNIDAD**	**TIEMPO/ CANTIDAD**	**DEDICACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**COSTO TOTAL**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**TOTAL EJECUTADO**	**%AVANCE**
Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Coordinador del proyecto	Mes	2	42%	$ 4.800.000	$ 4.032.000	$ 2.016.000	$ 2.016.000			$ 4.032.000	100%
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	50%	$ 4.300.000	$ 2.150.000		$ 2.150.000			$ 2.150.000	100%
	Profesional Social	Mes	1	50%	$ 4.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 2.000.000	100%
	Apoyo Logístico	Núm	1	100%	$ 250.000	$ 250.000	$ 112.500	$ 100.000	$ 37.500		$ 250.000	100%
	Transporte	Mes	2	40%	$ 8.700.000	$ 6.960.000	$ 2.784.000	$ 2.784.000	$ 1.392.000		$ 6.960.000	100%
SubTotal						**$ 15.392.000**	**$ 4.912.500**	**$ 9.050.000**	**$ 1.429.500**	**$ -**	**$ 15.392.000**	**100%**
	Coordinador del proyecto	Mes	5	38%	$ 4.800.000	$ 9.120.000	$ -	$ 1.824.000	$ 1.824.000	$ 1.824.000	$ 5.472.000	60%
	Ingeniero Ambiental	Mes	4	38%	$ 4.300.000	$ 6.536.000	$ -	$ 1.634.000	$ 1.634.000	$ 1.634.000	$ 4.902.000	75%
	Profesional Social	Mes	4	38%	$ 4.000.000	$ 6.080.000	$ -	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 4.560.000	75%
	Ingeniero Forestal	Mes	2	100%	$ 4.300.000	$ 8.600.000	$ -	$ -		$ 4.300.000	$ 4.300.000	50%
	Soldador	Día	3	65	$ 70.000	$ 13.650.000	$ -	$ 3.150.000	$ 2.100.000	$ 4.200.000	$ 9.450.000	69%
	Pintor	Día	3	26	$ 57.000	$ 4.446.000	$ -	$ -	$ 1.710.000	$ 1.710.000	$ 3.420.000	77%
	Carpintero	Día	3	26	$ 57.000	$ 4.446.000	$ -	$ -		$ 3.420.000	$ 3.420.000	77%
	Maestro de obra	Día	3	65	$ 90.000	$ 17.550.000	$ -	$ -	$ 5.400.000	$ 4.050.000	$ 9.450.000	54%
	Oficial	Día	3	52	$ 70.000	$ 10.920.000	$ -	$ -	$ 1.050.000	$ 2.520.000	$ 3.570.000	33%
	Obrero	Día	3	52	$ 57.000	$ 8.892.000	$ -	$ -	$ 855.000	$ 2.052.000	$ 2.907.000	33%
	Papel Propalcote 300gr (pliego 70*100cm)	Núm	1170	1	$ 3.100	$ 3.627.000,00	$ -	$ -		$ 3.627.000	$ 3.627.000	100%
	Papel Propalcote 200gr (pliego 70*100cm)	Núm	2340	1	$ 1.962	$ 4.592.248,00	$ -	$ -		$ 4.592.248	$ 4.592.248	100%
	Dados*Par	Núm	1170	1	$ 1.045	$ 1.222.650,00	$ -	$ -		$ 1.222.650	$ 1.222.650	100%
	Pegamento 250 gr	Núm	1170	1	$ 4.475	$ 5.235.972,00	$ -	$ -		$ 5.235.972	$ 5.235.972	100%
	Tinta Impresora	Núm	234	1	$ 41.400	$ 9.687.677,00	$ -	$ -		$ 9.687.677	$ 9.687.677	100%
	Rollo De Laminación 9 Pulgadas Calibre 5	Núm	58,5	1	$ 136.050	$ 7.958.925,00	$ -	$ -		$ 7.958.925	$ 7.958.925	100%
	Listón 3,96 metros 19cmx 1,4 cm	Núm	312	1	$ 52.108	$ 16.257.753,00	$ -	$ -		$ 16.257.753	$ 16.257.753	100%
	Listón 3,20 metros 19cmx9 cm	Núm	1170	1	$ 105.832	$ 123.823.621,00	$ -	$ -		$ 123.823.621	$ 123.823.621	100%
	Listón 3,96 metros 33cmx 1,4 cm	Núm	117	1	$ 98.113	$ 11.479.266,00	$ -	$ 11.479.266			$ 11.479.266	100%
	Angulo 6m x 1" x 1/8 2.5 X 2.5 pulg	Núm	312	1	$ 37.000	$ 11.544.000,00	$ -	$ 11.544.000			$ 11.544.000	100%
	Angulo 6m x 1-1/2" x 1/8 pulg	Núm	156	1	$ 63.300	$ 9.874.800,00	$ -	$ 9.874.800			$ 9.874.800	100%
	Angulo 6m x 1-1/2" x 3/16 pulg	Núm	78	1	$ 95.000	$ 7.410.000,00	$ -	$ 7.410.000			$ 7.410.000	100%
	Platina 6m x 1-1/2 x 1/8 pulg	Núm	468	1	$ 35.550	$ 16.637.400,00	$ -	$ 16.637.400			$ 16.637.400	100%
	Platina 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg	Núm	234	1	$ 53.850	$ 12.600.900,00	$ -	$ 12.600.900			$ 12.600.900	100%
	Tubo cerramiento galvanizado 1 1/4" x 1.5mm x 6m Z180	Núm	390	1	$ 80.825	$ 31.521.750,00	$ -	$ 31.521.750			$ 31.521.750	100%
	Tubo cerramiento galvanizado 1" x 1.5mm x 6m Z180	Núm	312	1	$ 63.150	$ 19.702.800,00	$ -	$ 19.702.800			$ 19.702.800	100%
	Tubo Cuadrado Galvanizado 6mt 1 x 1pg x 1.2mm	Núm	234	1	$ 38.500	$ 9.009.000,00	$ -	$ 9.009.000			$ 9.009.000	100%
	Tubo Cuadrado Galvanizado 6mt 1" 1/2 x 1" 1/2pg - Cal 18	Núm	234	1	$ 71.000	$ 16.614.000,00	$ -	$ 16.614.000			$ 16.614.000	100%
	Tubo Sanitario 6" x 6 Mts.	Núm	19,5	1	$ 215.294	$ 4.198.233,00	$ -	$ 4.198.233			$ 4.198.233	100%
	Tubo Sanitario 4" x 6 Mts.	Núm	19,5	1	$ 80.003	$ 1.560.058,00	$ -	$ 1.560.058			$ 1.560.058	100%
	Tubo de Presión de 3/4" de 6m 11-400psi	Núm	39	1	$ 16.500	$ 643.500,00	$ -	$ 643.500			$ 643.500	100%
	Adaptador Macho 3/4" Presión	Núm	585	1	$ 750	$ 438.750,00	$ -	$ 438.750			$ 438.750	100%
	Adaptador Hembra 3/4" Presión	Núm	585	1	$ 750	$ 438.750,00	$ -	$ 438.750			$ 438.750	100%
	TEE 3/4" Presión	Núm	390	1	$ 1.300	$ 507.000,00	$ -	$ 442.000		$ 65.000	$ 507.000	100%

Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	CODO DE 3/4" X 45o DE PRESION	Núm	390	1	$ 1.750	$ 682.500,00	$ -	$ 682.500			$ 682.500	100%
	Tapón de Prueba de 4" Sanitaria	Núm	78	1	$ 3.250	$ 253.500,00	$ -	$ 253.500			$ 253.500	100%
	Rueda Rodaja 2 Pulg Naranja	Núm	234	1	$ 5.250	$ 1.228.500,00	$ -	$ 1.228.500			$ 1.228.500	100%
	Tapón Presión de 3/4 Roscado	Núm	195	1	$ 750	$ 146.250,00	$ -	$ 146.250			$ 146.250	100%
	Pegante Linupeg X 2LT	Núm	19,5	1	$ 53.761	$ 1.048.335,00	$ -	$ 1.048.335			$ 1.048.335	100%
	Broca Hss 3/16 Pulgadas	Núm	39	1	$ 3.749	$ 146.230,00	$ -	$ 146.230			$ 146.230	100%
	BROCA HSS DE 1/8" IRW / BARRACUDA	Núm	39	1	$ 3.250	$ 126.750,00	$ -	$ 126.750			$ 126.750	100%
	BROCA HSS DE 1/4" IRW /BARRACUDA	Núm	39	1	$ 5.500	$ 214.500,00	$ -	$ 214.500			$ 214.500	100%
	BROCA HSS DE 3/8" IRW / BARRACUDA	Núm	39	1	$ 11.300	$ 440.700,00	$ -	$ 440.700			$ 440.700	100%
	Disco abrasivo corte acero 4 1/2 x 3/64 pulgadas	Núm	78	1	$ 6.500	$ 507.000,00	$ -	$ 507.000			$ 507.000	100%
	Disco Flap 4 1/2 pulg Grano 40	Núm	39	1	$ 8.000	$ 312.000,00	$ -	$ 312.000			$ 312.000	100%
	Disco de pulir 4 1/2 pulg	Núm	39	1	$ 5.650	$ 220.350,00	$ -	$ 220.350			$ 220.350	100%
	Soldadura 6011 3332 5 Kilos	Núm	89,7	1	$ 13.750	$ 1.233.375,00	$ -	$ 1.233.375			$ 1.233.375	100%
	Disco Tronzadora 14pulg	Núm	39	1	$ 21.000	$ 819.000,00	$ -	$ 819.000			$ 819.000	100%
	Anticorrosivo Blanco 1 Galón	Núm	89,7	1	$ 55.000	$ 4.933.500,00	$ -	$ 4.933.500			$ 4.933.500	100%
	Pintura laca	Núm	50,7	1	$ 50.500	$ 2.560.350,00	$ -	$ 2.560.350			$ 2.560.350	100%
	Thiner Industrial P	Núm	195	1	$ 31.000	$ 6.045.000,00	$ -	$ 6.045.000			$ 6.045.000	100%
	Tapabocas N95	Núm	585	1	$ 2.750	$ 1.608.750,00	$ -	$ 1.608.750			$ 1.608.750	100%
	Tornillo galvanizado hex. 3 p x 1/4	Núm	1170	1	$ 1.050	$ 1.228.499,00	$ -	$ 1.228.499			$ 1.228.499	100%
	Polisombra 4mt Ancho	Núm	585	1	$ 6.750	$ 3.948.749,00	$ -	$ 3.948.749			$ 3.948.749	100%
	Madera Blanca Pelikano 2.15X2.44X0.015	Núm	105,3	1	$ 337.050	$ 35.491.365,00	$ -	$ 23.357.565		$ 12.133.800	$ 35.491.365	100%
	Tornillos drywall 8X 1" 1/2	Núm	7800	1	$ 65	$ 506.992,00	$ -	$ 506.992			$ 506.992	100%
	Tornillos drywall 6X2"	Núm	7800	1	$ 70	$ 545.995,00	$ -	$ -		$ 545.995	$ 545.995	100%
	Tornillos drywall 8X 2" 1/2	Núm	3900	1	$ 125	$ 487.498,00	$ -	$ 487.498			$ 487.498	100%
	Tornillos drywall 6X 2" 1/2	Núm	7800	1	$ 91	$ 709.442,00	$ -	$ 709.442			$ 709.442	100%
	Pegante Bóxer 750cc	Núm	39	1	$ 20.750	$ 809.250,00	$ -	$ 809.250			$ 809.250	100%
	Soldadura Pvc /conduiit 240 Ml	Núm	78	1	$ 29.500	$ 2.301.000,00	$ -	$ 2.301.000			$ 2.301.000	100%
	Bisagra Metálica 3X3	Núm	624	1	$ 6.089	$ 3.799.235,00	$ -	$ 3.799.235			$ 3.799.235	100%
	Manijas	Núm	468	1	$ 1.861	$ 870.891,00	$ -	$ 870.891			$ 870.891	100%
	Patas 697-100	Núm	468	1	$ 3.700	$ 1.731.599,00	$ -	$ 1.731.599			$ 1.731.599	100%
	CEMENTO GRIS DE 50 KG	Núm	78	1	$ 32.250	$ 2.515.500,00	$ -	$ 2.515.500			$ 2.515.500	100%
	Pintura Blanca Tipo 2 1GL	Núm	39	1	$ 46.830	$ 1.826.370,00	$ -	$ 1.826.370			$ 1.826.370	100%
	Brocha de Pintura 1 pulgada	Núm	39	1	$ 3.000	$ 117.000,00	$ -	$ 117.000			$ 117.000	100%
	Brocha de Pintura 2 pulgadas	Núm	39	1	$ 5.250	$ 204.750,00	$ -	$ 204.750			$ 204.750	100%
	Espatula pequeña	Núm	39	1	$ 600	$ 23.400,00	$ -	$ 10.780		$ 12.620	$ 23.400	100%
	Espatula de 3 pulgadas	Núm	39	1	$ 6.500	$ 253.500,00	$ -	$ 253.500			$ 253.500	100%
	Rodillo	Núm	39	1	$ 5.750	$ 224.250,00	$ -	$ 224.250			$ 224.250	100%
	Manguera 1/2 flexible	Núm	780	1	$ 2.000	$ 1.560.000,00	$ -	$ 1.560.000			$ 1.560.000	100%
	Manguera de Agrícola de 3/4 rollo de 100 metros.	Núm	19,5	1	$ 69.000	$ 1.345.500,00	$ -	$ 1.345.500			$ 1.345.500	100%
	Varilla Corrugada de 3/8	Núm	78	1	$ 17.565	$ 1.370.070,00	$ -	$ 1.370.070			$ 1.370.070	100%
	Varilla Corrugada de 1/4	Núm	78	1	$ 8.900	$ 694.200,00	$ -	$ 694.200			$ 694.200	100%
	Lija 220	Núm	117	1	$ 1.349	$ 157.891,00	$ -	$ 157.891			$ 157.891	100%
	Lija 150	Núm	117	1	$ 1.399	$ 163.741,00	$ -	$ 163.741			$ 163.741	100%
	Tensor 5" TOOLKRAFT	Núm	234	1	$ 6.500	$ 1.521.000,00	$ -	$ 1.521.000			$ 1.521.000	100%
	AISLADOR PERA NARANJA AGROFER	Núm	780	1	$ 1.000	$ 780.000,00	$ -	$ 780.000			$ 780.000	100%
	Alambre cerca Puma Cal 14x25Kg 1040	Núm	5,85	1	$ 340.000	$ 1.989.003,00	$ -	$ 1.989.003			$ 1.989.003	100%

	Tairat/Amarre Plástico	Núm	11700	1	$ 299	$ 3.504.141,00	$ -	$ 3.504.141			$ 3.504.141	100%
	Llave de paso 3/4	Núm	273	1	$ 13.999	$ 3.821.863,00	$ -	$ 3.821.863			$ 3.821.863	100%
	Malla plastica multiusos	Núm	1170	1	$ 11.999	$ 14.039.414,00	$ -	$ 14.039.414			$ 14.039.414	100%
	Tanque Plástico de Agua 250 Litros	Núm	39	1	$ 177.500	$ 6.922.500,00	$ -	$ 6.922.500			$ 6.922.500	100%
	Tanque 120 litros	Núm	195	1	$ 52.250	$ 10.188.750,00	$ -	$ 10.188.750			$ 10.188.750	100%
	Canasta cultivo	Núm	780	1	$ 13.250	$ 10.334.999,00	$ -	$ 10.334.999			$ 10.334.999	100%
	Lamina Techolit N°8 2.40	Núm	780	1	$ 30.250	$ 23.594.997,00	$ -	$ 23.594.997			$ 23.594.997	100%
	Tensor metálico	Núm	234	1	$ 6.001	$ 1.404.135,00	$ -	$ 1.404.135			$ 1.404.135	100%
	Amarres para techo	Núm	9750	1	$ 250	$ 2.437.453,00	$ -	$ 2.437.453			$ 2.437.453	100%
	Regadera Plástica	Núm	156	1	$ 36.500	$ 5.694.000,00	$ -	$ 5.694.000			$ 5.694.000	100%
	Gafas de seguridad transparente	Núm	156	1	$ 7.750	$ 1.209.029,00	$ -	$ 1.209.029			$ 1.209.029	100%
	Guantes de nitrilo	Núm	156	1	$ 8.000	$ 1.248.017,00	$ -	$ 1.248.017			$ 1.248.017	100%
	Arena	Núm	7,41	1	$ 100.000	$ 741.000,00	$ -	$ 741.000			$ 741.000	100%
	Grava	Núm	9,75	1	$ 170.000	$ 1.657.500,00	$ -	$ 1.657.500			$ 1.657.500	100%
	Cartillas o manual de los juegos	Núm	1170	1	$ 35.000	$ 40.950.000,00	$ -	$ -			$ -	0%
	Alquiler de Impresora Epson Multifuncional EcoTank L5190	Hrs	39	1,25%	$ 40.000	$ 19.500	$ -	$ -			$ -	0%
	Alquiler de Guillotina De Papel Industrial, Tamaño Pliego 73x100cm	Hrs	39	1,25%	$ 7.000	$ 3.413	$ -	$ -			$ -	0%
	Alquiler de Laminadora	Hrs	39	1,25%	$ 10.000	$ 4.875	$ -	$ -			$ -	0%
	Alquiler de Troqueladora	Hrs	39	1,25%	$ 11.000	$ 5.363	$ -	$ -			$ -	0%
	Roladora de tuberia	Hrs	117	50%	$ 1.600.000	$ 93.600.000	$ -	$ 13.600.000	$ 24.000.000	$ 40.000.000	$ 77.600.000	83%
	Compresor	Hrs	156	50%	$ 208.000	$ 16.224.000	$ -	$ -	$ 5.824.000	$ 5.200.000	$ 11.024.000	68%
	Equipo soldador	Hrs	468	100%	$ 112.000	$ 52.416.000	$ -	$ 12.096.000	$ 17.920.000	$ 10.080.000	$ 40.096.000	76%
	Reductor de tuberias metalica	Hrs	39	12,50%	$ 1.000.000	$ 4.875.000	$ -	$ 1.250.000	$ 1.375.000	$ 1.250.000	$ 3.875.000	79%
	Pulidora	Hrs	312	100%	$ 128.000	$ 39.936.000	$ -	$ 14.336.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 27.136.000	68%
	Taladro	Hrs	156	50%	$ 72.000	$ 5.616.000	$ -	$ 936.000	$ 1.080.000	$ 1.080.000	$ 3.096.000	55%
	Sierra electrica de madera	Hrs	156	50%	$ 80.000	$ 6.240.000	$ -	$ -		$ 4.000.000	$ 4.000.000	64%
	Transporte de materiales	Núm	39	1	$ 450.000	$ 17.550.000	$ -	$ -		$ 4.500.000	$ 4.500.000	26%
	Transporte de personal	Mes	5	38%	$ 8.700.000	$ 26.963.040	$ -	$ 5.392.608	$ 5.392.608	$ 5.392.608	$ 16.177.824	60%
SubTotal						**$ 897.730.321**		**$ 373.662.473**	**$ 78.084.608**	**$ 290.295.869**	**$ 742.042.950**	83%
Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Coordinador del proyecto	Mes	1	1,67%	$ 4.800.000	$ 3.126.240	$ 1.875.744	$ 1.250.496			$ 3.126.240	100%
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	1,67%	$ 4.300.000	$ 2.800.590	$ 1.680.354	$ 1.120.236			$ 2.800.590	100%
	Profesional Social	Mes	1	1,67%	$ 4.000.000	$ 2.605.200	$ 1.563.120	$ 1.042.080			$ 2.605.200	100%
	Papelería e Hidratacion	Núm	1	100%	$ 250.000	$ 9.750.000	$ 5.850.000	$ 3.900.000			$ 9.750.000	100%
	Alquiler de equipo de Video Beam	Hrs	2	1	$ 50.000	$ 3.900.000	$ 2.340.000	$ 1.560.000			$ 3.900.000	100%
	Transporte	Día	1	1,67%	$ 8.700.000	$ 5.666.310	$ 3.399.786	$ 2.266.524			$ 5.666.310	100%
SubTotal						**$ 27.848.340**	**$ 16.709.004**	**$ 11.139.336**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.848.340**	**100%**
Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Coordinador del proyecto	Mes	1	1,67%	$ 4.800.000	$ 12.504.960	$ -	$ -	$ 3.126.240	$ 3.126.240	$ 6.252.480	50%
	Ingeniero Ambiental	Mes	1	1,67%	$ 4.300.000	$ 11.202.360	$ -	$ -	$ 2.800.590	$ 2.800.590	$ 5.601.180	50%
	Profesional Social	Mes	1	1,67%	$ 4.000.000	$ 10.420.800	$ -	$ -	$ 2.605.200	$ 2.605.200	$ 5.210.400	50%
	Papelería e Hidratacion	Núm	1	100%	$ 250.000	$ 39.000.000	$ -	$ -	$ 9.750.000	$ 9.750.000	$ 19.500.000	50%
	Alquiler de equipo de Video Beam	Hrs	2	1	$ 50.000	$ 15.600.000	$ -	$ -	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 7.800.000	50%
	Transporte	Día	1	1,67%	$ 8.700.000	$ 22.665.240	$ -	$ -	$ 5.666.310	$ 5.666.310	$ 11.332.620	50%
SubTotal						**$ 111.393.360**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.848.340**	**$ 27.848.340**	**$ 55.696.680**	**50%**
Realizar Divulgación del Proyecto.	Divulagaciones en prensa escrita	Núm	2	1	$ 1.275.000	$ 2.550.000	$ -	$ -	$ 2.550.000		$ 2.550.000	100%
	Divulgaciones en prensa radial 5 minutos	Núm	4	1	$ 250.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000		$ 1.000.000	100%
	Valla Publicitaria de 3m x 2.0m,	Núm	1	1	$ 3.142.500	$ 3.142.500	$ 3.142.500	$ -			$ 3.142.500	100%
SubTotal						**$ 6.692.500**	**$ 3.142.500**	**$ -**	**$ 3.550.000**	**$ -**	**$ 6.692.500**	**100%**
SubTotal General						$ 1.059.056.521	$ 24.764.004	$ 393.851.809	$ 110.912.448	$ 318.144.209	$ 847.672.470,36	80%
Administración 8%						$ 1.143.781.043			$ 119.785.444	$ 343.595.746	$ 915.486.267,99	80%
SubTotal IVA 19%						$ 217.318.398			$ 142.544.678	$ 408.878.937	$ 173.942.390,92	80%
SUBTOTAL PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN						$ 1.361.099.441					$ 1.089.428.658,91	80%

UNION TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES

REALCIÓN DE PROVEEDORES						
DESCRIPCIÓN	**PROVEEDOR**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**
Coordinador del proyecto	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 640.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
Ingeniero Ambiental	DANIEL PALMA SOLANO		$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00
Profesional Social	INGRID VASCO RODRÍGUEZ		$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE DICIEMBRE 2023 - ABRIL 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CEDULA	NOMBRE	ASIGNACIÓN SALARIAL	No. PLANILLAS SALUD	PERIODO SALUD Mes/Año
1	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 640.000	Aportes en Línea No. 9463139088	Diciembre/2023
2	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9463139409	Enero/2024
3	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9463139554	Febrero/2024
4	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9464772535	Marzo/2024
5	Coordinador del proyecto	40943538	NOHEMY MEJÍA PAREJA	$ 4.800.000	Aportes en Línea No. 9466103333	Abril/2024
6	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9463168149	Enero/2024
7	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9463168448	Febrero/2024
8	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9464542514	Marzo/2024
9	Ingeniero Ambiental	1106395513	DANIEL PALMA SOLANO	$ 4.300.000	Aportes en Línea No. 9465861671	Abril/2024
10	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9463217646	Enero/2024
11	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9463217724	Febrero/2024

12	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9464666037	Marzo/2024
13	Profesional Social	1047394424	INGRID VASCO RODRÍGUEZ	$ 4.000.000	Aportes en Línea No. 9465944686	Abril/2024

NOHEMY MEJIA PAREJA
Representante Legal
Unión Temporal Estrategias Verdes

MARÍA SIOSI PINO
Contador Público

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106395513		PALMA SOLANO DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 #7-58	PURIFICACION-TOLIMA	2281407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611910003	9465861671	I	2024/05/06	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$499,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
Ciudad: PURIFICACION Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
1	CC	1106395513	PALMA DANIEL	25-14	30	$1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,720,000	$9,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,720,000	$275,200			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106395513		PALMA SOLANO DANIEL FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 #7-58	PURIFICACION-TOLIMA	2281407	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611910003	9465861671	I	2024/05/06	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$499,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$275,200	$0	$0	$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$0	$0	$9,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,000	$0	$0	$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$499,200	$0	$0	$499,200

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047394424		VASCO RODRIGUEZ INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CONSOLATA MZA H LOTE 19	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611909493	9465944686	I	2024/05/08	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$464,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC	1047394424 VASCO INGRID	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047394424		VASCO RODRIGUEZ INGRID PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CONSOLATA MZA H LOTE 19	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611909493	9465944686	I	2024/05/08	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**1**	**$464,400**	**$0**	**$0**	**$464,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40943538		MEJIA PAREJA NOHEMY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 21 12a 21	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611910306	9466103333	I	2024/05/10	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$557,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0
1	CC	40943538	MEJIA NOHEMY	230201	30	$1,920,000	$307,200	EPS002	30	$1,920,000	$240,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,920,000	$10,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,920,000	$307,200			$1,920,000	$240,000			$0	$0			$1,920,000	$10,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40943538		MEJIA PAREJA NOHEMY ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 21 12a 21	RIOHACHA-LA GUAJIRA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	611910306	9466103333	I	2024/05/10	2024/05/02	BANCOLOMBIA	0	$557,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$0	$0	$307,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$0	$0	$307,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$0	$0	$10,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**1**	**$557,300**	**$0**	**$0**	**$557,300**