ACTA DE INTERVENTORIA No. 01

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 072 de 2024	**VALOR:** $2.198.507.569,00	**PLAZO DEL CONTRATO:** Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
CONTRATISTA: DISCEP S.A.S		**NIT:** NIT 804.000.265-1
COD. PRESUPUESTAL: 2.4.5.01.04.02 2.4.5.02.08.01	**CDP:** 237 23/01/2024 238 23/01/2024	**RP:** 496 06/02/2024 497 06/02/2024

GARANTIAS SUSCRIPCION DEL CONTRATO

	VIGENCIA DEL AMPARO			
	AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**COMPAÑÍA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANEXO 0 Cumplimiento 400-47-994000098488	Cumplimiento	06/02/2024	1/11/2024	
	Anticipo	06/02/2024	1/11/2024	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	06/02/2024	1/05/2027	
	Estabilidad y Calidad de la Obra	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra		
ANEXO 0 Responsabilidad Civil 400-47-994000024706	**DESDE**	**HASTA**		
	06/02/2024	30/04/2024		
FECHA DE INICIO: 12/02/24		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 30/04/24		

GARANTIAS ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

	VIGENCIA DEL AMPARO			
	AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**COMPAÑÍA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANEXO 1 Cumplimiento 400-47-994000098488	Cumplimiento	12/02/2024	07/11/2024	
	Anticipo	12/02/2024	07/11/2024	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	12/02/2024	07/05/2027	
	Estabilidad y Calidad de la Obra	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		
ANEXO 1 Responsabilidad Civil 400-47-994000024706	**DESDE**	**HASTA**		
	N.A	N.A		

AFILIACIÓN A SALUD: (ver planillas adjuntas: SALUD TOTAL - SANITAS - NUEVA EPS - NUEVA EPS - EPS SURA - FAMISANAR)	**AFILIACION A PENSIÓN:** (ver planillas adjuntas: COLFONDOS -PROTECCION - PORVENIR)
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: (ver planillas adjuntas: ARL SURA)	**CAJA DE COMPENSACIÓN:** (ver planillas adjuntas: CAJASAN)

2. EJECUCION DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.198.507.569,00
VALOR ANTICIPO (40%):	$879.403.028,00

FECHA:	FACTURA N°.	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
21/03/24	FV-59	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º 01 DEL CONTRATO No.072 DE 2024 EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS (12-02 2024) al (18/03/2024)	$859.400.150,00	$343.760.060,00	$515.640.090,00	$ 1.682.867.479,00
		SALDO				$ 1.682.867.479,00

2.2 RELACIÓN DE TALENTO HUMANO

CARGO/PERFIL	NOMBRE	CÉDULA	PERIODO CUBIERTO
Director de Obra	HECTOR GONZALEZ GOMEZ	91.531.158	FEBRERO/MARZO/2024
Residente de Obra	ANDRES GUILLERMO PARRA	91.508.234	FEBRERO/MARZO/2024

2.3 OBSERVACIONES

- El contratista DISCEP SAS, ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones técnicas y los compromisos adquiridos durante la ejecución del contrato No 072 de 2024.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de **Interventor**, certifico que el contratista **DISCEP SAS**, viene desarrollando el objeto del Contrato de obra No. 072 de 2024, y durante el periodo comprendido entre el 12/02/2024 al 18/03/2024, ejecutó las actividades contractuales establecidas dentro del objeto del contrato EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, y el pago de los aportes a la seguridad social.

Se expide en Bucaramanga a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2024.

ANDREA HERRERA MONSALVE
Representante Legal – Interventoría – Contrato 076 de 2024
SITELSA SAS