ADI AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE NIT: 901.544.996-3	FORMATO INICIACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA	
	Código:	Versión:
	Dependencia o Área: INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL	

DEPENDENCIA O ÁREA: INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	20	11	2023	**095**	29	09	2023

TIPO DE CONSULTORIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		INTERVENTORIA:	X

OBJETO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LAS COMUNIDADES DE NUEVA REFORMA DE LA ANM DE PUERTO ARICA Y PUERTO GUAYABO DE LA ANM DE MIRITI PARANÁ, EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
SIETE (07) MESES	$ 214.993.815,00	**ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:** Un anticipo del 50% del valor total previa, aprobación de las pólizas, firma del acta de inicio y aprobación del supervisor. **PAGOS PARCIALES,** hasta el 90% del valor del contrato. **PAGO FINAL,** equivalente al 10% del valor del contrato.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
20	11	2023	16	06	2023	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA -NIT: 891.101.100-5 R/L SUPLENTE JAVIER BARRERO MOSSOS

SUPERVISOR: ALEJANDRO PINEDA GUERRA – DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL ADI SAS ESP

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	20	11	2023	Se reunieron el Interventor y el Supervisor antes mencionados, para dejar constancia por medio de la presente acta que la fecha de inicio y terminación del plazo son las antes mencionadas.

Durante la reunión se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Entrega de información de manera formal por parte de ADI SAS ESP referente a la construcción del sistema de acueducto para las comunidades de Nueva Reformas de la ANM de Puerto Arica y Puerto Guayabo de la ANM de Miriti Paraná.
2. Los contratistas de obra e interventoría presentan la programación correspondiente para la ejecución del proyecto.
3. La fecha de entrega de informes técnicos y financieros es el 30 de cada mes. La programación definida por las partes se le realizará seguimiento monitoreo a través del SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO – SPI que es supervisado por el DNP.

Que el valor inicial del contrato, el valor del anticipo, su porcentaje y el saldo son los que a continuación se relacionan:

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$ 214.993.815,00	$ 107.496.907,50	50 %	$ 107.496.907,50
El anticipo se encuentra estipulado en la Cláusula Número:		6	Del presente contrato.

ESTADO LEGAL

GARANTÍA

Pólizas aprobadas a través del SECOP II el 01 de noviembre del 2023.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**61-44-101051577**	**29**	**09**	**2023**	**29**	**10**	**2024**
	CUMPLIMIENTO	**61-44-101051577**	**29**	**09**	**2023**	**29**	**10**	**2024**
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E IND	**61-44-101051577**	**29**	**09**	**2023**	**29**	**09**	**2027**

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@ADIESP.COM.CO

	ESTABILIDAD DE LA OBRA	61-44-101051577	29	04	2024	29	04	2029

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 20días del mes de noviembre del Año 2023.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA NIT: 891.101.100-5 R/L SUPLENTE - JAVIER BARRERO MOSSOS	**ALEJANDRO PINEDA GUERRA** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOCIAL ADI.S.A.S E.S.P.
Original	Copia:

ADI S.A.S E.S.P. NIT: 901544996-3
CARRERA 10 N° 6-67 - LETICIA, AMAZONAS
TELÉFONO: +57 3188467689
CÓDIGO POSTAL: 910001
PÁGINA WEB: WWW.ADIESP.COM.CO
CORREO ELECTRÓNICO: INFO@ADIESP.COM.CO