ADI	**Proceso: Gestión Contractual**	**F-GC-004**
		Página:1 de 2
	Formato Acta de Iniciación de Contrato	**Versión: 1**
		Fecha de Aprobación: 21/05/2024

DEPENDENCIA O ÁREA: DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS

ACTA DE INCIO

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	11	06	2024	CO1.PCCNTR.6227948	23	04	2024

TIPO DE CONTRATO	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
☐Contrato de Obra ☐Contrato de Consultoría ☒Contrato de Interventoría ☐Prestación de Servicios	Municipio / ANM / Comunidad	LA VICTORIA
	Latitud	
	Longitud	

OBJETO: "INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA ANM LA VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
TRES (3) MESES	$108.716.435,00	POR ACTAS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRAS Y UN PAGO FINAL DEL 10%.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	Nombre Contratista	NIT / C. C. / C.E.
11	06	2024	10	09	2024	CONSORCIO INTERUNIDADES 2024	901.818.042 - 1
						Nombre Representante Legal	C. C. / C.E.
						ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA	10.772.884 DE MONTERIA

INTERVENTOR: — **NIT / C. C. / C.E.:**

Representante Legal: — **NIT / C. C. / C.E.:**

SUPERVISOR: JHEFERSSON SALAZAR MUÑOZ

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	11	06	2024	Se reunieron el Interventor y el Supervisor antes mencionados, para dejar constancia por medio de la presente acta que la fecha de inicio y terminación del plazo son las antes mencionadas. Que el valor inicial del contrato, el valor del anticipo, su porcentaje y el saldo son los que a continuación se relacionan:

Desarrollo Reunión Inicial:

- El Supervisor del contrato en uso de sus facultades, manifiesta que las Hojas de Vida remitidas por el contratista de Interventoría Mediante Oficio INT-002-2024 del 08 de mayo 2024, del Personal Mínimo Requerido fueron aprobadas y aceptadas por la entidad, por lo que se procede a firmar la presente acta.

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$108.716.435,00	N/A	N/A	$108.716.435,00
El anticipo se encuentra estipulado en la Cláusula Número:		N/A	Del presente contrato.

ESTADO LEGAL

GARANTÍAS

Pólizas aprobadas de fecha 29 Dia de ABRIL del 2024.

COMPAÑÍA DE SEGUROS:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**

GARANTÍA ÚNICA No.	21-44-101439865 ANEXO: 0				
AMPARO	**PORCENTAJE**	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**FECHA DE INICIO (DD/MMM/AA)**	**FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MMM/AA)**	**VALOR A ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	20%	7 MESES	18/04/2024	18/11/2024	$21.743.287,00
CALIDAD DEL SERVICIO	15%	5 AÑOS	18/07/2024	18/07/2029	$16.307.465,25
SALARIO Y PRESTACIONES	20%	3 AÑOS 3 MESES	18/04/2024	18/07/2027	$21.743.287,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 11 días del mes de JUNIO del Año 2024.

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR
CONSORCIO INTERUNIDADES 2024 **R/L. ROBERTO CARLOS MESTRA TUBERQUIA**	**JHEFERSSON SALAZAR**
Original: Dirección Jurídica	Copia: Supervisor Contrato