PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTA"
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CABILDO INDÍGENA AMBIKA ETNIA PIJAO–LOCALIDAD USME
PERIODO: Del 01 al 30 de mayo de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	Del 01 al 30 de mayo de 2024
Número de Contrato - Vigencia	5270 del 16/03/23
Nombre del Contratista	**CABILDO INDIGENA AMBIKA ETNIA PIJAO**
Objeto del Contrato	Prestar el servicio de alimentación integral en la modalidad canastas alimentarias en el marco del proyecto 7745 compromiso por una alimentación integral en Bogotá por medio de procesos de inclusión social y desarrollo comunitario, con el fin de atender a la población en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada y severa perteneciente cabildo Comunidad Indígena Ambika Pijao ubicado en el distrito capital y registrados ante el ministerio del interior.
Fecha de Suscripción Contrato	11/03/23
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio Contrato	16/03//23
Fecha de Finalización Contrato	**30/12/23**
Valor Inicial Contrato	**$2.038.260.770**
Prórroga 1	N/A
Valor Adición 1	**$407.652.154**
Fecha de Finalización Contrato con Prórroga	29/02/2024
Valor Adición 2	**$665.079.875**
Fecha de Finalización Contrato con Prórroga	30/05/2024
Valor Total Contrato con Adición	**$3.110.992.799**
Modificaciones Contractuales	N/A
Porcentaje Ejecución Física Acumulada	92%
Porcentaje Ejecución Financiera Acumulada	83%

Número de Canastas Contratadas por Mes			
Tipo A	**Tipo B**	**Tipo C**	**Total Canastas**
155	128	0	283

2. INFORME COMPONENTE TÉCNICO: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

2,1 Reporte Mensual Entrega de Canastas

Canastas Programadas			Canastas Entregadas		
Tipo A	155	**TOTAL 283**	**Tipo A**	155	**TOTAL 283**
Tipo B	128		**Tipo B**	128	
Tipo C	0		**Tipo C**	0	

Fecha inicial programada para la entrega: 25 de mayo de 2024
Fecha de la entrega: 25 de mayo de 2024
Horario de entrega: 7:00 a 2:00 pm

¿Existió cambio en la fecha de entrega de canasta? Si__ No X_ Se realizó reprogramación de entrega, previo aviso y autorización SDIS. Sí _X_ No__

¿Existió intercambio de alimentos (autorizados) diferentes a los rotativos? Sí __ No_**X**_

En caso de respuesta afirmativa indique:

Alimento	Motivo de la solicitud	Fecha de solicitud	Fecha aprobación de solicitud

2. **Reporte Acumulado Entrega de Canastas.**

PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTA"
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CABILDO INDÍGENA AMBIKA ETNIA PIJAO–LOCALIDAD USME
PERIODO: Del 01 al 30 de mayo de 2024

Mes	Tipo			Total por Mes
	A	B	C	
MARZO	155	128	0	283
ABRIL	155	128	0	283
MAYO	155	128	0	283
JUNIO	155	128	0	283
JULIO	155	128	0	283
AGOSTO	155	128	0	283
SEPTIEMBRE	155	128	0	283
OCTUBRE	155	128	0	283
NOVIEMBRE	155	128	0	283
DICIEMBRE	155	128	0	283
ENERO	155	128	0	283
FEBRERO	155	128	0	283
MARZO	155	128	0	283
ABRIL	155	128	0	283
MAYO	155	128	0	283

- **Adjuntar la información que se cuenta del cumplimiento de la actividad (Acta de Entrega)**

3. **Reporte Mensual Entrega de Refrigerios**

Fecha	Actividad	Número de Refrigerios Entregados	Descripción del refrigerio
25/03/2023	Entrega de canasta de alimentos	1233	Yogurt sabores variados (mora, fresa, melocotón) ponqués sabores variados, fruta mango
22/04/2023	Entrega de canasta de alimentos	1233	Yogurt sabores variados (mora, fresa, melocotón) galletas integrales. Mango de azúcar.

20/05/2023	Celebración día de la familia	1233	Arroz blanco, Pollo sudado, plátano, Jugo de cosecha
17/06/2023	Entrega de canasta de alimentos	1233	Leche entera, galletas integrales y fruta pera.
29/07/2023	Festival de la chicha	1233	Tamal, arepa y chocolate con leche
5/08/2023	Entrega de canasta de alimentos	977	Leche entera, galletas integrales y fruta naranja.
12/08/2023	Taller nutrición la escalera del buen comer	256	Arroz de leche galletas y queso
2/09/2023	Día de la mujer indígena	203	Avena, empanada y fruta
9/09/2023	Entrega de canasta de alimentos	822	Leche, ponqué fruta.
16/09/2023	Taller de Nutrición grasas buenas o malas	208	Peto con carne asada y fruta de cosecha
14/10/2023	Entrega de canasta de alimentos	694	Leche entera, galletas integrales y fruta Durazno
19/10/2023	Taller social política pública adulto mayor	29	Arroz blanco, Pollo sudado, Papa y Jugo de cosecha
28/10/2023	Taller de nutrición y social Olimpiadas raíces ancestrales	510	Leche entera, ponqué sabores variados y fruta banano
11/11/2023	Entrega de canasta de alimentos	977	Leche entera, galletas integrales y fruta mandarina
18/11/2023	Taller social y nutricional preparaciones tradicionales saludables	273	Chucula, Arepa con queso, Fruta de cosecha
1 al 29/11/2023	Refrigerios huerta IMA	80	Avena, Almojábana, Fruta de cosecha
02/12/2023	Entrega de canasta de alimentos	411	Arroz de leche galletas y queso
10/12/2023	Taller social encuentro con niños y niñas inicio de novenas de aguinaldos	822	Ensalada de fruta, queso y galletas.
20/01/2024	Entrega de canasta de alimentos	977	Leche entera, galletas integrales y fruta mango
27/01/2024	Taller nutricional Endúlzate saludablemente	273	Avena, empanada y fruta mango
10/02/2024	Taller nutricional sazonadores naturales	398	Leche entera, ponqué y naranja
17/02/2024	Asamblea general de comunidad	835	Arroz de leche galletas y queso
8/03/2024	Conglomerado de discapacidad	44	Leche, ponqué y mandarina
9/03/2024	Taller de nutrición y social	362	Avena, almojábana y mandarina
16/03/2024	Socialización de la lectura de realidades	566	Ensalada de frutas con queso y galleta
23/03/2024	Entrega de canasta de alimentos	283	Carne asada, peto de maíz y naranja
13/04/2024	Taller social: guambitos	592	Sudado de pollo con papa arroz y jugo de fruta
13/04/2024	Taller nutricional; continuación sazonadores naturales	446	Ensalada de fruta con queso y galleta de sal

20/04/2024	Entrega de Canasta	283	Avena, almojábana y pera
04/05/2024	Taller nutricional; Evaluación estrategia IEC	174	Avena, almojábana y mango
18/05/2024	Asamblea general de comunidad	1080	Carne asada, peto de maíz y naranja
TOTAL		**18.740**	

1. **Para refrigerios tradicionales**

NOMBRE ALIMENTO/PREPARACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
•Chivilo (envuelto de maíz) • Agua de panela •Fruta de cosecha	21/03/2023
•Peto de maíz o guarruz de arroz • Carne Asada •Fruta de cosecha	21/03/2023
•Arepa de maíz pelado • Agua de panela •Fruta de cosecha	21/03/2023
•Yuca cocida • Carne sudada •Jugo de fruta.	21/03/2023
•Avena • Almojábana •Fruta de cosecha	21/03/2023
•Colada de guineo • Carne asada o asadura •Yuca cocida	21/03/2023
•Avena • Empanada de maíz peto •Fruta de cosecha	21/03/2023
•Chucula • Arepa con queso •Fruta de cosecha	21/03/2023
•Arepa de maíz peto • Huevos pericos •Jugo de fruta con azúcar	21/03/2023
•Ensalada de frutas • Queso • Galleta salada	21/03/2023
•Arroz con leche • Queso •Galletas de sal	21/03/2023
•Arepa de maíz peto • Carne desmechada • Jugo de fruta de cosecha	21/03/2023
•Tamal • Arepa •Chocolate con leche	21/03/2023
•Arroz blanco o con fideos • Pollo o carne sudada • Papa, plátano o yuca •Jugo de cosecha	21/03/2023

2. **Para refrigerios industrializados**

NOMBRE ALIMENTO	PRESENTACION	REFERENCIA/MARCA	FECHA DE APROBACIÓN
YOGURT ENTERO CON DULCE CON FRESA	190ml	COLANTA (YOGUR)	21/03/2023

YOGURT ENTERO CON DULCE CON MORA	190ml	COLANTA (YOGUR)	21/03/2023
YOGURT ENTERO CON DULCE CON MELOCOTON	190ml	COLANTA (YOGUR)	21/03/2023
TAJADA DE PONQUE	60g	COMAPAN LOLITA	21/03/2023
TAJADA DE PONQUE	60g	GALA	21/03/2023
KUMIS ENTERO CON DULCE	200g	COLANTA	22/03/2023
GALLETA TIPO CKAKER DE SAL	26g	CLUB SOCIAL	13/04/2023
LECHE ENTERA	200ml	COLANTA	10-11/05/2023

Toma de Medidas Antropométricas:

Fecha de toma	Fechas de Toma	Fechas de Socialización	Fecha de Digitación en SIRBE	Porcentaje de Digitación en SIRBE
Primera Toma de Medidas	3,4,5,9,13,27 DE MAYO	5 de mayo de 2023	31 de mayo de 2023	100%
	1, 2, 7, 19, 21 DE JUNIO	23 de octubre de 2023	28 de junio de 2023	100%
Segunda toma de medidas	28 DE OCTUBRE	***	31 de octubre de 2023	100%
	11,18, 25 DE NOVIEMBRE	18 de noviembre de 2023	29 de noviembre de 2023	100%
	1, 2, 6 DE DICIEMBRE	***	7 de diciembre de 2023	100%
Tercera toma de medidas	9 y 23 DE MARZO	9 de marzo de 2024	NO ESTA ACTIVO EL SIRBE	0%

En la siguiente tabla se debe reportar la prevalencia de los indicadores nutricionales para cada grupo poblacional de acuerdo a los ítems enunciados para la toma antropométrica, teniendo como insumo la información remitida por la SDIS sobre la clasificación nutricional de los participantes.

Indicadores	Toma de medidas antropométricas (durante la vigencia contractual) 2do sem 2023
Peso para la talla (0 a 5 años) (porcentaje por ítem de clasificación nutricional)	
Desnutrición aguda severa	0%
Desnutrición aguda moderada	0%
Riesgo de desnutrición aguda	0%
Peso adecuado para la talla	100%
Riesgo de sobrepeso	0%
Sobrepeso	0%
Obesidad	0%
Talla para la edad (0 a 5 años y 5 a 17 años) (porcentaje por ítem de clasificación nutricional)	
Talla baja para la edad	5,8%

Riesgo de talla baja	26,9%
Talla adecuada para la edad	67%
IMC para la edad (porcentaje por ítem de clasificación nutricional 5 a 17 años)	
Delgadez	2,1%
Riesgo de delgadez	10%
Adecuado para la edad	67,1%
Sobrepeso	16,4%
Obesidad	4,2%
IMC para la edad (porcentaje por ítem de clasificación nutricional, adultos de 18 a 64 años)	
Delgadez	2,8%
Normal	38,4%
Sobrepeso	44,7%
Obesidad grado I	11,2%
Obesidad grado II	1,6%
Obesidad grado III	1,1%
IMC para la edad (porcentaje por ítem de clasificación nutricional, adultos mayores de 65 años)	
Desnutrición grave	0%
Desnutrición moderada	0%
Desnutrición leve	0%
Peso insuficiente	10%
Normopeso	50%
Sobrepeso	26,6%
Obesidad grado I	13,3%
Obesidad grado II	0%
Obesidad grado III	0%
Obesidad grado IV	0%

2.7. Acciones IEC de promoción en estilos de vida saludables

Fecha aprobación del Plan de la estrategia IEC (formato y cronograma) _2 DE MAYO DE 2023_

Personas que participaron en acciones IEC (estrategias de información, educación y comunicación) de promoción en estilos de vida saludable

Fecha	Nombre del encuentro IEC	Fecha envío ficha metodológica	Número de personas participantes	Número de personas participantes cargadas en SIRBE y fecha de cargue	Observaciones
27/05/2023	BINGO UNA ALIMENTACION LLENA DE COLOR	15/05/2023	250	250	NINGUNA
24/06/2023	RECETAS SALUDABLES	15/06/2023	276	276	NINGUNA
29/07/2023	ALIMENTACION SALUDABLE DESDE LAS TRADICIONES COMPARTIR DE SABERES	20/07/2023	283	283	NINGUNA
12/08/2023	LA ESCALERA DEL BUEN COMER	5/08/2023	256	171	NINGUNA
16/09/2023	GRASAS BUENAS O MALAS	9/09/2023	154	154	NINGUNA
28/10/2023	PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA – OLIMPIADAS RAICES ANCESTRALES	23/10/2023	357	357	NINGUNA
18/11/2023	PREPARACIONES TRADICIONALES SALUDABLES	14/11/2023	174	173	NINGUNA
9/12/2023	PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS	3/12/2023	283	283	NINGUNA
27/01/2024	ENDÙLZATE SALUDABLEMENTE	17/01/2024	160	160	NINGUNA
10/02/2024	SAZONADORES NATURALES	10/022024	199	199	NINGUNA
9/03/2024	FACTORES PROTECTORES ANTE ENFERMEDADES CRONICAS	1/03/2024	182	182	NINGUNA
13/04/2024	SAZONADORES NATURALES	4/04/2024	201	201	NINGUNA
4/05/2024	EVALUACION ESTRATEGIA IEC	3/05/2024	170	170	NINGUNA

2.8. Plan de acción e intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional

Fecha	Actividad	Observaciones
10/05/2023	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	SE ARTICULAN ACCINES PARA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD AMBIKA EN ESPACIOS CONVOCADOS POR LE COMITÉ LOCAL.
12/07/2023	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	PLANEACION DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA LOCALIDAD DE USME.
9/08/2023	PARTICIPACION VIRTUAL EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	PLANEACION DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA DEL 11 DE AGOSTO PARA LA LOCALIDAD DE USME.
Septiembre	PARTICIPACION VIRTUAL EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	NO SE PARTICIPO EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIFICULTADES DE ULTIMA HORA PARA ASISTIR A LA SESIÓN.
OCTUBRE	PARTICIPACION VIRTUAL EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	NO SE PARTICIPO EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR CONVOCATORIA DE SUBDIRECCION DE NUTRICION PARA SOCIALIZACION DE FICHAS TECNICAS.
8/11/2023	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	PLANEACION DEL PLAN DE ACCION PARA LA VIGENCIA 2024.
13/12/2023	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	NO SE PARTICIPO EN EL COMITÉ LOCAL
24/01/2024	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	PRESENTACION DE RESULTADOS DE ATENCION A POBLACION RUTAL, CREACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2024.
14/02/2024	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA PARA LAS MESAS LOCALES PARA EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL.
13/03/2024	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	DEFINICION DE LA METODOLOGIA PARA EL DESARROLLON DE LAS MESAS LOCALES.
10/04/2024	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	REVISION PLAN DE TRABAJO CON SDIS E ICBF.
8/05/2024	PARTICIPACION EN EL COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA LOCALIDAD	PRESENTACION DE ACCIONES A NIVEL LOCAL POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

2.9. Plan de capacitación continuo y permanente

Fecha	Actividad	Observaciones
20/04/2023	**SOCIALIZACION PLAN DE SANEAMIENTO (PROGRAMA LIMPIEZA Y DESINFECCION)**	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
26/05/2023	ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS ALIMENTOS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
30/06/2023	ALMACENAMIENTO Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
27/07/2023	**PLAN DE SANEAMIENTO BASICO (PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS)**	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
24/08/2023	CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
07/09/2023 09/09/2023	ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ALIMENTOS ETAS.	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
20/10/2023	**PLAN DE SANEAMIENTO BASICO (PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y PROGRAMA AGUA POTABLE)**	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
30/11/2023	REFUERZO PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ACEITES.	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
16/12/2023	**FORMATOS DE CONTROL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO**	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
19/01/2024	CINCO CLAVES PARA ALIMENTOS SEGUROS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
22/02/2024	TALLER LAVADO DE MANOS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
26/03/2024	**REFUERZO PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION.**	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
19/04/2024	ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS
24/05/2024	CONDICIONES PARA UN BUEN MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PARTICIPACION PERSONAL DE APOYO LOGISTICO Y REFRIGERIOS

2.10. Participación en Espacios Convocados por la SDIS

Fecha	Actividad	Observaciones
15/05/2023	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
24/05/2023	SOCIALIZACION DE ESTADO NUTRICIONAL Y BASE DE RESULTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2023	CONVOCADO POR LA SUBDIRECCION LOCAL
23/05/2023	SENSIBILIZACION SIRBE	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
26/05/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
22/06/2023	JORNADA DE FORTALECIMIENTO PARA LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
28/06/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
14/07/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
4/08/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
1/09/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC QUINUA	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
19/09/2023	COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MES DE AGOSTO 2023	SUBDIRRECCION DE ABASTECIMIENTO
11/10/2023	REUNION JORNADA DE CAPACITACION FICHAS TECNICAS DE PRODUCTOS	SUBDIRRECCION DE ABASTECIMIENTO

20/10/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
20/10/2023	COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2023	SUBDIRRECCION DE ABASTECIMIENTO
10/11/2023	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
21/11/2023	COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO MES DE OCTUBRE 2023	SUBDIRRECCION DE ABASTECIMIENTO
31/01/2014	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
29/02/2024	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
29/02/2024	COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023	SUBDIRRECCION DE ABASTECIMIENTO
20/03/2024	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
26/03/2024	REUNION DE SENCIBILIZACION EN EL MANEJO DEL APLICATIVO SIRBE	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
07/05/2024	GESTION DOCUMENTAL INFORME FINAL CASA ZIPA	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
24/05/2024	COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION
27/05/2024	REUNION FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL JORNADA DE FORTALECIMIENTO EN ESTRATEGIAS IEC MEDICINA TRADICIONAL	CONVOCADA POR LA SUBDIRECCION DE NUTRICION

2.11. Evaluación de la calidad microbiológica

Fecha de toma de muestras	Resultados conformes	Resultados no conformes	Acciones correctivas
13/05/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
13/05/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
17/06/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
17/06/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
8/07/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
8/07/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
5/08/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
5/08/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
9/09/2023	LATA DE SARDINAS	NINGUNO	NINGUNO
9/09/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
14/10/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
14/10/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
11/11/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
11/11/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
02/12/2023	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
02/12/2023	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
20/01/2024	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
20/01/2024	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
24/02/2024	LATA DE ATUN	NINGUNO	NINGUNO
24/02/2024	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO
25/05/2024	LECHE EN POLVO	NINGUNO	NINGUNO

- **Adjuntar la información que se cuenta del cumplimiento de la actividad**

2.12. Descripción de obligaciones específicas del componente técnico

2.12.1. OBLIGACIONES SUBCOMPONENTES SUMINISTRO ALIMENTARIO, VIGILANCIA NUTRICIONAL Y PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Velar por la adecuada implementación de los procesos, procedimientos y documentos técnicos relacionados con alimentación, nutrición y salubridad, de apoyo alimentario canasta básica indígena, establecida en el anexo técnico, así como los generados por la SDIS.	Se realizó seguimiento al proceso de compra y ensamble de los alimentos que componen las canastas de alimentos, así mismo como el diligenciamiento de los formatos de seguimiento correspondientes de control de recepción de los alimentos vehículos y bodega, así como los correspondientes al seguimiento del plan de saneamiento.	Formatos de recepción de alimentos, formatos del plan de saneamiento básico.
2	Permitir el ingreso y atender las visitas de la SDIS, Interventoría y Supervisión en las instalaciones o sedes donde se realiza la entrega de la canasta básica durante toda la ejecución de la operación, con el fin que adelante las verificaciones necesarias en el componente técnico.	Se atendió la visita de supervisión por parte de la Secretaria de Integración Social el día 25 de mayo de 2024, durante la entrega de canasta de alimentos.	Acta visita de supervisión del 25 de mayo de 2024
3	Realizar los intercambios conforme lo establece el anexo técnico y con las características generales o específicas definidas en las fichas técnicas de producto de la SDIS	Se realizaron los intercambios de alimentos para la entrega del mes de marzo los intercambios realizados fueron: (cuchuco de maíz, calabacín, apio, pepino cohombro, cilantro, atún lomitos en aceite)	NA
4	Realizar toma de medidas antropométricas (peso y talla) a las personas participantes, así como, la validación de las medidas antropométricas (peso y talla), de acuerdo con lo descrito en el presente anexo	Durante el mes de mayo no se realizaron jornadas de toma de datos antropométricos.	N/A
5	Socializar la clasificación del estado nutricional a los participantes conforme lo establece el anexo técnico	La socialización de la clasificación de la clasificación nutricional correspondiente al 2do semestre de 2023 Se realizó el día 9 de marzo de 2024.	N/A
6	Registrar en el sistema SIRBE el 100% los datos antropométricos dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico.	Se no realizó el cargue de los datos antropométricos en el mes de mayo	N/A

7	Ejecutar acciones de orientación y abordaje frente a los casos de malnutrición acorde a lo establecido en el anexo técnico.	Se realizaron registros de los seguimientos de las canalizaciones generadas en la sesión G-H	Pantallazos sección G -H
8	Canalizar y monitorear los casos presentados de malnutrición según lo establecido en el anexo técnico.	Se realizaron registros de los seguimientos de las canalizaciones generadas en la sesión G-H	Pantallazos sección G -H
9	Participar, gestionar y articular acciones en los Comités Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco de la ejecución de la Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional- PPSAN para Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031	Se asistió al comité local de Seguridad Alimentaria el día 8 de mayo de 2024, en la que se presentaron acciones que desarrollan las entidades participantes a nivel local.	Asistencia a comité – acta de reunión.
10	Elaborar y presentar a la Subdirección de Nutrición, la estrategia IEC para la promoción de estilos de vida saludable, conforme lo establece el presente anexo técnico, para su revisión y aprobación	Se presenta a la Subdirección de nutrición la estrategia IEC modificada con la adición de las acciones el día 5 de marzo de 2024, se cuenta con aprobación del 7 de marzo de 2024	Un solo PDF (El Plan de promoción de hábitos en estilos de vida saludable aprobado por la SDIS, cronograma, correo de envío y correo de aprobación)
11	Enviar las fichas metodológicas por cada una de las acciones planteadas, a la Subdirección de Nutrición máximo diez (10) días calendario previos a la implementación de cada acción IEC.	Se envió ficha metodológica el día 03 de mayo 2024, de la actividad (es) a realizar el día 4 de mayo de 2024	(ficha metodológica y correo de envió)
12	Implementar las acciones IEC programadas, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se desarrollaron acciones IEC en torno a la evaluación de la estrategia planteada el día 04 de mayo de 2024 con la participación de 170 personas.	PDF donde incluya acta (Acta, listado de asistencia, registro fotográfico, evaluación pre y pos, soporte cargue SIRBE)
13	Garantizar que el/la Nutricionista Dietista se vincule y participe en los espacios convocados y programados por la Secretara Distrital de Integración Social, en el marco de la implementación del proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá".	• 07 de mayo de 2024 se participó en espacios convocados por la SDIS, sobre gestión documental para el cierre del convenio 5270. • 24 de mayo de 2024: comité se seguimiento correspondiente al mes de abril. • 27 de mayo de 2024: reunión de nutrición PEVS indicaciones para la evaluación cualitativa.	Actas de reunión

2.12.2. SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Dar cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias y vigentes, así como a los lineamientos técnicos establecidos por el Proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá" o el que haga sus veces de la secretaria Distrital de Integración Social.	Se realizó seguimiento a los procesos de limpieza y desinfección de las áreas utilizadas para la entrega de canastas. Se realizó seguimiento de los procesos de lavado y desinfección de tanques y fumigación de las instalaciones del cabildo. Se realizaron acciones de seguimiento y verificación de los productos a entregar en la canasta desde el ensamble, trasporte y almacenamiento.	Acta Concepto Sanitario vigente Actas de lavado de tanques y fumigación. Formatos plan de saneamiento. Formatos de verificación de ensamble, trasporte y almacenamiento de los alimentos
2	Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio a la Subdirección de Abastecimiento, ocho (8) menús de refrigerios tradicionales diferentes y tres (3) menús de refrigerios con alimentos industrializados, para la respectiva revisión y aprobación, los cuales deben ser elaborados por el profesional en Nutrición y dietética del Cabildo.	Se cuenta con acta aprobación de menús de refrigerios tradicionales diferentes y menús de refrigerios con alimentos industrializados del 21 de marzo y/o una nueva aprobación del 13 de abril y 10 de mayo de 2023.	Acta aprobación de menús tradicionales e industrializados.
3	Presentar las muestras de alimentos y documentos requeridos ante la Subdirección de Abastecimiento para la respectiva revisión y aprobación.	Se realizó presentación de muestras de alimentos el día 21 de marzo, 13 de abril, 10 de mayo, el 10 de agosto, 3 de octubre y 30 de enero de 2024 para su respectiva revisión.	Acta revisión de muestras.
4	Suministrar los refrigerios en calidad y cantidad requerida, en los talleres programados del componente nutricional y social.	Se realizó entrega de los refrigerios. • 4 de mayo de 2024: taller de nutrición evaluación estrategia IEC. • 18 de mayo de 2024: asamblea general de comunidad.	Listado entrega de refrigerios.

5	Informar a la interventoría o supervisión dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las fechas de entrega de los refrigerios dentro del cronograma de actividades, describiendo los componentes del refrigerio a entregar.	Se envió a la supervisión las fechas de entrega de los refrigerios dentro del cronograma de actividades el día 2 de mayo de 2024.	Un solo PDF (cronograma y correo de envió de la información)
6	Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico en el subcomponente de Salubridad.	Para el presente periodo de dio cumplimiento a las especificaciones del subcomponente de salubridad, realizando las siguientes actividades, verificación de las condiciones de limpieza y desinfección de las áreas del cabildo, verificación de la realización del lavado de tanques y fumigación de las instalaciones, educación continua a personal de logística y apoyo en la entrega de canastas.	Formato de recepción de alimentos, formatos del plan de saneamiento básico.
7	Garantizar durante toda la ejecución del contrato el concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, del punto de entrega y ensamble.	Se cuenta con los concepto sanitario Favorable/favorable con requerimientos, expedido el 18/01/2024 por la Sub Red sur, con un porcentaje de cumplimiento del 96%.	Acta Concepto Sanitario
8	Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, capítulo VII artículo 29 y demás normas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos.	Se cuenta con los conceptos sanitarios de los vehículos de WOT 766 DEL 19/01/2024 con un 94% de cumplimiento (fruver, abarrotes, huevos).	PDF de los conceptos sanitarios vigentes de los vehículos de los proveedores. Formato en PDF "Verificación vehículos de transporte de alimentos canastas cabildos indígenas"
9	Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005, y demás normas concordantes, complementarias y vigentes, en cuanto a parámetros y reglamentos para el rotulado y etiquetado de alimentos.	Se verificó que los alimentos cumplieran con la Resolución 5109/05 durante el proceso de embalaje y almacenamiento.	Formato recepción de alimentos.

10	Suministrar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y fichas técnicas de producto	En la entrega realizada en el periodo se suministró alimentos en la cantidad establecida, acorde a las especificaciones de las fichas técnicas de productos y con la logística requerida.	Formatos de control para la entrega de alimentos (recepción de mercado, verificación de vehículo y bodega de alimentos.
11	Garantizar que los alimentos cumplan con las fichas técnicas de producto establecidas en el anexo.	Se realizó verificación del cumplimiento de los productos acorde a las fichas técnicas de productos.	Formatos de control para la entrega de alimentos (recepción de mercado, verificación de vehículo y bodega de alimentos.
12	Elaborar, socializar, actualizar e implementar el Plan de saneamiento del Cabildo Indígena	Se dispone de plan de saneamiento básico, con sus respectivos soportes de capacitación continua en BPM, con el tema trabajado sobre condiciones para un buen manipulador de alimentos, el día 24 de mayo de 2024	PDF del plan de saneamiento Básico. Un solo PDF de los formatos del plan de saneamiento básico de cada programa (incluir certificado lavado de tanque y fumigación Soporte capacitación plan de saneamiento
13	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos y seguros a los participantes.	Se llevó a cabo controles de calidad mediante el diligenciamiento de los formatos establecidos de recepción de materia prima, Verificación de alimentos en bodega de Empaque de canastas cabildos indígenas.	PDF del formato "Verificación de alimentos en bodega de Empaque de canastas cabildos indígenas" PDF formato de recepción de alimentos.
14	Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de manufactura – BPM en todos los procesos realizados durante el transporte, recepción, almacenamiento, preparación (cuando aplique), ensamble (cuando aplique), y distribución de canastas básicas y refrigerios	El personal da cumplimiento a las BPM en los procesos requeridos para la entrega de canastas y refrigerios, dispone de dotación como gorro, tapabocas, guantes y bata	N/A
15	Contar con las áreas establecidas en el anexo técnico para la entrega de las canastas básicas de Cabildos Indígenas.	Se dispuso del espacio destinado para el almacenamiento y entrega de las canastas básicas, instalaciones sanitarias, área de higienización de elementos de aseo aplicando el código de colores para elementos de aseo, almacenamiento de productos	Registro fotográfico de las instalaciones el cabildo y condiciones de entrega.

		químicos como detergentes y desinfectantes de forma adecuada.	
16	Garantizar que reposen en el Cabildo copias de los certificados médicos del personal manipulador de alimentos, coordinador y profesional en nutrición y dietética, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	El personal manipulador que participa en la entrega de las canastas alimentarias y refrigerios de manera directa e indirecta cuenta con certificados médicos.	Certificados médicos del personal manipulador, coordinador y profesional en nutrición
17	Elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y en el anexo técnico.	Se realizó jornada de capacitación con el personal de apoyo de la logística de la entrega de canasta y el personal que realiza la elaboración y entrega de refrigerios el día 24 de mayo de 2024, el tema trabajado fue condiciones para ser un buen manipulador de alimentos.	PDF que incluya acta, lista de asistencia, pretest, postest, material informativo, de la actividad realizada al personal
18	Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo.	En el periodo del informe se diligenciaron los formatos de control: Formato Recepción de alimentos Formatos plan de saneamiento básico Verificación de transporte Verificación de alimentos en bodega de Empaque	PDF de los formatos: Formato Recepción de alimentos Formatos plan de saneamiento básico Verificación de transporte Verificación de alimentos en bodega de Empaque
19	Permitir el ingreso y atender las visitas de la SDIS, Interventoría o Supervisión, según corresponda, en las instalaciones o sedes donde se realiza la entrega de las canastas básicas, preparación (cuando aplique) y entrega de refrigerios durante toda la ejecución del contrato, con el fin de adelantar las verificaciones necesarias en el componente técnico.	Se permitió ingreso de la supervisión el día de la entrega de canasta básica realizada el 25 de mayo de 2024	Acta supervisión.
.20	Permitir al personal del laboratorio contratado por Interventoría o SDIS, el ingreso y la toma de muestras y contra muestras para los análisis microbiológicos.	Durante el mes de mayo el personal de laboratorio se presentó a la entrega de canasta para la entrega de muestras de alimentos leche en polvo.	Registro de entrega de alimento, resultados microbiológicos.
21	Conservar en las condiciones sanitarias requeridas, las contra muestras de materia prima o producto terminado, que el laboratorio contratado por la Interventoría o SDIS deje en las instalaciones del Cabildo indígena	Se dio custodia a la muestra dejada por el personal de laboratorio el día 25 de mayo de 2024	Registro de entrega de alimento, resultados microbiológicos.

22	Dar cumplimiento a los lineamientos del Componente Ambiental del presente convenio, en los tiempos establecidos para ello.	Se envió informe de las especificaciones ambientales el día 7 de abril de 2023. Se realiza divulgación del PIGA el día 12 de abril de 2023 Se socializa PIGA a las familias beneficiarias el 5 de mayo de 2023. Se dispone de contenedores para la separación y manejo de los residuos ordinarios y aprovechables, sistemas ahorradores de agua y energía. La estrategia implementada para incentivar el ahorro y uso eficiente del agua y la energía fue por medio de avisos y habladores instalados en la sede de cabildo. Se promovió en las familias beneficiarias la separación de residuos en día 20 de abril de 2024 mediante acciones de sensibilización para entrega de material reciclable al personal seleccionado por cabildo para la recuperación de material.	Un solo PDF (informe y correo de envió de las especificaciones ambientales). Listado de asistencia a la divulgación del PIGA. Listado de asistencia de la socialización del PIGA a las familias beneficiarias. Registro fotográfico de los contenedores para la separación de residuos, sistemas ahorradores de agua y energía. Soportes de la estrategia implementada para incentivar el ahorro del agua y la energía. Soportes de la promoción de la separación de residuos en las familias beneficiarias.

13. **ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES, PLANES DE MEJORA Y REQUERIMIENTOS (O, P, R) GENERADOS EN VISITAS DE SUPERVISIÓN**

Fecha Generación	Nº Variable Calificada No Cumple	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva
20/01/2024	3	Se continua evidenciando que cabildo no ha realizado acción correctiva para subsanar la exigencia establecida por autoridad sanitaria en acta No as065001667 item 4.2 "En el almacenamiento de alimentos no garantiza la separación entre pared y pilas de alimentos no existe 60cm de espacio para la ventilación"	Se realizaron las acciones correctivas, disponiendo en la bodega los alimentos en estivas separadas de las pareces por lo menos en 20 cm, para la entrega del 20 de abril de 2024. CERRADA
20/01/2024	28	Se continua evidenciado estibas con alimentos (papa, abarrotes, tipo A y B, huevos, canastillas de fruver) que son se encuentran separadas de las paredes para permitir la circulación de aire e higienización.	Se realizaron las acciones correctivas, disponiendo en la bodega los alimentos en estivas separadas de las pareces por lo menos en 20 cm, para la entrega del 20 de abril de 2024. CERRADA
23/3/2024	34	Se evidencia que se ensambla y entrega producto sardinas/conserva de pescado en salsa de tomate marca la soberana con RSA.002252-2026 el cual presento cliqueo, abolladuras y algunas latas con oxido.	Se realizó entrega de producto Atún lomitos en agua, cumpliendo con las especificaciones de las fichas técnicas CERRADO.
23/3/2024	37	Se evidencia que al término del ejercicio de muestreo el cabildo no cuenta con reposición para producto sardinas /conserva de pescado en salsa de tomate para hacer reposición correspondiente.	Se realizó entrega de producto Atún lomitos en agua, cumpliendo con las especificaciones de las fichas técnicas CERRADO.
23/3/2024	40	Se evidencia que presenta 4 intercambios para el grupo de alimentos frutas y verduras, superando los tres permitidos por grupo de alimentos según anexo técnico.	Se realizó la programación de intercambios dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico CERRADO
23/3/2024	52	Se evidencia que la gestora presenta jornada de sensibilización mayor a 1 año.	Se participó en la jornada de sensibilización la cual se recibió el día 26 de marzo de 2024. CERRADA.

4. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 Talento Humano

Cargo	Nombres y Apellidos	Profesión	Tipo de Vinculación Laboral
Coordinador/a Operativo	Bernardo Chilatra Tapiero	Coordinador Operativo	Por Prestación de Servicios
Profesional Social	Julieth Andrea Tapiero Niño	Inclusor Social	Por Prestación de Servicios
Gestor/a	Angie Katherine Capera Tapiero	Gestor Social	Por Prestación de Servicios
Nutricionista Dietista	María Del Pilar Melo Aguilar	Nutricionista	Por Prestación de Servicios
Operario/a	Natalia Romero Ducuara	Operaria	Por Prestación de Servicios
Sabedor/a	Amparo Sánchez Aragón	Sabedora	Por Prestación de Servicios

¿Existió cambio de personal en el mes? Si ___ No _X___

En caso de respuesta afirmativa indique:

Cargo	Nombres y Apellidos Personal Saliente	Nombres y Apellidos Personal Entrante	Número Radicado Aprobación
Operario/a			

- **Adjuntar la información que se cuenta del cumplimiento de la actividad**

4.2 Reporte Acumulado Valor Entrega de Canastas

Año	Mes	Tipo A			Tipo B			Valor Total Mes
		Nº Canastas Entregadas	Valor Unitario Canastas	Valor Total Canastas Entregadas	Nº Canastas Entregadas	Valor Unitario Canastas	Valor Total Canastas Entregadas	
2023	marzo	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	abril	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	mayo	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	junio	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	julio	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	agosto	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	septiembre	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	octubre	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	noviembre	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2023	diciembre	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2024	enero	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2024	febrero	155	$421.331	$65.306.305	128	$804.003	$102.912.384	$168.218.689
2024	marzo	155	$460.431	$71.366.805	128	$878.614	$112.462.592	$183.829.397
2024	abril	155	$460.431	$71.366.805	128	$878.614	$112.462.592	$183.829.397
2024	mayo	155	$460.431	$71.366.805	128	$878.614	$112.462.592	$183.829.397
Total, por Tipo		**2.325**		**$926.409.270**	**1.920**		**$1.572.336.384**	**$2.570.112.459**

4.3 Estado de Costos y Gastos

CONCEPTO		VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO del 01 al 30 mayo de 2024	EJECUTADO ACUMULADO HASTA ABRIL/24	SALDO
COSTO VARIABLE	ALIMENTOS	2.570.112.459	183.829.397	2.386.283.062	0
	TRANSPORTE	70.270.635	4.684.709	65.585.926	0
	EMPAQUE	5.307.180	353.812	4.953.368	0
	REFRIGERIOS	87.536.835	5.835.789	81.701.046	0
COSTO FIJO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	64.795.038	4.632.186	60.162.852	0
	PROFESIONAL SOCIAL	55.653.240	3.978.640	51.674.600	0
	GESTOR SOCIAL	30.682.449	2.193.483	28.488.966	0
	NUTRICIONISTA DIETISTA	54.032.580	3.862.780	50.169.800	0
	OPERARIO	25.128.138	1.796.406	23.331.732	0
	SABEDOR - APOYO SOCIAL	23.633.505	1.689.555	21.943.950	0
	ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	41.250.000	2.750.000	38.500.000	0
	SERVICIOS PUBLICOS	5.175.480	345.032	4.830.448	0
COSTO DE REALIZACIÓN	MATERIALES DE APOYO PARA TALLERES	18.558.855	1.128.071	17.430.784	0
	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	8.275.470	1.008.114	7.267.356	0
	APOYO A LA GESTIÓN COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	41.250.180	1.581.409	39.668.771	0
	PAPELERIA E INSUMOS	6.801.600	447.670	6.353.930	0
	ARCHIVO	352.335	0	352.335	0
TOTAL		**$3.108.815.979**	**220.117.053**	**2.888.698.926**	**0**

- **Adjuntar la información que se cuenta del cumplimiento de la actividad**

COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Cumplir con las acciones, tiempos y productos establecidos en el anexo técnico, para el desarrollo del componente administrativo y financiero, dentro de los tiempos establecidos	Se remitió a la supervisión los soportes respectivos para la realización de la visita administrativa y financiera el día 04/04/2024	Acta de Visita Administrativa y Financiera.
2	Enviar la proyección de las entregas de la canasta alimentaria durante la vigencia del contrato, a la subdirección de abastecimiento o interventoría a los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, y notificar vía correo electrónico cualquier modificación	La proyección de entrega de canastas alimentarias se remitió el día 04/04/2024 al correo electrónico rsanchezc@sdis.gov.co y se realizó modificación el día N/A	Cronograma entrega de Canastas Alimentarias.
3	Entregar como requisito previo para la firma del acta de inicio a la Interventoría o Supervisión de la SDIS, según corresponda, las hojas de vida del talento humano junto con los debidos soportes	El acta de inicio se suscribió el día 16/03/2023.	Acta de Inicio.
4	Realizar el pago de los salarios o honorarios del talento humano aprobado para la ejecución del contrato, dentro de los primeros cinco (5) días calendarios del mes	Se realizaron los pagos correspondientes a honorarios del talento humano requerido y aprobado por la supervisión el día 26/04/2024	Soporte de pago del talento humano. Corte del 01 al 30 de abr/24
5	Presentar mensualmente los soportes de ejecución desagregados de acuerdo con la estructura de costos (Costos Variables, Costos Fijos y Costos por Realización) a la Supervisión o Interventoría.	Se remitió a la supervisión los soportes respectivos para la realización de la visita administrativa y financiera el día 15/04/2024	Acta de Visita Administrativa y Financiera.
6	Dar cumplimiento a las observaciones, planes de mejoramiento o requerimientos generados durante la ejecución del contrato	Durante el periodo se dio cumplimiento a las observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos generados durante el mismo. Durante el periodo no se generaron observaciones, planes de mejoramiento y requerimientos.	Respuesta a la observación, plan de mejoramiento o requerimiento. No aplica.

7	Participar de las reuniones de seguimiento y las convocadas por la SDIS, Interventoría o Supervisión, según corresponda.	Desde el cabildo se participó en el comité de seguimiento al mes de abr/24 el día 16/05/2024.	Pantallazo o listado de asistencia.
8	Dar respuesta a la SDIS, Interventoría o Supervisión, según corresponda, sobre la información que le sea requerida.	Se dio respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por parte de la supervisión del contrato.	N/A
9	Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 594 de 2000 – Ley general de archivos, lineamiento organización de archivos institucionales, Ley 1712 de2014 – Ley de transparencia	En visita de seguimiento administrativa y financiera el apoyo a la supervisión realizo verificación del cumplimiento de la presente obligación.	Acta de Visita Administrativa y Financiera.
10	Permitir el ingreso y atender las visitas de la SDIS, Interventoría o Supervisión, según corresponda, en las instalaciones o sedes donde se realiza la entrega de la complementación alimentaria canasta básica durante toda la ejecución del contrato, con el fin que adelante las verificaciones necesarias el componente administrativo y financiero	Se permitió el ingreso para la realización de la visita administrativa y financiera de seguimiento del mes de mar/24, el día 17/05/2024	Acta de Visita Administrativa y Financiera.
11	Entregar una (1) vez al mes la canasta alimentaria con calidad, cantidad, logística y oportunidad a las familias participantes del Cabildo Indígena	Durante el periodo de ejecución del mes de mayo/24 se realizó la entrega de 283 Canastas Alimentarias el día 25/05/2024	Acta visita técnicas canastas alimentarias cabildos indígenas y listados de entrega Canastas Alimentarias.
12	Dar cumplimiento al contrato, teniendo en cuenta las especificaciones descritas en el anexo técnico, el estudio previo, el clausulado y fichas técnicas de producto.	Durante el periodo se dio cumplimiento a cada una de las especificaciones descritas en el anexo técnico.	Bitácora de Actividades y/o informe de actividades.
13	Llevar el control presupuestal mensual de la ejecución del contrato de todos los componentes de acuerdo con la estructura de costos.	En la presente Bitácora de Actividades y/o informe de actividades se describe la ejecución del contrato.	Bitácora de Actividades y/o informe de actividades. **3.4** Estado de Costos y Gastos
14	Contar durante la ejecución del contrato con el talento humano necesario establecido en el anexo técnico.	En visita de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión se demostró que el talento humano que desarrollo las actividades durante el periodo es el necesario de acuerdo al anexo técnico y cuenta con el aval correspondiente.	Acta de Visita Administrativa y Financiera.

15	Elaborar y radicar dentro de los cinco primeros días (5) hábiles del mes, en medio impreso y magnético a la Interventoría o supervisión el informe de ejecución para cada uno de los componentes con sus respectivos anexos, en el modelo establecido por la SDIS	El informe de ejecución se radico de manera electrónica correo magnético el día 07/05/2024	Pantallazo de correo electrónico y N° 07052024 radicado. El día 07/05/2024
16	Cumplir con el pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. La Interventoría o Supervisión, según corresponda, en el momento de expedir cada certificación para pago verificará y dejará constancia de las obligaciones del Cabildo frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de seguridad social se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. El Cabildo deberá verificar el pago de seguridad social en salud del talento humano contratado a través de la página del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, para lo cual deberá presentar a la Interventoría o Supervisión un pantallazo de la consulta realizada junto con una copia de las planillas de pago del talento humano vinculado	Se presentaron los documentos correspondientes para su validación en la visita administrativa y financiera dando cumplimiento a la presente obligación.	Certificación de aportes parafiscales firmada por el representante legal, documentos del firmante de la misma. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado.
17	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba en razón del respectivo contrato, para los gastos que demanden el cumplimiento del objeto del mismo y los contenidos en la estructura de costos.	En información entregada para la realización de la visita de seguimiento administrativa y financiera se presentan los soportes que dan cuenta del destino de los recursos fruto del contrato de acuerdo a la estructura de costos.	Soportes visita administrativa y financiera.
18	Elaborar un plan de ejecución de cada uno de rubros establecidos en la estructura de costos y presentarlo a la Interventoría o Supervisión para su verificación y aval.	El día 07/05/2024 se remitió el plan de ejecución de cada uno de los rubros de acuerdo a la estructura de costos.	Plan de ejecución por rubros
19	Cargar de manera mensual en la plataforma SECOP II los informes de ejecución, plan de pagos con sus respectivos soportes de manera mensual, lo cual será	Se realizo el cargue del informe de ejecución, certificación de aportes parafiscales en el apartado de plan de pagos de la plataforma SECOP II.	Pantallazo del cargue del pago en la plataforma SECOP II.

	verificado en la visita administrativa y financiera, y será condición para el pago a efectuarse		
20	Entregar los documentos requeridos como soporte para la liquidación del contrato.	Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución la presente obligación no aplica.	No Aplica.
21	Suscribir las actas de Inicio y liquidación junto con la interventoría o Supervisión, según corresponda.	El acta de inicio se suscribió el día 16/03/2023, el acta de liquidación no aplica teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución.	Acta de Inicio.
22	Dar cumplimiento a las obligaciones del SG-SST y demás normas aplicables, y aportar evidencias de cumplimiento: autoevaluación de estándares mínimos de acuerdo con número de trabajadores y nivel de riesgo y certificación expedida por la ARL, en los cuales se registre el porcentaje de cumplimiento. También se debe presentar certificación firmada por el representante legal y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-SST, en concordancia con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.	Se presentaron los documentos correspondientes para su validación en la visita administrativa y financiera dando cumplimiento a la presente obligación.	Certificación de aportes parafiscales firmada por el representante legal, documentos del firmante de la misma. Planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado.
23	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones establecidas en el componente de gestión ambiental del Anexo Técnico y demás lineamientos ambientales determinados por la SDIS en la ejecución del contrato. Lo anterior, sin costo adicional para la Entidad	Se da cumplimiento a la presente obligación en informe ambiental presentado a la supervisión el día 07/04/2023	Informe ambiental presentado. Un solo PDF (informe y correo de envió de las especificaciones ambientales). Listado de asistencia a la divulgación del PIGA. Listado de asistencia de la socialización del PIGA a las familias beneficiarias.
24	Recibir, custodiar, conservar, mantener actualizado y organizado el archivo correspondiente a los expedientes producto de la ejecución contractual para el componente administrativo y financiero, desde el inicio de la ejecución	En visita de seguimiento administrativa y financiera el apoyo a la supervisión realizo verificación del cumplimiento de la presente obligación.	Acta de Visita Administrativa y Financiera. Fotografía de los expedientes

	del contrato de operación, hasta la finalización del plazo de ejecución del mismo y la recepción del archivo por parte de la SDIS, de tal manera que los expedientes conformados, puedan ser consultables encontrándose en espacios adecuados, llevando un registro magnético y físico de las incidencias y circunstancias especiales. Todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 del 2000, el Decreto 514 de 2006, Acuerdo No. 038 del 2002 del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 002 de 2014, la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de acuerdo con lo dispuesto en el Proceso de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Integración Social y demás normas concordantes, aplicables y que llegaren a modificar las vigentes, las cuales hacen parte integral del proceso contractual.		
25	Presentar los soportes que correspondan en relación con el pago de impuestos que correspondan.	Para el periodo de ejecución se presentan los soportes relacionados al pago de los siguientes impuestos: Retención en la fuente mes de abr/24 Retención de Ica Bimestre mar-abr/24	Soporte pago de impuestos.

2. AVANCES DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del contrato, en el formato establecido por la SDIS. Cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	**Marzo 2023** Se construyo la hoja de ruta, en los tiempos establecidos en el anexo técnico, el cual fue cargado en la nube de OneDrive de la SDIS, posterior a ello, fue revisado por la firma interventora C&M, quienes, en el acta de la visita, dieron la obligación como cumplida. **Abril 2023.** Se realiza el ajuste de la hoja de ruta, conforme a la solicitud de la supervisión de la SDIS. **Mayo 2023** La variable: obligación 1. Se cerro, con un nivel de cumplimiento CUMPLE, para el mes de marzo y el mes de abril, por tanto, para el mes de mayo durante la visita de seguimiento la variable continua en nivel © de cumplimiento. La hoja de ruta reposa en el OneDrive establecido por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento **Junio 2023** En cumplimiento con el plan de trabajo trasado en la hoja de ruta y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato interadministrativo firmado entre la Secretaria de integración social y el cabildo indígena Ambiká Pijao, se llevaron a cabo las actividades programadas, durante el periodo, se ejecutaron las acciones estipuladas, garantizando en las visitas de la	-Hoja de Ruta (Medio magnético formato PDF)

		supervisión entregar los productos establecidos para el tiempo de ejecución. **Julio 2023** De acuerdo con el plan de acción delineado en la hoja ruta y conforme a las directrices estipuladas en el anexo técnico, se llevaron a cabo las acciones planificadas con precisión, asegurando que las visitas de supervisión cumplieran con la entrega de los productos acordados para la ejecución teniendo como resultado cumple en cada una de las variables que aplican a la fecha. **Agosto 2023** Se dio cumplimiento al plan de acción, conforme al anexo técnico y la descripción trazada en la hoja de ruta. Aunado a ello se recibieron las visitas del área de interventoría, las cuales dieron cumplidas cada una de las obligaciones. **Septiembre 2023** Se efectuó a cabalidad cada uno de las actividades y variables descritas en el plan de acción. Muestra de estas es el cumplimiento otorgado en las visitas de supervisión. **Octubre 2023** Durante el tiempo de ejecución del contrato, hemos seguido fielmente la hoja de ruta del componente inclusión social, la cual fue construida y cargada en OneDrive al comienzo del contrato, siguiendo el formato establecido por la SDIS. Mensualmente, nos hemos enfocado en cumplir de manera rigurosa los objetivos y metas propuestos en ese documento. Este enfoque constante en el plan nos ha permitido mantenernos en el camino deseado y asegurar que cada paso	

		que tomamos contribuya a la inclusión social de manera efectiva. **Noviembre 2023** Desde el inicio del contrato, hemos seguido fielmente la planificación establecida en la hoja de ruta. Nuestro enfoque mensual se ha centrado en la meticulosa realización de las actividades planificadas, asegurando que cada paso contribuya de en el cumplimiento de lo descrito en anexo técnico. **Diciembre 2023** Siendo el último mes del contrato 5270 de 2023, se informa que se cumplió a cabalidad con la ruta trazada en el mes de marzo 2023. **Enero 2024** se hizo una adición de dos meses al contrato, abarcando enero y febrero de 2024. Ante esta extensión, se procedió a realizar un plan de acción adicional, teniendo en cuenta cada obligación detallada en el anexo del contrato. **Febrero 2024** Tomando en cuenta la adición de dos meses, febrero se posiciona como el segundo mes. Por lo tanto, el ajuste de trabajo "hoja de ruta" se efectuó en enero, contemplando la ejecución de febrero. Por ende, el documento se encuentra almacenado en el OneDrive Social cabildos, facilitado por la entidad. **Marzo 2024** Para el mes de marzo de 2024, se llevó a cabo la firma de una segunda adición con una duración de tres meses, comenzando el 01/03/2024 y finalizando el 30/05/2024. Este periodo marca el inicio de la ejecución de esta adición, lo que requirió un ajuste razonable del plan de trabajo. Para garantizar una	

		gestión efectiva, se procedió con un análisis detallado de todas las obligaciones establecidas en el anexo técnico, así como de los plazos de ampliación para su cumplimiento. Este proceso permitió alinear adecuadamente los recursos y las acciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del proyecto. **Abril 2024** En relación con la solicitud de construir la hoja de ruta del componente de inclusión social dentro del marco del contrato 5270, correspondiente al segundo mes de ejecución de la segunda adición, me complace informar que hemos mantenido una gestión efectiva y cumplido rigurosamente con el plan de trabajo establecido. Durante este periodo, hemos avanzado en todas las obligaciones descritas en el anexo técnico y plasmadas en el plan de trabajo, el cual fue cargado en el OneDrive. **Mayo 2024** Siendo el último mes de ejecución, se cerraron cada una de las proyecciones planeadas en buen término y cumplimiento. La hoja de ruta del componente inclusión social, se encuentra cargada en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, siguiendo el formato establecido por la SDIS.	
2	Elaborar la programación mensual de actividades del componente inclusión social en el formato establecido por la SDIS. Cargarla en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	**Marzo 2023** La programación de actividades del mes de marzo se realizó en el formato establecido por la SDIS, dentro de los 10 días calendario, como indica el anexo; así mismo, durante los últimos días del mes marzo, se planeó la programación para el mes de abril, cargando	-Programación mensual de actividades (medio magnético formato Excel)

		esta información en la nube de OneDrive y posterior a ello, fue expuesto ante la firma interventora C&M quienes, por medio de la visita dieron por cumplida la obligación para el primer mes de ejecución. **Abril 2023** Se realiza el cronograma de actividades a desarrollar para el mes de mayo, conforme a las indicaciones descritas en el anexo técnico, teniendo como premisa los tiempos establecidos en el mismo. **Mayo 2023** La programación de actividades del mes de MAYO 2023, se realizó en el formato establecido por la entidad, siendo cargado en el OneDrive, denominado Social cabildos de la SDIS, esta programación, sufrió modificaciones, durante su ejecución en las fechas del 11, 12, 13 y 20 de mayo, es así como estas modificaciones, fueron descritas en el apartado establecido para estas situaciones. La programación fue revisada por el área de supervisión de la SDIS, obteniendo en la variable un nivel de calificación © Cumple para el mes de ejecución, Finalmente, se manifiesta que las acciones desarrolladas en el mes estuvieron relacionadas en labores comunitarias, a labores técnicas y ofimáticas propias de cada una de las obligaciones descritas en el anexo técnico. **Junio 2023** Se realizo la programación del mes de junio siguiendo un enfoque integral de intervención social. A través del diligenciamiento del formato de la entidad, en primer lugar, se	

		desarrollaron por medio de sesiones familiares en las cuales se diligencio el instrumento lectura de realidades, durante las sesiones se analizo la situación de las familias, sus condiciones socioeconómicas entre otras, además, se programó la asistencia al comité técnico proyectando lo estipulado en la obligación, se realizaron procesos de gestión y articulación, en pro de referenciar a las familias Pijao, se planearon jornadas de contextualización en favor de las posibles familias nuevas en la canasta indígena. Además, se programaron sesiones de trabajo con la SLIS, con el propósito de actualizar los datos básicos de las personas que tengan errores en calidad del dato, se dio cumplimiento a las normas archivísticas, en resumen, la programación del mes de junio se llevo a cabo mediante el diligenciamiento del formato otorgado en contratos anteriores por la entidad, **Julio 2023** Durante el mes mencionado, se llevó a cabo el diligenciamiento del formato "programación de actividades", el cual detallaba todas las acciones a realizar, una vez diligenciada se procedió a cargarla en la nube de OneDrive, específicamente en la carpeta "Social Cabildos de la SDIS". Estas actividades incluían la lectura de realidades, la asistencia a la mesa técnica, la entrega de canastas, el abordaje del plan de pervivencia, referenciaciones, ingreso de datos al aplicativo SIRBE y tareas de actualización de la información de los participantes, entre otras.	

		Es relevante destacar que la programación inicial no sufrió modificaciones. De esta manera, se cumplió con la obligación correspondiente para el mes en cuestión. **Agosto 2023** Al inicio del mes en mención, se diligencio el formato de programación, planeando las acciones a realizar durante los 30 días. Estas actividades fueron desarrolladas de manera acorde, entre estas estaban las reuniones de lecturas de realidades, asistencia a las reuniones convocadas, entrega de canasta, cargue de datos al sistema SIRBE, actualización de datos, talleres de pal de pervivencia, convocatorias, entre otras. **Septiembre 2023** Dando cumplimiento a los tiempos establecidos en el anexo técnico y el plan de trabajo, se proyectaron las acciones del componente social y en ellas las actividades a realizar con la comunidad. Una vez la programación establecida, se cargo en el OneDrive de social cabildos SDIS. Dentro de la proyección estaba citación a familias para lectura de realidades, reuniones de trabajo para gestión y articulación, convocatorias de focalización, diligenciamiento de formatos SDIS, seguimiento de casos para egreso, actualización de datos en SIRBE, cargue de actividades en la plataforma misional, diligenciamiento de hoja control, diligenciamiento de sección G y H, foliación de documentos, archivo de documentos, organización de cajas y carpetas, asistir reuniones SDIS, reuniones de equipo, alistamiento de talleres, entrega de canasta,	

		ingreso de familia y contextualización de la misma, entre otras. **Octubre 2023** Siguiendo el riguroso cumplimiento de los plazos establecidos en el anexo técnico y el plan de trabajo, hemos proyectado las acciones del componente social, lo cual incluye la programación detallada de actividades a realizar con la comunidad durante este mes. Una vez establecida esta programación, la hemos cargado en la carpeta del componente inclusión social en OneDrive, bajo la supervisión de la SDIS. En la programación para este mes, se incluyeron una serie de actividades esenciales, tales como la citación a familias para la lectura de realidades, reuniones de trabajo para gestión y articulación, convocatorias de focalización, diligenciamiento de formatos SDIS, seguimiento de casos para egreso, actualización de datos en SIRBE, carga de actividades en la plataforma misional, diligenciamiento de hoja de control, completado de secciones G y H, foliación de documentos, archivo de documentos, organización de cajas y carpetas, asistencia a reuniones SDIS, participación en reuniones de equipo, alistamiento de talleres, entrega de canastas, ingreso de familias y su contextualización, entre otras actividades. Este mes, además de las actividades mencionadas anteriormente, también hemos realizado la actualización de fichas SIRBE y	

		hemos planeado y ejecutado el encuentro propio del pueblo indígena Ambiká Pijao. **Noviembre 2023** Las actividades planificadas para este mes abarcan una variedad de aspectos cruciales, tales como la convocatoria a una familia para la lectura de realidades, reuniones de trabajo para gestión y articulación, convocatorias de focalización, diligenciamiento de formatos SDIS, seguimiento de casos para egreso, actualización de datos en SIRBE, carga de actividades en la plataforma misional, diligenciamiento de hoja de control, descripción de lectura de realidades en sección G y H, foliación de documentos, archivo de documentos, organización de cajas y carpetas, asistencia a reuniones SDIS, participación en reuniones de equipo, alistamiento de talleres, entrega de canastas, ingreso de familias y contextualización. Adicionalmente a estas acciones, hemos llevado a cabo la actualización de fichas SIRBE. **Diciembre 2023** Se realizo el cronograma de las actividades del mes de diciembre en el formato establecido por la SDIS, en este se describen las acciones a realizar, deacuerdo al anexo técnico. 1. Hoja de ruta componente inclusión social 2. Programación mensual de actividades (incluyendo modificaciones cuando se presenten).	

		3. Divulgación de la programación mensual de actividades. 4. Rutas de atención integral elaboradas por el cabildo indígena 5. Mesa Técnica Indígena 6. Contextualizar a los hogares/familias en la modalidad. 7. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar diligenciado. 8. Referenciaciones 9. Plan de Pervivencia Cultural ajustado e implementado 10. Seguimiento al Contrato Social Familiar. 11. Registro de actividades grupales en sistema SIRBE 12. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso. 13. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente 14. Archivo documental 15. Sección G – H Entre otras. **Enero 2024** Siguiendo la adición de tiempo al contrato, se ha llevado a cabo la elaboración del cronograma de actividades, donde se incluyeron las actividades comunitarias de martes y jueves en la huerta, así como un círculo de palabra comunitario durante la entrega de canastas. Se continúa con el cumplimiento de los puntos enumerados en diciembre. **Febrero 2024** Se procedió a elaborar la programación mensual de actividades del componente	

		inclusión social conforme al formato establecido por la SDIS. Esta programación fue cargada en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento en OneDrive, tal como dicta la obligación. En el documento, se detallan todas las actividades relacionadas con el anexo técnico. **Marzo 2024** Se llevó a cabo el diligenciamiento del formato de programación del componente social dentro de los plazos establecidos, conforme al plan de acción previamente definido. Es relevante destacar que este producto fue debidamente cargado en el OneDrive denominado "Social Cabildos" perteneciente a la entidad SDIS. **Abril 2024** Se ha realizado la programación de actividades pensando en las necesidades de los miembros de la comunidad, manteniendo en consideración las obligaciones establecidas en el plan de pervivencia. Es importante destacar que todas las actividades se llevaron a cabo de manera satisfactoria, siguiendo el formato establecido por la entidad correspondiente. Posteriormente, se ha cargado la documentación en el OneDrive de la entidad para su acceso y consulta **Mayo 2024:** Se elaboró la programación mensual de actividades del componente inclusión social en el formato establecido por la SDIS y se cargó en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	

3	Divulgar la programación mensual de actividades, por medio de la publicación de esta en un lugar visible del Cabildo Indígena (mínimo en tamaño pliego) o a través de la entrega de piezas comunicativas en medio físico (tales como folletos, volantes, trípticos) o digital con el uso de herramientas TIC. La programación mensual debe ser una construcción conjunta con los demás componentes de la modalidad.	**Marzo 2023** Para la Divulgación de las actividades del primer mes de ejecución (marzo 2023) fue enviado al grupo de WhatsApp, el cronograma de entregas de canasta. **Abril 2023** Para la Divulgación de las actividades del segundo mes de ejecución (abril 2023) fue enviado a los grupos de WhatsApp, la pieza de comunicación con la información de los tres componentes de canasta indígena, así mismo se realizó cargue al OneDrive, del pantallazo de envió a los grupos de WhatsApp **Mayo 2023** La divulgación de actividades del tercer mes de ejecución del contrato interadministrativo 5270 de 2023 se envió a través de WhatsApp al grupo comunitario llamado "Familias de canasta". Esta programación se envió en dos ocasiones, debido a que hubo cambios en las fechas de las acciones programadas con la comunidad durante el mes en cuestión. Por lo tanto, se cargaron dos programaciones en formato PDF en la nube OneDrive, bajo el nombre de "Social Cabildos de la SDIS" **Junio 2023.** Se publico la programación comunitaria a las familias participantes de canasta, con el propósito de que se agendaran y garantizaran el cumplimiento de los llamados realizados, en el marco de la corresponsabilidad, las actividades planificadas se desarrollaron a feliz término, es de mencionar que para su divulgación se utilizo la red social de WhatsApp como medio de comunicación directa y rápida con las familias, donde se dio	-Pieza comunicativa diseñada para la socialización de la programación mensual de actividades (medio magnético formato PDF)

		a conocer horarios, lugares, generando la cogida de las familias, la programación fue cargada en el OneDrive de social cabildos de integración social. **Julio 2023** En primer lugar, se creó una pieza comunicativa que contenía información detallada sobre los componentes sociales, nutricionales y administrativos, incluyendo la ubicación, hora y fecha de cada actividad programada. Esta pieza se compartió digitalmente a través del grupo de WhatsApp denominado "Familias de Canasta". Además, para asegurar la participación de la comunidad, la evidencia de esta fue cargada a la nube de OneDrive denominada Social Cabildos, Es de mencionar que se implementó una estrategia digital adicional mediante el envío de recordatorios para cada actividad programada. Un día antes de cada evento, tales como pieza comunicativa que incluía información actualizada, mensajes motivacionales y audios invitando a la comunidad a acudir a las actividades. Esta estrategia digital permitió llegar de manera más directa a los miembros de la comunidad, garantizando que estuvieran informados y comprometidos con las actividades planificadas **Agosto 2023** La programación divulgada a la comunidad es resultante de la programación mensual realizada en reunion interdisciplinar, en la cual	

		se acordó los temarios abordar, las fechas, los lugares, los horarios, entre otros. Teniendo como resultado - Entrega de canasta - Talleres sociales - Taller nutricional - Citas de lecturas de realidades La divulgación se realizo por medio del grupo de WhatsApp denominado "familias de canasta Ambiká" **Septiembre 2023** La divulgación de actividades se realizó en el grupo de WhatsApp "familias de canasta" donde se dio a conocer las actividades, entorno al componente social, nutricional y administrativo, de igual manera se realizó cargue de la evidencia en el OneDrive social cabildos. Las actividades divulgadas fueron: - Entrega de canasta - Conmemoración día internacional de la mujer indigena - Taller nutricional Fechas de peso y talla - Huerta comunitaria **Octubre 2023** En este mes se realizaron actividades desde los tres componentes, las cuales se reflejaron en el flayer creado con la información de actividades comunitarias, posteriormente fueron enviadas al grupo de WhatsApp de la comunidad, donde estaba la información organizada por fecha, informando también hora, y lugar, las indicadas fueron: - Entrega de canasta - Fechas de peso y talla	

		- Huerta comunitaria - jueves 05_ taller de gastronomía - sabado 28 _ Encuentro _Olimpiadas raíces pijao **Noviembre 2023** Durante el mes en curso, hemos cumplido con la obligación de divulgar la programación mensual de actividades del componente social en el Cabildo Indígena Ambiká Pijao. Para ello, se confeccionó un flyer informativo que detalla las actividades comunitarias planificadas. Este material fue distribuido de manera eficiente utilizando herramientas tecnológicas, específicamente a través de la plataforma de mensajería WhatsApp al grupo de familias beneficiarias de la canasta indígena. Es importante destacar que la divulgación se llevó a cabo de manera anticipada, proporcionando información sobre las actividades uno o dos días antes de su ejecución. Este enfoque estratégico contribuyó significativamente a la participación y masiva de la comunidad en las diversas iniciativas propuestas. La elección de medios digitales, como WhatsApp, garantizó una difusión rápida y directa, optimizando así la comunicación con los beneficiarios. Este método ha demostrado ser eficaz para mantener a la comunidad informada y comprometida con las actividades del componente social. **Diciembre 2023** Se procedió a enviar la programación de las actividades al grupo de WhatsApp conocido	

		como 'Familias de Canasta'. Asimismo, se distribuyó un flayer informativo para cada actividad, un día antes de su ejecución, con el objetivo de asegurar la participación de la comunidad." Las actividades divulgadas fueron: - Entrega de canasta indigena - Taller nutricional - circulo de palabra comunitario - novena navideña **Enero 2024** Se divulgo la programación mensual de actividades mediante la publicación de estas en el grupo de WhatsApp “familias de canasta”. En esta ocasión, se informó sobre las actividades comunitarias programadas, que incluyeron sesiones de huerta y círculo de palabra, las cuales fueron acordadas de manera conjunta con los demás componentes de la modalidad. La evidencia del cumplimiento se encuentra cargada en el OneDrive social cabildos y fue evidenciada en la visita de supervisión. **Febrero 2024** El componente social llevó a cabo la consolidación de actividades a realizar para la modalidad de canasta indígena, incluyendo en esta planificación las actividades comunitarias provenientes de los componentes nutricional, administrativo y social, así como los llamados de cabildo. Esta programación mensual fue divulgada por medio del grupo de WhatsApp denominado familias de canasta, La evidencia de esta divulgación, junto con el flayer informativo, se cargó en la nube de OneDrive designada por	

		la entidad, bajo el nombre de "social cabildos", conforme a los lineamientos establecidos. **Marzo 2024** Se llevó a cabo la elaboración del flyer de divulgación de actividades, el cual fue difundido en el grupo de WhatsApp denominado "Social Cabildos". En este material se incluyeron detalladamente las actividades comunitarias a las cuales las familias debían asistir en corresponsabilidad con el servicio, abarcando tanto el componente social, administrativo, nutricional, así como las actividades generales del cabildo. Posteriormente, se capturó la evidencia del envío en pantalla y se procedió a unir tanto el flyer como la evidencia en un archivo PDF. Este archivo fue cargado en el OneDrive "Social Cabildos" perteneciente a la entidad SDIS, donde fue revisado por el área de supervisión correspondiente de la SDIS, garantizando así una adecuada coordinación y seguimiento de las actividades planificadas. **Abril 2024** Se ha realizado la entrega de la programación para las familias de la canasta a través de WhatsApp. Esta comunicación incluyó el nombre de la actividad, la fecha, hora y lugar correspondientes. A raíz de esta convocatoria, las familias acudieron al cabildo de manera puntual y diligente. **Mayo 2024:** La programación mensual de actividades fue divulgada mediante la publicación de un flayer en el grupo de WhatsApp del Cabildo Indígena, es de mencionar que la	

		programación fue construida conjuntamente con los demás componentes de la modalidad.	
4	Diseño de una Ruta mensual de atención en enfoque diferencial, partiendo desde el abordaje de cada cabildo, tomando como base las instituciones Nacionales, Distritales y locales consignadas en el directorio institucional previamente elaborado, Registrar la información en los formatos o lineamientos establecidos por la SDIS y cargarlos en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	**Marzo 2023** Durante el mes de marzo, que fue el primer mes de ejecución, se avanzó en la elaboración de la ruta de atención integral del cabildo Ambiká Pijao. Llevando a cabo: - Creación de la hoja de presentación - Avance en la introducción. Sin embargo, durante la visita de la supervisión de la SDIS, surgió una discrepancia en cuanto a las expectativas del producto a entregar. La supervisión tenía una perspectiva diferente a la del componente social. Es así como después de plantera consulta al área encargada de la SDIS, se determinó que la obligación era demasiado abierta a interpretaciones, por tanto, la verificación de cumplimiento se consideró como "no aplica" y para los meses venideros se estableció como producto la creación de una infografía que muestre la ruta de atención integral de un servicio en específico del cabildo, el cual este siendo implementado para la comunidad indígena Pijao. **Abril 2023** Para el mes en mención se realizó, reunión con las maestras indígenas de la Casa de Pensamiento Intercultural - Semillas Ambiká Pijao, teniendo como resultado la ruta de atención integral del servicio (Guardería con enfoque diferencial de bebes de 0 meses a 4 años y medio). La infografía en formato PDF, fue cargada en la nube OneDrive de social - cabildos. **Mayo 2023**	-Ruta de atención integral (medio magnético formato PDF)

		Durante el mes en cuestión, se llevaron a cabo, reuniones con las maestras y sabedores Pijao de la casa de pensamiento intercultural – semillas Ambiká pijao. Teniendo como resultado de estas reuniones la elaboración de la ruta de atención integral (matrículas de niños y niñas indígenas Pijao de 3 meses a 4 años y medio de vida). La infografía mencionada fue cargada en formato PDF, en la nube de OneDrive, específicamente en el componente Social Cabildos, es de resaltar que la ruta fue creada como una herramienta destinada a las familias que tengan niños y niñas en estas edades, y que estén interesados en formar parte de este servicio. Finalmente, se indica que se contó con la verificación de la variable, contando en el acta de la visita de supervisión con un © Cumple. **Junio 2023** Para el cumplimiento de la obligación en mención se llevo a cabo una reunión con las autoridades indígenas del cabildo Ambiká Pijao, para abordar un dialogo entorno al servicio de libreta militar que se ofrece a los hombres indígenas, como parte de la restitución de derechos, de igual manera durante la reunión, se dialogo de la importancia de que los jóvenes presten el servicio en la guardia indígena durante un periodo de 12 a 18 meses, haciendo labores comunitarias, otro de los aspectos claves fue el poder generar una ruta clara, fácil y ágil que permitiera el acceso a la información. La ruta cuenta con códigos QR, explicación del paso a paso, contribuyendo en la disminución de	

		barreras de acceso garantizando a los indígenas que se postulen eficiencia y eficacia en el trámite. Finalmente se indica que la ruta de atención se presentó en la mesa técnica y se encuentra cargada en el OneDrive Social – cabildos. **Julio 2023** Se desarrollo una ruta integral dirigida a la comunidad en relación con el servicio de la canasta indígena. Nuestra principal consideración ha sido realizar una búsqueda activa de nuevas familias para ampliar la cobertura de la canasta, con el objetivo de superar el asistencialismo y promover la participación de las familias que ya forman parte del programa. La Ruta de Atención se compone de 6 pasos detallados que las familias interesadas deben seguir para convertirse en participantes activos de la canasta indígena. Este proceso ha sido diseñado de manera inclusiva y con enfoque diferencial, considerando las particularidades. Posteriormente, la ruta fue cargada en la carpeta correspondiente del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento en la nube de OneDrive de la SDIS. **Agosto 2023** Para el mes en mención se realizo la ruta de atención para el ingreso a las Estrategias de Educación Flexible (EEF), de la Corporación Infancia y Desarrollo. En esta ruta de atención se explico el paso a paso, para hacer procesos de alfabetización, terminar la primaria y el bachillerato.	

		El flayer, fue cargado en el OneDrive de social-cabildos de la SDIS. **Septiembre 2023** Se plasmo una ruta integral dirigida a la comunidad en relación con el consumo de sustancias psicoactivas. El motivador a generar la ruta, es la constante atención de núcleos familiares del cabildo que manifiestan que sus hijos o familiares están pasando por situaciones de consumo de SPA, es así como, desde el componente social, se hizo reunión con el talento humano del cabildo Ambiká Pijao. Posteriormente, la ruta fue cargada en la carpeta correspondiente del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento en la nube de OneDrive de la SDIS. **Octubre 2023** Hemos diseñado una ruta de atención en un enfoque diferencial que toma en consideración las particularidades del equipo MAI - Medicina Ancestral Indígena y se ha documentado y almacenado la información de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Esta ruta garantiza una atención efectiva y específica para la población objetivo. **Noviembre 2023** Durante el presente mes, se elaboró la Ruta mensual de atención con enfoque diferencial, centrándonos en abordar la discriminación racial que enfrentan los niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas en los colegios de Bogotá. La compañera indígena del área de DIIP-SED de la Secretaría de Educación	

		del Distrito participó activamente en la creación y validación de la ruta. **1 al 15 diciembre 2023** Se esta laborando en la construcción de la ruta de atención para el mes de diciembre 2023. **16 al 30 diciembre 2023:** Durante este mes, hemos diseñado la ruta mensual de atención en salud con un enfoque diferencial. Este proceso se repite mensualmente para adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad y a las dinámicas de atención en salud. La ruta se centra en las personas no afiliadas a la EPS. La supervisión ha revisado y aprobado el proceso. Los documentos correspondientes se han cargado de manera segura en la carpeta del componente de inclusión social en OneDrive. **Enero 2024** Para este mes, se creó la ruta denominada "Caminar Ambiká Pijao", la cual describe el proceso para ingresar al cabildo y establecer un contacto efectivo con la comunidad La información fue cargada en OneDrive en la carpeta del componente de inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. **Febrero 2024** El componente social elaboró una Ruta mensual de atención en enfoque diferencial para las familias interesadas en ingresar como miembros del Cabildo Indígena Ambiká Pijao. Esta ruta se diseñó a partir del abordaje del cabildo, el proceso se llevó a cabo en reunión de autoridades, donde se definieron	

		los pasos necesarios y se registró la información según los formatos establecidos por la SDIS. El documento fue cargado en la carpeta del OneDrive denominada social cabildos, siguiendo las directrices de la entidad. **Marzo 2024** La ruta de atención diseñada en el mes en mención es para el servicio social estudiantil, dirigida a estudiantes de 10° y 11° grado de bachillerato en el Cabildo Indígena Ambiká Pijao, la ruta fue diseñada con el objetivo de garantizar la participación de los estudiantes de grado 10 y 11. La ruta de atención fue elaborada teniendo en cuenta las normativas colombianas y el enfoque diferencial indígena, posteriormente fue cargada en el OneDrive Social Cabildos de la SDIS, esta fue revisada por el área de supervisión de la SDIS. **Mayo 2024** Se diseñó la ruta explicativa de divulgación de convocatorias a nivel interno en la comunidad indígena Ambiká Pijao. La información se cargó en el OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	
5	Realizar la Mesa Técnica Indígena cuyo objetivo es el fortalecimiento de las acciones de articulación coordinación interinstitucional, intrainstitucional e intersectorial, de la misma forma conocer las dinámicas y formas de abordaje con base en los usos y costumbres de los cabildos en el marco de la implementación del plan de pervivencia cultural.	**Marzo y abril 2023** No aplica, para el tiempo de ejecución, dado a que la mesa es bimestral **Mayo 2023:** El equipo del componente social del cabildo Ambiká Pijao participo en la mesa técnica del martes 9 de mayo del presente año, la cual se desarrolló en las instalaciones del cabildo indígena Muisca de Bosa. El componente	-Acta de reunión y listado de asistencia a la Mesa técnica Indígena (medio magnético formato PDF).

		social del cabildo Ambiká escucho y observo las presentaciones de los cabildos presentes, al ser el turno de presentar, se proyectaron las acciones efectuadas para los meses de marzo y abril, incluyendo la ruta de atención integral y el directorio de gestión – articulación. Al finalizar la reunión, en el punto de varios, el cabildo Ambiká expreso la importancia de cumplir con el contrato interadministrativo firmado entre el cabildo y la SDIS. Se destaco que el cumplimiento de las obligaciones del anexo técnico se ve afectado por la falta de entrega de insumos ofimáticos, como los formatos que debería proporcionar la entidad, lo cual está impactando los plazos de cumplimiento, Se reflexiono sobre la importancia de tener listo todo lo necesario en cuanto a instrumentos antes de firmar del contrato ya que esto afecta las metas comunitarias. Es de mencionar que el talento humano de la SDIS, es el encargado de enviar vía correo electrónico el acta de la jornada, para lo cual no se tiene un tiempo establecido por anexo técnico. Por ende, una vez obtenida el acta se carga en la nube de OneDrive "Social Cabildos" y finamente, se enfatiza en mencionar que la acción de cargue tampoco tiene tiempo establecido por el anexo técnico, por ende, se presume que el tiempo de cargue es el mes de ejecución en el cual se lleva a cabo la mesa técnica. **Junio 2023** El pasado 13 de junio, se asistió a la mesa técnica convocada en el cabildo indígena	

		Kichwa ubicado en la localidad de Engativá, con el propósito de presentar las actividades relevantes desarrolladas por cada uno de los cabildos presentes durante la reunión. Se abordaron diferentes temas entre ellos, el cabildo Ambiká presento la ruta de atención de libreta militares, los procesos de gestión y articulación, como procesos con SENA, se presentaro0n los avances de lecturas de realidades, las labores realizadas con la SLIS, entre otras. En la reunión, se conto con la presencia de los referentes locales incluyendo Usme, la referente indígena de nivel central, el equipo de gestión documental, las autoridades Kichwa y los equipos sociales de los cinco cabildos. **Julio 2023** El martes 11 de julio, el componente social de la canasta Ambiká asistió al cabildo indígena Muisca de Suba, donde se llevaron a cabo presentaciones significativas sobre las actividades realizadas por el componente social durante el periodo de junio, así como la presentación de la ruta de atención. Además, se escucharon las presentaciones de los demás cabildos, lo que enriqueció el encuentro. Durante la reunión, el área de archivo documental presentó el avance de los documentos revisados en cada cabildo. Desde la SDIS, se indicaron las reuniones previstas para el mes de julio, asegurando una comunicación fluida y coordinada con todas las partes involucradas. Como gesto de hospitalidad, el cabildo Muisca de Suba ofreció alimento. Posterior, a	

		la reunión la SDIS, se cargó el acta y la presentación en la nube de OneDrive, cumpliendo así con las obligaciones del anexo técnico. **Agosto 2023** Dando cumplimiento al cronograma de mesas técnicas agendadas con la SDIS, se desarrollo la mesa técnica, en esta ocasión se desarrollo de manera virtual, llevándose a cabalidad los puntos acordados. De esta manera cada cabildo proyecto las actividades efectuadas en sus comunidades, dando a conocer por medio de videos, fotografías, entre otros. Los resultados obtenidos a la fecha con la lectura de realidades, la ruta de atención y el plan de pervivencia. **Septiembre 2023** El martes 12 de septiembre, se llevo a cabo la reunión de mesa técnica, en las instalaciones del cabildo indígena Inga de Bogotá, a la reunión acudieron los equipos sociales Ambiká Pijao, Kichwa, Muisca Suba y Bosa, desde la SDIS la supervisora, la referente indígena y agente de archivo documental. Desde los cabildos indígenas se presentaron las actividades de relevancia, los avances de la lectura de realidades, la ruta de atención integral y los procesos de referenciación. De ideal manera, desde la SDIS, presentaron los avances de la revisión de archivo documental en cada cabildo, la referente indígena informo procesos de adición de contrato y la supervisora expreso a cada los avances que deben de tener en lectura de realidades y en cada uno de los procesos expuestos. De esta manera se dio por terminada la reunión.	

		Octubre 2023 El martes 10 de octubre, llevamos a cabo la reunión de la Mesa Técnica Indígena en las instalaciones del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. La reunión tuvo como objetivo fortalecer las acciones de articulación, coordinación interinstitucional, intrainstitucional e intersectorial, con el propósito de comprender las dinámicas y formas de abordaje basadas en los usos y costumbres de los cabildos en el contexto de la implementación del Plan de Pervivencia Cultural. En esta reunión, contamos con la participación de varios equipos sociales, incluyendo Kichwa, Muisca Suba, Inga y el nuestro Ambiká Pijao, así como representantes de la SDIS (Supervisión de Desarrollo e Inclusión Social), que incluyeron a la supervisora, las referentes locales SLIS y la agente de archivo documental. Durante la reunión, los Cabildos Indígenas presentamos las actividades de relevancia que se han llevado a cabo, los avances en la lectura de realidades, la ruta de atención integral y los procesos de referenciación que están implementando. Por su parte, la SDIS compartió los avances en la revisión de archivo documental en cada uno de los cabildos, la supervisora brindó orientación sobre los avances necesarios en la lectura de realidades y en cada uno de los procesos expuestos. La reunión fue un espacio de intercambio de información crucial para fortalecer la cooperación entre las instituciones y los	

		cabildos indígenas. Tras completar la discusión de estos temas, se dio por concluida la reunión, con la certeza de que este tipo de encuentros contribuye significativamente al cumplimiento de los objetivos del Plan de Pervivencia Cultural y al fortalecimiento de las acciones de coordinación y articulación interinstitucional. **Noviembre 2023** Se llevó a cabo de manera virtual la Mesa Técnica Indígena con el objetivo de fortalecer las acciones de articulación, coordinación interinstitucional, intrainstitucional e intersectorial en el marco de la implementación del plan de pervivencia cultural. La reunión se realizó en la aplicación de reuniones virtuales (App de Google meet) y contó con la participación de los cinco cabildos indígenas que son beneficiarios de la canasta. Durante la sesión, cada cabildo presentó las actividades relevantes del mes de octubre, siguiendo la dinámica de presentación de mes vencido. En el caso del Cabildo Ambiká, se destacó el cumplimiento del 100% de la lectura de realidades, el inicio de las secciones G - H y la realización de actividades relacionadas con la pervivencia cultural, incluyendo el encuentro propio sobre las olimpiadas raíces ancestrales Pijao. En este espacio de intercambio, se presentó la ruta de atención del equipo MAI (Medicina Ancestral Indígena), el equipo de gestión documental estuvo presente para escuchar los avances de los cabildos y manifestaron los	

		tiempos en los cuales realizarían seguimientos. **Diciembre 2023** Se llevó a cabo la mesa técnica de canastas indígenas de forma virtual mediante la aplicación Teams. La reunión se desarrolló desde las 09:00 a. m. hasta aproximadamente las 12:30 m. En este encuentro, cada uno de los cinco cabildos contratados presentó las actividades relevantes llevadas a cabo durante el mes de noviembre de 2023. La supervisora proporcionó retroalimentación individual a cada cabildo. Además, la reunión contó con la participación de los referentes locales y del equipo de gestión documental **Enero 2024** Para este mes, la reunión se realizó de manera virtual el día 16 de enero de 2024 a las 9:00 am. La asistencia y participación en esta reunión fueron registradas conforme a los protocolos establecidos, cada cabildo realizo su presentación, la supervisión dio información del avance de los cabildos, informo la oferta institucional y desde el área de gestión documental, manifestaron el resultado del archivo documental revisado y los próximos pasos entorno este. **Febrero 2024** El 20 de febrero se realizó la Mesa Técnica Indígena en el cabildo Kiwua, con el objetivo de comprender las dinámicas y enfoques culturales de los cabildos en el marco del plan de pervivencia cultural. Durante la reunión, se presentaron las acciones relevantes del componente social del cabildo Ambiká Pijao, y a su vez se mostró respeto y receptividad	

		hacia las presentaciones de los otros cuatro cabildos indígenas hermanos y de la propuesta de articulación con el SENA de Soacha en relación a la huerta indígena por parte de la SDIS. Posteriormente, el equipo documental compartió los avances de las visitas de seguimiento y se establecieron las acciones de articulación necesarias según lo acordado en la mesa. **Marzo 2024** Durante este mes, se llevo a cabo la reunión de mesa técnica en las instalaciones del Cabildo Indígena Muisca de Suba, donde se compartieron experiencias y conocimientos con los compañeros laborales de otros cabildos indígenas. Se presentaron las actividades relevantes del mes, los resultados de la lectura de realidades, los avances en la gestión documental y los resultados de la sección G - H. Asimismo, cada cabildo expuso las actividades y experiencias relevantes del mes desde su propia perspectiva. En cuanto al área de gestión documental, presentaron los resultados de las visitas realizadas en cada cabildo, donde se establecieron acuerdos para mejorar los procesos. La supervisora y la referente proporcionaron orientación sobre los cumplimientos necesarios para el término del contrato. Este intercambio de información y experiencias contribuyó a fortalecer los lazos entre los cabildos y a mejorar los procesos en el componente social de Canasta. **Abril 2024**	

		Se llevó a cabo la mesa técnica programada de manera virtual, en la cual se siguieron los siguientes puntos del orden del día: Presentación sobre la vejez en el SDIS. Retroalimentación sobre la Juntanza étnica. Socialización del cabildo Muisca Suba. Socialización del cabildo Inga. Socialización del cabildo Ambika. Socialización del cabildo Muisca Bosa. Socialización del cabildo Kichwa. Socialización sobre la gestión documental en el SDIS. Socialización del apoyo a la supervisión y enlace étnico en el SDIS. Intervención de los profesionales de acompañamiento en el SLIS. Es de mencionar que cada punto del orden del día fue abordado de manera provechosa durante la reunión, en la cual surgieron explicaciones sobre el acompañamiento y se establecieron nuevos compromisos con los componentes sociales. **Mayo 2024:** Se realizó la Mesa Técnica Indígena de manera virtual, cumpliendo con la agenda del día. Desde el cabildo se asistió y se presentó cada uno de los puntos solicitados en el correo de convocatoria. En el OneDrive se cargó la presentación de la actividad de relevancia.	
6	Contextualizar al 100% de los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias, por medio de la socialización del perfil del Proyecto 7745, las características y condiciones de la modalidad de atención, los criterios vigentes de ingreso, egreso y	**Marzo y abril 2023** Para el mes de marzo y abril 2023, no se realizó la contextualización, al 100% de las familias, sin embargo, se contextualizo a las familias ingresadas para este periodo de	-Pieza comunicativa (medio magnético formato PDF). -Listados de participación (medio magnético formato PDF).

	restricciones, el acta de compromiso y el servicio Construyendo Autonomía Alimentaria, acción articulada con la Subdirección Local para la Integración Social y con base en la información suministrada por la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, con apoyo de una pieza comunicativa diseñada por el Cabildo.	tiempo a la canasta indígena. Se precisa que para contextualizar el 100% de los núcleos, aún se cuenta con tiempo de ejecución. **Mayo 2023:** Para el mes en mención, se llevó a cabo la contextualización de los 283 núcleos, adscritos a la canasta indígena, estos fueron citados en las instalaciones del Cabildo Ambiká Pijao, el día sábado 13 de mayo del presente año, día en el cual podía acudir el jefe de núcleo o en su defecto una persona mayor de 14 años miembro del núcleo familiar, es así que se cuenta con la pieza comunicativa, la cual fue creada con base en la resolución 218 del 08 de febrero de 2023 y el portafolio de servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) la cual expresa características y condiciones de la modalidad, criterios de ingreso, egreso y restricciones. De igual manera se cuenta con listado de asistencia firmado por los asistentes, las cual esta archivada en la carpeta del contrato y escaneada en la nube de OneDrive, también tenemos el cargue en el sistema misional SIRBE, tal y como manifiesta el anexo técnico, **Junio 2023** Para el mes en mención se realizó el ingreso de una familia en la tipología A, el nombre de la jefe de núcleo es Yuleima Tique Chico, esta familia se contextualizo ante el proyecto 7745 durante el diligenciamiento de la ficha SIRBE. Sin embargo, esta contextualización se realizará con la pieza comunicativa en el mes de Julio de manera oficial. **Julio 2023**	-Captura de pantalla Registro en SIRBE (medio magnético formato PDF)

		Para el mes de Julio, no se realizó el ingreso de familias a la canasta indígena Ambiká Pijao, sin embargo, del mes de junio había quedado la formalización de la contextualización, en ese sentido se informa que se entrego a la jefe de núcleo flayer físico con la información correspondiente a la resolución vigente que le rige al proyecto 7745 de la SDIS. **Agosto 2023** El 03 de agosto en reunión con la compañera de la subdirección local, encargada de realizar el acompañamiento a la canasta indígena, se colocó en núcleo fijo a una familia en tipología B. Es así como al realizar la activación de esta familia se solicitó que, para el 08 de agosto de 2023, acudieran a las instalaciones del cabildo para realizar la contextualización del proyecto 7745 de la SDIS. **Septiembre 2023** Se realizo la contextualización al hogar/familia de Gloria Belén Palma Juanias, el pasado 09/09/2023, día en el cual recibió su primera canasta alimentaria, a la familia se le entrego el flayer de información del proyecto 7745, se le explico el proceso y se le socializo los criterios vigentes de ingreso, egreso y restricciones, para que les dé cabal cumplimiento. **Octubre 2023** No se realizaron ingresos para el mes, por ende, la obligación quedo en no aplica **Noviembre 2023** Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo la contextualización personalizada a una	

		familia que ingresó al servicio de Canastas Alimentarias. Aunque la contextualización general se realizó al inicio del contrato, se ha mantenido el compromiso de realizar este proceso mensualmente, adaptándolo de manera más específica cuando ingresan nuevas familias. En este caso particular, se citó a la familia en las instalaciones del Cabildo, donde se les entregó un folleto informativo y se les proporcionó información detallada sobre el servicio, sus normas, derechos y deberes. Se solicitó la firma de asistencia como parte del registro, y la información pertinente se cargó diligentemente en el sistema misional SIRBE. **Diciembre 2023** En el mes mencionado, no se llevó a cabo la contextualización, ya que no tenemos registrados ingresos al servicio de canastas alimentarias en la modalidad indígena. **Enero 2024** En consonancia con la adición para el mes de enero, se llevó a cabo el ingreso de cuatro núcleos familiares al proyecto. El día 20 de enero de 2024, se realizó la contextualización detallada sobre el proyecto con estos núcleos familiares, asegurando que comprendieran su alcance y objetivos. Además, se registró la asistencia de estos núcleos familiares, cumpliendo con los procedimientos establecidos. La información pertinente fue cargada al OneDrive Social Cabildos de la SDIS, garantizando así su registro y disponibilidad para su posterior seguimiento. **Febrero 2024**	

		El 23 de febrero de 2024, se llevó a cabo la contextualización al 100% de las familias indígenas ingresadas a la modalidad de Canastas Alimentarias. Entre los núcleos ingresados se encuentran: 1. ALVAREZ YATE, DAYANA KATHERINE (Tipo A) 2. MATOMA TIQUE, JARAMITA (Tipo A) 3. GUTIERREZ RONDON, JOSE YILBER (Tipo A) 4. MADRIGAL TIQUE, EDISON FERNANDO (Tipo A) 5. POLOCHE VICTORIANO (Tipo A) 6. MONTAÑA MOLINA, YINETH (Tipo A) 7. TAPIERO NIÑO, JEFERSSON ENRIQUE (Tipo A) 8. LOAIZA VARGAS, JESUS ANDRES (Tipo B) 9. SOGAMOSO CAPERA, LEIDI YASMIN (Tipo B) 10. REYES SANAHABRIA, MARIA ADENYS (Tipo B) 11. ROJAS TAPIERO, GERALDYN (Tipo B) Se realizó el registro de asistencia de los jefes de núcleo y se cargaron los datos en el sistema misional SIRBE de la entidad. Tanto la asistencia como la información en el SIRBE fueron subidas a la nube de OneDrive "social cabildos". **Marzo 2024** El pasado sábado 23 de marzo se realizó la contextualización del proyecto y del servicio de los siguientes jefes de núcleos familiares: 1. AGUJA SOACHA MARIA ANGELA 2. DUCUARA CAPERA MARIELA	

		3. MORA TRIANA SOR LILIANA 4. QUIMBAYO RIVAS AURORA 5. SANABRIA PARRA VICTOR MANUEL 6. TIQUE DUCUARA AYDALUZ 7. TIQUE DUCUARA YANETH 8. YATE HILDA ROSA El listado de asistencia se cargo en el OneDrive Social Cabildos, Sin embargo no fue posible cargar los datos al sistema misional SIRBE, debido a que la entidad no a habilitado la plataforma, la trazabilidad de la inhabilitación se envió por correo al área encargada. **Abril 2024** El pasado sábado 20 de abril se llevó a cabo la contextualización del proyecto y del servicio para los siguientes jefes de núcleos familiares: 1. Bladimir Gutiérrez Lazo 2. Andrea Rojas Aguja 3. María Nidia Vela Tapiero 4. Verónica Vera Yate 5. Germán Humberto Yate Córdoba 6. Dolmán Steven Zapata Juanias El registro de asistencia se cargó en el OneDrive Social Cabildos. Los datos de marzo y abril también fueron ingresados al sistema misional SIRBE.	
7	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con los participantes de los Cabildos Indígenas y sus hogares/familias. Registrar la información en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	**Marzo 2023** A la fecha, aun no se ha realizado diligenciamiento del instrumento lectura de realidades, dado a que no se cuenta con formato y capacitación desde la SDIS, sin	Lectura de realidades Pantallazo de correo Acta de reunión

		embargo, aún se cuenta con tiempo de ejecución. **Abril 2023** Siendo el segundo mes de ejecución, el componente social ya cuenta con capacitación de diligenciamiento del instrumento lectura de realidades, sin embrago, la SDIS, no ha realizado él envió del instrumento lectura de realidades, pese a que en acta quedo el compromiso de envió para el martes 25/04/2023. Motivo por el cual se envió correo electrónico solicitando el instrumento, como respuesta al acta de la jornada enviada por la entidad. En tal sentido la obligación está a la fecha en no aplica, ya que el cumplimiento está sujeto a la obtención de los insumos (formatos) **Mayo 2023** Para el tercer mes de ejecución, el 12 de mayo del año en curso la SDIS, realizo el envío del instrumento lectura de realidades. El cabildo llevo a cabo una prueba piloto del instrumento con una familia y el mismo 12 de mayo se envió correo informando esta acción, con el objetivo seguir las directrices de la SDIS, se programó una segunda capacitación sobre el diligenciamiento del instrumento de lectura de realidades. A partir de esta capacitación, se inició el plan de trabajo, con el propósito de citar el 100% de las familias para completar el diligenciamiento del instrumento de manera presencial en el cabildo. Para alcanzar esta meta, se planteó atender 11 familias por día, reservando los martes, miércoles y jueves para cumplir con esta	

		obligación. De esta manera, se llevarían a cabo 33 lecturas de realidades por semana hasta completar la meta establecida. **Junio 2023** Con el objetivo de alcanzar la meta de las 283 lecturas de realidades, el componente social del cabildo Ambiká se trazo una meta semanal, la cual fue expuesta en el mes anterior, esta consistía en hacer al día 11 lecturas, sin embargo, hasta la fecha nos hemos enfrentado con la ausencia de algunas familias que incumplen a las sesiones programados por ellos mediante enlace de cita presencial, lo que ha dificulto la asignación de agenda a otras familias. Es importante destacar que es necesario que a la sesión acuda el 100% del núcleo familiar que convive bajo techo y lecho, ya que esto permite realizar un análisis completo y preciso de cada hogar/familia, identificando núcleos familiares desintegrados y otros que manifiestan necesitar la inclusión de nuevos miembros familiares, es así que desde el componente social se expone a las familias que el objetivo de la lectura de realidades es justamente identificar estas situaciones, pero que esto no es una afirmación al pensamiento de ampliación de cobertura o de aumento de la canasta, pero si se aclara que llegara un proceso denominado SIRBE web, el cual estará de la mano de la entidad, donde se les dará a conocer todo lo que pasara con la canasta, dado a que el objetivo de la canasta es atender a familias en inseguridad alimentaria severa y moderada y no el asistencialismo de la canasta, por ende, esto	

		nos llevara a otros caminos. Finamente se indica que teniendo en cuenta que la lectura de realidades es un camino al plan de pervivencia se diligenciara en el SIRBE, la asistencia de las familias. **Julio 2023** A la fecha, se han realizado un total de 116 lecturas de realidades de las 283 planificadas. Es importante destacar que el componente social de la canasta tenía como meta diligenciar el 100% de las lecturas entre los meses de junio y julio. Sin embargo, debido al incumplimiento de algunas familias, no fue posible alcanzar dicha meta en ese periodo. En consecuencia, para el mes de agosto, se implementará una nueva estrategia con el propósito de lograr el objetivo planteado. Durante las visitas de seguimiento, se observaron situaciones que requieren revisión para garantizar la calidad de los datos por parte del componente social del cabildo Ambiká. Algunas variables carecían de cumplimiento debido a interpretaciones o ajustes realizados desde el cabildo. En respuesta a ello, después de la visita de seguimiento, la profesional social llevó a cabo una jornada de cotejo de datos, realizando ajustes en las solicitudes emitidas durante la visita para mejorar la precisión de la información. En relación con esto, se cargó en la nube de OneDrive las dos versiones correspondientes al mes de julio: la inicial, que carecía de calidad del dato, y la ajustada tras la revisión realizada por la profesional social. Cabe mencionar que en el acta de supervisión se	

		registra el cumplimiento de la acción y que la base de datos ajustada se presentará en la reunión convocada por la SDIS para el mes de agosto de 2023. Este proceso de mejora y corrección de datos demuestra nuestro compromiso con la calidad y precisión de la información en beneficio de la comunidad, seguiremos trabajando de manera responsable y transparente para alcanzar nuestros objetivos. **Agosto 2023** Durante el mes, se realizó atención de los núcleos familiares, en los días martes, miércoles y jueves, en el horario de 09:00am hasta las 3:00pm. Atendiendo cada 30 minutos a las familias de canasta, quienes a solicitud del componente debían llegar completas, es decir con 100% de las personas que reciben la canasta indígena. De esta manera, se obtuvo un total de XX, completando asi 198 familias de 283. Por lo cual se espera que para el mes siguiente se complete el 100%. **Septiembre 2023** Para el mes en mención, faltaban 85 lecturas de realidades, de estas se avanzó con el diligenciamiento de 21, para un total de 219 lectura de realidades, estas familias fueron atendidas por medio de cita presencial en los martes, miércoles y jueves, se prevé que para el mes de octubre se cuente con los 64 restantes y así obtener el 100% de las lecturas de realidades. **Octubre 2023** El mes pasado teníamos 219 lecturas de realidades completadas. Durante este mes,	

		avanzamos con las 64 lecturas restantes, alcanzando así el 100% de las lecturas de realidades programadas. Estoy satisfecha de informar que hemos logrado cumplir con la totalidad de las lecturas de realidades planificadas. Nuestro enfoque ahora se dirige hacia el seguimiento y la implementación de los acuerdos de referenciación externa e interna realizados con las personas de los hogares y familias. Esto garantizará una atención integral y personalizada, fortaleciendo nuestro compromiso con el bienestar nuestra comunidad indígena Ambiká Pijao. Estamos orgullosos de haber alcanzado este importante hito y estamos comprometidos en realizar los ajustes que desde la supervisión se nos indique, en caso de que sea necesario. **Noviembre 2023** Aunque en octubre alcanzamos la meta del 100% de diligenciamiento a las familias, conforme al anexo del contrato, se establece que cuando ingresa una familia nueva, este proceso debe completarse en un plazo de 15 días. En este mes, se ingresó una nueva familia, y se cumplió cabalmente con el plazo establecido, diligenciando la Lectura de Realidades correspondiente. Dicha información ha sido registrada y cargada en OneDrive, asegurando el cumplimiento de los requisitos del componente y evidenciando la atención puntual a las familias que se suman al programa. **Diciembre 2023** Desde noviembre, hemos alcanzado el 100% de cumplimiento en la Lectura de Realidades	

		en el cabildo Ambiká Pijao, estando a la espera de retroalimentación. Es así que para diciembre, al no haber ingresos, no aplicamos la Lectura de Realidades, pero la obligación fue registrada por supervisión en cumplimiento, validando la conformidad de la base. **Enero 2024** Este mes no se llevaron a cabo lecturas de realidades a pesar de los cuatro ingresos registrados. La cita para estas lecturas se agendó para los primeros días del mes de febrero de 2024. Por lo tanto, se registrará esta información para incluirla en el próximo informe. **Febrero 2024** El 23 de febrero de 2024, se ingresaron 11 familias a la modalidad de Canastas Alimentarias. En conformidad con las directrices de la SDIS, se programó la realización de la lectura de realidades para los días 6 y 7 de marzo, en cumplimiento del Eje 1 Articulador, el cual establece un plazo de 15 días calendario a partir del ingreso de los participantes. De esta manera, se asegura el cumplimiento oportuno de la obligación, dentro de los plazos establecidos. Se prevé revisar y proporcionar los resultados de estas citaciones para el mes de marzo. **Marzo 2024** Se procedió a realizar la lectura de realidades de las siguientes familias, todas ellas ingresadas en el mes de febrero de acuerdo con los plazos establecidos en el eje 1 de nuestro calendario operativo:	

		1. ALVAREZ YATE, DAYANA KATHERINE 2. GUTIERREZ RONDON, JOSE YILBER 3. LOAIZA VARGAS, JESUS ANDRES 4. MADRIGAL TIQUE, EDISON FERNANDO 5. MATOMA TIQUE, JARAMITA 6. MONTAÑA MOLINA, YINETH 7. POLOCHE VICTORIANO 8. REYES SANAHABRIA, MARIA ADENYS 9. ROJAS TAPIERO, GERALDYN 10. SOGAMOSO CAPERA, LEIDI YASMIN 11. TAPIERO NIÑO, JEFERSSON ENRIQUE De igual manera, se informa que el diligenciamiento de la lectura de realidades de los ingresos correspondientes al mes de marzo se diligenciara de abril, siguiendo los tiempos establecidos en el eje 1 **Abril 2024** se llevó a cabo la lectura de realidades de las siguientes familias a cargo de los jefes de núcleo. 1. Bladimir Gutiérrez Lazo 2. Andrea Rojas Aguja 3. María Nidia Vela Tapiero 4. Verónica Vera Yate 5. Germán Humberto Yate Córdoba 6. Dolmán Steven Zapata Juanias Por medio de cita presencial en las instalaciones del cabildo del 19 al 26 de abril 2024, como resultado el formato se cargó en	

		el OneDrive Social Cabildos. **Mayo 2024** Se contextualizó de manera presencial a las tres familias que ingresaron a la modalidad Canastas Alimentarias. Esta acción se realizó con apoyo de una pieza comunicativa diseñada por el Cabildo, la cual fue enviada vía WhatsApp. Los tres jefes de núcleo son: 1. Mora Aroca Francy 3. Bonilla Galindo María Rocío **4.** Teylor Rodríguez Ruby	
8	Referenciar de manera permanente a los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar. Elaborar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	**Marzo 2023** Durante el primer tiempo de ejecución, no se realizaron referenciaciones. **Abril 2023** Durante el mes en mención se realizó dialogo vía internet, con la persona encargada del área "supervisión de canasta indígena de la SDIS", persona que contribuyo como puente con SENA, logrando confirmación de inicio de curso de Panadería en las instalaciones de cabildo Ambiká. **Mayo 2023** Durante el mes en mención, se efectuó referenciación a 8 interesados en la inscripción de jóvenes a la U, referenciaciones que se encuentran en estado favorable, dado a que la inscripción se logró efectuar. **Junio 2023** Se realizo la referenciación de 21 personas como continuidad del exitoso curso de panadería. Estas personas comenzaron su aprendizaje a mediados de junio, los jueves en el horario de 8 a 12, en el tercer piso de la casa cabildo. La comunidad Pijao ha traído	-Reporte consolidado de referenciaciones a servicios sociales (medio magnético formato PDF).

		los insumos para hacer sus galletas, el cabildo a brindado su apoyo al proporcionar las instalaciones y los utensilios necesarios como horno, latas, mesas, silletería, ollas, entre otros. Las clases son dictadas por una maestra se SENA. Es importante destacar que estos cursos son gratuitos, ya que forman parte de programas estatales. Sin embargo, el logro de tener estos cursos gastronómicos en cabildo, fueron por intermediación del área de supervisión de la SDIS quien ofreció su mediación y expuso el abanico de cursos por medio de correos y en las diferentes reuniones. Lamentablemente, hemos experimentado una gran decepción con el área de supervisión debido a la falta de cumplimiento y a la tergiversación de la información divulgada en relación con el proceso que se lleva a cabo en las instalaciones del cabildo. Esta situación ha llevado a la decisión de prescindir de su intermediación en la obtención de cursos, en aras de mantener la integridad y la coherencia de la misión de nuestra cosmovisión Pijao, nuestro ser y nuestro hacer, por ende, nos dedicaremos únicamente a realizar con el área de supervisión las labores que sean netas y propias del área. Cabe mencionar que, en un momento dado, se accedió a mostrar el proceso del curso en la tv por propuesta de la supervisión, pero todas las falacias vivenciadas y observados resultantes a esta acción nos lleva a tomar los caminos ya mencionados, dejándonos la experiencia de ser mas cautelosos al colaborar con otros	

		y de asegurarnos de que los procesos y logros sean representados de manera precisa, honesta y ética. Cerramos indicando que los datos de las personas referenciadas se encuentran cargadas en el OneDrive social – cabildos. **Julio 2023** Durante el mes, se referenció y cerró exitosamente el proceso de postulación de mujeres Pijao para el programa "Mujeres al Volante" en Usme. Se llevaron a cabo tres filtros: asistir a la jornada de convocatoria, participar en una entrevista virtual y firmar compromisos. Una vez aprobadas, las mujeres iniciaran a clases de conducción, donde contaran con el acompañamiento de un operador de la alcaldía. Finalmente, se registraron los datos de las mujeres en el formato de la SDIS y almacenando la información en la nube OneDrive de la SDIS. Se espera que las mujeres logren obtener el pase en el rango C1. Valoramos su dedicación y seguiremos apoyándolas en su empoderamiento y crecimiento. **Agosto 2023** Se realizo, revisión de la lectura de realidades, con base en ella se realizaron tres referenciaciones, dos a la registraduría nacional del estado civil, por documento de identidad y una a la corporación infancia y desarrollo, a joven para que terminara sus estudios académicos de bachiller. Este formato fue cargado al OneDrive de la secretaria Distrital de Integración social, dentro de los tiempos establecidos.	

		Septiembre 2023 Teniendo en cuenta la lectura de realdades, se revisó cada caso a referenciar, teniendo para el mes: Registraduría EPS Vacunación Cita medicina general **Octubre 2023** Hemos logrado una significativa referenciación de manera permanente a los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar. Esto ha sido un esfuerzo conjunto que involucra diversas instituciones y entidades de apoyo. Nos hemos articulado con la Secretaría de Salud con el propósito de avanzar en la vacunación de VPH (Virus del Papiloma Humano), y también hemos organizado una jornada de conglomerado, donde médicos atendieron a una población objetivo, en este caso, los adultos mayores de la comunidad. Estas acciones contribuyeron significativamente a la mitigación de los índices reflejados en el seguimiento de la Lectura de Realidades. **1 al 15 diciembre 2023** Estamos llevando a cabo procesos de referenciación para incorporar a personas de los hogares y familias en lo que resta del mes. **16 al 30 diciembre 2023** Se realizo referenciación de jóvenes al batallón #2 del ejército nacional, con el	

		propósito que inicien trámites para resolver situación militar. **Enero 2024** En relación con la referenciación este mes, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la búsqueda en el ADRES de cada familia participante en el programa de canastas. Desde la SDIS, se realizó un abordaje persona a persona, lo que arrojó como resultado que 14 personas fueron retiradas de EPS y 10 fueron suspendidas por mora. Sin embargo, tras una tercera revisión, se constató que, de los 14 casos retirados, todos ya cuentan con EPS nuevamente, y de los 10 casos suspendidos, solo quedan 3 pendientes de regularización. En respuesta a esto, se llevó a cabo la referencia correspondiente a EPS y se está realizando un seguimiento activo para garantizar su cumplimiento. Estamos comprometidos en brindar todo el apoyo necesario para superar esta brecha y garantizar el acceso continuo a los servicios de salud para todos los beneficiarios del programa. **Febrero 2024** Gracias a los espacios de concertación del espacio autónomo, el señor Gobernador del Cabildo Ambiká logró establecer contacto con la Fundación Siigo. Es así como, durante la entrega de canastas, esta fundación ofreció oportunidades educativas y laborales para personas bachilleres indígenas, garantizando empleo tras completar cursos de 72 horas. Como resultado, 43 personas participantes del servicio de Canastas Alimentarias fueron	

		referenciadas a estos cursos. Ahora les corresponde a estas personas completar su inscripción mediante un enlace proporcionado por la fundación. Es importante destacar que esta fundación forma parte de los ejecutores del proyecto Juntanza Étnica. Este proceso se registró y reportó en el formato establecido por la SDIS, siendo cargado en la carpeta OneDrive denominada social cabildos asignada al cabildo. **Marzo 2024** Durante el mes, se registraron 5 referenciaciones para el proyecto Juntanza Étnica de la Fundación Apoyar, y 17 referenciaciones para el conglomerado de discapacidad en colaboración con la Secretaría de Salud, la Subdirección para la Vejez de Integración Social y la Alcaldía Local de Usme. Todas estas referenciaciones fueron gestionadas de manera exitosa, garantizando un acompañamiento integral durante todo el proceso. Estas acciones no solo han beneficiado a los individuos involucrados, sino que también fortalecen la inclusión y la equidad en el cabildo indígena Ambiká Pijao. **Abril 2024** En el mes pasado, se realizaron referencias a los jóvenes Pijao para que participaran en el programa Jóvenes Emprendedores de la Universidad América. El encuentro tuvo lugar el sábado 13 de abril de 2024, durante una sesión de capacitación enfocada en economía financiera.	

		Asimismo, se extendieron invitaciones a los niños, niñas y jóvenes para que asistieran a la jornada de vacunación contra el VPH, la cual se llevó a cabo el 20 de abril de 2024. Es importante destacar que ambas actividades se realizaron con éxito en las instalaciones del Cabildo Ambiká Pijao. **Mayo 2024** Este mes se dio prioridad a la referenciación de los mayores de la comunidad indígena Ambiká, quienes son participantes de la modalidad Canastas Alimentarias. Se canalizaron a estos miembros hacia la ruta de formación en fotografía del SENA. El registro de estas acciones fue diligenciado en el formato de reporte mensual establecido por la SDIS, y se cargó en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	
9	Ajustar e implementar el Plan de Pervivencia Cultural de acuerdo con las dinámicas propias de cada pueblo, con la participación mínimo del 70% de los hogares/familias indígenas de la modalidad Canastas Alimentarias, mediante el uso de herramientas pedagógicas alternativas, y con base en el resultado del análisis del instrumento lectura de realidades, adicional a ellos se debe elaborar el reporte en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento al igual que las modificaciones que se realicen	**Marzo, abril y mayo de 2023** El plan de pervivencia aún no ha sido ajustado, debido a que este producto es dependiente del resultado de la lectura de realidades, la cual está en diligenciamiento con las familias participantes de la canasta indígena Ambiká Pijao. Por lo anterior no aplica. **Junio 2023** Plan de Pervivencia es considerado como un pilar fundamental en el ámbito social de los cabildos, ya que tiene como objetivo fortalecer y potenciar los saberes indígenas. Ahora bien, puntualizando, es necesario visibilizar la problemática que enfrenta la comunidad Ambiká Pijao como resultado de la constante	- Plan de Pervivencia Cultural (Documento Medio magnético PDF cargado en OneDrive). - Lista de asistencia en actividades de orden presencial.

		aculturación en el territorio de adopción Bogotá. Por ello, desde el análisis del instrumento lectura de realidades, estructurada con los equipos sociales en mesas de trabajo, se buscaba que esto tuviese un orden en pro de su efectividad, dado a que lo que se busca es crear conciencia en las familias y que sean testigos de la necesidad de fortalecer día a día las falencias que enfrenta la comunidad en peligro de extinción cultural. Es importante resaltar que la ancestralidad perdurará eternamente, pero la transmisión de la sabiduría ancestral es la que está en peligro. Por esta razón, la idea es que el resultado de las conversaciones con cada una de las 283 familias, al momento de diligenciar el instrumento lectura de realidades, permita generar un plan de pervivencia que nos involucre en una reevaluación como comunidad. Sin embargo, la falta de cumplimiento en la entrega del instrumento de lectura de realidades ha generado una demora en los plazos previstos en el anexo técnico, afectando variables. Y a pesar de las reuniones asistidas desde Cabildo Ambiká, donde se colocó la palabra y la exposición de lo ya mencionado, esto no quedo plasmado. Lo que ha dado lugar a presentar en la visita de supervisión un plan de pervivencia que será ajustado una vez se haya completado el 100% de las lecturas de realidades. Teniendo así, que el Plan de Pervivencia cuenta con dos actividades constantes. En primer lugar,	

		las sesiones de lecturas de realidades, que representan un camino hacia la construcción del plan. En segundo lugar, los diálogos comunitarios durante la entrega de canastas, donde se dialogarán temas relevantes del mes y se compartirán los avances porcentuales en relación con el diligenciamiento de las lecturas de realidades. Es así como, para el mes, en mención posterior a la visita de supervisión se puso en marcha el dejar evidencia de las lecturas que se realicen, en pro de dar cumplimiento a la guía de la supervisión y el anexo técnico. **Julio 2023** Partiendo de lo anterior, en constancia con el plan de pervivencia trazado, se llevó a cabo la actividad "Lectura de realidades: un camino hacia el plan de pervivencia" durante el mes mencionado. En este proceso, logramos la participación de 78 personas en el diligenciamiento del documento de lectura de realidades, lo que suma un total de 116 núcleos familiares entre los meses de junio y julio. La asistencia de las familias fue debidamente registrada, escaneada y cargada en la nube de OneDrive para su posterior análisis y seguimiento. Asimismo, en la segunda línea "Diálogos comunitarios”, se implementó una metodología basada en la empatía y el respeto comunitario. Durante la entrega de canastas del mes de julio, se llevó a cabo un diálogo con las familias asistentes. En esta ocasión, se resaltó la importancia del festival de la chicha, se proporcionó información sobre la fecha y lugar de realización, y se	

		compartieron las metas comunales. Además, se motivó a la comunidad para que apoyaran y participaran activamente en el gran convite Pijao que se llevaría a cabo en el festival de la chicha, un acontecimiento de gran relevancia al marcar el inicio del año nuevo Pijao. Estas actividades de diálogo y participación comunitaria refuerzan nuestro compromiso con el bienestar y la cultura Pijao. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con la comunidad, fomentando espacios de reflexión y empoderamiento para lograr un futuro próspero y enriquecedor para todos. Agradecemos la confianza y el apoyo de la comunidad en estos procesos, y esperamos seguir contando con su valiosa participación en las iniciativas futuras. **Agosto 2023** Para el mes, se realizaron las siguientes actividades: - Huerta Ima - Circulo de palabra comunitario - Circulo de palabra Lectura de realidades Estas actividades contaron con la respectiva toma de asistencia Y el cargue en el SIRBE, cabe mencionar que fueron relevantes dentro comunidad y dentro del proceso de canasta, ya que nos acerca a la misionalidad de la identidad, hacer la canasta justa y equitativa, de acuerdo con las necesidades de las familias. **Septiembre 2023:** En el mes se realizaron sesiones comunitarias tales como:	

		- Conmemoración día internacional de la mujer indígena - Circulo de palabra lectura de realidades - Circulo de palabra, entrega de canasta - Huerta ima **Octubre 2023:** Hemos realizado una sesión virtual con la sabedora, en la cual se llevó a cabo un taller de gastronomía basado en los saberes propios del pueblo indígena Pijao. Durante este taller, se dialogo la importancia de preservar las recetas ancestrales y se identificaron las que son típicas de Colombia. Estas recetas, que se han transmitido a lo largo de las generaciones, se consideran parte fundamental del patrimonio cultural indígena. Se recalco que en su elaboración se encuentran numerosas experiencias y vivencias de los tatas de la comunidad. Además, continuamos con la huerta IMA, donde los tatas de la comunidad se reúnen para sembrar, cultivar y preparar medicinas que atienden el alma, el cuerpo y el espíritu. Esta actividad contribuye a la preservación de prácticas ancestrales relacionadas con la medicina y la naturaleza. Finalmente, llevamos a cabo un círculo de palabra comunitario durante la entrega de las canastas por grupos. En esta ocasión, los mayores de la comunidad, junto con las autoridades y la profesional social del cabildo, guiaron la conversación. El propósito de este círculo de palabra fue discutir los avances y retos del proceso comunitario como cabildo	

		indígena, lo que nos permitió adaptar el Plan de Pervivencia Cultural de acuerdo con las necesidades y deseos de la comunidad. **Noviembre 2023:** Este mes, se referenció de manera continua a 20 personas de los hogares indígenas de la modalidad Canastas Alimentarias a los servicios de Medised | Educación continua y programas académicos. Estas referencias se realizaron en base al análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar, identificando el interés de estas personas en estudiar auxiliar de enfermería, administración en salud o regencia de farmacia. Se estableció un diálogo con la comunidad para proporcionar información y facilitar el proceso de referencia, cumpliendo con los requisitos de Medised. El reporte mensual correspondiente ha sido elaborado y cargado en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, cumpliendo con los procedimientos documentales establecidos. **Diciembre 2023:** Durante este mes, llevamos a cabo las siguientes actividades: - Huerta Ima - Círculo de Palabra Comunitario - Círculo de Palabra Novena Navideña Cada una de estas actividades incluyó la toma de asistencia correspondiente y la debida carga de datos en el Sistema de Información de Referenciación y Beneficiarios (SIRBE). Es importante destacar que estas actividades resultaron significativas tanto para la comunidad en general como para el proceso	

		de la canasta. Contribuyen de manera directa a nuestra misión de preservar la identidad, garantizando la equidad y justicia en la conformación de las canastas, de acuerdo con las necesidades específicas de cada familia. **Enero 2024** Durante este mes, como componente social del Cabildo Ambiká, llevamos a cabo el ajuste e implementación del Plan de Pervivencia Cultural, adaptándolo a las dinámicas específicas de nuestra comunidad indígena. Además, realizamos las siguientes actividades: - Huerta Ima - Círculo de Palabra Comunitario Lamentablemente, no fue posible cargar la información al SIRBE debido a que el área de sistemas aún no ha habilitado el usuario correspondiente. No obstante, una vez tengamos acceso, procederemos a cargar la información requerida. Por otro lado, hemos cargado el listado de participación de la comunidad en las actividades en el OneDrive, asegurando así la disponibilidad y acceso a la información relevante para todos los involucrados. **Febrero 2024** Teniendo en cuenta el ajuste realizado al plan de pervivencia por la adición del contrato, se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el mes de febrero de 2024:	

		- Taller de fortalecimiento pijao 10 de febrero de 2024 - Taller de fortalecimiento pijao de manera virtual el 12 de febrero de 2024, con el acompañamiento del área de supervisión social del contrato. - Primera asamblea general de comunidad el 17 de febrero de 2024. - Huerta ima en el Parque Cantarana de Usme, a cargo de la sabedora Amparo Sánchez del componente social de canasta, los martes y jueves del 1 al 26 de febrero de 2024. - Círculo de palabra comunitario presencial el 24 de febrero de 2024, durante la entrega de la canasta indígena. Estas acciones se llevaron a cabo para cumplir con el porcentaje establecido en el anexo, demostrando el compromiso del componente social con la implementación del Plan de Pervivencia Cultural." **Marzo 2024** Teniendo en cuenta la segunda adición firmada de tres meses, se ajustó el plan de pervivencia, y durante el mes se realizaron las siguientes actividades en el marco del componente social: 1. Huerta Ima (martes y jueves) 2. Conglomerado de discapacidad (viernes 8 de marzo) 3. Círculo de palabra comunitario (sábado 23 de marzo) 4. Feria de empleabilidad (sábado 2 de marzo)	

		Estas sesiones contribuyeron al cumplimiento de las metas, superando el 70% de participación de los núcleos familiares de la canasta indígena. **Abril 2024** Se realizo la ejecución del plan de pervivencia asi: 1. Huerta Ima (martes y jueves) 2. Taller Guambitos (sabado 13 de abril 2024) 3. Círculo de palabra comunitario (sábado 20 de abril 2024) **Mayo 2024:** Se cumplió con el cúmulo de las actividades planificadas para el ajuste e implementación del Plan de Pervivencia Cultural según lo estipulado en la segunda adición del contrato 5270. Durante este mes, se llevaron a cabo las siguientes actividades del plan: 1. Taller Focal "Tatas Pijao" el sábado 4 de mayo. 2. Asamblea General de Comunidad el sábado 18 de mayo. 3. Círculo de Palabra Comunitario el sábado 25 de mayo. 4. Huerta Ima La participación total en los talleres dictados durante el mes superó el 70% requerido, lo que demuestra un cumplimiento efectivo de la meta establecida para garantizar la inclusión y participación de los hogares/familias indígenas. Se cargaron las evidencias que solicita el anexo técnico en OneDrive de la entidad.	

10	En el marco de un (1) encuentro o festividades propias adelantar los procesos de articulación con las entidades Distritales que ejecuten acciones de enfoque diferencial, que posibiliten la visibilización de la cultura propia y el fortalecimiento de usos y costumbres	**Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 2023** Esta obligación contractual No aplica por los tiempos de ejecución del actual contrato. **Octubre 2023** El gran encuentro se llevó a cabo el 28/10/2023, todo comenzó con la entrada de la comunidad al Coliseo Valles de Cafam. Dentro del coliseo, la comunidad se dividió según el municipio al que pertenecían, incluyendo a Natagaima, Coyaima, Chaparral, Guamo, Ataco y Prado. A continuación, se llevó a cabo un ritual de armonización dirigido por los sabedores y médicos ancestrales de la comunidad. Luego se distribuyeron refrigerios industrializados. Después de esto, se llevaron a cabo una serie de juegos que incluyeron la "Vaca Loca", "El y la Cacique de la Chicha", "Desgranada de Maíz" y "Enyotada Tabaquito". Posteriormente, se sirvieron tamales como almuerzo. Luego se continuó con otros juegos, como "Guangas y Guarcas", "Tentando la Gallina" y "A Quimba por Tana". Después de los juegos, se distribuyeron dulces a todos los asistentes de la comunidad. Se llevó a cabo una ceremonia de premiación a los equipos, donde el primer lugar fue para Ataco, el segundo lugar para Chaparral y el tercer lugar para Coyaima. Los premios incluyeron medallas, trofeos y premios económicos. Finalmente, se realizó un ritual de cierre. **Noviembre, diciembre de 2023, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2024**	-No aplican soportes para este periodo

		La obligación registra con "cumple" en las visitas de supervisión dado a que desde el componente social ya se realizaron las acciones que describe la obligación.	
11	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos pactados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias. Elaborar reporte en el formato establecido por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento	**Marzo, abril, mayo, junio de 2023** Esta obligación contractual No aplica por los tiempos de ejecución del actual contrato. **Agosto 2023** La obligación cumple para el mes de ejecución, las familias se encuentran en cumplimiento de los acuerdos, a la fecha un acuerdo de los realizados esta cumplido. Los seguimientos se seguirán haciendo conforme a las instrucciones de la SDIS, en pro de dar cabal cumplimiento al anexo técnico. **Septiembre 2023** Durante el mes se realizo seguimiento a los contratos sociales familiares – referenciaciones continúan en seguimiento de cumplimiento, dado a que se les coloco una nueva fecha para cumplir en dos meses. **Octubre 2023** Hemos cumplido con el seguimiento bimestral a los acuerdos pactados en el Contrato Social Familiar con el 100% de los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias. Este proceso de seguimiento ha sido un desafío considerable, dado que involucra un gran número de familias, con un promedio de al menos 4 acuerdos por familia, lo que hace que esta labor sea de gran relevancia y demande un tiempo considerable. Hasta la fecha, hemos llevado a cabo múltiples sesiones de seguimiento, con	-No aplican soportes para este periodo

		algunos acuerdos que se han cerrado exitosamente en el mes de octubre. Continuamos trabajando arduamente para dar seguimiento a los acuerdos restantes, manteniendo un enfoque proactivo y comprometido para asegurarnos de que cada familia obtenga el apoyo y la asistencia que necesitan. Es importante destacar que hemos programado el próximo seguimiento para el 29 de diciembre, lo que nos permitirá mantener un monitoreo constante de los progresos y asegurarnos de que los acuerdos se cumplan de manera efectiva **Noviembre 2023:** Este mes, se realizó una revisión de la base de la Lectura de Realidades, observando que los seguimientos están programados para el día 29 de diciembre. En línea con este plan, el enfoque continuará centrado en alcanzar el objetivo de dar seguimiento a todas las personas con Contratos Sociales, asegurando su cumplimiento y abordando cualquier necesidad que surja. **1 al 15 diciembre 2023:** Hasta la fecha, estamos llevando a cabo el seguimiento de los acuerdos establecidos con las personas de la canasta durante la lectura de realidades. **16 AL 30 diciembre 2023** Hemos llevado a cabo el diligenciamiento correspondiente para aquellos hogares y familias indígenas que participan en la modalidad de Canastas Alimentarias.	

		Los seguimientos han sido ejecutados de manera integral, asegurando la revisión detallada de los compromisos establecidos en los contratos familiares abiertos. Las fechas de seguimiento se han programado eficientemente, siendo la próxima fecha de revisión el 21 de febrero de 2023. **Enero 2024** Los seguimientos se han llevado a cabo de manera exhaustiva, garantizando una revisión minuciosa de los compromisos establecidos en los contratos familiares activos. Se ha planificado eficazmente las fechas de seguimiento, siendo la próxima revisión programada para el 21 de febrero de 2023 **Febrero 2024** Se informa que los seguimientos se han llevado a cabo de manera exhaustiva, garantizando una revisión minuciosa de los compromisos establecidos en los contratos familiares activos. En este sentido, se tenía programada una fecha de seguimiento para el 21 de febrero, la cual se cumplió y se extendió la fecha al 21 de abril. De las 11 familias ingresadas en febrero, se indica que no cuentan con la lectura de realidades, lo que impide la generación del Contrato Social Familiar. No obstante, siguiendo los tiempos establecidos en el eje 1, del anexo técnico, se ha programado una cita para el mes de marzo, donde se espera la asistencia de los 11 núcleos familiares con el fin de realizar esta lectura y establecer los contratos correspondientes. Esta	

		actualización se reflejará en el informe del mes de marzo de 2024. **Marzo 2024** Durante el mes en cuestión, se llevó a cabo el seguimiento de los acuerdos de corresponsabilidad con las personas discapacitadas de la comunidad, contabilizando un total de 17. Estos acuerdos fueron concluidos satisfactoriamente, cumpliendo con los compromisos establecidos en el marco del instrumento de lectura de realidades. Una vez completado este proceso, se procedió al registro de la lectura de realidades, ya que dentro de este documento se encuentran incluidos los contratos sociales familiares. Y se cargó al OneDrive social cabildos de la SDIS. **Abril 2024** Se llevó a cabo un seguimiento de los tiempos de acompañamiento de acuerdo con los acuerdos del contrato social familiar, manteniendo un registro de las personas que cumplieron con estos tiempos y aquellas que continúan en cumplimiento. Este registro quedo registrado en la lectura de las realidades actuales y cargada en el OneDrive **Mayo 2024:** Se realizó el seguimiento bimestral a los acuerdos pactados en el Contrato Social Familiar con el 100% de los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias. Este reporte fue cargado en OneDrive en la carpeta del	

		componente inclusión social de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.	
12	Registrar en el sistema de información SIRBE, el 100% de las actividades grupales adelantadas con los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias, en el marco del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria (contextualización hogares/familias, implementación Plan de Pervivencia Cultural)	**Mayo 2023:** Para el mes en mención, la SDIS, realizo la activación del usuario y contraseña de la profesional social y la gestora, partiendo de ello se realizó la digitación de la contextualización de los hogares ingresados a canasta hasta la fecha y el diligenciamiento del 100% de las familias antiguas en la canasta indígena, por lo cual se cuenta con el pantallazo de diligenciamiento y de cierre del curso. Fecha de inscripción 24/05/2023 Código del curso 3210-3 Nombre del curso: marzo 2023 contextualización hogar/familia de la modalidad. Número de personas digitadas: 1 Fecha de inscripción 24/05/2023 Código del curso 3210-4 Nombre del curso: abril 2023 contextualización hogar/familia de la modalidad. Número de personas digitadas:31 Fecha de inscripción 24/05/2023 Código del curso 3210-2 Nombre del curso: mayo 2023 contextualización hogar/familia de la modalidad. Número de personas digitadas:283 **Junio 2023**	-Captura de pantalla de registro de actividades grupales en SIRBE (medio magnético formato PDF).

		Para el mes en mención se realizó la digitación de los hogares de canasta que acudieron al desarrollo de las actividades encaminadas en el plan de pervivencia Pijao, la evidencia del cargue se encuentra en la nube OneDrive social – cabildos de la SDIS. Fecha de inscripción 27/06/2023 Código del curso: 3242-1 Nombre del curso: Lectura de realidades un camino al plan de pervivencia Número de personas digitadas: 49 **Julio 2023** En el mes nombrado, se realizo el diligenciamiento de los datos de las familias asistentes a las actividades convocadas por el componente de canasta indígena, teniendo los siguientes cargues: Fecha de inscripción: 08/07/2023 Código del curso: 3251 - 2 Nombre del curso: P.P.C Circulo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 283 Fecha de inscripción: 11/07/2023 Código del curso: 3251-4 Nombre del curso: Contextualización hogar familia Número de personas digitadas: 2 Fecha de inscripción: 04/07/2023 Código del curso: 3251-1 Nombre del curso: Lectura de realidades un camino al plan de pervivencia Número de personas digitadas: 49	

		Finamente se indica que la evidencia del cargue se encuentra en la nube OneDrive social – cabildos de la SDIS. **Agosto 2023** Durante el mes se realizó, cargue de información en sistema misional SIRBE, obteniendo para el mes cuatro actividades, como lo son: - Huerta Ima - Circulo de palabra comunitario - Circulo de palabra Lectura de realidades - Contextualización Los cuales se registraron así: Fecha de inscripción: 05/08/2023 Código del curso: 3288 -2 Nombre del curso: P.P.C Circulo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 283 Fecha de inscripción: 01 al 31 de agosto 2023 Código del curso: 3288-1 Nombre del curso: Lectura de realidades un camino al plan de pervivencia Número de personas digitadas: 215 Fecha de inscripción 08/08/2023 Código del curso: 3288 - 4 Nombre del curso: agosto 2023 contextualización hogar/familia de la modalidad. Número de familias digitadas: 1 Fecha de inscripción: 01 al 31 de agosto 2023	

		Código del curso:3288 - 3 Nombre del curso: PPC Huerta ima Número de personas digitadas: 17 **Septiembre 2023** Durante el mes se realizó, cargue de información en sistema misional SIRBE, obteniendo para el mes cuatro actividades, como lo son: - Huerta Ima - Circulo de palabra comunitario - Circulo de palabra Lectura de realidades - Contextualización - Conmemoración internacional de la mujer indígena - Los cuales se registraron así: Fecha de inscripción: 01 al 29 septiembre 2023 Código del curso: 3339-5 Nombre del curso: PPC Huerta ima Número de personas digitadas: 23 Fecha de inscripción: 09/09/2023 Código del curso: 3339-1 Nombre del curso: PPC Circulo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 282 Fecha de inscripción: 01 al 30 septiembre 2023 Código del curso: 3339-3 Nombre del curso: PPC Lectura de realidades Número de personas digitadas: 133	

		Fecha de inscripción: 02/09/2023 Código del curso: 3339-2 Nombre del curso: PPC Conmemoración internacional de la mujer indígena Número de personas digitadas: 141 Fecha de inscripción: 09/09/2023 Código del curso: 3339-4 Nombre del curso: Contextualización proyecto 7745 Número de personas digitadas: 2 **Octubre 2023** Durante el mes se realizó, cargue de información en sistema misional SIRBE, obteniendo para el mes cuatro actividades, como lo son: - PPC Círculo de palabra comunitario - Plan de pervivencia Gastronomía Propia - Plan de pervivencia control persona Mayor - Olimpiadas raíces Ancestrales - PPC huerta ima pijao Fecha de inscripción: 14 octubre 2023 Código del curso: 3380- 1 Nombre del curso: PPC Círculo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 281 Fecha de inscripción: 05 octubre 2023 Código del curso: 3380- 2 Nombre del curso: Plan de pervivencia Gastronomía Propia Número de personas digitadas: 236	

		Fecha de inscripción: 19 octubre 2023 Código del curso: 3380- 3 Nombre del curso: Plan de pervivencia control persona Mayor Número de personas digitadas: 28 Fecha de inscripción: 28 octubre 2023 Código del curso: 3380- 4 Nombre del curso: Olimpiadas raíces Ancestrales Número de personas digitadas: 357 Fecha de inscripción: 01 al 30 octubre 2023 Código del curso: 3380- 5 Nombre del curso: PPC huerta ima pijao Número de personas digitadas: 13 **Noviembre 2023:** Durante noviembre, se completó la digitación de las listas de asistencia de todas las actividades grupales llevadas a cabo con los hogares indígenas participantes en la modalidad Canastas Alimentarias, en el marco del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria y la implementación del Plan de Pervivencia Cultural. Estos registros fueron efectuados de manera precisa en el sistema de información SIRBE, creando el curso correspondiente y registrando a los asistentes. Como evidencia de estas acciones, se tomaron capturas de pantalla, las cuales fueron cargadas en el OneDrive, las actividades que se cargaron fueron: Nombre de la actividad: Circulo de palabra comunitario Fecha de la actividad: 11/11/2023	

		Numero de curso registrado: 3421-2 Cantidad de participantes: 282 Nombre de la actividad: gastronomía ancestral Fecha de la actividad: 18/11/2023 Numero de curso registrado:3421-3 Cantidad de participantes: 115 Nombre de la actividad: huerta ima pijao Fecha de la actividad: 1 al 29 /11/2023 Numero de curso registrado:3421-5 Cantidad de participantes: 17 **1 al 15 diciembre 2023:** Se está laborando en el cargue de las actividades realizadas en el mes entono al plan de pervivencia, así: Nombre de la actividad: Circulo de palabra comunitario Fecha de la actividad: 02/12/2023 Numero de curso registrado: 3437-1 Cantidad de participantes: 282 Nombre de la actividad: Circulo de palabra novena navideña Fecha de la actividad: 10/12/2023 Numero de curso registrado: 3437-2 Cantidad de participantes: 282 D Nombre de la actividad: huerta ima pijao Fecha de la actividad: 1 al 19 /12/2023 Numero de curso registrado:3437 – 3 Cantidad de participantes: 17 **Enero 2024**	

		Nos propusimos registrar en el sistema de información SIRBE el 100% de las actividades grupales llevadas a cabo con los hogares y familias indígenas de Canastas Alimentarias, en el marco del servicio Construyendo Autonomía Alimentaria. Sin embargo, lamentablemente, no pudimos llevar a cabo esta acción. La dificultad no estuvo relacionada con el Cabildo, sino con el departamento de sistemas de Integración Social, ya que no habilitaron el usuario necesario en el SIRBE para ingresar los datos requeridos **Febrero 2024** Se registraron en el sistema de información SIRBE el 100% de las actividades grupales adelantadas con los hogares/familias indígenas participantes de la modalidad Canastas Alimentarias así: - Fecha de inscripción: 10 de Febrero 2024 Código del curso: 41095-1 Nombre del curso: PPC Fortalecimiento Pijao Número de personas digitadas: 37 - Fecha de inscripción: 12 de Febrero 2024 Código del curso: 41095-5 Nombre del curso: PPC Fortalecimiento Pijao Número de personas digitadas: 37 - Fecha de inscripción: 17 de Febrero 2024 Código del curso: 41095-2 Nombre del curso: Primera Asamblea General	

		Número de personas digitadas: 283 - Fecha de inscripción: 24 de Febrero 2024 Código del curso: 41095-3 Nombre del curso: PPC Círculo de palabra Comunitario Número de personas digitadas: 283 - Fecha de inscripción: 01 al 26 de Febrero 2024 Código del curso: 41095-4 Nombre del curso: PPC Huerta Ima Pijao Número de personas digitadas: 20" Por lo anterior se dio por cumplida la obligación. **Marzo 2024** Durante el transcurso del mes, enfrentamos dificultades para ingresar los datos al aplicativo SIRBE debido a la falta de habilitación del usuario y la contraseña por parte de la entidad SDIS. Es importante señalar que el Cabildo Ambiká inició gestiones al respecto desde el 19 de marzo de 2024. A pesar de los esfuerzos realizados, hasta la fecha actual no se ha logrado la activación. No obstante, se han registrado avances significativos desde la entidad correspondiente. Se estima que para el mes de abril se completará la habilitación necesaria. En consecuencia, nos comprometemos a poner al día el cargue del mes de marzo en cuanto se resuelva esta situación. Es fundamental destacar que este inconveniente escapa al control del componente social del Cabildo Ambiká Pijao.	

		Abril 2024 Durante el mes se realizaron las actividades proyectadas en la programación y el plan de pervivencia, estas consistieron en: Se realizo la ejecución del plan de pervivencia asi: Fecha de inscripción: 9 al 25 de abril de 2024 Código del curso: 41153-4 Nombre del curso: PPC Huerta Ima Pijao Número de personas digitadas: 17 Fecha de inscripción: 13 de abril Código del curso: 41153 - 1 Nombre del curso: PPC taller Guambitos Número de personas digitadas: 70 Fecha de inscripción: 20 de abril Código del curso: 41153 - 2 Nombre del curso: PPC circulo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 283 Fecha de inscripción: 20 de abril Código del curso: 41153 - 3 Nombre del curso: contextualización Número de personas digitadas: 6 - De igual manera se cargaron los talleres de marzo 2024 así: Fecha de inscripción: 2 de marzo 2024 Código del curso: 41123 – 4 Nombre del curso: Feria de empleabilidad Número de personas digitadas: 5 Fecha de inscripción: 2 de marzo 2024	

		Código del curso: 41123 – 5 Nombre del curso: Conglomerado de Discapacidad Número de personas digitadas: 24 Fecha de inscripción: 9 de marzo 2024 Código del curso: 41123 – 6 Nombre del curso: PPC Salud Número de personas digitadas: 125 Fecha de inscripción: 23 de marzo 2024 Código del curso: 41123 – 7 Nombre del curso: PPC circulo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 283 Fecha de inscripción: 5 de marzo al 28 de marzo de 2024 Código del curso: 41123 – 8 Nombre del curso: PPC Huerta Ima Pijao Número de personas digitadas: 17 Fecha de inscripción: 23 de marzo Código del curso: 41123 -9 Nombre del curso: contextualización Número de personas digitadas: 7 **mayo 2024:** Se registraron en el sistema de información SIRBE el 100% de las actividades grupales adelantadas con los hogares/familias indígenas Ambiká Pijao, participantes de la modalidad Canastas Alimentarias estas incluyeron la contextualización de hogares/familias y la implementación del Plan de Pervivencia Cultural así:	

		Fecha de inscripción: 04/05/2024 Código del curso: 41164-1 Nombre del curso: PPC Taller focal Tatas Número de personas digitadas: 18 Fecha de inscripción: 18/05/2024 Código del curso: 41164-2 Nombre del curso: Asamblea General Número de personas digitadas: 283 Fecha de inscripción: 25/05/2024 Código del curso: 41164-3 Nombre del curso: PPC Círculo de palabra comunitario Número de personas digitadas: 278 Fecha de inscripción: 07 al 23/05/2024 Código del curso: 41164-4 Nombre del curso: PPC Huerta Ima Pijao Número de personas digitadas: 18 Fecha de inscripción: 25/05/2024 Código del curso: 41164-5 Nombre del curso: Contextualización Hogar Familia Número de personas digitadas: 3	

13	Realizar seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en los criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones para el servicio Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20230310-183319-e10505-22899944 2023-03-10T18:58:25-05:00 - Pagina 87 de 95 Alimentación integral: Un camino hacia la inclusión social y el procedimiento de egreso vigente; y registrarlo en la ficha SIRBE vigente. Enviar reporte vía correo electrónico, en el formato establecido por la SDIS, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado por parte de los cabildos como insumos para el egreso.	**Marzo 2023** Para el tiempo de ejecución se realizó el egreso del núcleo familiar de tipología A de la jefe de núcleo Mayerly Jara Santos y el egreso de 3 personas del núcleo familiar de la señora Eladia María Poloche. **Abril 2023:** Para el mes en ejecución se realizó el egreso de 9 núcleos familiares, a continuación, el nombre de los jefes de núcleo: 1. MIREYA TAPIERO YATE CC 65824101 2. OSCAR DAVID VERA BUSTOS CC 1024510609 3. LUZ ADRIANA JUANIAS MARTINEZ CC 1033735271 4. MARIA GLORIA AGUIRRE LOAIZA CC 39705978 5. JOSE TRINO PIMENTEL USECHE CC 5965590 6. ANGELINA TAPIA TIQUE CC 65742457 7. JOSE JAIRO CAPERA TIQUE CC 5968407 8. JOSE ARLEY CAPERA TIQUE CC 5972314 9. EVANGELISTA TAPIA TIQUE CC 93394411 De igual manera, se realizó la suspensión con proceso para egreso de las siguientes personas 1. SANDRA VIVIANA JUANIAS MARTINEZ CC 1022994195 2. JOSE DANIEL JUANIAS MARTINEZ	**Marzo, abril y agosto 2023** - Reporte de participantes que evidencian motivos de egreso (medio magnético formato Excel). -Soporte de egreso en medio magnético (formatos de visita domiciliaria, soportes de retiro voluntario, citaciones, entre otros) (medio magnético formato PDF). -Soporte de envío de reporte dirigido a profesional local del proyecto 7745 (Captura de pantalla en formato PDF) **Mayo, junio y julio 2023** No aplican soportes para este periodo

		CC 99092400901 3. JOHAN RAMIROJUANIAS MARTINEZ CC AYD0251124 **Mayo 2023:** Para el mes en mención no se realizó egreso de ninguna familia o persona de la canasta indígena Ambiká Pijao. Es así como la obligación obtuvo un no aplica en el nivel de cumplimiento. **Junio 2023** Para el mes de junio se realizó suspensión con criterio de egreso voluntario del hogar familia de 1. LUZ MERY POLOCHE RODRÍGUEZ **Julio 2023** La obligación no aplica, toda vez que no se realizo egreso de familias o participantes. **Agosto 2023:** Para el mes, se realizó el egreso de un núcleo familiar, esto teniendo en cuenta que realizo entrega de carta, expresando la voluntad de se egresar junto a su familia, por superación de vulnerabilidad. 1. LUZ ADRIANA ARAGON **Septiembre 2023:** Para el mes, se realizó el egreso de un núcleo familiar, esto teniendo en cuenta que la mayor candelaria falleció, cabe mencionar que la mayor Alba, tiene condición de vulnerabilidad y que el egreso se realizó, teniendo en cuenta que no es posible tener núcleos unipersonales, pero esto es arbitrario a la realidad de la señora. 1. ALBA ESTELLA DUCUARA PEDRAZA	

		También, se dio suspensión con proceso para egreso de dos personas que se encuentran privadas de la libertad. 1. CRISTIAN YATE PÁEZ **2.** BRAYAN YATE **Octubre 2023** Para esta obligación, se realizaron seguimiento de egreso a las personas, que durante la lectura de realidades manifestaron que en la actualidad ya no Vivian en el núcleo familiar. Teniendo así las siguientes suspensiones con proceso para egreso: 1. JUANIAS TIQUE JULIO CESAR 2. SANABRIA MORENO MARLON DUVAN 3. RINCON PRADA VICKY JOHANN 4. CUBILLOS PRADA CARLOS FERNAN 5. DUARTE ROJAS HZARITZA KATALINA **Noviembre 2023:** Para esta obligación, se realizaron seguimiento de egreso a los núcleos familiares, que durante la lectura de realidades manifestaron que, por sus tiempos laborales, educativos y demás, no les era posible acudir y cumplir con los deberes de canasta indígena. Teniendo así las siguientes suspensiones con proceso para egreso: 1. BONILLA YAIMA ADRIANA MILENA 2. CORTES BONILLA LUISA VALENTINA	

		3. VILLEGAS BONILLA MARIANA SOFIA **Diciembre 2023** La obligación no aplica, toda vez que no se realizó egreso de familias o participantes. **Enero 2023** Se cumplió con la obligación de realizar seguimiento a los participantes que evidenciaron criterios de egreso, conforme a lo establecido en los criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones para el servicio, según el procedimiento vigente y registrado en la ficha SIRBE correspondiente. Además, se envió un reporte vía correo electrónico, en el formato establecido por la SDIS, al profesional local del Proyecto 7745, incluyendo los respectivos soportes del seguimiento realizado por parte de los cabildos como insumos para el egreso. Durante este periodo, se efectuó el egreso de cuatro núcleos familiares y de dos personas de dichos núcleos. Es importante destacar que estos egresos no afectaron la tipología del servicio. Los núcleos familiares egresados fueron: 1. José Ismael Bocanegra Pérez 2. José Miltilton Tovar Conde 3. Lucimar Tapia Culma 4. Estrella Luz Camargo Tique Las dos personas egresadas son: 1. Acosta Yaguará Lina Yohana 2. Leal Ducuara Wilson	

		Febrero 2024 Se realizó el egreso de los siguientes núcleos familiares, como consecuencia de los resultados de la lectura de realidades y la labor minuciosa con la SDIS - SLIS: Tipo A: 1. AROCA TIQUE LUZ IMELBA 2. GUZMAN DUCUARA JHON ONOLYS 3. OCTAVO CAPERA ALIRIO 4. PINEDA BLANCO NATALY 5. SALAZAR ADELA 6. TAO SALAZAR JOSE HELBER 7. TAVERA JARA AYDA LUZ 8. YAIMA AGUJA ANGIE PAOLA 9. YATE CORDOBA ANDREA ESPERANZA Tipo B: 10. YAIMA AGUJA MAYIBE 11. TAPIERO YATE ELSY MILENA Además, se efectuó el egreso de las siguientes personas: 12. LASSO DIAZ LUIS ANDRES 13. CERQUERA RODRIGUEZ YARSILEY 14. ROMERO CERQUERA YUDY DANIELA 15. ROMERO CERQUERA JULIAN ALBERTO 16. ROMERO DUCUARA NATALIA Estos egresos fueron registrados en la ficha SIRBE vigente y se envió un reporte vía correo electrónico al profesional local del Proyecto 7745, conforme al formato establecido por la SDIS, con los respectivos	

		soportes del seguimiento realizado por parte de los cabildos como insumos para el egreso. **Marzo 2024** Para el mes, se realizó el seguimiento de los casos reportados por la SDIS y los detectados por el cabildo Ambiká. En total, se suspendieron 28 personas así: 23 personas pertenecientes a 7 núcleos familiares, de los cuales los jefes de núcleo son: 1. LOPEZ CAPERA MARIA CLARENA 2. TORRES TAPIERO MARIA CATALINA 3. YATE PAEZ RONAL ALBERTO 4. AGUDELO DIAZ CARLOS ANTONIO 5. YATE CASTIBLANCO JUDDY CAROLINA 6. TIQUE TAPIERO NANCY 7. YATE CASTIBLANCO VILMA MARCELA Y 5 personas suspendidas para egresos. Estas son: 1. HERRERA TAPIERO ALEJANDRA 2. VAQUIRO OTONIEL 3. SOSA RAMOS LEIDY KATHERINE 4. POLOCHE CACAIS BRAYAN 5. POLOCHE CACAIS SILVIA JULIETH Todos los egresos fueron cargados al OneDrive social de cabildos de la SDIS, junto con los respectivos soportes. **Abril 2024** Se realizo el egreso de los siguientes núcleos familiares: 1. ROMELINA TAO SALAZAR 2. NESTOR LIZCANO QUIÑONEZ	

		3. LEILA TIQUE TAPIERO 4. JOSE ALDEMAR TIQUE ESQUIVEL 5. MARINELA MIRA PEÑA 6. JOSE OMAR TIQUE ESQUIVEL De igual manera se realizó el egreso de las siguientes personas: 1. Daniela Soache Paloma 2. Miguel Ángel Barrera Vera 3. Martin Méndez Rojas **Mayo 2024:** Se realizó el seguimiento a los participantes que evidenciaron criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en los criterios de egreso vigentes establecidos por la entidad SDIS; se egresaron dos núcleos familiares: 1. Ninny Teresa Yaima 2. Yirs Flores Aragón. Además, se egresó a la señora Reina Linda Yate, dado su fallecimiento, seguido se acogieron a sus hijos en el núcleo de Elci Yate, quien quedó con la custodia de los menores de edad, por medio de traslado en el SIRBE. Y finalmente, se egreso del señor Carlos Zapata Junias, dado a la actualización del núcleo de Cristian Zapata Junias, ingresando a sus dos hijas menores de 10 años y a su madre. Ahora bien, los soportes relacionados con estos cambios se encuentran en el OneDrive de la entidad.	
14	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente, cuando se presente modificación en las variables	**Marzo 2023**	-Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local

	básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte vía correo electrónico, en el formato establecido por la SDIS, al profesional local del Proyecto 7745.	Para el tiempo de ejecución se hizo él envió de correo a la SLIS, donde se solicitó la actualización de los documentos de 25 personas beneficiarias de canasta indígena. **Abril 2023** Partiendo de la base, entregada vía correo por la SDIS – SLIS, el componente social realizo impresión de los documentos de identidad de las 52 personas reportadas en la base, posterior a ello se realizaron dos jornadas articuladas de trabajo con la SLIS, teniendo como resultado 6 actualizaciones efectivas 45 actualizaciones fallidas y 1 actualización errada, ya que la persona no pertenece a cabildo. Es así como desde el componente social se diligencio el formato de Novedades, a las 6 actualizaciones efectivas y se archivó en las historias sociales, en cuanto a las 45 fallidas, se archivó el documento junto al acta donde se evidencia el pantallazo de la plataforma misional SIRBE. **Mayo 2023** Para el mes relacionado, se llevó a cabo una labor conjunta con la SLIS con el objetivo de actualizar las 45 novedades fallidas, clasificadas por tipo y numero de documento, que se abordaron en el mes de abril. Desde la SLIS, enviaron las solicitudes a la plataforma "Aranda Web" generando un ticket por cada 4 casos, lo que sumo un total de 12 tickets, lo que represento un total de 16 casos elevados. Sin embargo, al finalizar el mes 29 casos no tienen tickets y seguimos con 45 casos sin solución. Esto indica que el trabajo técnico ha sido realizado, pero es necesario que estos	del proyecto 7745 (Captura de pantalla en formato PDF).

		casos sean resueltos por el área correspondiente de la SDIS. **Junio 2023** Se realizó un seguimiento de los casos de actualización en el SIRBE. Sin embargo, a pesar de haber remitido los casos a la SDIS a través de Aranda Web, aún no se ha recibido respuesta por parte de la entidad. Por ello se deja salvedad por medio de la elaboración de un acta que documenta el cumplimiento por parte del cabildo y de la SLIS. **Julio 2023** Durante el mes, se llevó a cabo una labor articulada entre el referente local de SLIS y el área de supervisión de la SDIS, lo que permitió la entrega de los documentos requeridos en correspondencia con las bases emitidas por la SDIS. Según la información proporcionada por el área de supervisión, estamos al día con los entregables. Sin embargo, desde el componente social del cabildo Ambiká, estamos a la espera de que la SLIS programe una jornada para la firma y diligenciamiento de tikets en las historias sociales. Esta actividad es crucial para completar nuestro trabajo y avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos. Continuaremos coordinando y manteniendo una comunicación fluida con la SLIS para agilizar este proceso y garantizar que todos los requisitos sean cumplidos en tiempo y forma. **Agosto 2023** Teniendo en cuenta los correos emitidos desde la SDIS, se realizó la actualización de apellido una participante de la canasta,	

		recibiendo desde la SDIS, correo de confirmación de actualizaciones a la fecha terminadas. **Septiembre 2023** Teniendo en cuenta la solicitud de la SLIS, se envía correo con l copia de documento de la integrante GONZALEZ MALAMBO INGRID JULIETH, quien en el sistema misional SIRBE figura con un numero de cedula de una persona fallecida, es así como se envía copia de documento de identidad con el propósito de que en el sistema se actualice el numero de documento de la participante. **Octubre 2023** Se envío el consolidado en Excel de las novedades solicitadas, cabe mencionar que de las 63 emitidas en el Excel por la SDIS, cuarenta y tres (43) personas ya no están en la base de atención de canasta indígena para el contrato 5270/2023, nueve (9) ya tienen proceso de actualización archivado en la historia social, siete (7) cuentan con documento para ser actualizados en el sistema misional SIRBE de la SDIS, para lo cual se adjuntaron dichos documentos de identidad, tres (3) personas contaban con formato de solicitud de egreso y finalmente se reiteró que una (1) persona de la base no hace parte de cabildo y de canasta, sin embargo, el sistema SIRBE no permite hacer la actuación de egreso. **Noviembre 2023:** En este periodo, se llevó a cabo la actualización de la información en la ficha SIRBE vigente debido a una modificación en las variables básicas y transversales,	

		específicamente en los datos personales de una persona. Se corrigió de manera precisa el apellido y el número de documento que figuraban de manera errónea. Como procedimiento estándar, se envió un correo electrónico informando sobre la corrección y se adjuntó la evidencia correspondiente. Este proceso se realizó conforme a los lineamientos establecidos por la SDIS y garantiza la integridad y precisión de la información en la base de datos del proyecto. **1 al 15 diciembre 2023:** A la fecha estamos laborando en la actualización de información de dos (2) personas que ante el estado colombiano figuran como fallecidas. **16 al 30 diciembre 2023** Durante la visita de supervisión, se abordó la actualización de la ficha SIRBE vigente, priorizando la revisión y socialización del estado actual de los documentos de identidad de las personas beneficiarias con TIKET en Aranda Web. La supervisión indicó la necesidad de elevar los casos, ya que los aplicativos de la SDIS se encuentran en mantenimiento, lo que ha limitado los procesos de actualización. Se garantiza el envío del correspondiente reporte vía correo electrónico, conforme al formato establecido por la SDIS, al profesional local del Proyecto 7745. **Enero 2024** La obligación está en cumple. En el mes de enero se llevó a cabo una minuciosa revisión de los participantes del programa de canastas para corregir nombres, apellidos con mala	

		ortografía o números de documentos consignados incorrectamente por la SDIS. Este proceso de actualización se está realizando con cuidado y atención. Recientemente, enviamos un correo electrónico a una adulta mayor cuyo número de cédula está registrado de manera incorrecta. Además, se avanzó en la revisión de la ubicación de 85 personas que fueron emitidas por Integración Social para garantizar su precisión. **Febrero 2024** Con el objetivo de cumplir con la obligación de actualizar la información en la ficha SIRBE vigente, se brindó orientación a las familias, especialmente aquellas que presuntamente residen fuera de la ciudad de Bogotá. Como medida preventiva ante posibles fraudes, se les solicitó que presentaran un radicado ante la SLIS de Usme, para que se realicen visitas domiciliarias que certifiquen su residencia en Bogotá. Para ello, se requirió adjuntar certificados que corroboraran su ubicación familiar, como certificados de residencia, de estudio o recibos de matrícula, así como recibos públicos, entre otros documentos. Finalmente, se informa que algunas familias se encuentran en seguimiento para su egreso total del programa, mientras que otras están sujetas a un cambio de tipología. **Marzo 2024** Hasta la fecha, se han actualizado un total de 21 núcleos familiares en el sistema. Este proceso es requerido antes de finalizar la generación del egreso desde la plataforma	

		misional SIRBE. Además, al ingresar al servicio, se ha llevado a cabo la actualización de 7 núcleos familiares adicionales. En resumen, durante el mes de marzo de 2024, se han realizado un total de 28 actualizaciones de núcleos familiares. **Abril** Se han actualizado los registros de los núcleos familiares que han concluido su servicio, siguiendo una solicitud del sistema para garantizar la precisión de los datos. Además, se han realizado cinco actualizaciones en cuanto al tipo de documento. Estas modificaciones se enviaron por correo electrónico el pasado 10 de abril de 2024. **Mayo 2024:** Para el mes en cuestión, se llevó a cabo una jornada de trabajo con la SLIS para revisar el 100% de los casos enviados por Aranda Web, como parte de la ejecución del contrato 5270. Esta revisión permitió subsanar una parte significativa de las 52 novedades reportadas, reflejando las correcciones en las historias sociales de los participantes. De estas, 32 han sido actualizadas, mientras que las restantes 20 están pendientes de respuesta por parte de Aranda Web, documentándose su estado en la ficha genérica correspondiente. Además, se realizó la actualización de tres tipos de documentos enviados por la SDIS en el correo de novedades de mayo. Se envió un correo a la entidad correspondiente, proporcionando una trazabilidad de la labor realizada.	

15	Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social (inducción del componente, mesas técnicas, capacitaciones, entre otros), en el marco de la implementación del Proyecto 7745 "Compromiso por una alimentación integral en Bogotá".	**Marzo 2023** A la fecha no han realizado, reuniones desde la SDIS **Abril 2023** Desde el componente social se acudió a las sesiones, convocadas por la SDIS, en el marco de la capacitación de gestión documental, vía Teams, al día siguiente se acudió a la inducción de la lectura de realidades y la inducción del anexo técnico, la cual se llevó a cabo en el cabildo indígena Inga **Mayo 2023** Se acudió a las reuniones convocadas por la SDIS, de manera presencial y/o virtual, según citación de la entidad, a continuación, las reuniones a las cuales se acudió. - Mesa Técnica Indígena (09/05/2023) - Comité de seguimiento (15/05/2023) - Cualificación lectura de realidades (17/05/2023) - Sensibilización SIRBE Web y nuevas variables ficha SIRBE (24/05/2023) **Junio 2023** Se acudió a las reuniones convocadas por la SDIS, de manera presencial y/o virtual, según citación de la entidad, a continuación, las reuniones a las cuales se acudió. - Mesa Técnica Indígena (13/06/2023) - Cualificación FUID (14/06/2023) **Julio 2023** Se acudió a las reuniones convocadas por la SDIS, de manera presencial y/o virtual, según	- Actas de asistencia a las actividades adelantadas por parte de la SDIS.

		citación de la entidad, a continuación, las reuniones a las cuales se acudió. - Mesa Técnica Indígena (11/07/2023) - Socialización actualización formatos Gestión Documental (18/07/2023) **Agosto 2023** - Mesa técnica indígena (15/08/2023) **Septiembre 2023** Se acudió a las reuniones convocadas por la SDIS, de manera presencial y/o virtual, según citación de la entidad, a continuación, las reuniones a las cuales se acudió. - Capacitación sección G – H (11/09/2023) - Mesa Técnica Indígena (12/09/2023) - Mesa seguimiento (19/09/2023) - Lectura de realidades (25/09/2023) **Octubre 2023** Para el mes en mención se acudió a las siguientes reuniones: - Mesa Técnica Indígena (10/10/2023) - Lectura de realidades (25/09/2023) - Mesa seguimiento (20/09/2023) **Noviembre 2023** Para el mes en mención se acudió a las siguientes reuniones: - Mesa Técnica Indígena (14/11/2023) - Mesa seguimiento (21/11/2023) **Diciembre 2023:** Para el mes en mención se acudió a la siguiente reunión: - Dialogo de saberes local (05/12/2023) - Mesa Técnica Indígena (12/12/2023) **Enero 2024** Para el mes en mención se acudió a la siguiente reunión:	

		- Mesa Técnica Indígena (20/01/2024) **Febrero 2024** - Mesa Técnica Indígena (20/02/2024) - Mesa seguimiento (29/02/2024) **Marzo 2024** - Mesa Técnica Indígena (12/03/2024) - Sensibilización y capacitación SIRBE (26/03/2024) **Abril 2024** - Mesa Técnica Indígena (15/04/2024) - Mesa de seguimiento (16/04/2024) - Anexo técnico 1 (25/04/2024) - Anexo técnico 2 (29/04/2024) - **Mayo 2024:** El Cabildo Ambiká participó activamente en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social así; - Anexo técnico (07/05/2024) - Mesa Técnica Indígena (14/05/2024) - Mesa de seguimiento (24/05/2024)	
16	Elaborar el informe mensual de ejecución del componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS; y presentarlo a la interventoría o supervisión para su revisión y aprobación	**Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2023, enero, febrero, Marzo, Abril y mayo 2024** Equipo social del Cabildo ha presentado el respectivo informe mensual de ejecución enunciando las actividades adelantadas en el respectivo periodo las cuales han sido validadas previamente por la profesional de apoyo a la supervisión del componente de inclusión social.	-Informe mensual
17	Elaborar un informe final de ejecución del componente social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de finalización del contrato	**Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2023, enero, febrero, marzo, Abril y Mayo 2024**	-No aplican soportes para este periodo

		Esta obligación contractual No aplica por los tiempos de ejecución del actual contrato.	
18	Realizar la organización, clasificación, depuración y correcto manejo de toda la documentación generada por el componente social (historias sociales y documentos de apoyo), atendiendo los lineamientos definidos para la administración documental por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Decreto Distrital 514 de 2006, la Ley 594 de 2000 y los procesos, procedimientos, reglas, normatividad y lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, de manera permanente desde la firma del acta de inicio hasta la finalización del contrato.	**Marzo y abril 2023** Para el tiempo de ejecución, se archivó en las historias sociales los documentos clasificación, ordenación, descripción entregados por los beneficiarios de canastas alimentarias indígenas del cabildo Ambiká **Abril 2023** Se realizo el archivo de los documentos actualizados y fallidos, de igual manera se archivaron las cartas de las familias que autorizaron la entrega de canasta a un familiar, a causa de diferentes situaciones. **Mayo 2023** Se realizo el respectivo archivo de los documentos allegados por las familias participantes de la canasta, se archivaron los formatos de novedades de las 45 familias que están en proceso de actualización de variables trasversales. De igual manera, se adelantó labor de pegue de rótulos de las 283 carpetas (historias sociales), esto teniendo en cuenta las indicaciones del equipo de gestión documental. Es de mencionar que, en las instalaciones del cabildo, reposan 283 carpetas las cuales contienen las historias sociales, de las familias que participan en la canasta, estas se encuentran bajo custodia y cuentan con un espacio adecuado para el cumplimiento de las normas archivísticas. **Junio 2023** se ha cumplido con la obligación de organizar, clasificar, depurar y manejar correctamente la documentación generada por el componente	-Acta de visita de gestión documental de apoyo a la supervisión.

		social. Se han ingresado de manera adecuada los documentos proporcionados por las familias, incluyendo aquellos relacionados con las lecturas de realidades y las autorizaciones para la recepción de la canasta. Además, se mantenido la base de datos actualizada. Todo esto se ha realizado en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Subsistema Interno de Gestión Documental, asegurando un manejo eficiente y confiable de la documentación. **Julio 2023** Durante el mes, recibimos capacitación virtual por parte del área de Gestión Documental, donde se nos informó sobre la actualización de la hoja de control. Entre los cambios destacados se encuentra el uso del formato Excel en lugar del formato Word. Además, se incluyeron nuevas columnas, como la de incorporación del documento, numeración de líneas, nombre de la persona que incorporó el documento y observaciones de este. También se recibió capacitación personalizada sobre el diligenciamiento del formato. No obstante, aún no contamos con el acta de las dos reuniones, ya que no han sido enviadas al correo correspondiente. Esto ha impedido que las actas sean cargadas a la nube de OneDrive "Social Cabildos de la SDIS". Además, durante el mes se realizó el ingreso de documentación a las historias, pero debido a la cantidad considerable de paquetes de documentos agregados (más de 100 a la fecha), se acordó realizar los ajustes de manera paulatina para garantizar una gestión adecuada.	

		Finalmente, es importante resaltar que la visita de supervisión en esta área demostró que se ha dado cumplimiento a las labores realizadas, lo cual refleja el compromiso y esfuerzo de nuestro equipo en el manejo de la documentación. **Agosto 2023** Se atendió la visita de la compañera de apoyo a la gestión documental, quien manifestó que la revisión total de las respectivas a las 283 historias sociales ya culmino, de igual manera, nos informo las fechas en las cual vendría a apoyar la subsanación de los hallazgos documentales encontrados. Por otro lado, desde el componente social de canasta se inicio a diligenciar el formato de hoja de control de las historias sociales a las cuales ya se les realizo lectura de realidades, estos documentos subidos al sistema fueron previamente foliados y clasificados. Obteniendo a la fecha un avance en la organización documental, cabe mencionar que esta función seguirá realizándose en el mes de septiembre. **Septiembre 2023** Para el mes, se efectuó organización y clasificación de documentos entregados por las familias participantes, de igual forma se les realizo el respectivo folio de acuerdo a cada historia social, se organizaron las tapas de las carpetas, se depuro la base FUID, se diligenciaron las hojas de control, el formato g y h, se fotocopio de nuevo los documentos que reposaban en las historias sociales a color dado a que estas deben estar a blanco y negro según indicación de la entidad, se	

		renombraron las hojas control y las carpetas de acuerdo a la capacitación SDIS, se realizo la actualización de formato hoja de control ya que se tenia en un formato a la fecha invalidado. **Octubre 2023** en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Distrital de Integración Social, el Decreto Distrital 514 de 2006, la Ley 594 de 2000, así como los procesos, procedimientos, reglas, normatividad y lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá. Esta labor ha sido continua desde la firma del acta de inicio hasta la finalización del contrato. Organización y Clasificación de Documentos: Durante el período especificado, se ha cumplido con la obligación de organizar y clasificar la documentación generada por el componente social de manera efectiva. Los documentos proporcionados por las familias, incluyendo aquellos relacionados con las lecturas de realidades y las autorizaciones para la recepción de la canasta, han sido ingresados de manera adecuada. Se ha llevado a cabo la organización de las carpetas, asignando folios específicos a cada historia social. Además, se ha seguido rigurosamente el formato requerido por la entidad. Depuración y Actualización de Documentación: La depuración de la base de datos, incluyendo la actualización de formato de la hoja de control, ha sido un proceso	

		esencial. Los documentos que estaban en color han sido fotocopiados en blanco y negro, conforme a las indicaciones de la entidad. Asimismo, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de las hojas de control y de las carpetas, renombrándolas de acuerdo con los estándares de capacitación de la SDIS. Mantenimiento de la Base de Datos: Se ha mantenido la base de datos actualizada, asegurando que la información esté siempre precisa y lista para su uso. Este mantenimiento constante contribuye a un manejo eficiente y confiable de la documentación. **Noviembre 2023:** Se informa que se ha llevado a cabo la organización, clasificación, depuración y correcto manejo de toda la documentación generada por el componente social, incluyendo historias sociales y documentos de apoyo. Estas acciones se han realizado en estricto cumplimiento de los lineamientos definidos para la administración documental y los procesos, procedimientos, reglas, normatividad y lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá. Este proceso de manejo documental se ha llevado a cabo de manera permanente desde la firma del acta de inicio hasta la finalización del contrato, asegurando así la correcta gestión y conservación de la documentación generada durante la ejecución del proyecto. **Diciembre 2023** Este mes, marcando el cierre del contrato, destacamos nuestro cumplimiento integral	

		con las disposiciones y requisitos establecidos para la organización, clasificación y gestión documental del componente social. Nuestra dedicación constante, alineada con los lineamientos del Archivo General de la Nación y el Archivo de Bogotá, garantiza la integridad y preservación adecuada de la documentación generada desde la firma del acta de inicio hasta la finalización del contrato. Comprometidos con los más altos estándares de calidad y en pleno cumplimiento de normativas, estamos seguros de concluir el contrato de manera satisfactoria. Además, durante la visita de seguimiento del equipo de supervisión, revisamos una caja de historias sociales. Una de las solicitudes fue ajustar la foliación, la cual se llevó a cabo con éxito. La visita resultó altamente satisfactoria, obteniendo cumplimiento en la obligación y asegurando la calidad y conformidad de nuestra gestión documental. **Enero 2024** Se recibieron dos visitas de gestión documental, lo que llevó a un total de 25 cajas revisadas. En estas cajas encontramos un total de 245 historias sociales. Se programó una tercera visita para completar el proceso de revisión. Durante la revisión, se solicitaron ajustes en la foliación y dirección de algunas hojas de las historias sociales, los cuales fueron realizados de inmediato. Al cierre del mes, habíamos completado todas las correcciones no solo de las 25 cajas revisadas, sino también del total de 29 cajas,	

		que comprenden un total de 283 historias sociales **Febrero 2024** Durante el mes de febrero, se llevó a cabo la organización, clasificación, depuración y correcto manejo de toda la documentación generada por el componente social, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la administración documental por el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría Distrital de Integración Social. se informa que se recibió la visita de la delegada por el equipo documental, quien revisó el estado de las historias sociales, verificando aspectos como la cantidad de folios, la orientación de la letra según la redacción original de la hoja, y los rótulos de cajas y carpetas. En respuesta a las observaciones realizadas, desde el componente social se subsanaron los puntos señalados. Además, se confirma que el FUID (Formato Único de Inventario Documental) se encuentra actualizado, y las hojas de control están al día en cuanto al ingreso de documentos, siguiendo una cronología adecuada. Todo esto fue evidenciado durante la visita de gestión documental. Se ha concertado una fecha para que la delegada acuda a revisar las hojas de control, dado que el 100% de los folios ya está al día. En cuanto al lugar de almacenamiento de las cajas de historias sociales, se garantiza que se encuentran en óptimas condiciones,	

		cumpliendo con las reglas archivísticas pertinentes. **Marzo 2024** Durante el mes de marzo, se llevaron a cabo diversas acciones relacionadas con la gestión documental, tales como la actualización de la Ficha Única de Identificación Documental (FUID), el etiquetado de cajas y carpetas, la apertura de historias sociales, el diligenciamiento de hojas de control y la foliación. Todas estas actividades tienen como objetivo principal la clasificación y depuración adecuada de la gestión documental del Cabildo. En la mesa técnica realizada en el Cabildo Muisca Suba, se presentaron los avances en la gestión documental del Cabildo, donde se destacaron los logros alcanzados. Se establecieron compromisos para el mes de abril, con el propósito de concluir la revisión de las 283 historias sociales que están en atención en el Cabildo Ambiká Pijao. **Abril 2024** Durante el mes se realizaron las siguientes acciones de gestión documental: - Foliación - Clasificación - Apertura de historias sociales núcleos nuevos - Cierre de historias sociales núcleos egresados - Hojas de control - Digitación FUID - Atención de sesiones de gestión documental SDIS.	

		Mayo 2024: Se cumplió con la organización, clasificación, depuración y correcto manejo de toda la documentación generada por el componente social, atendiendo los lineamientos de archivo documental establecidos. El pasado jueves 23 de mayo se llevó a cabo la última visita de gestión documental, donde se realizó la revisión de los testigos documentales del 100% de las 283 historias sociales y las hojas de control digitales. Todas estas historias estaban completadas correctamente y recibieron vía de impresión para archivar las hojas de control. Esta función fue realizada a cabalidad por el Cabildo Ambiká Pijao. Estamos preparados para la visita de cierre del contrato 5270 en junio, posterior a la finalización del contrato el 30 de mayo de 2024, donde se revisarán las hojas de control ya impresas para su firma por parte de la entidad en cada historia, así como el archivo contractual y digital.	
19	Recibir, custodiar, conservar, mantener actualizado y organizado el archivo correspondiente a Historias Sociales y expedientes producto de la ejecución contractual para el componente social , desde el inicio de la ejecución del contrato de operación, hasta la finalización del plazo de ejecución del mismo y la recepción del archivo por parte de la SDIS, de tal manera que los expedientes conformados, puedan ser consultables encontrándose en espacios adecuados, llevando un registro magnético y físico de las incidencias y circunstancias especiales. Todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 del 2000, el Decreto 514 de 2006, Acuerdo No. 038 del 2002 del Archivo General de la Nación, el Acuerdo 002 de 2014, la Ley 1712 de	**Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2023, enero, febrero, marzo, abril y Mao 2024** En las instalaciones de cabildo, el archivo contractual, cuenta con una carpeta de expedientes contractuales sociales, una carpeta de expedientes contractuales de nutrición y una carpeta con el archivo contractual del componte administrativo. Estos están a disposición de la entidad, en la caja número 1 de contratos. De igual manera contamos con 30 cajas donde está debidamente organizado y	-Acta de visita de gestión documental de apoyo a la supervisión.

	2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de acuerdo con lo dispuesto en el Proceso de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Integración Social y demás normas concordantes, aplicables y que llegaren a modificar las vigentes, las cuales hacen parte integral del proceso contractual.	clasificado, cada historia social de las 283 familias	

4.1 REPORTE CONSOLIDADO DE REFERENCIACIONES A SERVICIOS SOCIALES

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
NO SE HACEN REFERENCIACIONES PARA EL TIEMPO EJECUTADO EN MARZO 2023										
17/04/2023	Yudy liney	Yate	Garzon	43188896	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Leidy Maritza	Sogamoso	Ramírez	53130173	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se

										encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Magalis	Tovar	Conde	52025748	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Maria virgelina	Tapiero	Ascencio	53043700	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la

										referencia ción como estado favorable
17/04/2023	Yineth Esneider	Rodriguez	Aroca	1022950598	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referencia ción como estado favorable
17/04/2023	Lubidia	Briñez	Culma	52525350	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referencia ción como estado favorable

17/04/2023	Vicky	Tovar	Loaiza	52743318	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Rosalba	Sánchez	Sogamoso	51827242	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Pedro Danilo	Mora	Romero	79353446	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentra

										n estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Leila	Tique	Tapiero	1032420235	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Martha Cecilia	Hernández	Rodríguez	52587885	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referencia

										ción como estado favorable
17/04/2023	kely Zoraida	Ortiz	Tapiero	52359222	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Jasbleidy	Tovar	Macana	1074526560	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Nelson antonio	Gutiérrez	Gallego	79655791	Centro Nacional de hotelería y	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se

					turismo del SENA					dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Nubia	Useche	Diaz	65788266	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Jennifer Andrea	Zamudio	Quintero	1010961868	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo

										cual, sierra la referencia ción como estado favorable
17/04/2023	Irlanda	Rodríguez	Aroca	1022964235	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referencia ción como estado favorable
17/04/2023	José Jairo Pedr José Jairo	Pedraza	Yate	19432834	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referencia ción como estado favorable

17/04/2023	Derly	Tique	Chico	65789609	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Jenny Patricia	Santos	Castro	52890518	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentran estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable
17/04/2023	Bybi	Quiñones	Arce	1023975723	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	4/05/2023	4/05/2023	Favorable	Para el mes de mayo, se dio inicio y se encuentra

										n estudiando, por lo cual, sierra la referenciación como estado favorable

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
6/5/2023	ALAPE	TAPIERO	ERIKA DEL PILAR	1006128995	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
6/5/2023	PALMA	RODRIGUEZ	JOANA PATRICIA	1023005692	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referenciación debido a que la

										inscripción de la persona en mención se realizó favorable mente
6/5/2023	CUMACO	MURCIA	LEYDI JHOHANA	1000989350	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referencia ción debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorable mente
6/5/2023	CUMACO	MURCIA	WILLIAM ALEJANDRO	1027522822	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referencia ción debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorable mente

6/5/2023	GONZALEZ	YATE	INGRID YULIETH	1000692294	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
6/5/2023	PIMENTEL	USECHE	MARIA TERESA	1000460198	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
6/5/2023	GARCIA	OSPINA	ANA MARIA	1023367921	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la

										persona en mención se realizó favorable mente
6/5/2023	ALAPE	TAPIERO	ERIKA DEL PILAR	1006128995	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	**BECAS**	15/05/2023	15/05/2023	FAVORABLE	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorable mente

Estado Referenciación (En Proceso – Favorable – Desfavorable)

PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTA"
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CABILDO INDÍGENA AMBIKA ETNIA PIJAO–LOCALIDAD USME
PERIODO: Del 01 al 30 de mayo de 2024

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHAS CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
22/06/2023	Yudy liney	Yate	Garzon	43188896	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Leidy Maritza	Sogamoso	Ramírez	53130173	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Magalis	Tovar	Conde	52025748	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Maria virgelina	Tapiero	Ascencio	53043700	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Yineth Esneider	Rodriguez	Aroca	1022950598	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Lubidia	Briñez	Culma	52525350	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Vicky	Tovar	Loaiza	52743318	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Rosalba	Sánchez	Sogamoso	51827242	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Pedro Danilo	Mora	Romero	79353446	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Leila	Tique	Tapiero	1032420235	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Martha Cecilia	Hernández	Rodríguez	52587885	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	kely Zoraida	Ortiz	Tapiero	52359222	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Jasbleidy	Tovar	Macana	1074526560	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Nelson antonio	Gutiérrez	Gallego	79655791	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Nubia	Useche	Diaz	65788266	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Jennifer Andrea	Zamudio	Quintero	1010961868	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Irlanda	Rodrígue z	Aroca	1022964235	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/202 3	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	José Jairo	Pedraza	Yate	19432834	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/202 3	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Derly	Tique	Chico	65789609	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/202 3	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

22/06/2023	Jenny Patricia	Santos	Castro	52890518	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente
22/06/2023	Bybi	Quiñones	Arce	1023975723	Centro Nacional de hotelería y turismo del SENA	**publico**	22/06/2023	22/06/2023	Favorable	Se dio cierre a la referenciación debido a que la inscripción de la persona en mención se realizó favorablemente

Estado Referenciación (En Proceso – Favorable – Desfavorable)

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
4/7/2023	LOZANO	TAPIA	ADRIANA LUCIA	1070594535	ALCALDIA DE USME	**PUBLICO**	19/07/2023	19/07/2023	FAVORABLE	LAS MUJERES ESTAN EN ESPERA DEL

										RESULTADO DE LA ENTREVISTA
407/2023	LOZANO	TAPIA	ANA JUDITH	1110177950	ALCALDIA DE USME	**PUBLICO**	19/07/2023	19/07/2023	FAVORABLE	LAS MUJERES ESTAN EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA
4/7/2023	TAPIERO	ASCENCIO	MARIA VIRGELINA	53043700	ALCALDIA DE USME	**PUBLICO**	19/07/2023	19/07/2023	FAVORABLE	LAS MUJERES ESTAN EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA
4/7/2023	YATE	GIRON	MARIA FRANCY	52132308	ALCALDIA DE USME	**PUBLICO**	19/07/2023	19/07/2023	FAVORABLE	LAS MUJERES ESTAN EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA
4/7/2023	ROJAS	GUZMAN	HEIDY JACKELYNE	1022978737	ALCALDIA DE USME	**PUBLICO**	19/07/2023	19/07/2023	FAVORABLE	LAS MUJERES ESTAN EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA

Estado Referenciación (En Proceso – Favorable – Desfavorable)

FECHA REALIZACIÓN	**APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE**			**N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**ENTIDAD**	**SECTOR**	**FECHAS SEGUIMIENTO**	**FECHA CIERRE**	**ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
3/8/2023	LOPEZ	RIVAS	NIKOLE SOFIA	1022982992	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	**PUBLICO**	10/10/2023		EN PROCESO	SE INDICO AL JEFE DE NUCLEO EL PROCESO A REALIZAR PARA

										OBTENER EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
30/08/2023	NAELES	GUTIERREZ	BREINER SANTIAGO	1014660287	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	**PUBLICO**	10/10/2023		EN PROCESO	SE INDICO AL JEFE DE NUCLEO EL PROCESO A REALIZAR PARA OBTENER EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
9/8/2023	YATE	CHILATRA	JORGE LUIS	1000622263	CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO	**PRIVADO**	11/8/2023	11/8/2023	FAVORABLE	EL JOVEN ASISTE A LA JORNADA DE MATRICULA, EFECTUADA EN EL COLEGIO ALMIRANTE PADILLA Y DESDE EL 11/08/2023 A CALSES EN LAS INSTALACIONES DEL CABILDO INDIGENA AMBIKÁ PIJAO

Estado Referenciación (En Proceso – Favorable – Desfavorable)

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE	N° DOCUMENTO	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES

				IDENTIFICACIÓN						
22/09/2023	FUQUEN	TAPIERO	ANDRES FELIPE	1032797863	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	MORENO	YATE	BRAYAN STIVEN	1023033996	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	AGUJA	YATE	JOSE LEONIDAS	79725740	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	PEREZ	BAUTISTA	JOSE RICARDO	79900164	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	ROMERO	HORTUA	JOSUE ARTURO	79701299	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA

										CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	ROMERO	CERQUERA	JULIAN ALBERTO	1022926757	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	PEREZ	YATE	MARTIN ADRIAN	1027523126	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	BARRERA	MALAMBO	MIGUEL ANGEL	1000803329	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	MENDEZ	ORTEGON	WILLIAM FERNEY	80244209	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	ARANDA	VIQUE	WILSON MARIO	1110173231	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA

										CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	MORENO	BEJARANO	WILSON MAURICIO	80377346	GUARDIA INDIGENA	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	LA FECHA DE SEGUIMIENTO ES EL DIA DE LA CITA CON LA GUARDIA INDIGENA
22/09/2023	DUCUARA	CERQUERA	JHON ANDERSON	1106783848	CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO	**PRIVADO**	26/10/2023		Desfavorable	El aspirante no se hacerca a realizar el proceso
22/09/2023	TAO	FLORES	ELBER ANDRES	1000862540	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	NAGLES	GUTIERREZ	JAIR ALFONSO	1000787067	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	YATE	CHILATRA	JORGE LUIS	1000622263	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	MUÑOZ	ÑUSTES	ALINA SOFIA	1014980342	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	ESCOBAR	SOACHE	ANDREA LIZETH	1022948651	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	HERRAN	ROJAS	ANGEL SELENE	1141324974	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso

22/09/2023	ESQUIVEL	VISCAYA	BRIYITH SOFIA	1081183494	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	JARA	TAVERA	DANNA LUCIA	1111266177	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	CHILATRA	PEDRAZA	DEISI TATIANA	1138924175	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	YATE	QUESADA	EIMY YULIANA	1028784159	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	VILLALOBO	TAPIERO	ESTEFANIA	1109844869	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	TOVAR	MACANA	JAZBLEIDY	1074526560	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	PINTO	CAPERA	KAREN LORENA	1023388020	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	CORREDOR	TAPIERO	KAREN NICOL	1025546311	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	PAVA	YATE	KAROLL DAYAN	1016957409	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	CAPERA	TIQUE	LAURA CAMILA	1033761114	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	ORTIZ	HERNANDEZ	LAURA VALENTINA	1028486640	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso

22/09/2023	MAPE	AROCA	LEYDI JHOANA	1027528092	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	VILLALBA	CUPITRA	LIZETH SOFIA	1025535443	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	INGA	VIQUE	MAIDY LISETH	1013126289	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	GUTIERREZ	AYALA	MARIA ALEJANDRA	1104094098	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	BELTRAN	RINCON	MARIA FERNANDA	1013142863	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	LOPEZ	PASTRAN	MARIA ISABEL	1032435301	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	MENDEZ	AROCA	MONICA ALEXANDRA	1110175098	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	QUIÑONEZ	YARA	NASLY NAYELI	1033698781	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	PIMENTEL	MERCHAN	NICOL DAYANA	1031818284	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	VANEGAS	YATE	NICOLL DANIELA	1140914804	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	TAPIERO	BUSTOS	NICOLLE JOHANA	1028882898	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso

22/09/2023	HERRAN	ROJAS	PALOMA ALEXANDRA	1011209751	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	ORTIZ	PORRAS	PAULA ANDREA	1032939950	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	SACHEZ	ARAGON	SARA SOFIA	1025550721	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	NOGUERA	CULMA	SARA XIMENA	1023008449	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	ARAGON	CAMARGO	SHARON CAMILA	1024539169	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	PINZON	YAIMA	SOFIA	1140917281	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	BOCANEGRA	MONROY	SOFIA YICETH	1027524948	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	OYOLA	RUIZ	VALERIE JHULIANA	1033756578	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	LIZCANO	IMBACUAN	VANESSA ALEJANDRA	1012340016	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	LOPEZ	TAPIAS	YULIANA ISABELA	1085176472	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	GONZALEZ	BRIÑEZ	YULIXA ALEJANDRA	1033698481	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso

22/09/2023	TAO	FLOREZ	YULY LORENA	1028482989	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso
22/09/2023	VILLALOBO	TAPIERO	YURANI ANDREA	1106777935	SECREATARIA DE SALUD	**PUBLICO**	26/10/2023		EN PROCESO	En espera de resultado del proceso

FECHA REALIZACIÓN	**APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE**			**N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**ENTIDAD**	**SECTOR**	**FECHAS SEGUIMIENTO**	**FECHA CIERRE**	**ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1/10/2023	ANA BELEN	CAPERA	YATE	24475466	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	ANA RUBIELA	DIAZ	OYOLA	28855903	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA

										SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	CECILIA	CUPITRA	DE RAMIREZ	38231007	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	ELODIA	TIQUE	TIQUE	41499650	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE

										LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	ELSA	BUSTOS	GUEPENDO	51600057	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	EPIFANIA	OTAVO	CAPERA	51728080	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACION

										ES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	FLOR ALBA	BOCANEGRA		51825224	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	GLADYS	ROJAS	YAGUARA	35492596	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO

										AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	MARIA ALEYDA	TAPIERO	GOMEZ	38385091	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	MARIA CONSOLACION	PRADA	CAPERA	28645757	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.

1/10/2023	MARIA DENIS	MADRIGAL	ORTIZ	51795469	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	MARIA ISNELDA	FERLA		28683267	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	MARIA MELIDA	TAPIERO	GOMEZ	28864096	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA

										CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	MARIA NORA	SALAZAR		51765070	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	MARIA OSIRY	BUSTOS	GUEPENDA	51642836	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA

										SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	ODELIA	YAGUARA	CANO	26871546	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	RAMIRO	YATE		2355900	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE

										LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.
1/10/2023	SILVERIA	CACAIS		28647348	SECRETARIA DE SALUD	**PUBLICO**	19/10/2023	19/10/2023	FAVORABLE	SE CIERRA DADO A QUE ACUDE A LA CITA MEDICA, AGENDADA CON LA SECRETARIA DE SALUD, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE CABILDO AMBIKÁ PIJAO.

FECHA REALIZACIÓN	**APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE**			**N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN**	**ENTIDAD**	**SECTOR**	**FECHAS SEGUIMIENTO**	**FECHA CIERRE**	**ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN**	**OBSERVACIONES**
14/11/2023	ARAGON	CAPERA	NEIDY JOHANNA	1031142598	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	SILVA	BOCANEGRA	FLOR XIOMARA	1000808945	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

14/11/2023	CAPERA	CACAIS	DENIS	53122935	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	CAPERA	BONILLA	BRAYAN DAVID	1006122491	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	CAPERA	RODRIGUEZ	MILEIDY VIVIANA	1012416811	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	VILLALBA	CUPITRA	ANGGIE ANDREA	1031175413	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	LASSO	DIAZ	LUIS ANDRES	1072492330	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	ACHURY	LOPEZ	LUIS FERNANDO	1233693781	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	SANTOS	MADRIGAL	YASSON ANDRES	80074183	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	SANCHEZ	MIRA	JUAN DAVID	1016095704	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	MOLANO	BRIÑEZ	YENNY	1032363483	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	TAPIERO	VILLANUEVA	ANGELICA	1106776621	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	TACUMA	ANDRADE	DIEGO FERNANDO	1022928695	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

14/11/2023	YATE	SANTOS	JHON HARVY	1023031694	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	SANCHEZ	ORTIZ	BRIYITH TATIANA	1023934629	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	RODRIGUEZ	AROCA	YINETH ESNEIDER	1022950598	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	PRADA	OSORIO	JULIO CESAR	1012403800	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	POLOCHE	CACAIS	BRAYAN	1005726745	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	ZAMUDIO	QUINTERO	JENNIFER ANDREA	1010961868	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
14/11/2023	PEDRAZA	ACOSTA	JAIRO JUNIOR	1032446796	MEDICED	PRIVADO	21/11/2023	21/11/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
5/12/2023	LUNA	OTAVO	OMAR JULIAN	1016599614	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	BRIÑEZ	CULMA	FERNANDO	1028661112	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	TELLO	OYUELA	ALEX YANPIER	1013585206	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

5/12/2023	TACUMA	PINEDA	JOHAN ANDRES	1027523222	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	QUIÑONES	BARBOSA	JOHAN SEBASTIAN	1022933465	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	HERNANDEZ	TACUMA	JAMES MIGUEL ANGEL	1016713862	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	TIMOTE	TIQUE	LUIS DAVID	1014737757	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	YATE	CALDERON	JUAN DAVID	1021668659	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	PARRADO	BRIÑEZ	CRISTIAN STIVEN	1022934870	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	GUZMAN	SUAREZ	DIDIER SANTIAGO	1028881209	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	PEÑA	HERNANDEZ	IVAN MAURICIO	1109841197	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	ALFONSO	PALOMA	BRAYAN ESTIVEN	1019762839	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	MELGAREJO	YAIMA	JOHANN ANDRES	1056798797	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	NALGLES	GUTIERREZ	BREINER SANTIAGO	1014660287	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	MONTIEL	MORENO	JAIDER ESTIBEN	1110173726	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	TAPIERO	ARIZA	JUAN JOSE	1026556922	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

5/12/2023	TIQUE	TAPIERO	JEAN CARLOS	1028781195	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	ARANDA	VIQUE	WILSON MARIO	1110173231	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/12/2023	PEREZ	YATE	MARTIN ADRIAN	1027523126	LIBRETA MILITAR	PUBLICO	13/02/2023	13/12/2023	FAVORABLE	SE REALIZA TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
10/1/2024	NAGLES	GUTIERREZ	JAIR ALFONSO	1000787067	SANITAS EPS	PRIVADO	28/02/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
10/1/2024	BARRERA	MALAMBO	MIGUEL ANGEL	1000803329	SANITAS EPS	PRIVADO	28/02/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
10/1/2024	BENAVIDES	URIBE	WILMAR	18929066	COMPENSAR	PRIVADO	28/02/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
24/02/2024	LOPEZ		JUANA VALENTINA	1000433069	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	BOCANEGRA	SOGAMOSO	LUZ NEY	52897877	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	BOCANEGRA	SOGAMOSO	LINA PAOLA	1000020584	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

24/02/2024	RODRIGUEZ	ASCENCIO	KAROL DAYANA	1000222921	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	DUCUARA	VERGARA	HERNEY	93020295	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	TORRES	TAPIA	DERLY TATIANA	1118020360	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	BELTRAN	BENITEZ	DIANA PAOLA	52804691	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	TIQUE	BELTRAN	KAREN DAYANA	1000987658	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	VELEZ	ALARCON	DANIEL ALEJANDRO	1025322431	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	VEGA	BUSTOS	SARAI DANIELA	1000930840	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	CASTRO	CERQUERA	OSCAR IVAN	1022922639	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	JUANIAS	TIQUE	JANEIR	52392417	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	DUCUARA	AROCA	NICOLAS	80373870	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	VAQUIRO	MENDEZ	MARIA NUBIA	28867474	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	RODRIGUEZ	AGUJA	LAURA VALENTINA	1233693072	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	CERDENAS	TRUJILLO	FLORA VANESSA	1000620984	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

24/02/2024	OSPINA	CAPERA	MARIA ONEY	52480460	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	GONZALEZ	YATE	INGRID YULIETH	1000692294	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	ALVAREZ	YATE	DAYANA KATHERIN	1022997525	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	GUZMAN	DUCUARA	ELLINED	53074690	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	HERNANDEZ	TACUMA	LUZ ERIKA	52950347	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	SOGAMOSO		RIGOBERTO	5969599	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	CAPERA	GAMBOA	DELIO	93020452	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	TAPIERO	PEREZ	DIANA YAMILE	52768320	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	YATE		MARIA FRANCY	52132308	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	HERNANDEZ	RODRIGUEZ	MARTHA CECILIA	52587885	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	ALAPE	TAPIERO	ALEXANDRA	1111262560	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	RODRIGUEZ	AROCA	YINETH ESNEIDER	1022950598	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	ARCE	TIQUE	LUZ STELLA	52171583	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

24/02/2024	QUIÑONES	ARCE	BIBY ESTHELLA	1023975723	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	TORRES	TAPIERO	MARIA CATALINA	1007707765	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	LIS		MARIA EMILCE	52362105	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	GUERRERO	LIS	ANGIE PAOLA	1023955885	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	TAPIAS	CULMAN	MONICA	1022949593	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	CHICO	TIMOTE	YULEIMA	1005728104	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	JUANIAS	TIQUE	JOSE ARBEY	79802112	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	ARAGON	CAPERA	NEIDY JOHANNA	1031142598	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	RUIZ	PIMENTEL	DIANA MILENA	52850513	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	ROJAS	GUZMAN	HEIDY JACKELINE	1022978737	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	CERQUERA	RODRIGUEZ	NIDIA	52286740	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	PEREZ	YATE	MARTIN ADRIAN	1027523126	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	YATE	GARZON	YIDI LINEY	43188896	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
24/02/2024	CUERVO	CERQUERA	ANGIE TATIANA	1022938456	FUNDACION SIIGO	PRIVADO	30/03/2024		EN PROCESO	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTA"
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CABILDO INDÍGENA AMBIKA ETNIA PIJAO–LOCALIDAD USME
PERIODO: Del 01 al 30 de mayo de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
2/3/2024	AGUJA	BELTRAN	JOSE LEONARDO	1001272251	FUNDACION APOYAR	PRIVADA	2/3/2024	2/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
2/3/2024	LOZANO	TAPIA	ANA JUDITH	1110177950	FUNDACION APOYAR	PRIVADA	2/3/2024	2/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
2/3/2024	GUERRA	YATE	NOE GIOVANNY	1001275743	FUNDACION APOYAR	PRIVADA	2/3/2024	2/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
2/3/2024	JUANIAS	MORALES	LUZ MIRIAN	52740113	FUNDACION APOYAR	PRIVADA	2/3/2024	2/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
2/3/2024	SOACHE	PALOMA	ALEXANDRA	1022925281	FUNDACION APOYAR	PRIVADA	2/3/2024	2/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	CARDENAS		JOSE ALIRIO	5983691	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	TRUJILLO	EMBUS	CLEMENTINA	51848260	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	DUCUARA		DANIEL	93479017	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	LUNA	VILLAMIL	OMAR GUIOVANNY	16271451	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	OSPINA	CAPERA	MARIA ONEY	52480460	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	PRADA	YATE	ANA ROSA	65781789	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	PRADA	CAPERA	MARIA CONSOLACION	28645757	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

8/3/2024	TORRES	TAPIERO	MARIA CATALINA	1007707765	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	YATE	CHILATRA	OSCAR	79561221	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	YATE	CHILATRA	MARIA NIDIA	52170152	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	LOAIZA	OTAVO	YANELY	1105054107	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	SANCHEZ	ORTIZ	WENDY VANESSA	1023949559	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	ALAPE	TAPIERO	ALEXANDRA	1111262560	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	HURTADO	RODRIGUEZ	JHON ALEXANDER	1001276101	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	DUCUARA	TIQUE	NICOLAS	1021681795	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	MORENO	BEJARANO	WILSON MAURICIO	80377346	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
8/3/2024	MORENO	YATE	BRAYAN STIVEN	1023033996	SECRETARIA DE SALUD	PUBLICO	8/3/2024	8/3/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL							FORMATO NO CONTROLADO	
	FORMATO CONSOLIDADO DE REFERENCIACIONES A SERVICIOS SOCIALES CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDÍGENAS							FECHA	ABRIL 2024
FECHA REALIZACIÓN	**APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE**	**N° DOCUMENTO**	**ENTIDAD**	**SECTOR**	**FECHAS SEGUIMIENTO**	**FECHA CIERRE**	**ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN**	**OBSERVACIONES**	

				IDENTIFICACIÓN						
3/4/2024	ABRIL	GUZMAN	MICHAEL DAVID	1021673475	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ABRIL	GUZMAN	HOLMAN STIVENS	1024511299	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	AGUJA	PIÑEROS	JUAN GILVERT	1032679936	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	AGUJA	PIÑEROS	SARAHY HASLYN	1034291549	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ALAPE	TAPIERO	YOJAN ESTIBEN	1110176369	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	AROCA	RODRIGUEZ	YEFERSON ANDRES	1105057869	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	AROCA	CAMACHO	JHON SEBASTIAN	1025543855	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	BOCANEGRA	SOGAMOSO	ANDRES JULIAN	1022952749	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CAMACHO	SANCHEZ	SANTIAGO	1013121798	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CASTILLO	RODRIGUEZ	ALYER STIVEN	1022970746	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CASTRO	ACEVEDO	JAIR SNEIDER	1022961200	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	CHAPARRO	MALAMBO	JUAN DAVID	1140921911	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CHILATRA	PEDRAZA	DEISI TATIANA	1138924175	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CLAROS	MALAMBO	HEIDY DAYANA	1033707050	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CLAROS	MALAMBO	JOHAN FELIPE	1033726062	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CORREDOR	TAPIERO	ALEJANDRO STEVAN	1030603867	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CUERVO	CERQUERA	JAIME DUBAN	1022954950	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CULMA	HERNANDEZ	LUISA FERNANDA	1028484482	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CUMACO	MURCIA	LEIDY JHOHANA	1000989350	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUARTE	ROJAS	HILARY	1022357203	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUARTE	HERNANDEZ	KEVIN NORBEY	1077230010	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	AGUJA	LIZETH NATALIA	1140918342	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	ESPINOSA	JULIETH	1034295209	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	DUCUARA	CASTAÑEDA	BREYMAN ALEXANDER	1010186262	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	MENDEZ	JUAN DAVID	1022942232	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	MENDEZ	NICOLAS	1022960290	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	DUCUARA	KELLY JOHANA	1023373381	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	DUCUARA	MANUELA	1073689075	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	DUCUARA	SARA	1073689076	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	CERQUERA	JORGE JHON FREILER	1106777314	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	DUCUARA	TIQUE	NICOLAS	1021681795	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ESCOBAR	SOACHE	ANDREA LIZETH	1022948651	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GARZON	MACANA	EDISON JULIAN	1024527417	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GONZALEZ	BRIÑEZ	YULIXA ALEJANDRA	1033698481	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUERRERO	LIS	DAVID FERNANDO	1011095569	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	GUTIERREZ	MORENO	BRANDON SNEIDER	1022963786	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUTIERREZ	AYALA	WILLAM ANDRES	1022960372	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUTIERREZ	REYES	JASBLEYDI ALEXANDRA	1033698762	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUTIERREZ	REYES	LICETH ALEJANDRA	1033723372	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUZMAN	SUAREZ	JERMAN JOSUE	1028841280	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUZMAN	SALAMANCA	DANNA JULIETH	1034662347	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	HERNANDEZ	MENDOZA	SHEFFERSON DUVAN	1022967789	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	HERRAN	ROJAS	ANGEL SELENE	1141324974	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	HOYOS	GUZMAN	CARLOS UBEIMAR	1021675942	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	HOYOS	QUIMBAYO	JASETH	1070961738	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	HUERFANO	HERNANDEZ	JHOAN FELIPE	1140920609	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	INGA	VIQUE	JOHN DARWIN	1013119229	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	INGA	VIQUE	MAIDY LISETH	1013126289	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	JATIVA	CHACON	DUVER ARLEY	1026270111	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	JUANIAS	MENDIETA	JOSE DAVID	1024495965	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LIZCANO	IMBACUAN	VANESSA ALEJANDRA	1012340016	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LIZCANO	IMBACUAN	MICHAEL ANDRES	1012353382	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LOPEZ	PASTRAN	MARIA ISABEL	1032435301	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LOPEZ	POLOCHE	TANIA SOFIA	1022948846	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LOPEZ	TAPIAS	JHON ESNEIDER	1140917367	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LOPEZ	TAPIAS	ANDRES FELIPE	1022970609	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LOZANO	SOGAMOSO	SHIRLY VANESA	1028681775	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MAYORGA	TIMOTE	LUZ ANGELICA	1016953056	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MEJIA	LOPEZ	KELLY LORENA	1140917526	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	MENDEZ	AROCA	MONICA ALEXANDRA	1110175098	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MONROY	MOBASTOQUE	YEFERSON FABIAN	1074526983	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MUÑOZ	ÑUSTES	ALINA SOFIA	1014980342	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MUÑOZ	ACEVEDO	JUAN DAVID	1140916105	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MURCIA	RODRIGUEZ	KEVIN SNEIDER	1140915693	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	OLAYA	MONTILLA	JUAN STEVEN	1014994387	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	OLIVOS	RINCON	HEIDY LORENA	1023888146	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ORTIZ	PORRAS	PAULA ANDREA	1032939950	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ORTIZ	HERNANDEZ	LAURA VALENTINA	1028486640	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	OSPINA	CAPERA	DANIEL FELIPE	1028785901	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	PALACIOS	YATE	DAYNER FERNANDO	1120955110	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	PALACIOS	YATE	LUISA YERLADY	1120956373	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	PALLARES	FELIX	KATHERINE SOFIA	1140915718	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	PEREZ	YATE	ANA SOFIA	1013121003	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	PIMENTEL	MERCHAN	NICOL DAYANA	1031818284	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	PINTO	CAPERA	ESTEBAN CAMILO	1034662170	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	PINZON	YAIMA	SOFIA	1140917281	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	POVEDA	TAPIERO	ANDRES DAVID	1056775156	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	QUIMBAYO	RIVAS	KELY	1110474556	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	QUIÑONEZ	CAPERA	ZAIRA MICHELLE	1146125690	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	QUIÑONEZ	PINZON	MARIA JOSE	1031135460	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	QUIÑONEZ	YARA	NASLY NAYELI	1033698781	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	RIVAS	VEGA	SANTIAGO	1031650692	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	RODRIGUEZ	TIQUE	JUAN DAVID	1024504923	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	ROMERO	DUCUARA	MIGEUL ANGEL	1022945666	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ROMERO	RAMIREZ	JHOSTIN ALEJANDRO	1022969850	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ROMERO	RAMIREZ	JOHAN FELIPE	1022969849	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	RUIZ	MORENO	MIGUEL ANGEL	1028944666	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	SANCHEZ	CARDOZO	MARIA JOSE	1150185364	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	SANCHEZ	CHILATRA	CHARID DAIANA	1033743358	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TACUMA	LOPEZ	JUAN ESTEBAN	1140914971	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TACUMA	PINEDA	DYLAN SNEIDER	1140918099	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TACUMA	TIQUE	EDGAR EDUARDO	1109842325	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TAPIERO	VALDES	GESSMAN STEVEN	1025529627	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TAPIERO	BUSTOS	NICOLLE JOHANA	1028882898	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TAPIERO	MONTIEL	DUVAN SEBASTIAN	1111264094	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	TAPIERO	ARIZA	ANGELICA MARIA	1029280127	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TEJADA	MOLANO	JULIAN DAVID	1016951276	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TELLEZ	ORTIZ	NICOLAS ESTEBAN	1028490742	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIMOTE	LOZANO	DAYANA LUCIA	1029283598	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIMOTE	VAQUIRO	HEIDY DAYANA	1028783883	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIQUE	DUCUARA	CHAIRITH DAYANA	1024485993	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIQUE	SALAMANCA	KAREN BRIYITH	1019764788	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIQUE	SALAMANCA	YERALDIN JASBLEIDY	1146125401	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIQUE	TAPIERO	JENNIFER	1140916362	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIQUE	TAPIERO	JHONATAN DAVID	1023373961	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TIQUE	BELTRAN	GIBETH SARAI	1140915944	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TORRES	MOLANO	DAHIAM ENRIQUE	1030577094	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	TORRES	SOACHE	LUNA MARIANA	1022969324	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TOVAR	MACANA	DAIRON STEVEN	1024461644	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	TRUJILLO	FERREIRA	DANIEL FELIPE	1033740576	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	URIBE	ARAGON	LAURA VALENTINA	1033739456	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VALENCIA	ROJAS	EDWAR ALEJANDRO	1033733420	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VANEGAS	YATE	NICOLL DANIELA	1140914804	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VAQUIRO	BOCANEGRA	JULIEDTH KATERIN	1022951960	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VARGAS	TAPIERO	DANIEL FELIPE	1024493836	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VELEZ	ALARCON	DANIEL ALEJANDRO	1025322431	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VILLALBA	CUPITRA	LIZETH SOFIA	1025535443	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	VILLALOBO	TAPIERO	YURANI ANDREA	1106777935	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	YAIMA	TIQUE	OSCAR ESTID	1140917354	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

3/4/2024	YATE		MARLON ESTIBEN	1111263534	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	YATE	SANCHEZ	ANGEL JOSEPH	1033742777	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	YATE	CHILATRA	BELLA KATHERINE	1117490293	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	DESFAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	YATE	QUESADA	EIMY YULIANA	1028784159	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	YATE	MONROY	LUISA FERNANDA	1028863811	UNIVERSIDAD DE AMERICA	PRIVADO	13/04/2024	13/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	LOPEZ	PASTRAN	MARIA ISABEL	1032435301	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	PUBLICO	20/04/2024	20/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	MONTES	SALAZAR	MARIANA	1025067737	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	PUBLICO	20/04/2024	20/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	CULMA	HERNANDEZ	LUISA FERNANDA	1028484482	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	PUBLICO	20/04/2024	20/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUTIERREZ	CALDERON	HEIDY VALENTINA	1022969152	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	PUBLICO	20/04/2024	20/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	ORTIZ	HERNANDEZ	LAURA VALENTINA	1028486640	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	PUBLICO	20/04/2024	20/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
3/4/2024	GUTIERREZ	CALDERON	HEIDY VALENTINA	1022969152	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	PUBLICO	20/04/2024	20/04/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

PROYECTO 7745 "COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INTEGRAL EN BOGOTA"
SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
CANASTAS ALIMENTARIAS– CABILDOS INDIGENAS
INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CABILDO INDÍGENA AMBIKA ETNIA PIJAO–LOCALIDAD USME
PERIODO: Del 01 al 30 de mayo de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FECHA REALIZACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE PARTICIPANTE			N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	SECTOR	FECHAS SEGUIMIENTO	FECHA CIERRE	ESTADO DE LA REFERENCIACIÓN	OBSERVACIONES
5/04/2024	AROCA		MARIA DE LOS ANGELES	51613116	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	MORA	ROMERO	PEDRO DANILO	79353446	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	MALAMBO	MURILLO	LUZ DARY	65587176	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	BUSTOS	GUEPENDA	MARIA OSIRY	51642836	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	CUPITRA	DE RAMIREZ	CECILIA	38231007	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	MADRIGAL	ORTIZ	MARIA DENIS	51795469	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	POLOCHE		VICTORIANO	93150099	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	SOACHE	OYOLA	MEDARDO	13828929	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	TIQUE	TIQUE	RODULFA	28849035	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	YATE		GILBERTO	5962422	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

5/04/2024	YATE		RAMIRO	2355900	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD
5/04/2024	ARAGON	DE FERREIRA	ELIZABETH	28852624	UNIDAD MOVIL SENA	PUBLICO	5/04/2024	30/05/2024	FAVORABLE	SE REALIZO TRAMITE ANTE LA ENTIDAD

- **Adjuntar la información que se cuenta del cumplimiento de la actividad**

4.2 REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES	RESULTADOS
NO SE HACEN ACTIVIDADES PARA EL TIEMPO EJECUTADO EN MARZO Y ABRIL 2023			
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
Martes y jueves	Huerta Ima	20	Positivo
06/05/2023	Salida pedagógica	50	Positivo
13/05/2023	Contextualización hogares familia	283	Positivo
20/05/2023	Festividad día de la familia	1233	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
27/06/2023 al 29/06/2023	Lectura de realidades un camino al plan de pervivencia	40	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
04/07/2023 al 28/07/2023	Lectura de realidades un camino al plan de pervivencia	40	Positivo



08/07/2023	Entrega de canasta nutricional complementaria	283	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
1 al 31 de agosto 2023	Huerta ima	17	Positivo
01 – 31 de agosto 2023	Lectura de realidades	215	Positivo
05/08/2023	Circulo de palabra comunitario	283	Positivo
08/08/2023	Contextualización	5	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES	RESULTADOS
1 al 29 septiembre 2023 (martes y jueves)	Huerta ima	23	Positivo
1 al 30 de septiembre 2023	Lectura de realidades	133	Positivo
09/09/2023	Circulo de palabra comunitario	282	Positivo
09/09/2023	Contextualización	2	Positivo
02/09/203	Conmemoración día internacional mujer indígena Pijao	141	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES	RESULTADOS
1 al 30 octubre 2023 (martes y jueves)	Huerta ima	23	Positivo
05/10/2023	PPC Gastronomía propia	236	Positivo
14/10/2023	PPC Circulo de palabra comunitario	281	Positivo
19/10/2023	PPC Control persona mayor	28	Positivo

28/10/2023	Encuentro – Olimpiadas raíces ancestrales	357	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES	RESULTADOS
11/11/2023	Circulo de palabra comunitario	282	Positivo
18/11/2023	Gastronomía Ancestral	115	Positivo
29/11/2023	Huerta Ima Pijao	17	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES	RESULTADOS
02/12/2023	Circulo de palabra comunitario	282	Positivo
10/12/2023	Circulo de palabra comunitario novena navideña	283	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
20/01/2024	Circulo de palabra comunitario	283	Positivo
Martes y jueves	Huerta Ima Pijao	17	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
10/02/2024	PPC – Fortalecimiento Pijao	37	Positivo
12/02/2024	PPC – Fortalecimiento Pijao	37	Positivo
17/02/2024	Primera Asamblea general	283	Positivo
24/02/2024	PPC Circulo de palabra comunitario	283	Positivo
01 al 26 febrero 2024	PPC Huerta Ima	20	Positivo

FECHA REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	N° PARTICIPANTES	RESULTADOS
02/03/2024	Feria de Empleabilidad	14	Positivo
08/03/2024	Conglomerado de discapacidad	42	Positivo
09/03/2024	PPC Salud	130	Positivo
5 al 14 marzo 2024	Huerta Ima Pijao	21	Positivo
23/03/2024	Circulo de palabra comunitario	283	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
9 al 25 de abril de 2024	PPC Huerta Ima Pijao	17	Positivo
13 de abril 2024	PPC taller Guambitos	70	Positivo
20 de abril 2024	PPC circulo de palabra comunitario	283	Positivo
20 de abril 2024	contextualización	6	Positivo
FECHA REALIZACIÓN	**ACTIVIDAD**	**N° PARTICIPANTES**	**RESULTADOS**
4 de mayo 2024	Taller Focal "Tatas Pijao"	18	Positivo
18 de mayo 2024	Asamblea General de Comunidad	283	Positivo
25 de mayo 2024	Círculo de Palabra Comunitario	278	Positivo
7 al 23 de mayo 2024	Huerta Ima	18	Positivo
25/05/2024	Contextualización hogar familia	3	Positivo

Adjuntar la información que se cuenta del cumplimiento de la actividad

5 FIRMAS INFORME

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	CARGO
LUIS ENRIQUE TAPIERO YATE		Representante Legal
BERNARDO CHILATRA TAPIERO		Coordinador Administrativo
JULIETH ANDREA TAPIERO NIÑO		Profesional Social
MARIA DEL PILAR MELO AGUILAR		Nutricionista
ANYI KATERINE CAPERA TAPIERO		Gestor Social