ACTA DE TERMINACION

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CONTRATO Nº EDUH-026-2024**.						
Fecha de inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de terminación	Dia	Mes	Año
	14	06	2024		24	06	2024
Objeto del contrato:	**"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIAODÓ – ANTIOQUIA"**						
Interventor:	N.A						
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH						
Contratista:	**DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S** NIT: 900.610.809-3 **RL/ JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA** C.C: 10.003.584						
Valor del contrato:	**DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L** ($237.254.605,49)						
Duración Inicial del contrato:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS						
Duración total del contrato:	DIEZ (10) DIAS						

En el municipio de Apartadó se reunieron **GIOVANY CORREA VALENCIA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **98.627.778** vecino del municipio de Apartadó-Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el **NIT: 901.445.176 – 6**, y por otro lado **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA** identificado con **C.C Nº 10.003.584** representante legal de **DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S**, en calidad de **CONTRATISTA;** Con el fin de dar **TERMINACIÓN** al Contrato **EDUH-026-2024**., cuyo objeto es "***CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIAODÓ – ANTIOQUIA***", por valor de "***DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L*** *($237.254.605,49)*" y un plazo de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

- Que el día 28 de mayo de 2024 se suscribió el **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA Nº 119-2024** firmado entre **EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ** con NIT 890.980.998-8 representado legalmente por **TULIA IRENE RUIZ GARCIA** con c.c. 43.271.081 y la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ** con Nit: 901.445.176-6 representada legalmente por **EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO** con c.c. 71.267.862, cuyo objeto es: ***"CONTRATO INTERADMIISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIAODÓ – ANTIOQUIA"*** por valor de

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M.L ($242.845.357,58)

- Que el día 14 de junio de 2024 se suscribió el Contrato Derivado **Nº EDUH-026-2024** firmado entre la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ"** con Nit: 901.445.176-6 representada legalmente por **EDGAR ANTONIO PALACIOS PANESSO** con c.c. 71.267.862 y la empresa **DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S** con Nit: 900.610.809-3 representada legalmente por **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA** con c.c. 10.003.584, cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIAODÓ – ANTIOQUIA",*** por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M.L ($237.254.605,49)**

- Que el día 14 de junio de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato **EDUH-026-2024**, teniendo como fecha de finalización el día 28 de agosto de 2024.

- Que el día 21 de junio de 2024 se realizó comité de obra donde se concertó la terminación y liquidación bilateral por mutuo acuerdo del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA Nº 119-2024,** ya que, una vez revisado, por parte del municipio de Chigorodó, el objeto de los contratos no conversan con lo que en su momento se identificó como necesidad de contratación, como quiera que la necesidad pretendida a contratar era la **MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** y no como se formulo en los contratos referenciados.

- Que el día 24 de junio de 2024 se suscribe la terminación y liquidación del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA Nº 119-2024**.

- Que el día 24 de junio de 2024 se suscribe la terminación **CONTRATO Nº EDUH-026-2024**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 24 de junio de 2024.

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EICE-EDUH APARTADÓ

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
Contratista
R.L DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.Sgggg

Elaboró: Giovany Correa / Supervisor EICE EDUH
Revisó: Daniel Gómez / Abogado EDUH
Aprobó: Edgar Palacios / Gerente EICE EDUH