INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO VAD 1207 DE 2024

1. **NOMBRE CONTRATISTA: CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL REGIONAL DE ANTIOQUIA.**

2. **OBJETO:** SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE ANÁLISIS UNITARIO DE CAMACOL ANTIOQUIA, PARA LA ENTREGA Y ACTUALIZACION DE LOS MÓDULOS DIGITALES DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS ($2.211.220) Exento de IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SERÁ TREINTA DÍAS (30) A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II, EL CUAL SE HARÁ EFECTIVO UNA VEZ SEA LEGALIZADO EL PRESENTE CONTRATO Y SE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PREVIOS AL INICIO.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** NO APLICA

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** NO APLICA

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS ($2.211.220) Exento de IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el mes de mayo de 2024, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

– Entrega del módulo digital mensual correspondiente al periodo de junio de 2024 que contiene las publicaciones de CAMACOL- Antioquia

- Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril	70797938	$34.573.200	$44.993.100	$2290.600	$105.022.000

- Informe de la materialización de riesgos: Durante este periodo no se materializo ningún riesgo.

INFORME TÉCNICO

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El contratista entrego correctamente y en los tiempos previstos los archivos SAU para el periodo en cuestión.
- Porcentaje de ejecución física del contrato: El porcentaje de ejecución es del 100%.
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: No aplica.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 2.211.220**
VALOR ADICIONADO:	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 2.211.220**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 2.211.220**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	**$ 2.211.220**
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	**$ 0**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 0**

– Relación de los pagos realizados

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
7884	143152	$2.211.220

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO:____X_____

ADICIONES: SI: _____ NO:___X_____

MODIFICACIONES: SI:_____ NO:__X_____

SUSPENSIONES: SI:_____ NO:__X_____

REINICIOS: SI:_____ NO:__X____

- Al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Las garantías del contrato: no se exigió amparo alguno por expresa determinación de orden legal, además por considerar que no existe riesgo para la entidad, toda vez que el pago se hará una vez el contratista realice la respectiva suscripción ycomprometerse con la entrega mensual de las actualizaciones del módulo digital.

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista **CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL REGIONAL DE ANTIOQUIA** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de junio de 2024.

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Sergio Velásquez – Contratista de Apoyo	Revisó: Sergio Velásquez – Contratista de Apoyo	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo – Vicerrectora Administrativa
Firma:	Firma:	Firma: