Alcaldía de Aguachica

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 1

TIPO DE CONTRATO:				**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				
CONTRATO No. Y FECHA:				CPS-103-2024 del 31 de mayo de 2024				
CONTRATISTA:				**CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DEL CESAR**				
Nit o C.C. No.				824000608				
OBJETO:				**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AVALUO COMERCIAL DEL BIEN INMUEBLE CON DESTINACION A LA ADQUISICION DEL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA**				
VALOR INICIAL:				$6.188.000				
VALOR ADICIONAL:				$0.00				
ANTICIPO INICIAL:				N/A				
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC:				N/A				
PLAZO INICIAL:				15 DIAS				
PLAZO ADICIONAL:				N/A				
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A				
NIT O C.C. Nº DEL INTERVENTOR:				N/A				
SUPERVISOR:				**ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA**				
FECHA INICIACIÓN:				4 de junio de 2024				
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A	N.A	N.A					
ACTA DE REINICIACIÓN:	N.A	N.A	N.A					
FECHA DE TERMINACIÓN:				18 de Junio del 2024				
OFICINA GESTORA:				Gerencia de planeación y obras				
VALOR A PAGAR:		$6.188.000		Nº COBROS REALIZADOS				
PERIODO DE PAGO		DESDE		04/06/2024	HASTA	11/06/2024		

Con base con los informes presentados por HBG ASESORIAS JURIDICAS Y TECNICAS S.A.S. respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros y aportados por parte del Municipio de Aguachica, certificó que fueron revisados los informes de actividades de Contratista, los anexos presentados con el desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato.

Se firma para trámite de pago, a los 21 días del mes junio de 2024.

Zulema Mo Correa O.

ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Proyecto:
Elizabeth Patricia Muñoz Martínez
Profesional Universitario.
Gerencia de Planeación y Obra.