La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023.** La **SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte**, JOAQUIN EDUARDO MORENO ,** también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 79781335** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S** identificada con **NIT. No. 901.550.788-2,** quien para efectos del presente contrato se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar un **CONTRATO DE SUMINISTRO** previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1.-Que el día **31 de octubre de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** suscribieron **CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 142 - 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E" Por valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000)**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir del **07 de noviembre de 2023,** fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el **06 de diciembre de 2023.**

3- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de diciembre de 2023 se adiciono el **Contrato de Suministro BYS 142-2023** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($140.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS,** contados a partir del día **7 de diciembre de 2023**, hasta el día **31 de enero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de enero de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro BYS 142-2023** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($260.000.000), y** se prorrogó el plazo de ejecución de este por el término de **SESENTA (60) DÍAS,** contados a partir del día **01 de febrero de 2024**, hasta el día **31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro BYS 142-2023** por el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de abril de 2024**, hasta el día **30 de abril de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 30 de abril de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro BYS 142-2023** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($275.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de mayo de 2024**, hasta el día **31 de mayo de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de mayo de 2024, se adiciono el **Contrato de Suministro BYS 142-2023** en un monto de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($325.000.000)** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024**, hasta el día **30 de junio de 2024.**

8.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 14 de junio de 2024 y radicada el día **18 de junio de 2024**, por el Supervisor del Contrato se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro BYS 142-2023** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto) **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 6 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO BYS 142 – 2023***.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro BYS 142-2023** en un monto de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$45.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro BYS 142-2023,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE COP ($370.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 767** del día **18 de junio de 2024,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro BYS 142-2023** por el término de **TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de julio de 2024**, hasta el día **31 de julio de 2024.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de**

Suministro BYS 142-2023 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro BYS 142-2023,** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro BYS 142-2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Marlly Lucey Acosta González	Directora de Contratación (E)
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		