AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-148-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006/2024	PROYECTO N°	N/A

OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
CONTRATISTA:	JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CORREO ELECTRONICO:	vidriosysuministros@yahoo.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				22/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				21/03/2024

PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA N° 01				21/03/2024
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02				19/04/2024
TIEMPO	1	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/05/2024

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A		
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			**21/05/2024**

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N/A	$ 74.700.298,40	$ 4.593.400,00	$ 79.293.698,40
2				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 79.293.698,40

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN				21/05/2024

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

El valor ejecutado es de $78.429.544,20, teniendo en cuenta los valores ofertados. Razón por la que queda un valor de $864.154,20 como saldo a favor de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 21 de mayo de 2024**

Firma
Nombre: JAIRO ARTURO YEPES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-149-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006 DE 2024	PROYECTO N°	N/A

OBJETO CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
CONTRATISTA:	JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CORREO ELECTRONICO:	vidriosysuministros@yahoo.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				22/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				21/03/2024

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01			21/03/2024
TIEMPO	1	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02			19/04/2024
TIEMPO	1	MES	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			21/05/2024

SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01			
TIEMPO:		MES	DIAS
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			**21/05/2024**

VALOR DEL PROYECTO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N/A	$ 74.700.298,40	$ 4.593.400,00	$ 79.293.698,40
2				$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 79.293.698,40

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN				21/05/2024

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y ALCANCE DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Se desarrollo en las oficinas de AIM la entrega y cumplimiento requerido por el supervisor en el suministro de cortinas, elementos y equipos de oficina, asi como la adecuación y mantenimiento de las dependencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS, ASI COMO LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y SERVICIOS POSTVENTA

Se concluye que el contratista cumplió a cabalidad con todo lo pactado en la propuesta económica, cumpliendo con las especificaciones técnicas, fichas técnicas, cantidades de suministro requeridas por el supervisor.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:

VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:	$ -						
% AIU	0%	% Administración		% Imprevistos		% Utilidad	
TOTAL AIU	$ -	Total Administración	$ -	Total Imprevistos	$ -	Total Utilidad	$ -

DESCRIPCIÓN CANTIDADES EJECUTADAS

(El Supervisor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA ENROLLABLE EN BLACKOUT, CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL INFERIORDE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICIÓN: 70% PVC + 30% FIBRA DEVIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2: 407 gr. BLOQUEO UV:100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701	ML	139,74	$ 247.000,00	$ 41.073.778,20
2	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA ENROLLABLE EN BLACKOUT, CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL INFERIORDE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICIÓN: 70% PVC + 30% FIBRA DEVIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2: 407 gr. BLOQUEO UV:100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701 INCLUYE SISTEMA DEMOTORIZACION, DIAMETRO TUBO 38mm A RADIOFRECUENCIACON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO.	UND	8,00	$ 535.000,00	$ 5.093.200,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-149-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006 DE 2024	PROYECTO N°	N/A

3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE ENTEJIDO MULTIPLE SCREEN NEGRO MICROPERFORADO, ROLLOCON CENEFA DE 20cms. COMPOSICION 33% POLIESTER, 67%PVC, TRATAMIENTO FUNGISTÁTICO, TRANSMISION SOLAR 5%,REFLEXION SOLAR 33%, ABSORCION SOLAR 64%, TRANSMISIONDE LUZ VERDE 3%. INCLUYE SISTEMA DE MOTORIZACIONDIAMETRO TUBO 50mm A RADIOFRECUENCIA CON SURESPECTIVO CONTROL REMOTO (1 motor por cada 3,26m2 aprox).	ML	16,27	$ 625.000,00	$ 12.100.812,50
4	MESA REDONDA DE REUNIONES 1.00 MT: ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CIRCULAR DE 2 CAL 16 CON 4ASPAS EN TUBO CIRCULAR DE 1 CAL 16.	UND	1,00	$ 730.000,00	$ 868.700,00
5	SILLA INTERLOCUTORA *ESPALDAR EN MALLA DE NYLON CON BORDE DE PROPILENONEGRO DE ALTA RESISTENCIA. *ASIENTO TAPIZADO EN TELA MALLA NEGRA CON ESPUMAINYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 4CM. *BASE ESTRUCTURA METALICA CROMADA TIPO TRINEO. *ANCHO TOTAL: 480MM *PROFUNDIDAD TOTAL: 470MM *ALTO TOTAL: 810MM	UND	3,00	$ 270.000,00	$ 963.900,00
6	ADQUISICIÓN SILLA GERENCIAL *MATERIAL ESPALDAR: ALTO EN MALLA AUTOPORTANTE ENPOLIESTER NEGRO DE ALTA RESISTENCIA CON SOPORTELUMBAR *MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMAINYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM,COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENOINYECTADO *MECANISMO: SYNCRO QUE PERMITE REGULAR EL ÁNGULO DEINCLINACIÓN DEL ESPALDAR CON RELACIÓN AL ASIENTO CONMULTIPLES POSICIONES DE BLOQUEO *ALTO TOTAL: 1010MM - 1350MM *ANCHO TOTAL: 640MM *ALTO ESPALDAR: 680MM *ANCHO ESPALDAR: 530MM *PROFUNDIDAD ASIENTO: 460MM *BASE: 5 ASPAS CROMADA, Ø660MM. RODACHINAS DOBLERUEDA DE Ø60MM *BRAZOS: GRADUABLES ALTURA 110MM APROX. ENPOLIPROPILENO. *COLOR: NEGRO (INCLUYE ARMADO)	UND	2,00	$ 1.920.000,00	$ 4.569.600,00
7	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍAINVERTER DE 9000 BTU 110V, INCLUYE UNIDAD INTERIOR,UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	3,00	$ 1.930.000,00	$ 6.890.100,00
8	ADECUACION Y MANTENIMIENTO A PANELES METALICOSDIVISORIOS PUESTOS DE TRABAJO, INC ANCLAJES TORNILLERIAA PISO, PARED, CANALETAS, PLATINAS DE UNION SUPERFICIES,ADECUACION CABLEADO.	ML	88,81	$ 65.000,00	$ 6.869.453,50

SUBTOTAL	$ 63.527.930,80
IVA	$ 14.901.613,40
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 78.429.544,20

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA N°	MES	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1						
2						
N.. actas						
Pendiente por pagar o No ejecutado						
TOTALES						

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La supervisión deja constancia que los bienes recibidos cumplen con las especificaciones tecnicas presentas en la propuesta economica y minuta del contrato, de acuerdo con las necesidades presentadas por la entidad en los documentos del proceso.

OBSERVACIONES:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONTRATO SUMINISTRO

112-ECP-FR-149-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006 DE 2024	PROYECTO N°	N/A

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de Suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Supervisor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de calidad de los bienes y equipos suministrados, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, se presentan fallas imputables a la calidad del bien entregado, la AIM exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **7/06/2024**

Firma
Nombre: JAIRO ARTURO YEPES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar a la correspondiente Aseguradora para realizar la actualización de vigencias de las garantías.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co