AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

21 JUN 2024

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO
112-ECP-FR-151-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006 DE 2024	PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	JAIRO ARTURO YEPES MORENO
CORREO ELECTRONICO	vidriosysuministros@yahoo.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON
APOYO A LA SUPERVISIÓN PROYECTO N° N/A:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
CORREO ELECTRONICO:	subgecorp@aim-meta.gov.co

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8 CC Primavera Urbana, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE OFICINA Y ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.	
VALOR INICIAL:	$	74.700.298,40
VALOR ADICIONAL:		4.593.400,00
VALOR ACTUALIZADO:	$	79.293.698,40

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				22/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				21/03/2024

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN				21/05/2024

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
01 / 006 de 2024	un (1) mes	117-119
02 / 006 de 2024	un (1) mes	128-131

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO
006 de 2024	$ 4.593.400,00	128-131

CONDICIONES FINALES PROYECTOS DEL CONTRATO

PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO	30-46-1010-14113	22/02/2024	26/09/2025	28/05/2024	$ 7.929.369,84
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30-46-1010-14113	22/02/2024	26/09/2024	28/05/2024	$ 7.929.369,84

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 006 de 2024, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO No. 006 DE 2024

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
49	20/02/2024	1003-2.1.2.02.02.008-20	$ 6.869.453,40
50	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.003.04.06-20	$ 2.320.500,00
51	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.004.01.01.02-20	$ 880.600,00
52	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.004.01.01.02-20	$ 5.568.010,00
53	20/02/2024	1003-2.1.2.02.01.003-20	$ 59.067.735,00
205	23/04/2024	1003-2.1.2.01.01.003.04.06-20	$ 4.593.400,00

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO FECHA DE INICIO	TIEMPO LABORADO FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
		TOTALES					

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

				TIEMPO		FORMA DE

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO

112-ECP-FR-151-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	006 DE 2024	PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A
		PROYECTO N°	N/A

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
TOTALES						

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO		$ -			$ -
2	ACTA PARCIAL		$ -	$ -	$ -	$ -
3	PRESENTE ACTA		$ 78.429.544,20	$ -	$ 78.429.544,20	$ 78.429.544,20
4	VALOR NO EJECUTADO		$ 864.154,20			$ -

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO No. 006 DE 2024

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
49	20/02/2024	1003-2.1.2.02.02.008-20	$ 6.869.453,40
50	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.003.04.06-20	$ 2.320.500,00
51	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.004.01.01.02-20	$ 880.600,00
52	20/02/2024	1003-2.1.2.01.01.004.01.01.02-20	$ 5.568.010,00
53	20/02/2024	1003-2.1.2.02.01.003-20	$ 59.067.735,00
205	23/04/2024	1003-2.1.2.01.01.003.04.06-20	$ 4.593.400,00

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
TOTALES							

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	TIEMPO		FORMA DE VINCULACION
				FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
TOTALES						

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

BALANCE ECONOMICO DEL PROYECTO

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1	ANTICIPO		$ -			$ -
2	ACTA PARCIAL		$ -	$ -	$ -	$ -
3	PRESENTE ACTA		$ 78.429.544,20	$ -	$ 78.429.544,20	$ 78.429.544,20
4	VALOR NO EJECUTADO		$ 864.154,20			$ -

VALOR DEL CONTRATO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N/A	$ 74.700.298,40	4.593.400,00	$ 79.293.698
2				$ -
3				$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 79.293.698,40

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -			$ -
2	PAGOS PARCIALES			$ -	$ -
3	PRESENTE ACTA	$ 78.429.544,20	$ -	$ 78.429.544,20	$ 78.429.544,20
4	VALOR NO EJECUTADO	$ 864.154,20			$ -

VALOR A PAGAR **$** **78.429.544,20**

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula 5 del Contrato No.006 de 2024.

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Debido a que ya se cumplió con el objeto del contrato, y de acuerdo con la propuesta economica presentada queda a favor de la AIM un valor de $864.154,20 para un valor actual ejecutado de $78.429.544,20.

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 006 de 2024, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 006 de 2024.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO
112-ECP-FR-151-V03
02/10/2023

CONTRATO N°	**006 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**N/A**
		PROYECTO N°	**N/A**
		PROYECTO N°	**N/A**

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por el contratista.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

Cierre de Expediente Contractual: la AIM a través de la subgerencia general de gestión corporativa, considerando que la ultima vigencia del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados aplica hasta 26/09/2025, en consecuencia el cierre del expediente contractual se realizará por la subgerencia general de gestión corporativa, con posterioridad a esa fecha.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia: 21 JUN 2024

Firma
Nombre: JAIRO ARTURO YEPES MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: SERGIO IVAN MUÑOZ YANEZ
GERENTE

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota:Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co