BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20246620005703
Fecha: 22-06-2024

MEMORANDO

(662)

Bogotá D.C 22 de junio de 2024

PARA: **JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**
Alcalde Local de Puente Aranda

DE: **JULIÁN OSORIO ARROYO**
Apoyo a la supervisión CTO 434-2023

ASUNTO: Solicitud modificación contractual prórroga No.1 CTO 434-2023

Con el fin de dar cumplimiento a las actividades que se encuentran dentro de la ejecución del **CPS 434-2023**, suscrito con **FUNDACIÓN OTRO ROLLO SOCIAL**, en el marco de la realización de la 'Semana futbolera', cuyos beneficiarios son los integrantes del Consejo Local de barras futboleras cuyo objetivo es Garantizar el desarrollo de las dimensiones de formación, realización de eventos y respetando la diversidad multicultural; mitigando en gran medida el déficit de la oferta cultural y mejorando las condiciones de acceso a las artes y el disfrute de ellas por parte de la ciudadanía, aportando así al desarrollo social, político y cultural de la localidad; se solicita la prórroga del contrato por un plazo de 30 días debido a que la población beneficiada, el Consejo Local de Barras Futboleras, solicitó aplazar las actividades de la semana futbolera algunos días del mes de junio para garantizar su participación, ya que algunos consejeros por razones de fuerza mayor tuvieron que ausentarse algunos días del mes. En este sentido, el Consejo Local de Barras futboleras reprogramó algunas de las actividades que se encuentran en el marco del contrato para fechas donde el contrato se encontraría finalizado. Teniendo en cuenta esta dificultad para avanzar en el cumplimiento del cronograma del contrato, el contratista realizó la solicitud de prórroga con No. de radicado 20246610045042.

Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciando se solicita realizar la prórroga del contrato por 30 días, tiempo suficiente para que los beneficiarios del programa puedan terminar sus actividades y participar de lleno en las actividades incluidas en el contrato.

Contrato No.	434-2023
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios
Nombre del Contratista:	Otro Rollo Social
Fecha de Inicio:	25 de enero de 2024
Valor Inicial:	$23.120.590 COP
Tiempo de Ejecución	3 meses
Solicitud de prórroga	30 días
Objeto:	Prestar de los servicios logísticos para desarrollar las actividades enmarcadas en el evento cultural de la semana futbolera, para la integración de las barras de fútbol de la localidad de Puente Aranda.

Sin otro particular,

JULIÁN OSORIO ARROYO
Profesional de Planeación

Anexo: Solicitud de prórroga No. 1

Elaboró: Julián Osorio Arroyo – Profesional de Planeación