Contrato No.:	00-109-2024	**Proceso No.:**	IMC-00-021-2024
Objeto:	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPOS HIDRÁULICOS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y POZOS DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.*		
Contratista:	SINERGY JDF SAS		
NIT:	901.573.432-5		
Valor del contrato:	$61.522.861.00		
Plazo del contrato:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contado a partir de la firma del acta de inicio.		
Fecha de inicio:	21 de junio de 2024		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Bogotá D. C a los veintiún (21) días del mes de junio de 2024 se reunieron ANDRES ALBERTO RUIZ TABORDA en su calidad de supervisor con DIEGO FERNANDO LUGO LUNA en calidad de representante legal del contratista SINERGY JDF SAS con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de la iniciación real y efectiva de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

- Registro presupuestal No. 119324 del 05 de junio de 2024.
- Aprobación de la garantía de cumplimiento No. 11-44-101227475 expedida por SEGUROS DEL ESTADO y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11- 40-101064233 expedida por SEGUROS DEL ESTADO, los riesgos amparados por la garantía de cumplimiento están vigentes y corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada el 14/06/2024 por el Subdirección de Compras y Contratos y Supervisor – DIAN
- Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales.
- Entrega de relación del personal con que el contratista ejecutará el contrato, acreditando afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP; como requisito para la suscripción del acta de inicio.
- Una vez aportada por el contratista SINERGY JDF SAS. la documentación precontractual el día 20 de junio de 2024, se realizó la revisión correspondiente por parte de la supervisión de la entidad y se da aprobación a los documentos presentados dando como cumplidas las condiciones para la suscripción de la presente acta.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días de mes de junio de 2024.

Supervisor
ANDRÉS ALBERTO RUIZ TABORDA
Coordinación de Infraestructura

Contratista
DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
Representante Legal
SINERGY JDF SAS.