CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No.: **12115 - 2**

OBJETO: **PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN, SELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES. ASÍ MISMO, PRESTAR ASISTENCIA EN LOS TRÁMITES OPERATIVOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

Valor Fiscal Inicial:	*$11,900,000.00*	Valor Fiscal: Actual:	*$11,900,000.00*
Plazo inicial:	*7 Mes(Es)*	Plazo: Actual:	*7 mes(es)*
Fecha de Iniciación:	07/02/2019	Fecha de inicio: Actual:	07/02/2019
Fecha de Entrega:	*06/09/2019*	Nueva Fecha de Entrega:	*06/12/2019*
Contratista:	Sebastián Camilo Salazar Herreño	Supervisor:	Chanel Roció López Aldana
No. Acta:	*10*	Fecha del acta:	*28/08/2019*
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL

En Bucaramanga, **A Los Veintiocho (28) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Diecinueve (2019)**, se reunieron: **Sebastian Camilo Salazar Herreño**, Contratista y **Chanel Roció López Aldana**, Supervisor en representación de la CDMB respectivamente, con el fin de aprobar la ampliación en plazo y valor del contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 06 de febrero de 2019 fue suscrito el contrato No. 12115-02 y se dio inicio el 7 de febrero de 2019.
2. Que el día 10 de agosto de 2019 se elaboraron el ACTA DE CONCERTACION y el CONCEPTO TECNICO donde se sustenta la necesidad de adicionar el valor fiscal y prorrogar el plazo del contrato de prestación de servicios 12115-02.
3. Que se expidió CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1114 de fecha 21 de agosto de 2019 con el fin de adicionar en valor el contrato de prestación de servicios 12115-02.

ACUERDAN:

1.Ampliar el plazo del contrato en tres (3) meses fijándose como fecha de entrega final el **06 De Diciembre Del 2019**

2.Ampliar el valor fiscal del contrato en el plazo relacionado anteriormente por un monto de **Cinco Millones Cien Mil Pesos Mcte ($5,100,000).**

3.El contratista deberá efectuar la ampliación de las pólizas del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veintiocho (28) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Diecinueve (2019)**

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA
SUPERVISOR
c.c. 63,536,998

SEBASTIAN CAMILO SALAZAR HERREÑO
CONTRATISTA
c.c. 1098,702,812

RECIBIDO CONTRATACION
CDMB
FECHA: 02 SEP 2019
HORA: 11:07 a
FIRMA: