	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	VERSIÓN: 1
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1. ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 14 junio del 2024

3. Doctor (a) Diana Carolina Camelo Sánchez

4. ADICIÓN | X | PRÓRROGA | X | MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	BYS 150-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	Laboratorio Gothaplast LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.061.856-1
8. OBJETO	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1 requerido para los servicios asistenciales de las unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 120.000.000
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $200.000.000 Adición No. 2 por valor de $280.000.000 Adición No. 3 por valor de $40.000.000 Adición No. 4 por valor de $70.000.000
11. VALOR FINAL	$ 710.000.000
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**$ 130.000.000**
13. PLAZO INICIAL	1 Mes
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No. 1 por 27 días hasta el 31/01/2024 Prórroga No. 2 por 60 días hasta el 31/03/2024 Prórroga No. 3 por 30 días hasta el 30/04/2024 Prórroga No. 4 por 31 días hasta el 31/05/2024 Prórroga No. 5 por 30 días hasta el 30/06/2024
15. PLAZO FINAL	30/06/2024
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**31 días calendario**
17. JUSTIFICACIÓN	*Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicando en la presente orden de compra, todo esto en aras de presentar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.* *La fecha de inicio de este contrato es el 05 de diciembre del 2023, por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $120.000.000, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $616.637.031 equivalente a un 87% del presupuesto. Presentando un saldo disponible a la fecha de $93.362.969 y el porcentaje de ejecución en el tiempo es del 89% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato. En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de julio del 2024 . Y adicionar la suma de $130.000.000. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos* *Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitadas.*

Cordialmente,

18. Diana Huertas Muñoz
Supervisora - Líder Almacén

19. Luz Myriam Roncancio Roncancio
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. David Ernesto Vargas Quintero
VoBo. Dirección Administrativa

21. Anexos: __X__ (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN : 4
		PÁGINA : 1 DE 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

14	6	2024
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	R01
Objeto:	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1 requerido para los servicios asistenciales de las unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. BYS 150-2023. Laboratorios Gothaplast LTDA
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	CIENTO TREINTE MILLONES DE PESES M/CTE ($130.000.000)

FIRMAS	Diana Huertas Muñoz **Líder Almacén**	**Firma del solicitante**
	David Ernesto Vargas Quintero **Director Administrativo**	**Firma Revisado**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Diana Carolina Camelo Sánchez **Subgerente Corporativa**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
		PÁGINA : 1 DE 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	BYS 150-2023	Fecha Contrato d/m/a	23/11/2023
Nombre del contratista:	Laboratorios Gothaplast LTDA	NIT/ N° Identificación	830.061.856-1
Objeto:	Contratar el suministro de insumos y dispositivos médico quirúrgico acorde con el anexo técnico no. 1 requerido para los servicios asistenciales de las unidades de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	Suministro		

Datos del Contrato:	CDP		CRP		Valor del Contrato:
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1949	07/09/2023	55534	15/11/2023	$ 120.000.000
Otrosí adición No.1	2302	27/11/2023	55949	19/12/2023	$ 200.000.000
Otrosí adición No.2	132	24/01/2024	13005	31/01/2024	$ 280.000.000
Otrosí adición No.3	487	18/04/2024	26246	26/04/2024	$ 40.000.000
Otrosí adición No.4	603	17/05/2024			$ 70.000.000
				Valor Total	$ 710.000.000

Plazo del Contrato:	UN MES	
Plazo (Meses y Días):		
Inicio *		5/12/2023
Otrosí prorroga No. 1	27 Días	31/01/2024
Otrosí prorroga No. 2	60 Días	31/03/2024
Otrosí prorroga No. 3	30 Días	30/04/2024
Otrosí prorroga No. 4	31 Días	31/05/2024
Otrosí prorroga No. 5	30 DIAS	30/06/2024
Terminación *		30/06/2024

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCION DEL CONTRATO: 150-2023

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
1	dic-23	13/12/2023	FEV32895	$ 563.000,00	$ 15.770,00	$ 578.770,00	$ 578.770,00	$ 709.421.230,00	5039 Simón B.
2	dic-23	13/12/2023	FEV32896	$ 14.975.000,00	$ -	$ 14.975.000,00	$ 14.975.000,00	$ 694.446.230,00	5038 Simón B.
3	dic-23	13/12/2023	FEV32897	$ 26.491.380,00	$ 245.267,20	$ 26.736.647,20	$ 26.736.647,20	$ 667.709.582,80	5047 Simón B.
4	dic-23	13/12/2023	FEV32898	$ 1.969.200,00	$ 101.308,00	$ 2.070.508,00	$ 2.070.508,00	$ 665.639.074,80	5035 Simón B.
5	dic-23	13/12/2023	FEV32899	$ 13.199.900,00	$ 512.430,00	$ 13.712.330,00	$ 13.712.330,00	$ 651.926.744,80	5050 Simón B.
6	dic-23	13/12/2023	FEV32900	$ 8.175.100,00	$ 415.169,00	$ 8.590.269,00	$ 8.590.269,00	$ 643.336.475,80	5060 Engativá
7	dic-23	13/12/2023	FEV32901	$ 9.228.500,00	$ 394.440,00	$ 9.622.940,00	$ 9.622.940,00	$ 633.713.535,80	5059 Suba
8	dic-23	13/12/2023	FEV32902	$ 19.711.480,00	$ 188.951,20	$ 19.900.431,20	$ 19.900.431,20	$ 613.813.104,60	5058 Engativá
9	dic-23	13/12/2023	FEV32903	$ 15.860.000,00	$ -	$ 15.860.000,00	$ 15.860.000,00	$ 597.953.104,60	5042 Simón B.
10	dic-23	13/12/2023	FEV32904	$ 5.891.480,00	$ 173.181,20	$ 6.064.661,20	$ 6.064.661,20	$ 591.888.443,40	5044 Suba
11	dic-23	15/12/2023	FEV32984	$ 1.743.000,00	$ -	$ 1.743.000,00	$ 1.743.000,00	$ 590.145.443,40	5117 Simón B.
12	dic-23	22/12/2023	FEV33173	$ 19.000.500,00	$ 1.975.335,00	$ 20.975.835,00	$ 20.975.835,00	$ 569.169.608,40	5457 Simón B.
13	dic-23	22/12/2023	FEV33174	$ 1.631.400,00	$ 309.966,00	$ 1.941.366,00	$ 1.941.366,00	$ 567.228.242,40	5454 Simón B.
14	dic-23	22/12/2023	FEV33176	$ 620.000,00	$ 117.800,00	$ 737.800,00	$ 737.800,00	$ 566.490.442,40	5456 Simón B.
15	dic-23	22/12/2023	FEV33177	$ 9.701.700,00	$ 146.243,00	$ 9.847.943,00	$ 9.847.943,00	$ 556.642.499,40	5583 Suba
16	dic-23	22/12/2023	FEV33178	$ 11.730.000,00	$ 144.362,00	$ 11.874.362,00	$ 11.874.362,00	$ 544.768.137,40	5519 Engativá
17	dic-23	22/12/2023	FEV33179	$ 949.000,00	$ 180.310,00	$ 1.129.310,00	$ 1.129.310,00	$ 543.638.827,40	5510 Engativá
18	dic-23	22/12/2023	FEV33180	$ 248.000,00	$ 47.120,00	$ 295.120,00	$ 295.120,00	$ 543.343.707,40	5542 Suba
19	dic-23	22/12/2023	FEV33181	$ 310.000,00	$ 58.900,00	$ 368.900,00	$ 368.900,00	$ 542.974.807,40	5509 Engativá
20	dic-23	22/12/2023	FEV33205	$ 11.980.000,00	$ -	$ 11.980.000,00	$ 11.980.000,00	$ 530.994.807,40	5530 Simón B.
21	dic-23	22/12/2023	FEV33206	$ 22.917.600,00	$ -	$ 22.917.600,00	$ 22.917.600,00	$ 508.077.207,40	5529 Simón B.
22	dic-23	22/12/2023	FEV33207	$ 1.743.000,00	$ -	$ 1.743.000,00	$ 1.743.000,00	$ 506.334.207,40	5527 Engativá
23	dic-23	28/12/2023	FEV33261	$ 18.508.000,00	$ -	$ 18.508.000,00	$ 18.508.000,00	$ 487.826.207,40	5579 Suba
24	dic-23	28/12/2023	FEV33262	$ 16.404.500,00	$ 1.744.865,00	$ 18.149.365,00	$ 18.149.365,00	$ 469.676.842,40	5553 Simón B.
25	dic-23	28/12/2023	FEV33263	$ 20.453.000,00	$ -	$ 20.453.000,00	$ 20.453.000,00	$ 449.223.842,40	5580 Engativá
26	dic-23	28/12/2023	FEV33265	$ 35.940.000,00	$ -	$ 35.940.000,00	$ 35.940.000,00	$ 413.283.842,40	5582 Simón B.
27	ene-24	04/01/2024	FEV33337	$ 4.738.500,00	$ 900.315,00	$ 5.638.815,00	$ 5.638.815,00	$ 407.645.027,40	5610 Suba
28	ene-24	12/01/2024	FEV33497	$ 900.000,00	$ -	$ 900.000,00	$ 900.000,00	$ 406.745.027,40	5660 Engativá
29	ene-24	15/01/2024	FEV33543	$ 885.000,00	$ 168.150,00	$ 1.053.150,00	$ 1.053.150,00	$ 405.691.877,40	5701 Simón B.
30	ene-24	18/01/2024	FEV33625	$ 2.281.500,00	$ 433.485,00	$ 2.714.985,00	$ 2.714.985,00	$ 402.976.892,40	5737 Suba
31	ene-24	24/01/2024	FEV33762	$ 727.500,00	$ 138.225,00	$ 865.725,00	$ 865.725,00	$ 402.111.167,40	6069 Simón B.
32	feb-24	13/02/2024	FEV34246	$ 938.500,00	$ 94.240,00	$ 1.032.740,00	$ 1.032.740,00	$ 401.078.427,40	6354 Suba
33	feb-24	13/02/2024	FEV34248	$ 1.400.600,00	$ 182.039,00	$ 1.582.639,00	$ 1.582.639,00	$ 399.495.788,40	6358 Simón B.
34	feb-24	13/02/2024	FEV34255	$ 569.400,00	$ 108.186,00	$ 677.586,00	$ 677.586,00	$ 398.818.202,40	6453 Engativa
35	feb-24	13/02/2024	FEV34256	$ 13.226.600,00	$ 642.960,00	$ 13.869.560,00	$ 13.869.560,00	$ 384.948.642,40	6454 Engativa
36	feb-24	13/02/2024	FEV34257	$ 379.600,00	$ 72.124,00	$ 451.724,00	$ 451.724,00	$ 384.496.918,40	6455 Suba
37	feb-24	13/02/2024	FEV34258	$ 11.697.800,00	$ 598.310,00	$ 12.296.110,00	$ 12.296.110,00	$ 372.200.808,40	6478 Suba
38	feb-24	13/02/2024	FEV34259	$ 3.264.000,00	$ 620.160,00	$ 3.884.160,00	$ 3.884.160,00	$ 368.316.648,40	6460 Simón B.
39	feb-24	13/02/2024	FEV34260	$ 2.352.000,00	$ -	$ 2.352.000,00	$ 2.352.000,00	$ 365.964.648,40	6462 Simón B.
40	feb-24	13/02/2024	FEV34261	$ 1.328.600,00	$ 252.434,00	$ 1.581.034,00	$ 1.581.034,00	$ 364.383.614,40	6463 Simón B.
41	feb-24	13/02/2024	FEV34262	$ 6.078.500,00	$ -	$ 6.078.500,00	$ 6.078.500,00	$ 358.305.114,40	6465 Simón B.
42	feb-24	13/02/2024	FEV34263	$ 30.790.825,00	$ 233.320,00	$ 31.024.145,00	$ 31.024.145,00	$ 327.280.969,40	6473 Simón B.
43	feb-24	13/02/2024	FEV34264	$ 5.299.775,00	$ 684.931,00	$ 5.984.706,00	$ 5.984.706,00	$ 321.296.263,40	6474 Simón B.
44	feb-24	14/02/2024	FEV34282	$ 921.000,00	$ 141.360,00	$ 1.062.360,00	$ 1.062.360,00	$ 320.233.903,40	6362 Engativa
45	feb-24	14/02/2024	FEV34283	$ 5.990.000,00	$ -	$ 5.990.000,00	$ 5.990.000,00	$ 314.243.903,40	6372 Simón B.

46	mar-24	07/03/2024	FEV34762	$ 273.800,00	$ 52.022,00	$ 325.822,00	$ 325.822,00	$ 313.918.081,40	6967	SUBA	
47	mar-24	07/03/2024	FEV34763	$ 273.800,00	$ 52.022,00	$ 325.822,00	$ 325.822,00	$ 313.592.259,40	6966	SIMON	
48	mar-24	07/03/2024	FEV34764	$ 273.800,00	$ 52.022,00	$ 325.822,00	$ 325.822,00	$ 313.266.437,40	6965	ENGATIVA	
49	mar-24	12/03/2024	FEV34859	$ 2.092.200,00	$ 296.628,00	$ 2.388.828,00	$ 2.388.828,00	$ 310.877.609,40	7050	SUBA	
50	mar-24	12/03/2024	FEV34860	$ 379.600,00	$ 72.124,00	$ 451.724,00	$ 451.724,00	$ 310.425.885,40	7053	SUBA	
51	mar-24	12/03/224	FEV34861	$ 26.856.600,00	$ 599.982,00	$ 27.456.582,00	$ 27.456.582,00	$ 282.969.303,40	7074	SIMON	
52	mar-24	12/03/224	FEV34862	$ 11.391.200,00	$ 2.164.328,00	$ 13.555.528,00	$ 13.555.528,00	$ 269.413.775,40	7080	SIMON	
53	mar-24	12/03/2024	FEV34864	$ 1.925.800,00	$ 365.902,00	$ 2.291.702,00	$ 2.291.702,00	$ 267.122.073,40	7040	ENGATIVA	
54	mar-24	13/03/2024	FEV34893	$ 3.936.500,00	$ 747.935,00	$ 4.684.435,00	$ 4.684.435,00	$ 262.437.638,40	7101	SUBA	
55	mar-24	13/03/2024	FEV34894	$ 3.711.000,00	$ 705.090,00	$ 4.416.090,00	$ 4.416.090,00	$ 258.021.548,40	7076	ENGATIVA	
56	mar-24	13/03/2024	FEV34896	$ 2.934.000,00	$ 557.460,00	$ 3.491.460,00	$ 3.491.460,00	$ 254.530.088,40	7099	SIMON	
57	mar-24	13/03/2024	FEV34897	$ 4.704.000,00	$ -	$ 4.704.000,00	$ 4.704.000,00	$ 249.826.088,40	7100	SIMON	
58	mar-24	15/03/2024	FEV34966	$ 1.755.000,00	$ 333.450,00	$ 2.088.450,00	$ 2.088.450,00	$ 247.737.638,40	7142	SUBA	
59	mar-24	15/03/2024	FEV34967	$ 1.755.000,00	$ 333.450,00	$ 2.088.450,00	$ 2.088.450,00	$ 245.649.188,40	7157	ENGATIVA	
60	mar-24	18/03/2024	FEV34971	$ 3.260.000,00	$ 619.400,00	$ 3.879.400,00	$ 3.879.400,00	$ 241.769.788,40	7221	ENGATIVA	
61	mar-24	18/03/2024	FEV35024	$ 4.890.000,00	$ 929.100,00	$ 5.819.100,00	$ 5.819.100,00	$ 235.950.688,40	7283	SIMON	
62	mar-24	18/03/2024	FEV35025	$ 2.608.000,00	$ 495.520,00	$ 3.103.520,00	$ 3.103.520,00	$ 232.847.168,40	7217	SUBA	
63	mar-24	12/03/2024	FEV34863	$ 8.567.800,00	$ 260.680,00	$ 8.828.480,00	$ 8.828.480,00	$ 224.018.688,40	7613	ENGATIVA	
64	mar-24	12/03/2024	FEV34868	$ 136.900,00	$ 26.011,00	$ 162.911,00	$ 162.911,00	$ 223.855.777,40	7626	SIMON	
65	abr-24	18/04/2024	FEV35707	$ 190.000,00	$ 36.100,00	$ 226.100,00	$ 226.100,00	$ 223.629.677,40	8421	SUBA	
66	abr-24	22/04/2024	FEV35769	$ 273.800,00	$ 52.022,00	$ 325.822,00	$ 325.822,00	$ 223.303.855,40	8289	FRAY	
67	abr-24	23/04/2024	FEV35803	$ 12.480.900,00	$ 239.115,00	$ 12.720.015,00	$ 12.720.015,00	$ 210.583.840,40	8354	ENGATIVA	
68	abr-24	23/04/2024	FEV35804	$ 14.560.200,00	$ 941.526,00	$ 15.501.726,00	$ 15.501.726,00	$ 195.082.114,40	8335	SUBA	
69	abr-24	23/04/2024	FEV35805	$ 1.488.000,00	$ 282.720,00	$ 1.770.720,00	$ 1.770.720,00	$ 193.311.394,40	8336	SUBA	
70	abr-24	23/04/2024	FEV35806	$ 29.228.500,00	$ 263.891,00	$ 29.492.391,00	$ 29.492.391,00	$ 163.819.003,40	8418	SIMON	
71	abr-24	23/04/2024	FEV35807	$ 4.536.620,00	$ 837.637,80	$ 5.374.257,80	$ 5.374.257,80	$ 158.444.745,60	8466	SIMON	
72	abr-24	23/04/2024	FEV35808	$ 1.540.000,00	$ -	$ 1.540.000,00	$ 1.540.000,00	$ 156.904.745,60	8492	SIMON	
73	abr-24	23/04/2024	FEV35809	$ 5.782.740,00	$ 1.098.720,60	$ 6.881.460,60	$ 6.881.460,60	$ 150.023.285,00	8367	ENGATIVA	
74	abr-24	24/04/2024	FEV35861	$ 1.400.000,00	$ 266.000,00	$ 1.666.000,00	$ 1.666.000,00	$ 148.357.285,00	8495	SIMON	
75	may-24	15/05/2024	FEV36250	$ 6.899.800,00	$ 216.448,00	$ 7.116.248,00	$ 7.116.248,00	$ 141.241.037,00	9026	ENGATIVA	
76	may-24	15/05/2024	FEV36251	$ 3.264.900,00	$ 620.331,00	$ 3.885.231,00	$ 3.885.231,00	$ 137.355.806,00	8918	ENGATIVA	
77	may-24	15/05/2024	FEV36252	$ 15.635.400,00	$ 416.385,00	$ 16.051.785,00	$ 16.051.785,00	$ 121.304.021,00	8941	SIMON	
78	may-24	15/05/2024	FEV36253	$ 15.635.000,00	$ 2.970.650,00	$ 18.605.650,00	$ 18.605.650,00	$ 102.698.371,00	8950	SIMON	
79	may-24	16/05/2024	FEV36300	$ 136.900,00	$ 26.011,00	$ 162.911,00	$ 162.911,00	$ 102.535.460,00	8954	SIMON	
80	may-24	15/05/2024	FEV36254	$ 6.248.200,00	$ 384.712,00	$ 6.632.912,00	$ 6.632.912,00	$ 95.902.548,00	8917	SUBA	
81	may-24	15/05/2024	FEV36255	$ 1.896.100,00	$ 348.359,00	$ 2.244.459,00	$ 2.244.459,00	$ 93.658.089,00	8919	SUBA	
82	may-24	23/05/2024	FEV36490	$ 248.000,00	$ 47.120,00	$ 295.120,00	$ 295.120,00	$ 93.362.969,00	9106	FRAY	
	Valor total ejecutado					$ 616.637.031,00	$ 616.637.031,00	$ 93.362.969,00			

Nombre del Supervisor:	DIANA HUERTAS MUÑOZ
Unidad de servicios de Salud y Hnd:	ALMACÉN GENERAL

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

FEV36254	FEV36255	FEV36490

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	87%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	89%

DIANA HUERTAS MUÑOZ
Firma del Supervisor del Contrato

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : martes, 18 de junio de 2024 0:00

CDP : 771

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA


DEPENDENCIA :	GERENCIA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	MARTINEZ PUELLO VICTORIA EUGENIA
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CT. 150-2023 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS USS SUBRED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	130.000.000			130.000.000
		TOTAL:	130.000.000			130.000.000

CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 196 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.



Responsable de Presupuesto
RODRIGUEZ MENDEZ NESTOR JAVIER

Fecha de Impresion : martes, 18 junio 2024

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 79242013