CONTRALORÍA
General de la República

PRÓRROGA Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO No. CGR-232-2024

JAIME ESCOBAR VELEZ, con cédula de ciudadanía No. 16.699.992, en su calidad de Gerente Administrativo y Financiero, nombrado por Resolución Ordinaria 04154 del 9 de septiembre de 2022 y acta de posesión del 15 de septiembre de 2022, obrando de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 0862 de 2024, quien se ha denominado **LA CONTRALORIA,** por una parte, y por otra parte, **Rafael Poveda Television,** con cédula de ciudadanía No. **830.114.498**; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la siguiente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** al contrato **CGR-232-2024**, previo las siguientes consideraciones: **1.** Que EL CONTRATISTA manifiesta no se encuentra incurso (a) en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y demás normas vigentes **2.** Que las partes suscribieron el contrato, con el siguiente objeto: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR EL POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES EXTERNAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, GENERANDO IMPACTO Y VISIBILIZACIÓN DE LA ENTIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, CREANDO RECORDACIÓN EN LA COMUNIDAD**", por valor de **CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($ 107.100.000),** equivalente a 82,37 S.M.L.M.V**. 3.** Que el plazo de ejecución se pactó hasta el **30** de **Junio** de **2024**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hecho éste que ocurrió el **21** de **Febrero** de 2024. **4.** Que mediante oficio No. 2024IE00677791 del 24 de junio de 2024, dirigido al Gerente Administrativo y Financiero, la directora de la **Oficina de Comunicaciones y Publicaciones ,** en su calidad de supervisor, remite la solicitud de prórroga y adición del contrato, de acuerdo con la justificación allí descrita, la cual forma parte integral de este documento. **5.** Que teniendo en cuenta que la necesidad se mantiene para el cumplimiento de los fines de la contratación, y de acuerdo con la solicitud y argumentos del supervisor, se acuerda: **PRIMERO:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. **CGR-232-2024**, hasta el **15** de **Septiembre** de 2024. **SEGUNDO:** Adicionar el valor del contrato en la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 53.550.000),** que expresados en salarios corresponde a 41,18 S.M.L.M.V. que en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no supera el 50%, del valor inicial del contrato, **TERCERO:** El valor total del contrato es de **CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 160.650.000). CUARTO: CARGO PRESUPUESTAL**. La presente adición se cubrirá con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. **58224** de **2024**. **QUINTO: GARANTÍA. EL CONTRATISTA** deberá ajustar la garantía de conformidad con la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN**. La modificación de la garantía se deberá subir al SECOP II, a más tardar dentro del día hábil siguiente de la aprobación del presente documento. **SEXTO: AFILIACIÓN ARL.** En el evento que **EL CONTRATISTA** se encuentre afiliado a la ARL **POSITIVA**, **LA CONTRALORIA** reportará la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN**, a fin de continuar con la cobertura. **PARÁGRAFO:** En el caso que **EL CONTRATISTA** se encuentre afiliado a una ARL diferente a **POSITIVA**, dicho trámite correrá por su cuenta y deberá reportar la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** en la ARL que corresponda, a fin de continuar con la cobertura. Para ello, deberá allegar a la Dirección de Contratación, dentro de los 3 días hábiles siguientes de realizado el trámite, el documento que expida la ARL respectiva, que dé cuenta de la cobertura. En todo caso, el reporte de esta **PRÓRROGA Y ADICIÓN** a la ARL deberá ser surtido antes de la terminación del plazo inicial del contrato. **SÉPTIMO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las cláusulas del contrato inicial quedan vigentes en todo lo demás y en cuanto no se opongan a la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN**. **OCTAVO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal. **NOVENO: FIRMA ELECTRÓNICA. EL CONTRATISTA** acepta de manera inequívoca el contenido de esta **PRORROGA Y ADICION** y la publicación de los documentos, con la aceptación de esta a través del SECOP II.

Proyectó: Lorena Galindo ordoñez - Dirección de Contratación
Aprobó: Bernardo Henríquez Claros - Director Dirección de Contratación