INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL [X] ACTA FINAL [ ]

FECHA ELABORACION DEL ACTA: 12/16/2023

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4483 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA	11/1/2023
NOMBRE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO PARQUES 2023	NIT	901.769.761-6
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 1: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA.GRUPO 2: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y LA ADECUACIÓN DE PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIO FRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. LOTES 1 Y 2		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA	IDENTIFICACION	1,107,104,544
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ADECUACIÓN DE PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIO FRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR INICIAL	$ 280,493,697.00		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5156 5157 3380	FECHA	31/08/2023 31/03/2023 27/03/2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	19220 19221 19222	FECHA	24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023
DIRECTOR (A)	NOLHER ORJUELA PEDRAZA	IDENTIFICACION	79,576,109
SUPERVISOR	JAIRO LIBARDO ORTEGA TORRES	IDENTIFICACION	94,415,523

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	11/27/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN	3 DIAS

PRORROGAS

	TIEMPO
OTRO SI MODIFICATORIO No.1	10 DIAS
OTRO SI MODIFICATORIO No.2	17 DÍAS

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
0	

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
N/A	$ -

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	12/27/2023
VALOR ACTUAL	$ 280,493,697

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 280,493,697.00
ADICIÓN No.1	$ -
PRORROGA No. 1	12/10/2023
PRORROGA No. 2	12/27/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	12/27/2023
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA No.	N/A
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	N/A

LA SUMA DE:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR	VR. ACUMULADO CANCELADO	SALDO POR CANCELAR
$ 280,493,697.00	$ 80,382,434.00	$ 80,382,434.00	$ 200,111,263

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	

CONSORCIADO No. 1:	**NOLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA**
No. PLANILLA DE PAGO	1059795249 noviembre/2023
No. PIN / REFERENCIA DE PAGO	1059795249 noviembre/2023
OPERADOR	SIMPLE
FECHA DE PAGO	15/12/2023 noviembre/2023

No. PLANILLA DE PAGO	1059795433 diciembre/2023
No. PIN / REFERENCIA DE PAGO	1059795433 diciembre/2023
OPERADOR	SIMPLE
FECHA DE PAGO	15/12/2023 diciembre/2023

CONSORCIADO No. 1:	**LITORAL CONSULTING SAS**
No. PLANILLA DE PAGO	9460002798
No. PIN / REFERENCIA DE PAGO	316942552
OPERADOR	APORTES EN LINEA
FECHA DE PAGO	12/4/2023

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO: CONTRATO DE OBRA No. IND-23-4483

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y LA ADECUACION DE PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	29.77%			
2	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOSUNITARIOS LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO - FRENTE MUNICIPIO CARTAGO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)





FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: Excavación y replanteo de zapatas graderías	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: Zapatas zona de partida de pista
			

FOTO No 3	DESCRIPCIÓN: Trabajo de carpinteria metálica estructuras de cubierta	FOTO No 4	DESCRIPCIÓN: Trabajo de carpinteria metálica estructuras de cubierta





REGISTRO FOTOGRÁFICO - FRENTE MUNICIPIO RIO FRIO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No 1	DESCRIPCIÓN: Instalación de filtro francés	FOTO No 2	DESCRIPCIÓN: Instalación de filtro francés







FOTO No 3	DESCRIPCIÓN: Trabajos de pintura sobre baranda metálica color amarillo	FOTO No 4	DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo con equipo de precisión







FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: Excavación de zanja para filtro	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: Instalación de cárcamos en concreto





6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 1 del contrato de interventoria No. IND-23-4483, se firma en Cali el dia 16 diciembre 2023.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA. NO APLICA.			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA. NO APLICA.			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND-23-4483 - 2023, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoria en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoria del 29,77% para los frentes de obra **GRUPO 1: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y JAMUNDÍ – VALLE DEL CAUCA.GRUPO 2: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y LA ADECUACIÓN DE PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIO FRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **IND-23-4483 de 2023.**

2. Que el contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al periodo **Del 27/11/2023 a 15/12/2023**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de **$80.382.434,** al contratista **CONSORCIO PARQUES 2023.** identificado con Nit. **901.769.761-6**. Para constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron.	16	12	2023

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JAIRO LIBARDO ORTEGA TORRES

SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA, identificado con C.C. No. 1.107.104.544 de Cali (Valle), en mi condición de representante legal y **ANA MARGOTH CASTILLO REYES** identificada con C.C. No 53.029.026 de Bogota, en mi condición de contadora de la empresa **CONSORCIO PARQUES 2023** identificada con **NIT 901.769.761-6** bajo la gravedad de juramento certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cali D.E. a los 1 días del mes de Diciembre de 2023.

Firma
Nombre: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
Cédula: 1.107.104.544 de Cali (Valle)
REPRESENTANTE LEGAL
LITORAL CONSULTING SAS

ANA MARGOTH CASTILLO REYES
C.C. 53.029.026 de Bogotá D.C.
CONTADORA
TP 188251-T

Consorcio PARQUES 2023

CONSORCIO PARQUES 2023
NIT 901.769.761-6
CR 2 A NORTE 34 10
Tel: (602) 3117620591
Cali - Colombia
financiera@gruponogaall.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CP23 1

Señores	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	805.012.896-4	**Teléfono**	(602) 5569242 - Ext. 000
Dirección	CR 36 583-65 BRR SAM FEIINANIRO	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/12/2023, 14:59
Expedición	13/12/2023, 17:52
Vencimiento	06/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato No. IND-23-4A83 cuyo objeto es ; Realizar La Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Ambiental, Jurídica E Integral De Las Obras En Los Siguientes Grupos De Adjudicación: Grupo 2: Contratar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos La Adecuación Con Obras Complementarias De La Pista De BMX Del Municipio De Cartago Y La Adecuación De La Pista De Patinaje Del Municipio De Rio Frio En El Departamento Del Valle Del Cauca Y Contratar Por El Sistema De Precios Fijos Unitarios La Adecuación Con Obras Complementarias Del Coliseo Oscar Figueroa Ubicado En El Municipio De Cartago En El Departamento Del Valle Del Cauca. Valor fijo.	1.00	37,399,159.00
2	Contrato No. IND-23-4A83 cuyo objeto es ; Realizar La Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Ambiental, Jurídica E Integral De Las Obras En Los Siguientes Grupos De Adjudicación: Grupo 2: Contratar Por El Sistema De Precios Unitarios Fijos La Adecuación Con Obras Complementarias De La Pista De BMX Del Municipio De Cartago Y La Adecuación De La Pista De Patinaje Del Municipio De Rio Frio En El Departamento Del Valle Del Cauca Y Contratar Por El Sistema De Precios Fijos Unitarios La Adecuación Con Obras Complementarias Del Coliseo Oscar Figueroa Ubicado En El Municipio De Cartago En El Departamento Del Valle Del Cauca. Pago por avance de obra correspondiente al 25.54%.	1.00	42,983,275.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ochenta millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	67,548,263.87
IVA 19%	12,834,170.13
Total a Pagar	80,382,434.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-06 por $ 80,382,434.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta de ahorrros No. 24128334443 del Banco Caja Social.

Porcentaje de participación de los miembros:

ITORAL CONSULTING SAS - NIT 901.499.397 - 50%
OLHER RODOLFO ORJUELA PEDRAZA - Cédula de ciudadanía 79.576.109 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764061495840 aprobado en 20231206 prefijo CP23 desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.6
CUFE: 726a2783da59484bcddff7c8d9e683ceb0b379a306117c0bdef694160f169bf08d49e735abe2e03a6a96a91cd0a642cf

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INDERVALLE

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 39205 - 39206

CON AFECTACIÓN **FECHA: 28/12/2023**

A FAVOR DE: CONSORCIO PARQUES 2023 **CEDULA O NIT: 901769761**

DESCRIPCION: RP-19222-2023 PAGO FACT CP23 1 ACTA NO. 1 POR VALOR TOTAL 67.548.263,87 MAS IVA 12.834.170,13 TOTAL 80.382.434 PERO EN ESTE FRENTE POR VALOR 63.085.507,56 MAS IVA 11.986.246,44 TOTAL 75.071.754 CONTRATO DE INTERVENTORIA IND-23-4483. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 2: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS "LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA " (CJ-5854). RESOLUCION IND-SG-NRO.1564 -2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE GARANTIA"

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
38403	1027232	75,071,754.00	6,119,295.00	3,059,647.00	0.00	65,892,812.00
	TOTAL	75,071,754.00	6,119,295.00	3,059,647.00	0.00	65,892,812.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO	VALOR
214487	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901769761 CONSORCIO PARQUES 2023	65,892,812.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	1,577,138.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	1,261,710.00
244035002	EST. PRODESARROLLO: 2%	1,261,710.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	630,855.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	630,855.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	315,428.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	315,428.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	126,171.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603003	RETEFUENTE 2% CONSULTORIA OBRA PUBLICA	1,261,710.00
243625001	RETEIVA 15%	1,797,937.00

TESORERÍA

Firmado en Original

ELABORADO POR:ANGELA MARIA GIL UPEGUI

INDERVALLE

INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 39206

CON AFECTACIÓN **FECHA: 28/12/2023**

A FAVOR DE: CONSORCIO PARQUES 2023 **CEDULA O NIT: 901769761**

DESCRIPCION: RP-19222-2023 PAGO FACT CP23 1 ACTA NO. 1 POR VALOR TOTAL 67.548.263,87 MAS IVA 12.834.170,13 TOTAL 80.382.434 PERO EN ESTE FRENTE POR VALOR 4.462.756,30 MAS IVA 847.923,70 TOTAL 5.310.680 CONTRATO DE INTERVENTORIA IND-23-4483. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 2: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS "LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PISTA BMX DEL MUNICIPIO DE CARTAGO Y ADECUACION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE RIOFRIO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA ADECUACION CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLISEO OSCAR FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA " (CJ-5854). RESOLUCION IND-SG-NRO.1564 -2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN POLIZAS DE GARANTIA"

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
38406	1027221	5,310,680.00	432,889.00	216,444.00	0.00	4,661,347.00
	TOTAL	5,310,680.00	432,889.00	216,444.00	0.00	4,661,347.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
214488	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901769761	CONSORCIO PARQUES 2023	4,661,347.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	111,569.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	89,255.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	89,255.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	44,628.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	44,628.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	22,314.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	22,314.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	8,926.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603003	RETEFUENTE 2% CONSULTORIA OBRA PUBLICA	89,255.00
243625001	RETEIVA 15%	127,189.00

TESORERÍA

Firmado en Original

ELABORADO POR:ANGELA MARIA GIL UPEGUI