Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-DE-116
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 25/NOV/2016

ACTA DE REINICIO DE OBRA

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	15	02	2024

Contrato No:	**DBS- -038** de 2023.
Contratista:	**GOPRINT S.A.S.**
NIT:	901.003.696-8.
Objeto:	**SERVICIO DE IMPRESOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REQUIERAN LAS DEPENDIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO**
Valor contrato inicial:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L**, ($138.852.500), MONEDA LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA Y TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Plazo de ejecución:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO
Contratante	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.
Póliza de Garantía No.	BQ-100070670.
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL.
NIT:	860.037.013-6.
Acta de Inicio	26/06/2023.
Acta de suspensión:	1.
Fecha de Suspensión:	27/12/2023.
Supervisor:	EDERLINDA ESTHER PACHECO VENECIA- JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATOS.

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 15 días del mes de febrero del año 2024, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en el Km 7, Antigua vía a Puerto Colombia, se reunieron EDERLINDA ESTHER PACHECO VENECIA, funcionaria de la Universidad del Atlántico, en calidad de SUPERVISORA del contrato y **SANTIAGO RACINI ERICK DUHAN**, identificado con la C.C. 1.192.756.078 de Barranquilla, en representación de **GOPRINT S.A.S.** con el objeto de reiniciar la ejecución del contrato de la referencia, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo el tiempo de suspensión.

CONSIDERANDO

Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-DE-116
	VERSIÓN: 0
	FECHA: 25/NOV/2016

ACTA DE REINICIO DE OBRA

Que una vez superadas las razones por las que se había suspendido el contrato, se continuara con todas las actividades que fueron suscritas En el objeto contractual.

ACUERDAN

A partir de la fecha de suscripción de la presente acta se reinicia el contrato DBS-038 de 2023.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 15 días del mes de febrero de 2024.





EDERLINDA ESTHER PACHECO V.
Jefe Departamento de Gestión Compras y Contratación.

SANTIAGO RACINI ERICK DUHAN.
Representante Legal
GOPRINT S.A.S.

Elaboro: E sabogal .