ADICIÓN No. 07 Y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO No. 4093 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y OXISERVICIOS MD LTDA

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 – 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **JOSE MARTIN DALLOS ROCHA,** identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 19.089.285 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de **OXISERVICIOS MD LTDA**., con **NIT. 900.771.533 – 6** y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prórroga**, previa a las siguientes consideraciones: **1**. Que el día **Tres (03) de Abril de 2023**, se suscribió el contrato **No. 4093 de 2023**, con inicio a partir del **Cinco (05) de Abril de 2023**, por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($58.540.660) M/CTE.,** cuyo objeto es el: ***"ARRENDAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **CINCO (05) MESES. 2.** Que el contrato No. 4093 de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No.045 de 2023, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el día Veintiséis (26) de Abril de 2023, se suscribió ***Otrosí Aclaratorio No. 01***, a la cláusula sexta- valor, en el sentido de aclarar que el valor suscrito dentro del contrato obedece a la suma de ($58.540.660), conforme a la oferta económica presentada por el contratista. **4.** Que el día Dieciocho (18) de Agosto de 2023 se suscribió ***Adición y Prorroga No. 01***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($11.708.132) para un valor total de ($70.248.792) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Septiembre de 2023 hasta el Cuatro (04) de Octubre de 2023. **5.** Que el día Once (11) de Septiembre de 2023, se suscribió ***Prorroga No. 02***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Octubre de 2023 hasta el Cuatro (04) de Noviembre de 2023. **6.** Que el día Veinte (20) de Octubre de 2023 se suscribió ***Adición No.02 y Prorroga No. 03***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($11.708.132) para un valor total de ($81.956.924) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Noviembre de 2023 hasta el Cuatro (04) de Diciembre de 2023 **7.** Que el día Veinte (20) de Noviembre de 2023 se suscribió ***Adición No.03 y Prorroga No. 04***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($11.708.132) para un valor total de ($93.665.056) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Diciembre de 2023 hasta el Cuatro (04) de Enero de 2024. **8.** Que el día Cinco (05) de Diciembre de 2023 se suscribió ***Adición No.04 y Prorroga No. 05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($11.708.132) para un valor total de ($105.373.188) y se amplió el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Enero de 2024 hasta el Cuatro (04) de Julio de 2024. **9.** Que el día Veinticinco (25) de Enero de 2024 se suscribió ***Adición No.05***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($46.832.528) para un valor total de ($152.205.716). **10.** Que el día Dos (02) de Mayo de 2024 se suscribió ***Otrosí modificatorio No. 01 y Adición No.06.*** En sentido de excluir del contrato el sistema de vacio mas las dos bomas adicionales que se encuentran en arriendo en el Hospital Meissen conforme a la parte emotiva del presente documento y aumentando el valor del contrato en la suma de ($11.000.000) para un valor total de ($163.205.716). **11.** Que mediante solicitud del mes de Junio de 2024, el supervisor del contrato junto a su apoyo técnico manifiestan que: *"Se requiere prorrogar y adicionar*

el contrato 4093-2023; cuyo objeto es el arrendamiento del sistema de bombas de vacío para los hospitales Tunal y Meissen de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur .E.S.E para continuar brindando una buena prestación de servicios asistenciales a nuestro usuarios en los hospitales de Tunal y Meissen se requiere continuar con el alquiler de estos sistemas y la adición y prorroga se requieren para cubrir hasta agosto 31 de 2024. ***12.*** Que el contrato 4093 -2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entró en vigencia a partir del 26 de noviembre de 2021. **13.** Que en concordancia con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. **14.** Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 19. PRORROGAS A LOS CONTRATOS. **15.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma de **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE**., amparados con la Disponibilidad Presupuestal **No. 1609** de fecha Veinte (20) de Junio de 2024, del rubro "ARRENDAMIENTOS" con Código Rubro No. 4212020200701**,** para un valor total del contrato de **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($166.205.716) M/CTE. SEGUNDA: PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Cinco (05) de Julio de 2024 hasta el Cuatro (04) de Septiembre de 2024. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica.