Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

CÓDIGO: AP-IA-FT-009
VERSIÓN: 07
FECHA: 2024-06-07

Fecha de Solicitud (A/M/D)	**2024-06-14**	**No Contrato:**	**02-BS-0112-2023**

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**LM INSTRUMENTS S.A**
Objeto:	CONTRATAR SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Adición:	X		**Valor:**	**43.135.118**
Prorroga:	X		**Tiempo:**	Al 31 de Julio del 2024.
Otro (*)				

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita modificación en cuanto a Prorroga y Adicion al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-0112-2023 - LM INSTRUMENTS S.A. , Vencimiento 30 de Junio 2024. . la cual se presenta para autorización del Agente Especial Interventor

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Revisada la ejecución del presente contrato y advirtiendo que conforme a las especificaciones técnicas contratadas resulta viable dar continuidad a la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 02-BS-0112-2023 - LM INSTRUMENTS S.A. S, para garantizar el SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior y una vez revisada la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 02-BS-0112-2023 - LM INSTRUMENTS S.A., se solicita Prorroga y Adicion a este con el fin de garantizar el abastecimiento de los insumos y dispositivos Medico Quirúrgicos de uso institucional necesarios para la atención de los usuarios y la continuidad en el desarrollo de las actividades misionales en cada una de las Sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; el suministro de estos insumos y dispositivos medico quirúrgicos debe ser ininterrumpido, esencial e irremplazable para los usuarios que los requieran para lograr la recuperación de su salud en el transcurso de su tratamiento y no colocar en riesgo la salud y/o vida de los mismos. Se solicita Prorroga hasta 31 de Julio del 2024, y Adicion al CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 02-BS-0112-2023 - LM INSTRUMENTS S.A, en un valor de $43.135.118. CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE para cubrir las necesidades que se presenten de insumos y dispositivos Médico Quirúrgicos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E . Para ello, se solicita remite la documentación al Agente Especial Interventor, de conformidad con la Resolución 2024420000003568-6 de 07-05-2024, por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes ,negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E , en razón a las facultades otorgadas a través de dicho Acto Administrativo el Agente Especial Interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de bienes y servicios durante la vigencia de la citada resolución o aquellas que la complemente, aclare o modifique. para su, autorización de Prorrogar Al 31 de Julio del 2024, y Adicion al CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 02-BS-0112-2023 - LM INSTRUMENTS S.A, en un valor de $43.135.118. CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE, teniendo en cuenta que el contrato N ° 02-BS-0112-2023 - LM INSTRUMENTS S.A, llego al tope presupuestal y con el fin de garantizar el abastecimiento de los insumos y dispositivos Medico Quirúrgicos de uso institucional necesarios para la atención de los usuarios y la continuidad en el desarrollo de las actividades misionales en cada una de las Sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, se solicita una Prorroga y Adición presupuestal mientras se surte el proceso contractual correspondiente .

Se tiene en cuenta para proyectar el contrato hasta 31 de Julio de 2024:

* El saldo del Contrato con corte al mes de Mayo de 2024 es de $50.460.389.
* Menos el pedido proyectado para el mes de Junio del 2024, que asciende a la suma de $45.526.560
* El saldo del contrato después del compromiso del pedido para el mes de Junio del 2024, es de $4.933.829
* El promedio del consumo mensual de los últimos meses es de $48.068.947

De otra parte, mediante comunicación vía correo electrónico se le informa al proveedor sobre la modificación al Contrato, para lo cual de su aceptación a la misma.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**	**DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS**	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del gasto y VB de la Dirección de Contratación

Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**	**DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS**	
Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo Nombre, Cargo y Firma	**MARYURY DIAZ CESPEDES**	**SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD**	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**LUIS OSCAR GALVES MATEUS**	**AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR**	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

Nota: De conformidad con la Resolución 20242000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho Acto Administrativo el Agente Especial Interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de bienes y servicios durante la vigencia de la citada resolución o aquellas que la complemente, aclare o modifique.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Serv Centro Oriente E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE** **APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS** **FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO: AP-CR-FT-001** **VERSIÓN: 07** **FECHA: 2024-06-06**

Fecha de realización de la solicitud:	**2024-06-14**

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	GESTION HOSPITALARIA - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Objeto:	Adición al CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-0112-2023 LM INSTRUMENTS S.A. CONTRATAR SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Rubro presupuestal: Código y nombre	4245010401 - MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS
Valor Solicitado en números:	$ 43.135.118
Valor Solicitado en letras:	CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

FIRMAS	**Nombre y firma. Dirección Financiera:**	**SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO** **DIRECTOR FINANCIERO**
	Nombre y firma. Subgerencia Responsable	**MARYURY DIAZ CESPEDES**
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:	**LUIS OSCAR GALVES MATEUS** **AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR**
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
	Correo electrónico del Responsable del Proceso.	enfermeria@subredcentrooriente.gov.co
	Nombre y firma de quien elabora	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
	Correo electrónico de quien elabora	almacen@subredcentrooriente.gov.co

NOTA I: De conformidad con la Resolución 202420000003568-6 del 07 de mayo 2024 "Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.", en razón a las facultades otorgadas a través de dicho acto administrativo el agente especial interventor autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos suscritos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CDP - 2154.

1561

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 2154

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110014 **AÑO:** 2024

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **LUIS OSCAR GALVES MATEUS**
NOMBRE: **AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**

OBJETO CDP: ADICION CONTRATO N° 02 BS 0112 2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 1.956.380.468,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
D	4245010401	10	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	$ 43.135.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.135.118,00
				TOTAL:		$ 43.135.118,00	$ 43.135.118,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 43.135.118,00 CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 19/06/2024 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2024

RONALDPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO **Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1016072845

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:		INFORME PARCIAL: 1	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-0112-2023	FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA	14/06/2024	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	LM INSTRUMENTS S.A	**NIT O C.C**	**800.077.635-1**		
Representante Legal:	SARA PATRICIA PEREZ CRISTIANO	**Identificación Representante Legal**	**C.C: X C.E:**	52.162.445	
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	**FORMA DE PAGO:**	90 DÍAS		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

									Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
				Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 192.275.788,00	Valor Inicial contrato:	$ 48.068.947	1 MES	12/09/2023	11/10/2023
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/AAAA	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2221	18/07/2023	Registro Inicial	35625	8/09/2023					
Disponibilidades Números de Adiciones	3942	18/12/2023	Registros Presupuestales de Adiciones	48322	22/12/2023	Adición 1:	$ 46.047.768,00	Prórroga 1:	12/10/2023	31/10/2023
	267	12/01/2024		9957	13/01/2024	Adición 2:	$ 65.337.315,00	Prórroga 2:	01/11/2023	30/11/2023
						Adición 3:		Prórroga 3:	01/12/2023	31/12/2023
						Adición 4:		Prórroga 4:	01/01/2024	15/01/2024
						Adición 5:		Prórroga 5:	16/01/2024	29/02/2024
						Adición 6:		Prórroga 6:	01/03/2024	31/03/2024
						Adición 7:		Prórroga 7:	01/04/2024	30/04/2024
						Adición 8:		Prórroga 8:	01/05/2024	31/05/2024
						Adición 9:		Prórroga 9:	01/06/2024	30/06/2024
						Adición 10:		Prórroga 10:		30/06/2024
						Adición 11:		Prórroga 11:		30/06/2024
						Valor Total:	$ 159.454.030,00	Fecha Terminación actual:		30/06/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICOS			Código(S) Rubro(S)	4245010401 (2023)	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

Nº. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
0	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
4	LM 356996	23/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	$ 1.048.214,00	$ 33.258.997,00	$ 14.809.950,00	20,86%	
5	LM 356997	23/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	$ 6.321.589,00	$ 39.580.586,00	$ 8.488.361,00	24,82%	
6	LM 356998	23/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	$ 4.024.889,00	$ 43.605.475,00	$ 4.463.472,00	27,35%	

7	LM 356999	23/11/2023	NOVIEMBRE 2023.	$ 2.442.293,00	$ 46.047.768,00	$ 48.068.947,00	28,88%	adicio $ 46.047.768
8	LM 358324	22/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 1.040.000,00	$ 47.087.768,00	$ 47.028.947,00	29,53%	
9	LM 358399	27/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 2.627.832,00	$ 49.715.600,00	$ 44.401.115,00	31,18%	
10	LM 358400	27/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 4.160.000,00	$ 53.875.600,00	$ 40.241.115,00	33,79%	
11	LM 358408	27/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 24.235.540,00	$ 78.111.140,00	$ 16.005.575,00	48,99%	
12	LM 358415	27/12/2023	DICIEMBRE 2023.	$ 9.239.469,00	$ 87.350.609,00	$ 72.103.421,00	54,78%	adicio $ 65.337.315
13	LM 361799	15/04/2024	ABRIL 2024.	$ 4.160.000,00	$ 91.510.609,00	$ 67.943.421,00	57,39%	
14	LM 361800	15/04/2024	ABRIL 2024.	$ 1.847.832,00	$ 93.358.441,00	$ 66.095.589,00	58,55%	
15	LM 361819	16/04/2024	ABRIL 2024.	$ 7.395.760,00	$ 100.754.201,00	$ 58.699.829,00	63,19%	
16	LM 363063	23/05/2024	MAYO 2024.	$ 8.239.440,00	$ 108.993.641,00	$ 50.460.389,00	68,35%	
17						$ 50.460.389,00		
TOTAL				**$ 108.993.641**	**$ 108.993.641**	**$ 50.460.389**	68,35%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, ENTRADA AL ALMACEN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES .

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	**CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 108.993.641,00**
Saldo por ejecutar	**CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 50.460.389,00**
Valor total certificado (Acumulado)	**CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 00/100 PESOS M/CTE**	**$ 108.993.641,00**

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	**FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA**
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	• El saldo del Contrato con corte al mes de Mayo de 2024 es de $50.460.389. • Menos el pedido proyectado para el mes de Junio del 2024, que asciende a la suma de $45.526.560 • El saldo del contrato después del compromiso del pedido para el mes de Junio del 2024, es de $4.933.829 • El promedio del consumo mensual de los últimos meses es de $48.068.947 De otra parte, mediante comunicación vía correo electrónico se le informa al proveedor sobre la modificación al Contrato, para lo cual de su aceptación a la misma

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	**PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO**
C.C. No.	79.158.006
CARGO/PERFIL	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS CODIGO 009 GRADO 05
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION HOSPITALARIA
Correo Electronico:	directorhospitalizacion@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	**JAIRO NELSON TORRES BELTRAN**
AREA DE UBICACIÓN	APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

Gmail

Jairo Torres <jtjatorbe@gmail.com>

MODIFICACION CONTRATO 02-BS-0112-2023 SUBRED CENTRO ORIENTE

1 mensaje

Jairo Torres <jtjatorbe@gmail.com> 11 de junio de 2024, 14:54
Para: deyci.ibanez@lminstruments.com.co

Buenas Tardes, dando alcance al lineamiento emanado por las directivas de la Subred Centro Oriente E.S.E., en el sentido de contar con la confirmación de aceptación por parte del proveedor, antes de adelantar trámite de Otro Sí a los contratos por adiciones, prórrogas y otras modificaciones; por medio del presente, solicito se me confirme si **LM INSTRUMENTS S.A** , acepta que se gestione el Otro Sí por **Prórroga y Adición** al contrato **N° 02-BS-0112-2023** hasta el **31 de JULIO de 2024.**

Si está de acuerdo por favor informar por este medio para que la subred continúe en el proceso de modificación del contrato en mención, en caso de estar en desacuerdo por favor informar los motivos.

Gracias a la atención, quedo en espera de su respuesta.

Cordialmente

JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
Cargo: Profesional Universitario Apoyo Administrativo
Oficina Apoyo Administrativo
Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.
Teléfono:3202589546

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

@subredcentrooriente @subred_centrooriente
@SubRedCentroOri Subred Centro Oriente
www.subredcentrooriente.gov.co