INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019	VERSIÓN: 010	FECHA:17/08/2023	PAG 1 DE 1

CONSECUTIVO DEL CONTRATO	034		
NOMBRE CONTRATO SECOP			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
FECHA DE INICIO	31-ene.-24	FECHA DE TERMINACIÓN	28-nov.-24
TIPO DE NOVEDAD	0		
FECHA INICIO NOVEDAD	0-ene.-00	FECHA FIN NOVEDAD	0-ene.-00
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 41,538,000	VALOR FINAL CONTRATO	$ 41,538,000
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FREDY GARAVITO		
NIT / CC	80,149,023	ACTIVIDAD RUT	7310
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	N/A		
MES EJECUTADO	JUNIO		
NUMERO DE INFORME	4		
FECHA DEL INFORME	25 de junio de 2024		

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones específicas del mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE

DOCUMENTOS

1. Factura o cuenta de cobro
2. Informe de actividades
3. Planilla de pago a la seguridad social mes vencido.
4. Anexos(Si aplica)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor Honorarios y/o Factura a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
$ 4,153,800	$ 1,300,000	$ 377,286

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL
2024000030	17/01/2024	$ 41,538,000
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL CDP DE ADICIÓN**
0	0/01/1900	$ -

COMPROMISO PRESUPUESTAL

RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL
2024000041	31/01/2024	$ 41,538,000
RP ADICIÓN No.	**FECHA RP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL RP ADICIÓN**
0	0/01/1900	$ -
RP CESIÓN No.	**FECHA RP CESIÓN No.**	**VALOR DEL RP CESIÓN**
0		$ -

No. CDP CON SALDO A LIBERAR		SALDO A LIBERAR DEL CDP	$ -

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	$ 41,538,000
VALOR MODIFICACIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41,538,000
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:	$ 12,461,400

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
VARIOS RUBROS/FTE	RAD-RUBRO	RUBRO	FUENTE	SALDOS PRESUPUESTALES AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	AFECTACIÓN PTAL	SALDO POSTERIOR AL PAGO FACTURA
0	2024000041-1	23020401-2.3.2.02.02.009.12	1.2.1.0.00	$ 29,076,600	$ 4,153,800	$ 24,922,800
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D
						$ 0
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:						$ 4,153,800
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.						$ 24,922,800

OBSERVACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN

El apoyo a la supervisión da concepto favorable de ejecución contractual por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Se ejecutó satisfactoriamente el periodo contractual con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón la supervisión aprueba pago al contratista.

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRIGUEZ
ÁREA:	COORDINADOR DE EVENTOS	CARGO DEL SUPERVISOR:	DIRECTOR EJECUTIVO

ESTE CAMPO ES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO, POR LO TANTO DEBE ACTUALIZARSE EN EL INFORME DEL MES SIGUIENTE CON EL PAGO A SATISFACCIÓN.

NOTA: En el momento de terminación del contrato el Contratista debe firmar a satisfacción el recibo de los pagos, lo cual da fe de saldos a liberar o ejecución contractual al 100%.

MES	FACTURA No.	EGRESO No.	COM No.	VALOR MES O FACTURA	VALOR TOTAL DESCUENTOS DE LEY	VALOR PAGADO
ENERO	001	0	0	$ -	$ -	$ -
FEBRERO	002	2024000130	2024000120	$ 4,153,800	$ 992,744	$ 3,161,056
MARZO	003	2024000348	2024000325	$ 4,153,800	$ 161,984	$ 3,991,816
ABRIL	004	2024000818	2024000787	$ 4,153,800	$ 161,984	$ 3,991,816
MAYO	005	0	0	$ -	$ -	$ -
JUNIO	006	0	0	$ -	$ -	$ -
JULIO	007	0	0	$ -	$ -	$ -
AGOSTO	008	0	0	$ -	$ -	$ -
SEPTIEMBRE	009	0	0	$ -	$ -	$ -
OCTUBRE	010	0	0	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	011	0	0	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	012	0	0	$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				$ 12,461,400	$ 1,316,712	$ 11,144,688

PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA		VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	$ -
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA. NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR: NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			