DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
CRONOGRAMA ESTIMADO DEL PROYECTO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

¨INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÌDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS **ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC".**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CAP	DESCRIPCIÓN	mes 1				mes 2				mes 3				mes 4				mes 5				mes 6				mes 7				mes 8				mes 9				mes 10				mes 11				mes 12			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
I	ETAPA PRECONTRACTUAL																																														
1	ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Incluye presupuestos, solicitud de CDP, elaboración de matriz de riesgos, anexo técnico, entre otros).																																														
2	RADICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN.																																														
5	PUBLICACIÓN DE PROCESO EN EL SECOP - AVISO DE CONVOCATORIA.																																														
6	RECEPCIÓN, TRASLADO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																																														
7	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE RESPUESTAS DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																																														
8	ACTO DE APERTURA PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.																																														
9	RECEPCIÓN, TRASLADO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PLIEGO DEFINITIVO.																																														
10	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE RESPUESTAS DEL PLIEGO DEFINITIVO.																																														
11	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE ADENDAS AL PLIEGO DEFINITIVO.																																														
12	CIERRE DEL PROCESO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.																																														
13	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (Aspectos técnicos, financieros y jurídicos) Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.																																														
14	PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR.																																														
15	OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES.																																														
16	VERIFICACIÓN DE SUBSANACIONES.																																														
17	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA.																																														
18	PUBLICACIÓN EN SECOP DE INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO.																																														
19	AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (Evaluación de propuestas económicas).																																														
20	CONTRATACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.																																														
II	ETAPA CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL																																														
21	FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO																																														

Elaboró: Arq. Daniel Muñar Mora
PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA