INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN 02

En mi calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.6349840 del 22 de mayo de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Juan Carlos Ruge Osorio Subdirector (e) del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas y Mauricio Eugenio Gutiérrez Osorio como persona natural, cuyo objeto es: *" Adquirir los implementos para el desarrollo de las actividades programadas desde el componente de bienestar al aprendiz del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con lo detallado en la ficha técnica. Lote 1 Elementos Deportivos, Lote 2 Manualidades, Lote 4 Teatro y Danza y Lote 5 Elementos Primeros Auxilios"* me permito presentar informe a fin de solicitar la adición de este, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Automatización Industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Diana Clemencia Martínez Quiceno
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Andrea Cardona Riaño
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6349840
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquirir los implementos para el desarrollo de las actividades programadas desde el componente de bienestar al aprendiz del Centro de Automatización Industrial Regional Caldas de acuerdo con lo detallado en la ficha técnica. Lote 1 Elementos Deportivos, Lote 2 Manualidades, Lote 4 Teatro y Danza y Lote 5 Elementos Primeros Auxilios.
VALOR:	$ 11.666.031
CONTRATISTA:	MAURICIO EUGENIO GUTIÉRREZ OSORIO
NIT:	10.284.826-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Manizales, Caldas
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO:	27 de junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) días calendario

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($11.666.031). **LOTE 1 ELEMENTOS DEPORTIVOS:** DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 2.065.402). **LOTE 2 MANUALIDADES:** DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.734.263). **LOTE 4 TEATRO Y DANZA:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 5.666.185). **LOTE 5 ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS:** UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.200.181).
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 15.630.670)** incluidos todos los costos directos e indirectos. Discriminado de la siguiente manera: **LOTE 1 ELEMENTOS DEPORTIVOS:** TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3.097.884). **LOTE 2 MANUALIDADES:** CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.098.235). **LOTE 4 TEATRO Y DANZA:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($ 6.840.120). **LOTE 5 ELEMENTOS PRIMEROS AUXILIOS:** UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.594.431).
PRÓRROGA No 1:	No Aplica
ADICIÓN No. 1:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.964.639). Discriminados de la siguiente manera: **LOTE 1 ELEMENTOS DEPORTIVOS:** UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.032.482).

	LOTE 2 MANUALIDADES: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.363.972). **LOTE 4 TEATRO Y DANZA:** UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.173.935).
SUSPENSIÓN No. 1:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	Único pago, correspondiente al 100% después de realizada la entrega a satisfacción de la totalidad de la compraventa.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	42-46-101028844		
CERTIFICADO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	24 de mayo de 2024		
FECHA APROBACIÓN	27 de mayo de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	20/05/2024	25/10/2024	$ 1.166.603,10
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	20/05/2024	25/06/2025	$ 1.166.603,10

Nota: La póliza de la adición aún no se ha aprobado debido a que esta se encuentra para registro presupuestal.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el apoyo a la supervisión del contrato, no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones, debido a que el contratista está realizando las averiguaciones pertinentes respecto a la ejecución del contrato.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MAURICIO EUGENIO GUTIERREZ OSORIO, con Nit. 10.284.826-1 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución del contrato y la tipología es de compraventa aún no se ha realizado la entrega de los elementos contratados.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Diana Clemencia Martínez Quiceno mediante correo electrónico, desde el 27 de mayo de 2024 hasta el 26 de junio de 2024 así mismo se designó el apoyo a la supervisión que para este caso es la contratista Andrea Cardona Riaño.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Valor inicial (1)	$ 15.630.670				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	$ 15.630.670				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 15.630.670	Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	60% Como el contrato corresponde a una compraventa, el contratista está en la consecución de los elementos contratados.
Financiera	0%

Nota: Por ser un contrato de compraventa, aún se encuentra en ejecución por tal motivo el estado físico se encuentra en un 60% y financiero está en 0%. Se realiza mediante única entrega.

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6349840 DE 2024.

Exponer de forma detallada la justificación para realizar la prórroga que se solicita:

El contratista solicita una prórroga por diecinueve (19) días calendario con el fin de dar respuesta a lo estipulado en el lote 4, en dicha solicitud expone lo siguiente*: "…Señores Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Centro de Automatización Industrial Regional Caldas Diana Clemencia Martínez Supervisora del contrato número Co.1P.CNTR6349840Me dirijo a usted para informarle que el viernes 28 de junio de 2024 procederemos con la entrega de los lotes 1, 2 y 5. No obstante, solicitamos tener en consideración la entrega del lote 4. Durante el proceso de adiciones, nos encontramos con un margen de tiempo muy ajustado para el cumplimiento del contrato, lo cual ha impactado en nuestra capacidad para finalizar dicho lote dentro del plazo originalmente establecido.*
Actualmente, estamos confeccionando los trajes según el requerimiento de la ficha técnica, y nos aseguramos de que cada detalle cumpla con los estándares de calidad solicitados. Sin embargo, para garantizar que la entrega del lote 4 se realice con la misma calidad y precisión, solicitamos una prórroga hasta el lunes 15 de julio de 2024.
La razón principal de esta solicitud es asegurar que todas las especificaciones técnicas y de calidad sean cumplidas sin comprometer la integridad del producto final. Creemos firmemente que este tiempo adicional nos permitirá entregar un lote que cumpla con todas sus expectativas y requisitos…"

Como supervisora del contrato, doy visto bueno y recomiendo al ordenador del gasto realizar la prórroga del contrato a partir del veintisiete (27) de junio de 2024 hasta el quince (15) de julio de 2024, argumentando lo siguiente: *"De acuerdo con la solicitud de prórroga realizada por el contratista, en la cual manifiestan dificultad para la entrega de algunos elementos debido a que los trajes se deben confeccionar, al aceptar dicha prorroga en la entrega del lote No 4, las actividades programadas por el componentes de bienestar no se verá afectadas".*

Modificar el plazo, de la siguiente manera:

1. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) días calendario
	Desde el día veintisiete (27) de mayo de 2024 hasta el veintiséis (26) de junio de 2024. Fecha establecida en Secop II.
2. PRORROGA No. 1:	Diecinueve (19) días calendario
	Desde el día veintisiete (27) de junio de 2024 hasta el quince (15) de julio de 2024. Fecha establecida en Secop II.
	Cuarenta y nueve (49) días calendario.

3. PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Desde el día veintisiete (27) de mayo de 2024 hasta el quince (15) de julio de 2024. Fecha establecida en Secop II. Fecha establecida en Secop II.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Diana Clemencia Martínez Quiceno
Cargo: Dinamizadora Bienestar

Revisó:

Nombre: Natalia Restrepo Velásquez

Cargo: Abogada Contratación Centro de Automatización Industrial