ADENDA NO. 1

PROCESO: SI-LP-08-2024

OBJETO: ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".***

FECHA: junio 26 de 2024

La Secretaria de Infraestructura, dentro del término legal establecido, procede mediante adenda a realizar la siguiente Modificación al cronograma de la Licitación Pública **SI-LP-08-2024** cuyo objeto es el ***"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA",*** teniendo en cuenta la Resolución No 21 del 26 de junio de 2024, **"**Por medio de la cual se ordena el saneamiento de un vicio en el proceso de Licitación Publica **SI-LP- 08- 2024".**

En virtud de lo anterior, la entidad garantiza los principios de la contratación pública y los derechos de los posibles interesados en participar de dicho proceso, razón por la cual se modifica el cronograma a partir de la audiencia de asignación de riesgos.

JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario Infraestructura

Proyectó: Anyeli Jaramillo Soto
O/ Abogada - Contratista