SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE RECIBO FINAL.

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-311-2023.** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA.** con acta de inicio suscrita el diecisiete (17) de noviembre de 2023. contratista CONSORCIO SKATE PARK UBATÉ 2023. NIT. 901758252-1. se ha desarrollado la supervisión de este.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha doy recibo de la ejecución parcial del avance de obra con un porcentaje total ejecutado del 100%.
4. Qué de acuerdo con la cláusula séptima del **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-311-2023.** forma de pago; se autoriza el pago final correspondiente al 100 % Por la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($59.937.177) M/CTE- IVA INCLUIDO.** De acuerdo con acta de corte final del quince (15) de marzo de 2024.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$ 59.937.177,00
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 59.937.177,00
VALOR ACTA FINAL.	$ 59.937.177,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA. FINAL.	**$ 59.937.177,00**
PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO.	$ 0

Se expide en el Municipio de Villa de San Diego de Ubaté, el veinticuatro (24) de junio de 2024.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	FREDDY ALEXANDER MORENO RODRÍGUEZ.	ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES	ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Cargo	Técnico Operativo.	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	24 de junio de 2024.	24 de junio de 2024.	24 de junio de 2024.
Firma			