INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.6254454 de 2024, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA** en calidad de Directora Regional y/o subdirectora de Centro y el señor **JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ**, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COMPRA DEMATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE", me permito presentar informe a fin de solicitar prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Miriam Ramírez Rincón (del 26/04/2024 al 06/07/2024). Lanyi Ferley Pinilla (del 07/07/2024 al 28/06/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6254454 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COMPRA DEMATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE.
VALOR:	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($130.000.000,00)
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
NIT:	79.578.107-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Yopal- Casanare
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/04/2024

FECHA DE INICIO:	29 de abril de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	02 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($130.000.000,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($130.000.000,00)
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	UNICO PAGO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	605-47-994000106077		
CERTIFICADO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	26/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	29/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26/04/2024	01/07/2026	13.000.000,00
Calidad del Bien	26/04/2024	01/07/2025	13.000.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como Supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.6254454 que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el Contratista JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ identificado con NIT 79.578.107-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como Supervisora del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la Ordenadora del gasto realizó designación de supervisión a la funcionaria MIRIAM RAMIREZ RINCON, Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, a partir del 29 de abril al 06 de junio de 2024 . Así mismo es importante aclarar que a partir del 07 de junio al 28 de junio de 2024. Según Resolución No. 000159 del 06 de mayo de 2024, fue encargada como Coordinadora del Gruppo de Apoyo Administaivo Mixto, la funcionaria LANYI FERLEY PINILLA, del 07 al 28 de junio de 2024.

BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	130.000.000				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	130.000.000				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha	$0				
	$0				

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA	130.000.000					
			Vr. Pagado a la fecha			$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	60%
Financiera	0%

II. MODIFICACIÓN PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.6254454 DE 2024

Que mediante comunicación con radicado No. 001629 de fecha 24 de junio de 2024, el señor Juan Carlos Avila Gonzalez en calidad de contratista, solicitó **PRÓRROGA** al contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.6254454 de 2024**, por el término de UN (01) MES**, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE, aducienda la siguiente justificación: *"La solicitud de prórroga obedece a la ola invernal que ha ocasionado derrumbes y bloqueos en las diferentes vías de acceso al departamento de Casanare, impidiendo la llegada de elementos pendientes por entregar".*

Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisora del Contrato No. CO1.PCCNTR.6254454 de 2024, mediante comunicación con radicado No. 85-2-2024-005408 del 25 de junio de 2024, da viabilidad para realizar la prórroga por el término de UN (01) MES.


Por lo anterior, se hace necesario **PRORROGAR** el Contrato No. CO1.PCCNTR.6254454 de 2024, el cual tiene por objeto: "CONTRATAR EL SUMINISTRO Y COMPRA DEMATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA CON EL FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL SENA REGIONAL CASANARE" **por el plazo de UN (01) MES**, estableciendo como fecha de terminación el 28 de julio de 2024.

Una vez realizada la modificación por prórroga de **UN (01) MES** al contrato No. CO1.PCCNTR.6254454 de 2024. El contratista deberá realizar la modificación a las garantías y subirlas a Secop II.


El presente informe de ejecución se rinde a los 26 días del mes de junio de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



LANYI FERLEY PINILLA
Responsable y Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.6254454 de 2024.

Revisó: Dorian Alfany Márquez Estrada
Abogada Unidad Contratación 

Elaboró: Lanyi Ferley Pinilla 