CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. de Contrato y/o Convenio: 4902-2023

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACEN PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA CRIDEC - EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	X	
SICO:	X	
SEPRO:	X	
CIFRA:		X
GESPROY:		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 24 días del mes de junio año **2024**

Firmado digitalmente por MARY LORENA SAYAGO BOTELLO

Nombre: MARY LORENA SAYAGO B.
Ordenador del Pago
Subdirección: VÍAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: MONICA M. BENAVIDES G.
Visto Bueno
Subdirección: VÍAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: ADRIANA LÓPEZ ERASO
Gestor del Proyecto (hoy Apoyo a la Supervisión)
Subdirección: VÍAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5600329
Versión del contrato	5
Estado de contrato	Suspendido
Fecha de generación del estado	28/11/2023 8:28:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4902-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACES PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días de tiempo transcurrido *(19/06/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	4 días de tiempo transcurrido *(20/06/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERVENTORES AC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901755093

Cuenta bancaria del proveedor

○ Cuentas bancarias distintas por proveedor ◉ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Nú
CONSORCIO INTERVENTORES AC	AV VILLAS	Ahorros	0(

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 1:59:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ruby Amparo Malaver Montaña* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2023 3:41:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5600329_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5600329_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección de Vías Regionales CMA-DEO-SVR-110-2023

Proceso de Contratación

Título de la oferta	CMA-DEO-SVR-110-2023 - CONSORCIO INTERVENTORES AC
Cuantía del contrato	141.600.647 COP

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
4902-2023 Minuta CMA-DEO-SVR-110-2023.pdf	4902-2023 Minuta CMA-DEO-SVR-110-2023.pdf
1. HISTORIAL.pdf	1. HISTORIAL.pdf
DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf
10. Memorando de Distribucion de recursos Salento (1).pdf	10. Memorando de Distribucion de recursos Salento (1
1. ANTECEDENTES CONSORCIO INTERVENTORES AC,.pdf	1. ANTECEDENTES CONSORCIO INTERVENTORES

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	141.600.647,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	141.600.647,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	141.600.647,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	2023E VUVRAZ 041785 (1).pdf	2023E VUVRAZ 041785 (1).pdf
☐	OI 4902.pdf	OI 4902.pdf
☐	Resolución No. 1474 de 2024.pdf	Resolución No. 1474 de 2024.pdf
☐	RP 1433123 DEL CON 4092-2023 FIRMADO (1).pdf	RP 1433123 DEL CON 4092-2023 FIRMADO (1).pdf

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado
CO1.CTRMOD.15874824	Suspender el contrato	19/06/2024 11:04 PM *(UTC -5 horas)*	20/06/2024 2:23 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15867074	Reactivar el contrato	19/06/2024 11:27 AM *(UTC -5 horas)*	19/06/2024 8:32 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15554711	Suspender el contrato	15/05/2024 8:10 PM *(UTC -5 horas)*	15/05/2024 9:19 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15554216	Modificar el contrato	15/05/2024 7:04 PM *(UTC -5 horas)*	15/05/2024 8:07 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15535910	Reactivar el contrato	14/05/2024 7:41 AM *(UTC -5 horas)*	14/05/2024 9:30 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15419123	Suspender el contrato	29/04/2024 11:21 PM *(UTC -5 horas)*	29/04/2024 11:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15419119	Modificar el contrato	29/04/2024 11:14 PM *(UTC -5 horas)*	29/04/2024 11:20 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.15419708	Reactivar el contrato	29/04/2024 11:06 PM *(UTC -5 horas)*	29/04/2024 11:13 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14870482	Suspender el contrato	28/02/2024 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2024 5:06 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14872201	Modificar el contrato	28/02/2024 4:47 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2024 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14869806	Reactivar el contrato	28/02/2024 3:12 PM *(UTC -5 horas)*	28/02/2024 4:08 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14630311	Suspender el contrato	3/02/2024 9:11 AM *(UTC -5 horas)*	3/02/2024 9:12 AM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14630310	Modificar el contrato	3/02/2024 9:08 AM *(UTC -5 horas)*	3/02/2024 9:11 AM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14595104	Reactivar el contrato	30/01/2024 5:42 PM *(UTC -5 horas)*	30/01/2024 5:43 PM *(UTC -5 horas)*	Publica
CO1.CTRMOD.14331282	Suspender el contrato	30/12/2023 1:08 PM *(UTC -5 horas)*	30/12/2023 3:58 PM *(UTC -5 horas)*	Publica

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: **4902** **Fecha:** **30 de diciembre de 2023**

Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES AC

Objeto: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACES PARTE DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA CRIDEC- EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101432684 QUE AMAPARA EL CONTRATO PRINCIPAL - ANEXO 4
2	ORDEN DE INICIACION	ORDEN DE INICIO DESDE 30 DE DICIEMBRE DE 2023
3	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1433123
4	RESOLUCION	RESOLUCIÓN NÚMERO 1474 DEL 02 DE MAYO DE 2024, POR LA CUAL SE DESIGNA COMO SUPERVISOR AL ING. HÉCTOR IVÁN GUTIÉRREZ SALAZAR
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR
6	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PLIEGO DEFINITIVO
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PROPUESTA ECONÓMICA
8	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TÉCNICO
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO OFICIAL
10	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 80523
11	RESOLUCION	RESOLUCIÓN No. 4274 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CMA-DEO-SVR-110-2023
12	OFICIO	MEMORANDO 2023S-VBOG-032975 - APROBACIÓN PERSONAL

TOTAL ANEXOS **12**

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

Avance Total | Vigencia | Rango Fechas

19790

Seleccion de Objetos

Objeto
Interventoria lote 16 - Colombia Rura- Departamento del Quindío
Interventoría- Convenio 1274 de 2022- Colombia Rural
Interventoria- conveio 1274 de 2022- conectar territorios
Interventoria- convenio 1274 de 2022- red terciaria
CONVENIO DEPARTAMENTO DE RISARALDA-SANTA ROSA DE CABAL
INTERVENTORIA CONVENIOS RISARALDA 2022
Interventoria corredores rurales en los resguardos del consejo regional indigena en el departamento de Risaralda
MEJORAMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS RESGUARDOS QUE HACES PARTE DEL CONSEJO REGION
INTERVENTORIA VIAS RURALES MUN DE SALENTO DPTO DE QUINDIO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL
DTVAL SITIOS CRÍTICOS RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS SISTEMA MONTO AGOTABLE DT VALLE DEL CAUC
DTQUI-ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MON
DTRIS-ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MON
COLOMBIA RURAL- COMUNIDADES CRIDEC

Seleccion...

Supervisor ANGELO HEIDELMER YASNO CORTES

Codigo BPIN 2019011000005

Imputacion 2402-0600-12

Departamento RISARALDA

Sector .

Contrato No hay Contrato

Total Programado 141.600.647,00

Comentarios Ver/Agregar Comentario

Alerta

seleccion vigencia... 24/06/2024

Programado 24/06/2024

Ejecutado

Programado | ejecutado | Alertas | Control Reserva

Recursos	Actividad	Respons	Fecha Inicial	Fecha Final	Presupuesto	Antic Amortiz	CONTRATI
2023		SRT	1/03/2023	31/12/2023	141.600.647,00		

Anticipo Programado 0,00

Anticipo Amortizado 0,00

Agregar | Eliminar | Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en Cronograma