5	ESPECÍFICO	EXTERNA	Ejecución	Operacional	QUE EL CONTRATISTA NO INVIERTA CORRECTAMNETE EL VALOR DADO COMO ANTICIPO	incumplimiento en las obligaciones contractuales	1	4	5	riego medio	Contratista	exigir al contratista póliza con cobertura al buen manejo y correcta inversión del anticipo	1	4	4	Riesgo medio	si	Contratista.	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la amortización total del anticipo	Realizar una correcta supervisión conforme al manual de interventoría y supervisión.	mensual
6	GENERAL	Externa	Ejecución	Social	ALTERACIÓN DEL ÓRDEN PÚBLICO EL CUAL AFECTE LA CORRECTA PRESTACION DEL SERVCIO DE CONTROL Y VIGILANCIA.	Suspensión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Gobernación	Requerimiento a la fuerza pública	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Gobernación contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Análisis de variables, políticas sociales y económicas relacionadas con el servicio	Cuando se requiera.
7	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	DEMORA O NO PAGO DE LOS SALARIOS, SEGURIDAD SOCIALA Y PRESTACIONES SOCIALES	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del contrato	4	4	8	Riesgo extremo	Contratista	Revisión mensual por parte de la supervisión de los pagos de nómina. Exigir garantía de pago de salarios y prestación sociales.	1	1	2	Riesgo bajo	Si	supervisión, Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Con la revisión de las planillas de nómina y revisión de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes	Mensual
8	ESPECÍFICO	Externa	Ejecución	Operacional	OBSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DE ACCESO	Dificultad y/o mala ejecución de las actividades del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar verificación del estado y condiciones de las vías de acceso. Identificar alternativas de trayecto o formas de comunicación.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Inmediato	Aplicación de un plan de contingencia y realizar ajuste a cronograma de visitas.	Cuando se requiera.
9	ESPECÍFICO	externo	Ejecución	Operacional	DECLARACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA, ESTADOS DE EMERGENCIA O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS.	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión constante de las diferentes situaciones y comunicaciones oficiales que se presenten, en relación a una declaraciones de calamidad pública y/o estados de emergencia	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Gobernación.	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Consulta de declaraciones de calamidad o emergencia económica y social	mensual

Carrera 20 No. 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6333719, Ext. 1225, Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co - Email: educacion@sedcasan

26

10	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS ENTREGADOS	Parálisis y/o mala ejecución del contrato	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Revisión y aval, por parte de la Interventoría, de los productos con los que se realiza la preparación en sitio y la ración industrializada y/o exigencia de garantia unica de cumplimiento - amparo de calidad de los bienes	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista Interventoría.	Inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Mediante visitas a la bodega del operador y a los restaurantes escolares	Semanal
11	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	DAÑOS A TERCEROS DERIVADOS DEL TRANSPORTE	Interrupción del servicio	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Gobernación	Revisión y aval, por parte de la Interventoría, de los vehiculos utilizados y/o exigencia de garantian de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Interventoria contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Segumiento por parte del la interventoria y la supervisión	Mensual
12	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	operacional	VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA INCLUYENDO CAMBIO DE ANUALIDAD	Desequilibrio Económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Gobernación	Revisión permanente de precios. Sustitución de materia prima. Suscripción de modificatorios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Gobernación contratista	Desde el inicio de la Ejecución del Contrato	Hasta la Terminación del Contrato	Revisión diaria de precios	Diario

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR/ DIRECTOR TECNICO DE COBERTURA

Elaboró: William Alejandro Meléndez García- Profesional contratado SED-

Zulma Cristina Duarte Bohorquez- Profesional contratado SED-

Juliana Castillo Panezzo- Profesional contratado SED-

Carrera 20 No. 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6333719, Ext. 1225, Yopal Casanare
Web: http//www.casanare.gov.co - Email: educacion@sedcasan

21